„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."
Změnový list číslo ZL 06 – Nové podkladní konstrukce podlah
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
P02 Méněpráce 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 06 - P01: Dodatečné stavební práce – Nové podkladní konstrukce podlah


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 06 - P01: Přípočet podkladních betonových mazanin s výztužnou ocel. sítí, bednění prostupů podlahami, separační polyetylénové fólie, násypu pod podlahami a přesunů hmot.

ZL 06 - P02: Odpočet cementových potěrů a přesunů hmot. 



	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 06 - P01, ZL 06 - P02: Po demontáži nášlapných vrstev podlahových konstrukcí v 1.NP byl zjištěny statické poruchy stávajících podkladních vrstev podlah. Sondáží bylo zjištěno, že pod stávající konstrukcí podlah se namísto násypu nachází vzduchová mezera proměnné výšky 100 až 200 mm (historicky došlo k poklesu násypu pod podlahami vzhledem ke složitým původním základovým poměrům). V souvislosti s touto skutečností byla projektantem stanovena změna - kompletní odstranění všech podlahových konstrukcí v 1.NP (podrobně viz ZL 04).  
Tímto ZL 06 je řešena realizace nového vyrovnávacího hutněného násypu z drceného kameniva na již stabilní původní pokleslý násyp pod podlahami 1.NP, na který byla položena separační vrstva z polyetylénové fólie a provedeny nové podkladní betonové mazaniny s výztužnou ocel. sítí. Pro prostup podlahou do objeveného instalačního kanálu bylo provedeno bednění. V souvislosti s provedenými podlahovými konstrukcemi byl připočten přesun hmot. Původně navržený cementový vyrovnávací potěr se z výše uvedených příčin nebude realizovat, z tohoto důvodu je ponížen i přesun hmot.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 06 – P01 a ZL 06 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        236 741,56  Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -18 036,14 Kč

 Kč
	    -3 787,59 Kč
	-21 823,73 Kč

 Kč

	 vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	213 690,32 Kč
	44 874,97 Kč
	258 565,29 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE

Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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