„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."
Změnový list číslo ZL 07 – Úprava kleneb nadpraží oken v 1.NP
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0619, ev. č. zhotovitele: EI-696/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 7 ze dne 27.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 07 - P01: Dodatečné stavební práce – Úprava kleneb nadpraží oken v 1.NP


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 07 - P01: Přípočet vysekání kapes pro osazované ocelové L nosníky, jejich plentování a zazdívka, doplnění tepelné izolace včetně omítek, přesunů sutě a hmot, skládkovného za likvidaci sutě na recyklační skládce.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 07 - P01: Po vybourání plastových oken v 1.NP určených k výměně byl zjištěn skutečný stav nadpraží okenních otvorů, který je tvořen cihelnou klenbou o mírném vzepětí. Zalomené nadpraží oken bylo nutno částečně odbourat, aby byla využita maximální výška okenních otvorů, a okraj nadpraží otvoru vyrovnat a podepřít pomocí L nosníku osazeného do vyříznuté drážky s vyklínováním proti klenbě. Vzniklá suť byla zlikvidována na recyklační skládce.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 07 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        28 049,47 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	23 181,38 Kč
	4 868,09 Kč
	28 049,47 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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