Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	datová schránka: 6jrbphg
a
na straně druhé: 	Obec Koclířov 
	IČO: 002 76 839, DIČ: CZ00276839
	se sídlem č.p. 123, 569 11 Koclířov 
	zastoupena starostou Jiřím Tesařem 
	datová schránka: wttedqt

A.
Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2023 Smlouvu o spolupráci ohledně úpravy vztahů smluvních stran v období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ (dále jen „Smlouva o spolupráci“).
Smlouva o spolupráci nabyla účinnosti dne 16.3.2023.

B.
Po uzavření Smlouvy o spolupráci podalo město Svitavy žádost o poskytnutí dotace z IROP a rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. MMR-2913/2024-55/1 mu byla poskytnuta dotace na projekt „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ z Integrovaného regionální operačního programu, priorita Rozvoj městské mobility, reg. číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_035/0003364.
Dne 11.9.2023 vydal Městský úřad Svitavy, odbor dopravy stavební povolení na stavbu „Cyklostezka Svitavy - Koclířov“ pod č.j. MUSY/74373/2023/OD/zdm, které nabylo právní moci dne 8.10.2023.
V současné době strany aktualizovaly rozpočet a město Svitavy připravuje zadávací řízení. S ohledem na požadavky poskytovatele dotace město Svitavy bude vystupovat jako jediný zadavatel a následně i objednatel stavby cyklostezky, přičemž po dokončení stavby a předání díla bude provedeno majetkové vypořádání v souladu s článkem V. odst. 1. Smlouvy o spolupráci.

C.
S ohledem na to, že původně předpokládaný rozpočet projektu odhadovaly strany na 20 000 000,- Kč, ale dle současných projekčních cen se předpokládá cena 29 132 148,61 Kč bez DPH, uzavírají strany tento dodatek, kterým potvrzují, že i při aktualizované projekční ceně rozpočtu mají zájem projekt realizovat, a současně dopřesňují podmínky financování projektu. 
Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu o spolupráci mění takto: 
a) 	v článku III. odst. 3. písm. d) se slovo „krajem“ nahrazuje spojením „poskytovatelem dotace“;
b)	stávající znění článku IV. se ruší a nahrazuje takto:
„IV. Financování projektu
1. Předpokládaný rozpočet projektu je 29 132 148,61 Kč bez DPH, a to na vybudování cyklostezky i 5 letou následnou péči o zeleň. 
2. Co se týče vybudování cyklostezky, pak by měla 85 % uznatelných výdajů pokrýt podpora z dotačního programu IROP 2021-2027 a 15 % výdajů mají hradit smluvní strany z vlastních zdrojů. Strany potvrzují, že respektují dohodnutý princip, že každá z nich se bude podílet na hrazení nákladů té části projektu, která bude ležet na území její obce, resp. náležet do jejího katastrálního území. 
3. Konkrétní podíly financování budou strany postupně upřesňovat s ohledem na: 
a) cenu díla dle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem městem Svitavy a zhotovitelem - dodavatelem vybraným na základě zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky organizovaného zadavatelem městem Svitavy;
b) konečnou výši dotace IROP přiznané poskytovatelem dotace IROP.
4. Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci bude obec Koclířov financovat svůj podíl výdajů městu Svitavy dotací a dále obec Koclířov přispěje na profinancování části nákladů na vybudování cyklostezky v k.ú. Koclířov, která má být pokryta dotací IROP, městu Svitavy návratnou finanční výpomocí. Strany budou výši dotace od obce Koclířov a návratné finanční výpomoci postupně upřesňovat dodatky v návaznosti na cenu a výši dotace dle bodu 3. tohoto článku IV.“
Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí město Svitavy.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Svitavy č. 14/F/12a ze dne 9. 12. 2024.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Koclířov č. 6/5-2024 ze dne 10. 12. 2024.

Dne 19. 12. 2024




	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jiří Tesař
	starosta města Svitavy	starosta obce Koclířov
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