„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 01 – Změna rozsahu demontáže povlakových krytin
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
P02 Méněpráce 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 8 ze dne 03.09.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna rozsahu demontáže povlakových krytin
ZL 01 - P02: Méněpráce -– Změna rozsahu demontáže povlakových krytin

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet přesunů sutě, demontáže, navýšení demontáže povlakových podlahových krytin a soklíků, odstranění lepidla z podlah a skládkovného za uložení směsného nerecyklovatelného odpadu. 
ZL 01 - P02: Odpočet poplatků na recyklační skládce. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 01 - P01, ZL 01 - P02: Po zahájení demoličních prací bylo zjištěno, že stávající podlahové povlakové krytiny jsou nalepeny na podkladu ve více vrstvách, jejich počet se v jednotlivých místnostech různí. V projektu však bylo uvažováno s demontáží pouze jedné vrstvy (vzhledem k provozu v objektu nebylo možné v průběhu projekčních prací provést destruktivní zkoušky pro detailní zjištění skladeb). Pro přesun do kontejnerů bylo nutné oddělit jednotlivé vrstvy povlakových krytin, pokud to však nebylo v některých místnostech technicky možné, byly ponechané slepené vrstvy nařezány na obdélníky. Povlakové krytiny měly být na skládce předány k recyklaci, zhotovitelem ale bylo ověřeno, že žádná skládka na našem území takový odpad k recyklaci nepřijímá. Demontovaná podlahová povlaková krytina musela být zlikvidována jako směsný odpad na skládce spalovny.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        185 408,38 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -2 409,48 Kč
 Kč
	    -505,99 Kč
	-2 915,47 Kč
 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	155 639,55 Kč
	32 684,31 Kč
	188 323,86 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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