„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 02 – Změna bourání sádrokartonových příček 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
P02 Méněpráce 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna bourání sádrokartonových příček 
ZL 02 - P02: Méněpráce -– Změna bourání sádrokartonových příček

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 02 - P01: Přípočet přesunů sutě a hmot, demontáže sádrokartonových příček a skládkovného za uložení nerecyklovatelného odpadu s příměsí sádrokartonu a na bázi sádry. 
ZL 02 - P02: Odpočet skládkovného a přesunů sutě a hmot.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 02 - P01, ZL 02 - P02: 
V souvislosti se vzduchovou mezerou pod stávající konstrukcí podlah v 1.NP zjištěnou po zahájení demoličních prací, bylo nutné podlahy kompletně odstranit a vybudovat skladbu podlah nově (podrobně viz ZL 04 a 06). Z tohoto důvodu bylo nutné stávající sádrokartonové příčky situované v 1.NP, které měly být ponechány, odbourat. Dále byl zjištěn větší rozsah sádrokartonových příček v 1.NP oproti zděným (zděné příčky odečteny ve ZL 05). Vzniklá suť na bázi sádrokartonu a tepelná izolace z příček byla zlikvidována jako nerecyklovatelná na skládce.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 02 – P01 a ZL 02 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        21 341,76 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -7 086,89 Kč
 Kč
	    -1 488,25 Kč
	-8 575,14 Kč
 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	24 724,71 Kč
	5 192,19 Kč
	29 916,60 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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