„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 03 – Demolice cihelné předstěny
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Dodatečné stavební práce – Demolice cihelné předstěny


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 03 - P01: Přípočet přesunu sutě, skládkovného na recyklační skládce, bourání příček a otlučení omítek. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 03 - P01: Po otlučení omítek zdiva v m.č. 140 v 1.NP byly zjištěny cihelné přizdívky tl. 150 mm k nosnému obvodovému zdivu, dříve vyzděné pravděpodobně z důvodu vysoké zemní vlhkosti tohoto zdiva. Přizdívky, které také vykazovaly znaky značné vlhkosti a sanility, byly odbourány v souvislosti s projektem navržené sanace nosného zdiva 1.NP proti vlhkosti.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 03 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        39 270,85 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	32 455,25 Kč
	6 815,60 Kč
	39 270,85 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE

Nepředvídatelná změna 
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