„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 04 – Demolice podlah 1.NP 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 4 ze dne 06.08.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 04 - P01: Dodatečné stavební práce – Demolice podlah 1.NP


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 04 - P01: Přípočet zemních prací v souvislosti s bouráním stávající skladby podlah, přesunů sutě k likvidaci na recyklační skládku, skládkovného, bourání konstrukcí stávajících betonových podlah, vybourání podlahy z kamenných desek a jejich uložení na europalety.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 04 - P01: Po demontáži nášlapných vrstev podlahových konstrukcí v 1.NP byl zjištěny statické poruchy stávajících podkladních vrstev podlah. Sondáží bylo zjištěno, že pod stávající konstrukcí podlah se namísto násypu nachází vzduchová mezera proměnné výšky 100 až 200 mm (historicky došlo k poklesu násypu pod podlahami vzhledem ke složitým původním základovým poměrům). V souvislosti s touto skutečností byla projektantem stanovena změna - kompletní odstranění všech betonových podlahových konstrukcí v 1.NP. Zjištěné původní kamenné desky (nášlapná vrstva podlahy v m.č. 102 a 120) byly vybourány a uskladněny na europaletách k budoucímu využití.  Vybouraná suť byla zlikvidována na recyklační skládce.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 04 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ano

	Návrh na změnu ceny díla:        677 180,88  Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	559 653,62 Kč
	117 527,26 Kč
	677 180,88 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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