„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 05 – Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
P02 Méněpráce 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	z KD č. 2 ze dne 23.07.2024 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Dodatečné stavební práce – Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky
ZL 05 - P02: Méněpráce -– Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 05 - P01: Přípočet přesunů sutě a hmot, bourání cihelné příčky a kapes ve zdivu, osazování ocelových nosníků včetně nátěru, plentování, omítek a zazdívky a skládkovného na recyklační skládce. 
ZL 05 - P02: Odpočet bourání cihelných příček a přesunů sutě. 


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 05 - P01, ZL 05 - P02: 
Po zahájení demoličních prací bylo zjištěno, že cihelná příčka v m.č. 110 v 1.NP určená k vybourání ve skutečnosti podepírá stropní konstrukci – klenbu nad 1.NP a nelze ji odstranit bez předchozího statického zajištění. Statikem bylo navrženo vynesení pomocí ocelových nosníků HEB uložených do kapes zdiva.  Nosníky byly opatřeny nátěrem, zaplentovány a omítnuty. Zjištěný větší rozsah sádrokartonových příček v 1.NP (viz ZL 02) oproti zděným je pojednán odpočtem části množství bourání zděných příček. Uvedené změny ovlivnily množství přesunů sutě a hmot včetně skládkovného.


	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 05 – P01 a ZL 05 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ano

	Návrh na změnu ceny díla:        62 070,86 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     -17 300,43 Kč
 Kč
	    -3 633,09 Kč
	-20 933,52 Kč
 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	68 598,66 Kč
	14 405,72 Kč
	83 004,38 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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