„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."
Změnový list číslo ZL 08 – Vedlejší rozpočtové náklady
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III."

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	CL- EVANS s.r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2024/0618, ev. č. zhotovitele: EI-695/24

	Změny jsou zapsány v zápise
	-

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 07 - P01: Dodatečné stavební práce – Vedlejší rozpočtové náklady


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 08 - P01: Poměrový přípočet položek vedlejších rozpočtových nákladů


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 08 - P01: V souvislosti s prodloužením termínu pro dokončení stavebních prací o 20 dní vzhledem ke změnám v konstrukční skladbě podlah 1.NP zapříčiněných statickými poruchami podlah zjištěnými v průběhu realizace (podrobně viz ZL 04 a ZL 06) se poměrově navyšují některé položky vedlejších rozpočtových nákladů.



	Přesný soupis a výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 08 – P01 tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:        61 756,72 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	     0 Kč
 Kč
	    0 Kč
	0 Kč

 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	51 038,61 Kč
	10 718,11 Kč
	61 756,72 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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