Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 2024 10/1824 10 
uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 
mezi objednatelem:
Město Sušice



Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice
zastoupeným:

Bc. Petrem Mottlem, starostou města
a zhotovitelem
EKOEKO s.r.o.                                                                                                           projektová a inženýrská kancelář                                                                          F.A. Gerstnera 2151/6

370 01 České Budějovice 
zastoupeným:

Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci 
„Velká Chmelná – kanalizace a ČOV“ v následujících bodech:
Článek III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:
Část č.2 díla zak.č. 1824-61 (GP)


nejpozději při odevzdání DSP verze k projednání 

Část č.3 díla zak.č. 1824-61 (DSP) 
verze k projednání do 28.2.2025 

finální verze do 2 týdnů od obdržení připomínek 

Důvodem k prodloužení termínu jsou provozní překážky (dlouhodobá nemoc hlavního inženýra projektu)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej pročetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 16.12.2024 usnesením č………

V Č. Budějovicích dne: 





V Sušici dne: 
Zhotovitel:






Objednatel:
EKOEKO s.r.o.






Město Sušice
……………………………………………



……………………………………………
           Ing. Josef Smažík




               Bc. Petr Mottl
        jednatel společnosti




starosta města
