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Dodatek č. 1 Ke sMLOUvĚ o DiLo

„Vinařice - ul. IV., Obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a nasi. zak. č. 8972012 Sb., občanskýF Zákoník, v platném znění

çíslo smlouvy u objednatele: R-335/17-D1
Císlo zakázky (stavby): 21100317
Číslo Smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsan v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Petrem Schčnfeldem, ředitelem společnosti

Dale jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ESTA spol. s r.o.
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7675
IČ:hr 43774458
DlC: CZ43774458

Dale jen Zhotovitel na Straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní Strany se dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem je koordinace s realizací

povrchů komunikace investora města vVinařice. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje
původní znění v kapitole 3. ČAS PLNENI, odst. 3.1. takto:

v Dokončení stavby: 31. 8. 2017

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-335/17 (Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu) uzavřené
dne 5. 6. 2017 Se nemění.

3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. R-335/17 (Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu) uzavřené
dne 5. 6. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu opravněnými zástupci obou smluvních
stran. Nebude-li Dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami těhož dne. stava se platným i
účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou Součástí Smlouvy o dílo č. R-335í17 (Vinařice - ul. IV., obnova
vodovodu) uzavřené dne 5. 6. 2017.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originalu. z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 20. 7. 2017 V Kladně dne 20. 7. 2017

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
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