
Příloha č. 3 OP - Časový harmonogram

P.č. Činnost

1 Převzetí stavby

2 Demontážní práce

3 Stavební přípomoce

4 Úprava plynového potrubí 

5 Instalace plynových kotlů

6 Odkouření 

7 Úprava přívodního potrubí

8 Úprava elektroinstalace

9 Napojení MaR

10 Úklid 

11 Předání stavby

Doba realizace* : 45 kalendářních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Pošta Semily, Husova - rekonstrukce kotelny
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