Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 831/2024
č. smlouvy zhotovitele: 12-3110-0200
„VD Nechranice, bezpečnostní přeliv – sjezd do koryta“
Projektová dokumentace DSP/DPS
Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:	Sweco a.s.
sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
představenstva
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
bankovní spojení:
číslo účtu:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

Dodatek č. 2 k SOD 831/2024

(dále jen „zhotovitel“) společně (dále jen „smluvní strany“)
Stránka # z 3

Stránka # z 3

Dodatek č. 2 k SOD 831/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu požadavků na úpravu technického řešení hrazení vjezdu pro zajištění vhodných hydraulických podmínek.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění Čl. III. dotčeného tímto dodatkem:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark15]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark16]první dílčí termín – předání kompletní DPS (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 20. 12. 2024
c) [bookmark: bookmark17]druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní DPS (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi
d) [bookmark: bookmark18]předání a převzetí kompletní DSP (3 x tištěné + elektronicky):
90 dní po schválení DPS v dokumentační komisi
Nové znění čl. III. dotčeného tímto dodatkem:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark19]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark20]první dílčí termín – předání kompletní DPS (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.01.2025
c) [bookmark: bookmark21]druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní DPS (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi
d) [bookmark: bookmark22]předání a převzetí kompletní DSP (3 x tištěné + elektronicky):
90 dní po schválení DPS v dokumentační komisi
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark23]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark24]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
3. [bookmark: bookmark25]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark26]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dnev Praze dne

…………………………………….……………………………………
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

místopředseda představenstva Sweco a.s.
…………………………………. členka představenstva
Sweco a.s.
