
 

DODATEK č. 1 
(MJ-SML/0319/2017-1) 

 

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0319/2017 ze dne 24.05.2017  

na zhotovení stavby „Výstavba úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“ 
 

 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 
 

1. Objednatel:   Město Jeseník 

Sídlo:    Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 

Zastoupeno:   Ing. Adamem Kalousem, starostou města   

Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník 

tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz 

 Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník 

 tel: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz 

IČO: 00302724 

DIČ: CZ00302724    

Bankovní spojení:   Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, 
   č.ú.: 86-7692800237/0100 

Tel.:    584 498 111  

ID datové schránky:  vhwbwm9 

(dále jen „objednatel“) 
 

2. Zhotovitel:   Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. 

Sídlo:    Tovární 202/3, 790 01 Jeseník     

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579 

Zastoupena:   Bc. Janem Plevou, jednatelem společnosti 
IČO:    46580328 

DIČ:    CZ46580328 

Bankovní spojení: anonymizováno   

Tel./e-mail:   anonymizováno 

Zástupce pro věci technické: Martin Kouřil, výkonný ředitel 
    anonymizováno 

    Petra Kouřilová 

    anonymizováno 

ID datové schránky:  wwgdsjx   

(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 24.05.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o  dílo 

č. MJ-SML/0319/2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby 
„Výstavba úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“, jak je předmět smlouvy vymezen 

v čl. II. smlouvy.  

2. V intencích čl. XV. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek 

č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní 
ujednání. 



 
II. 

Předmět dodatku 

 

1. V průběhu provádění díla vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba provést stavební práce, které nebyly 
v původním předmětu smlouvy zahrnuty, ale jejichž provedení je pro řádnou realizaci 
díla nezbytné, a to zejména zjištěný nevyhovující stav uložení plynovodního potrubí. 
Tento stav byl objektivizován provedeným obnažením potrubí při výkopových pracích 
spojených s prováděním podkladních vrstev tělesa cyklostezky. Tyto práce bylo možno 

provést až v průběhu provádění díla, a to po provedení odkrývky vrstev stávajícího terénu 

nad potrubím 

2. Po vytyčení plynovodního vedení provozovatelem plynárenského zařízení 
Gridservises s. r. o., které se provádí až při realizaci díla, byly provedeny ruční sondy 
(celkem 6 ks) pro ověření hloubky a směru plynovodního vedení. Bylo zjištěno uložení 
plynovodu v hloubkách 0,4 - 0,6 m pod úrovní stávajícího terénu, což je v rozporu 

s platnou ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, kde je nejmenší 
dovolené krytí plynovodu 0,8m. Při zapracování takto provedeného výškopisu plynovodu 
do projektovaného podélného profilu cyklostezky bylo vyhodnoceno krytí plynovodu 
v rozmezí 0,2 – 0,5 pod niveletou cyklostezky a tudíž průběh plynovodu konstrukčními 
vrstvami komunikace, což je v rozporu s platnými ČSN, standarty provozovatele 
plynovodu a neschopností provádět řádně projektované zemní a související stavební práce 
(hutnění, pojíždění zemními stroji a nákladními automobily). Předpokladem bylo rovněž 
standartní uložení plynovodu s normovým krytím dle ČSN, které by umožňovalo provést 
trasu cyklostezky bez dotčení plynovodu. 

3. Změna předmětu díla dle tohoto dodatku tak spočívá v nezbytnosti provést úpravu 
plynovodu dle technického řešení, které je popsáno ve změnovém listu č. 1, který je 
přílohou A) tohoto dodatku. 

4. Rozsah díla se upravuje a to ve znění přílohy B) Nabídkový rozpočet – soupis prací 
podrobně vymezující provedené změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu 

s bodem 9.2.4 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014 -2020. Práce dle nabídkového rozpočtu – soupisu prací v rozsahu: 

 

vícepráce: 271.546,87 Kč bez DPH 

méněpráce:     9.730,80 Kč bez DPH 

hodnota změny činí 11,46 % < 50 % 

 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 261.816 Kč bez DPH. 
 

6. Smluvní strany tedy sjednávají změnu čl. IV. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní 
následovně: 

 

Celková cena bez DPH  2.717.184 Kč 

DPH 21 %       570.609 Kč 

Celková cena s DPH   3.287.793 Kč   
(slovy: třimiliónydvěstěosmdesátsedmtisícsedmsetdevadesáttři korun českých s DPH). 



 
 

7. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn. 
 

III. 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města 
Jeseník dne 28.7.2017, svým usnesením č. 3130. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
 

Příloha A) Změnový list č. 1 

Příloha B) Nabídkový rozpočet – soupis prací 
Příloha C) Fotodokumentace 

 

 

 

 

V Jeseníku dne 31.7.2017    V Jeseníku dne 1.8.2017 

        

 

 

…………………………    ………………………………… 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Adam Kalous     Bc. Jan Pleva 

starosta jednatel společnosti 
 



ZMĚNOVÝ LIST č.1 

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0319/2017 ze dne 24.5.2017 
objednatel:  město Jeseník, IČO: 00302724 

zhotovitel:  Jesenická vohospodářská společnost, spol. s r. o, IČO: 46580328 

projektant:  Dopravní projektování spol. s r. o. 

technický dozor stavebníka:  Karel Brendl 
 

STAVBA:  „Výstavba úseku cyklostezky Jeseník – Za plynárnou“ 

 
Změny předkládá: zhotovitel – firma Jesenická vodohospodářská 
společnost, spol. s r.o. 

 
Popis navrhovaných změn stavby: 

 
1) Přemístění plynovodního vedení do normového uložení v tělese cyklostezky  

 

Rozsah úpravy:  
1. staničení km 0,490 – km 0,580 + 2*4m mimo stezku do stávající nivelety 

2. staničení km 0,588 – km 0,616 
 
Stávající stav: 
Po vytyčení plynovodního vedení provozovatelem plynárenského zařízení 
Gridservises s. r. o. byly provedeny ruční sondy (celkem 6 ks) pro ověření hloubky a 
směru plynovodního vedení. Bylo zjištěno uložení plynovodu v hloubkách 0,4 - 0,6 m 

pod úrovní stávajícího terénu. Při zapracování takto provedeného výškopisu 
plynovodu do projektovaného podélného profilu cyklostezky bylo vyhodnoceno krytí 
plynovodu v rozmezí 0,2 – 0,5 pod niveletou cyklostezky a tudíž průběh plynovodu 
konstrukčními vrstvami komunikace, což je v rozporu s platnými ČSN, standarty 
provozovatele plynovodu a neschopností provádět řádně projektované zemní a 
související stavební práce (hutnění, pojíždění zemními stroji a nákladními 
automobily). Zpracovatel PD neměl v době zpracování PD relevantní podklady od 
společnosti RWE, pouze nezávazné informace o možném průběhu plynovodu v tomto 

prostoru. Předpokladem bylo rovněž standartní uložení plynovodu s normovým 
krytím, které by umožňovalo provést trasu cyklostezky bez dotčení plynovodu. 
 

Technické provedení úpravy: 

Pro skutečné provedení úpravy přemístění plynovodu zhotovitel navrhl technické 
řešení. Provedení ručního odkopání celé délky plynovodu ručním hloubením 0,6*0,5 
m, délky 126 bm. Postupné ruční vyjmutí plynovodního vedení PE d 50, zabezpečení 
proti mechanickému poškození zřízením obalu z geotextilie a vyvěšováním mimo 
prostor rýhy. Po celou dobu provádění manipulací bude plynovodní potrubí 
natlakované a v provozu. Následně prohloubení rýhy šíře 0,6m do úrovně – 1,3 m pod 

projektovanou niveletu stezky v km 0,490-0,580 strojně s naložením a odvozem 
zeminy na skládku. V km 0,588 – 0,616 je nutno veškeré práce provádět s ohledem 

na kořenový systém význačného stromu ručně s ručním přesunem a naložením. Po 

provedení prohloubení rýhy bude zřízen podsyp ze štěrkopísku tl. 10 cm. Bude 



provedeno nové uložení stávajícího plynovodního potrubí s novým vytyčovacím 
vodičem. Takto nově uložené potrubí bude odpovědným geodetem zaměřeno a po 
vizuální kontrole ze strany provozovatele plynovodu bude proveden obsyp 
štěrkopískem. Rýha bude až po úroveň projektované pláně zasypána štěrkodrtí 0-32 

mm s hutněním. 
 
Přílohou změnového listu je vyčíslení více a méně prací souvisejících s těmito změnami. 

Vyčíslení bylo provedeno v souladu se SOD, článkem II., odstavcem 9. 

 

 

Odsouhlasení změn: 

 
1.  Stanovisko zhotovitele, Martin Kouřil: 
 

 

2.  Stanovisko AD, Ing. Zdeněk Kadlčík: 

 

 

3.  Stanovisko TDS, Karel Brendl: 

 

 

4. Stanovisko objednatele. Ing Jiří Uher: 
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