dodat
ek č. 3 k SOD č. 152/2019

Dohoda smluvních stran o narovnání smluvního vztahu, vzájemném vypořádání a
ukončení SOD v rozpracovanosti
uzavřením dodatku č. 3 k SOD č. 152/2019 pro akci
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]“Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok - aktualizace DÚR”
projektová dokumentace “
Objednatel:
IČO:
DIČ: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
70889988
CZ70889988
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
	Zhotovitel:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

	IČO:
DIČ: statutární orgán:
	47 11 69 01
CZ47116901
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci




zástupce ve věcech smluvních:
	zástupce ve věcech technických:
	ředitel divize 06



dodat
ek č. 3 k SOD č. 152/2019

bankovní spojení: číslo účtu:
#

dodat ek č. 3 k SOD č. 152/2019 Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
zástupce ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
uzavírají tuto dohodu o vypořádání smluvního vztahu.
1.
Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok – aktualizace DÚR” byla na základě nabídky zhotovitele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 152/2019, a to dne 11.03.2019, jejímž předmětem byla:
1. [bookmark: bookmark2]Aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) včetně aktualizace dokladové části a prověření pozemkové držby.
2. [bookmark: bookmark3]Hydrotechnické posouzení bezvývarového řešení spodní výpusti.
2.
Smlouva o dílo č. 152/2019 uzavřená dne 11.3.2019, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne
24.1.20244 a č. 2, uzavřeného dne 20.12.2022 (dále jen jako Smlouva), upravovala termíny plnění následovně:
Zahájení díla:	bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:
do 2 měsíců od předání závěrů EIA
Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 3 měsíců od předání závěrů EIA Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:	do 31.12.2023
3.
Zdůvodnění ukončení smlouvy
V souladu s ustanoveními Čl. X. OSTATNÍ USTANOVENÍ bude smlouva ukončena dohodou smluvních stran. Důvodem ukončení smlouvy je situace, kdy se do dnešního dne nepodařilo zajistit závěry EIA, na které je předmět plnění smlouvy vázaný.
Rozpis rozpracovanosti
1 a. Aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na základě výstupů z projednání EIA byla provedena úprava PD v následujícím rozsahu:
#

· [bookmark: bookmark4]úprava dna migračního koridoru – doplnění balvanitých přepážek s vytvořením tůní, doplnění rastru balvanů a dnového substrátu
· [bookmark: bookmark5]nahrazení vývaru spodní výpusti bezvývarovým řešením
· [bookmark: bookmark6]vypuštění tůně u napojení na původní koryto
1 b. Aktualizace dokladové části a prověření pozemkové držby
Po uzavření smlouvy byla provedena aktualizace dokladové části v následujícím rozsahu.
SUCHÁ NÁDRŽ
^ aktualizace vlastnictví stavbou dotčených pozemků
^ Dle novely SZ: Žádost o závazné stanovisko dle § 96b
^ Dle novely SZ: Žádost o závazné stanovisko – odpady
^ Žádost o VKP (MěÚ Česká Lípa) – až po EIA
^ Žádost o vynětí ze ZPF (KÚLK – podle výměry) – doplnit DUR, výpočet
^ Žádost MěÚ Česká Lípa z hlediska životního prostředí – až po EIA
^ SČVK – přeložka vodovodu + zrušení vrtů
^ Stanoviska správců inženýrských sítí (vč. poplatků)
^ ČEZ smlouva o připojení k distribuční soustavě NN
LIMNIGRAF
Dle novely SZ: Žádost o závazné stanovisko dle § 96 b
Dle novely SZ: Žádost o závazné stanovisko – odpady
Žádost o vynětí ze ZPF, výpočet
Stanoviska správců inženýrských sítí (vč. poplatků)
ČEZ činnost v ochranném pásmu
ČEZ smlouva o připojení k distribuční soustavě NN
2. [bookmark: bookmark7]Hydrotechnické posouzení bezvývarového řešení spodní výpusti
V rámci zpracování HT posouzení byly provedeny následující činnosti terénní šetření geodetické zaměření zajištění a analýza podkladů
na základě pozemního geodetického zaměření a podkladu DMR5g byl vyhotoven digitální model terénu (DMT), jakožto základní topologický podklad pro sestavení hydrodynamického modelu. DMT je vyhotoven v rozlišení 0.5 x 0.5 m.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Odevzdávané dokumenty elektronicky potvrzené předávacím protokolem:
1) [bookmark: bookmark11]Upravená dokumentace dle požadavků EIA
2) [bookmark: bookmark12]Tabulka vlastníků aktualizace 13.3.2019
3) [bookmark: bookmark13]Přehled projednání duben 2019
4) [bookmark: bookmark14]Přehled projednání květen 2019
5) [bookmark: bookmark15]Polohopisné a výškopisné zaměření Ještědského potoka nedaleko Dubnice, okr. Česká Lípa akce: „SN Dubnice“zajištění podkladů, Geodex, 25. 4. 2019
6) [bookmark: bookmark16]Sestavený DMT
Hodnota zpracovaných a odevzdávaných částí předmětu smlouvy: 219 400 Kč
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Do dnešního dne nebyly a nebudou dokončeny následující části předmětu plnění dle Smlouvy:

1) [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Vyhodnocení výstupů z HD model36 100 Kč bez DPH
10 000 Kč bez DPH
10 000 Kč bez DPH
56 100 Kč

2) [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Návrhy opatření
3) [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Závěry a doporučení
Hodnota nedokončených částí předmětu smlouvy:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Termín předání odevzdávaných dokumentů: do 20.12.2024
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Čl. IV. CENA
Původní znění:
Cena dle SOD
Aktualizace PD DÚR	112 500 Kč bez DPH
HT posouzení bezvývarového řešení spodní výpusti 187 000 Kč bez DPH CELKEM	299 500 Kč bez DPH
Hodnota nerealizovaných částí plnění dle Smlouvy:56 100 Kč bez DPH

Nové znění (cena díla ponížená o nerealizované plnění):
Aktualizace PD DUR	88 500 Kč bez DPH (79 %)
HT posouzení bezvývarového řešení spodní výpusti 130 900 Kč bez DPH (70 %)
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 219 400 Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. [bookmark: bookmark42]Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. [bookmark: bookmark43]Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla v rozpracovanosti. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění.
Fakturace bude provedena následovně:
Na základě potvrzeného předávacího protokolu bude fakturována celková částka
219 400,00 Kč bez DPH.
Faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 501 662.
3. [bookmark: bookmark44]Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.
V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
4. [bookmark: bookmark45]Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz

5. [bookmark: bookmark46]Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.
6. [bookmark: bookmark47]Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele
4.
2. [bookmark: bookmark48]Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.
3. [bookmark: bookmark49]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark50]Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené Smlouvy byly po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě faktury nebo dobropisu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH.
Chomutov, dnePraha, dne

…………………………………….……………………………………
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zhotovitel (podpis, razítko)
Na základě plné moci ze dne 28.2.2023
#

