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DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 15.10.2024 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 

 

„Oprava stávajících chodníků, dodávka a montáž altánu a přístřešku na kola  

v DpS Dubina“ 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 
OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic 

se sídlem:   Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 

ID DS:   9hzk7z6 

IČ:   75090970 

DIČ:   CZ 75090970                    

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice    

Číslo účtu:  212446805/0300 

Zastoupený:           

ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel 

ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel 

   tel.: 602 485 221, e-mail: roman.plzik@ssmpce.cz, 

 

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003, 

 

   na straně jedné, dále jen „objednatel“ 

 

a 
 

ZHOTOVITEL: Adam Vojtíšek 

se sídlem:  Mírová 574, 561 51 Letohrad 

ID DS:   24ti79y 

IČ:   06305792 

DIČ:   CZ06305792 

Bankovní spojení:          KB 

Číslo účtu:                      115-5481360287/0100 

      
Zastoupený:   

ve věcech smluvních: Adam Vojtíšek 

   tel.: 605 149 489, e-mail: avojtisek@email.cz 

ve věcech technických: Adam Vojtíšek 

   tel.: 605 149 489, e-mail: avojtisek@email.cz 

 

Zapsaný v živnostenském rejstříku, 

 

   na straně druhé, dále jen „zhotovitel“ 

                                                       

              uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek. 

 
Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

15.10.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn. 

 

Zdůvodnění:  

 

Z důvodu klidu a dodržení vánočních svátků bylo domluveno přerušení probíhajících prací v období od 

13.12.2024 do 6.1.2025.  
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Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za 

dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.  

 

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze 

dne 15.10.2024. 

 

III. 

TERMÍN PLNĚNÍ 
 

Realizaci díla předpokládáme v těchto termínech:  

 

Dokončení: 31.1.2025 

 

 

XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné 

vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

 

V Pardubicích dne: 12.12.2024 

 

 

     

              Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele: 

 

 

 

________________________                                           ________________________ 

Ing. Petr Krejčí, LL.M.     Adam Vojtíšek 

ředitel             

 


