	[bookmark: RANGE!A1:V104]Změnový list

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	 
	Pořadové číslo ZBV: 

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
	
	
	 
	IO 01 / 1
	ZBV 03

	 
	IO 01 - Servisní stání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022  (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	A. Technická část
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	 A1. Technický popis návrhu Variace
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	 A2. Vyjádření OZO BOZP
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	B. Cenová část 
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	ZBV 03: IO 01.1 - Molo
	 

	 
	 
	Převýšení horní hrany štětovnice (BOZP)
	 

	 
	 
	V zadávací dokumentaci (DSP) byla uvažována horní hrana štětovnice jímky na výškové úrovni +149,74 m.n.m. Vzhledem k výškové úrovni maximální plavební hladiny +150,30 m.n.m. Zhotovitel s ohledem na požadavky NV č. 362/2005 Sb., pro bezpečnost pracovníků realizujících stavební objekt IO 01 navrhuje převýšení horní hrany štětovnic min. o 0,5 m nad tuto úroveň - tzn. na výškovou úroveň +150,80 m.n.m.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00 Kč
	219 977,42 Kč
	219 977,42 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	NE
	NE
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	
	 



	AX

	
	B

	



	X

	C

	



	X

	D

	



	E
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:                                                                                                                                                                                                                                                                   

	
	
	

	
	
	

	 
	S ohledem na BOZP je navýšení horní hrany štětovnicové jímky objektu IO01.1 nutnou podmínkou pro zahájení navazujících prací na objektu. 
	 
	

	 
	Vyčíslení vlivu dopracování zadávací dokumentace stavby (DPS).
	

	 
	Oddělení dodatečných prací ZBV 03 je vzhledem k návaznosti SO/IO/PS a předmětu realizace nemožné.
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	
	 



	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	 
	Změna v osobě dodavatele není s ohledem na zasmluvněný předmět realizace (beranění štětovnic zajištění stavební jámy objektu IO 01.1) a postup výstavby možná z ekonomických i technických důvodu. 
	 
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	 
	Změna v osobě dodavatele by s ohledem na postup výstavby znamenala zastavení prací na objektu IO 01.1 s dopadem do konečného termínu výstavby / nákladů výstavby. 
	 
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku 
	

	 
	Hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Celkový objem změny spojený s navýšením horní hrany štětovnicové jímky je 219.977,42 Kč / 0,25% původní hodnoty závazku. 
	 
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
	

	
	soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
	

	
	prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
	

	
	odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	 
	 
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Supervize
	 
	 
	datum
	
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Správce stavby
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Souhlasím.
Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků při realizaci stavebních prací provedena úprava spočívající v prodloužení štětovnicové stěny. Tato úprava byla navržena s ohledem na hladiny vodního toku Labe a s cílem zajistit odpovídající ochranu pracovníků proti případným rizikům spojeným s kolísáním hladiny vody.
Prodloužení štětovnicové stěny zohledňuje specifické podmínky staveniště a odpovídá požadavkům na bezpečnost práce v souladu s příslušnými předpisy.
Final.
	 
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekpitulace změny ceny akce: 
	

	Smlouva: 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	Ze dne:
	19.12.2022
	

	Cena dle smlouvy:
	88 311 920,92 Kč
	

	Aktuální cena vč. ZBV 03
	99 578 982,86 Kč
	

	Změna ceny celkem:
	11 267 061,94 Kč
	12,76%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	Kč
	 
	132 954,55 Kč
	219 977,42 Kč
	10 966 441,57 Kč
	 
	

	
	Reálná v %
	 
	 
	0,25%
	12,42%
	 
	

	
	Absolutní v %
	 
	0,15%
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	Mezní limit změny ceny
	15%
	30%
	není stanoveno
	

	 
	Limity změny ceny:
	

	 
	A - Nemění cenu dodávky                                     B: max. 15%               C: max. 30%           D: max. 30%
	

	 
	Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ZBV 01
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	ZBV 02
	 
	80 642,95 Kč
	 
	5 912 937,63 Kč
	 
	

	ZBV 03
	 
	 
	219 977,42 Kč
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Objednatel 
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxxx
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	

	příkazce operace:
	xxxx
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxxx
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	

	Statutární orgán – ředitel
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	Zhotovitel
	

	zástupce Zhotovitele:
	xxxx
	datum
	 12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	 
	Číslo paré:
	 
	



