	[bookmark: RANGE!A1:V102]Změnový list

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	 
	Pořadové číslo ZBV: 

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
	
	
	 
	SO02.1/1
	ZBV 06

	 
	SO02.1 - Větev A1 - Příjezdová komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 

	 
	 
	A. Vyjádření k únosnosti zemní pláně SO02
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	B. Cenová část
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	C. Situace výměny AKZ komunikace
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	D. Časový harmonogram výstavby
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	ZBV 06: Kompletní výměna aktivní zóny komunikace SO02.2 Větev A1 - Obslužná komunikace 
	 

	 
	 
	V prostoru budoucí obslužní komunikace (větev A1) servisního centra byla v úrovni zemní pláně zastižena nehomogenní navážka (hlína písčitá až jíl písčitý s variabilním podílem úlomů stavebního materiálu, cihel, strusky, úlomků slínovců s jílovitou výplní - podrobně viz související dokumenty ZL - část A: Vyjádření k únosnosti zemní pláně SO02) v celém rozsahu obslužné komunikace. Vzhledem k nehomogennosti a nevhodnosti materiálu do aktivní zóny komunikace bylo nutné provést sanaci zemní pláně.  Zhotovitel předložil návrh v podobě výměny aktivní zóny o tl. 0,6 m vhodným materiálem - štěrkodrť fr. 0/63 mm - 0/125mm.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-78 435,41 Kč
	820 752,12 Kč
	742 316,71 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	ANO - viz D. Harmonogram
	ANO - viz D. Harmonogram
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	X

	 



	AX

	X

	B

	



	
	C

	



	X

	D

	



	E
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Odstraněním stávající betonové plochy a výkopem na úroveň zemní pláně byla Zhotovitelem zjištěna nehomogenní navážka v celém rozsahu budoucí obslužné komunikace servisního centra. Vzhledem k zjištění této nepředvídatelné podmínky a návrhové životnosti komunikace je předložená změna nezbytná pro dokončení předmětu původní zakázky. Oddělení dodatečných prací je vzhledem k návaznosti ostatních vrstev obslužné komunikace a přístupu na staveniště nemožné.                                                                                                                                                                                                                                                                     

	
	
	

	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku 
	

	
	 



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	

	 
	U předpokládané změny objektu SO02 nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné práce / služby vznikly v důsledku nepředvídatelné podmínky na staveništi - jiné geologické poměry v místě založení obslužné komunikace. 
	 
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	

	 
	Změna nemění celkovou povahu zakázky. Navrženou výměnou aktivní zóny komunikace Zhotovitel dokáže garantovat požadované parametre únosnosti komunikace.
	 
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku
	

	 
	Hodnota dodatečných prací / služeb nepřekročí 30% původní zakázky. Finanční objem předkládané změny je 0,91% původní hodnoty závazku. 
	 
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
	

	
	soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
	

	
	prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
	

	
	odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxxx
	 
	datum
	 12.12.2024
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	 
	 
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Supervize
	 
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Správce stavby
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Souhlasím.
Při přípravných pracích na obslužné komunikaci (větev A1) servisního centra byla v úrovni zemní pláně zjištěna nehomogenní navážka. Situace byla posouzena geotechnikem, který doporučil provést sanaci zemní pláně tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu a stabilitu přístupové komunikace.
Navržené řešení zahrnovalo odstranění nevhodného materiálu a jeho nahrazení odpovídajícím podložím, které zajistí požadované parametry pro budovanou komunikaci.
Final.
	 
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace změny ceny akce: 
	

	Smlouva: 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	Ze dne:
	19.12.2022
	

	Cena dle smlouvy:
	88 311 920,92 Kč
	

	Aktuální cena vč. ZBV 06
	108 000 925,63 Kč
	

	Změna ceny celkem:
	19 689 004,71 Kč
	22,29%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	Kč
	0,00 Kč
	1 177 704,55 Kč
	219 977,42 Kč
	18 343 634,34 Kč
	 
	

	
	Reálná v %
	 
	 
	0,25%
	20,77%
	 
	

	
	Absolutní v %
	 
	1,33%
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	Mezní limit změny ceny
	15%
	30%
	není stanoveno
	

	 
	Limity změny ceny:
	

	 
	A - Nemění cenu dodávky                                              B: max. 15%        C: max. 30%         D: max. 30%
	

	 
	Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ZBV 01
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	ZBV 02
	 
	80 642,95 Kč
	 
	5 912 937,63 Kč
	 
	

	ZBV 03
	 
	 
	219 977,42 Kč
	 
	 
	

	ZBV 04
	 
	1 044 750,00 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 05
	 
	 
	 
	6 634 876,06 Kč
	 
	

	ZBV 06
	 
	 
	 
	742 316,71 Kč
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Objednatel 
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxxx
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	příkazce operace:
	xxxx
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxxx
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	Statutární orgán – ředitel
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	Zhotovitel
	

	zástupce Zhotovitele:
	xxxx
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	 
	Číslo paré:
	 
	



