	[bookmark: RANGE!A1:V107][bookmark: _Hlk187077063]Změnový list

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	 
	Pořadové číslo ZBV: 

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
	
	
	 
	IO 02/2
	ZBV 07

	 
	IO 02 - Provozní zázemí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 

	 
	 
	A. VTD IO 02.7 / VTD IO 02.8
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	B. Cenová část
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	C. Časový harmonogram výstavby
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	A: ZBV 07A: Doplnění soupisu prací objektu IO 02.7 Přístřešek odběru odpadů 
	 

	 
	 
	Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové zámečnické konstrukce objektu IO 02.7 Přístřešek odběru odpad na základě dopracování VTD ocelové konstrukce. 
	 

	 
	 
	Finanční objem změny 07A = 465.673,77 Kč
	 

	 
	B: ZBV 07B: Doplnění soupisu prací objektu IO 02.8 Základové konstrukce přidružených objektů
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové zámečnické konstrukce objektu IO 02.8 Přístřešek odběru PHM na základě dopracování VTD ocelové konstrukce. 
	 

	 
	 
	Finanční objem změny 07B = 839.170,46 Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00 Kč
	1 304 844,23 Kč
	1 304 844,23 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	ANO - viz C. Harmonogram
	ANO - viz C. Harmonogram
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	 
	X

	B
	
	C

	



	
	DX


	



	EX

	 
	 
	 

	
	
	 AX

	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové zámečnické konstrukce objektu IO 02.7 Přístřešek odběru odpadů a IO 02.8 Přístřešek odběru PHM.                                                                                                                                                                                                                                                            

	
	
	

	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 
	

	
	 



	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	 
	Změna v osobě dodavatele není vzhledem k předmětu změny - Doplnění chybějících položek výroby a montáže ocelové konstrukce přístřešku, které jsou součástí výkresové dokumentace zadávací dokumentace stavby - možná z ekonomických i technických důvodů. 
	 
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	 
	Změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila obtíže s koordinací dodávek na staveništi, prodloužením výstavby a zvýšením nákladů. 
	 
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku 
	

	 
	Hodnota dodatečných prací spojených s dodávkou a montáží ocelové konstrukce přístřešku je 1.304.844,23 Kč, tj. 1,48 % původní hodnoty zakázky. Aktuální hodnota změny kategorie (C+D) je 22,5 % - viz tab. Rekapitulace změny ceny akce. 
	 
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
	

	
	soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
	

	
	prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
	

	
	odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	 
	 
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Supervize
	 
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Správce stavby
	xxxx
	 
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Souhlasím.
Doplnění chybějících položek rozpočtu.
Final.
	 
	

	Final

	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace změny ceny akce: 
	

	Smlouva: 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	Ze dne:
	19.12.2022
	

	Cena dle smlouvy:
	88 311 920,92 Kč
	

	Aktuální cena vč. ZBV 07
	109 305 769,86 Kč
	

	Změna ceny celkem:
	20 993 848,94 Kč
	23,77%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	Kč
	0,00 Kč
	1 177 704,55 Kč
	1 524 821,65 Kč
	18 343 634,34 Kč
	 
	

	
	Reálná v %
	 
	 
	1,73%
	20,77%
	 
	

	
	Absolutní v %
	 
	1,33%
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	Mezní limit změny ceny
	15%
	30%
	není stanoveno
	

	 
	Limity změny ceny:
	

	 
	A - Nemění cenu dodávky                                                  B: max. 15%        C: max. 30%       D: max. 30%
	

	 
	Pro C a D zároveň platí max. 30 %, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ZBV 01
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	ZBV 02
	 
	80 642,95 Kč
	 
	5 912 937,63 Kč
	 
	

	ZBV 03
	 
	 
	219 977,42 Kč
	 
	 
	

	ZBV 04
	 
	1 044 750,00 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 05
	 
	 
	 
	6 634 876,06 Kč
	 
	

	ZBV 06
	 
	 
	 
	742 316,71 Kč
	 
	

	ZBV 07
	 
	 
	1 304 844,23 Kč
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel 
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxxx
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	

	příkazce operace:
	xxxx
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxxx
	datum
	12.12.2024  
	Podpis
	 
	

	Statutární orgán – ředitel
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	 12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	Zhotovitel
	

	zástupce Zhotovitele:
	xxxx
	datum
	 12.12.2024 
	Podpis
	 
	

	 
	Číslo paré:
	 
	



