[bookmark: _GoBack]č. objednatele: 
č. zhotovitele:


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.  7/2013 ze dne 12. 11. 2013    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.
				 Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení								nový termín ukončení			(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)			31.3.2017

2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 			nový termín ukončení
porosty																				31.3.2017
Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých		nový termín ukončení
porostech vč. lesních															31.3.2017

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení			nový termín ukončení
		pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu 			31.3.2017

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení			nový termín ukončení
		pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a		31.3.2017
		nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu
		společných zařízení

2.5. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					nový termín ukončení
																								31.5.2018

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					nový termín ukončení
																								30.6.2018
	
Zdůvodnění:  změna termínů je vyvolána výsledky projednávání Plánu společných zařízení (dále jen PSZ) v regionální dokumentační komisi (dále jen RDK). Po připomínkách RDK byl objednatelem vrácen PSZ zhotoviteli dne 3.6.2016 k dopracování. Zhotovitel sdělením č.j. SPU 527444/2016 ze dne 4.6.2016 navrhl další postup projednání PSZ, který objednatel akceptoval. Dne 13.10.2016 předložil zhotovitel žádost č.j. SPU 527468/2016 o změnu termínů dokončení ucelených částí souvisejících s projednáváním a dokončením PSZ. Protože žádost zhotovitele odpovídá průběhu prací na projednávání PSZ, objednatel souhlasí s posunutím termínů dokončení výše uvedených ucelených částí díla.


2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Tento dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Žďáře nad Sázavou dne 							                V Plzni dne 


 






……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
           Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Karel Vondráček
            vedoucí pobočky           	                              jednatel společnosti  
        Státní pozemkový úřad                                                      GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina         
        Pobočka Žďár nad Sázavou
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