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Dodatek č. 3
[bookmark: bookmark0]ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, VI. etapa“
Část IX-III/12927 Želiv průtah
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-9-2016-1X
Číslo smlouvy zhotovitele: 224/2016
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
Ing, Jaroslav Jirků, tel.: 604 225 583
Komerční banka, a.s.
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:
B E S s.r.o.
se sídlem:	Suková 625, 256 01 Benešov
zastoupený:	Ing. Milanem Chotašem, jednatelem
Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Tomáš Jelínek, jednatel
technických:	Ing. Roman Tichovský
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
“	3300-121/0100
437 92 553
CZ43792553
317 722 811
317 725 691
besbn@besbn.cz
C. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
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[bookmark: bookmark2]Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 9. 11. 2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě geometrického zaměření skutečného stavu stavby tak, jak je ujednáno v přiloženém soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
[bookmark: bookmark3]Článek 3
3.1. Konečná cena díla stanovená po geometrickém zaměření skutečného stavu stavby dle článku 5 stávající smlouvy, ve znění dodatků ě. 1 a č. 2 je stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH	3 948 678,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	4 860 373,81 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
4 662 255,66 Kč
979 074,00 Kč
5 641 329,66 Kč
[bookmark: bookmark4]Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark5]Článek 5
5.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.6. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
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[bookmark: bookmark7]Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací.
V Benešově dne 2 8 '07" 2017
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256 01 Benešov, Suková 625
4ČO: 43792553 DIČ: CZ43792553
[bookmark: bookmark8]V Jihlavě dne 2 8 ‘07“ 2017
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Firma: B E S s.r.o.
Rekapitulace k soupisu prací pro dodatek č.3.
Stavba:	5592 111/12927 Zeliv průtah fin
Rozpočet:	
	Poř. číslo 1
	Objekt
2
	Varianta
3
	Popis
4
	OC
5
	DPH
6
	OC+DPH
10

	1
	SO 001a
	
	Všeobecné a obecné náklady -1. etapa
	162 320,00 Kč
	34 087,20 Kč
	196 407,20 Kč

	2
	SO 001b
	
	Všeobecné a obecné náklady - 2. etapa
	162 320,00 Kč
	34 087,20 Kč
	196 407,20 Kč

	3
	SO 001c
	
	Všeobecné a obecné náklady - 3. etapa
	123 600,00 Kč
	25 956,00 Kč
	149 556,00 Kč

	4
	SO 101a
	
	Rekonstrukce silnice -1. etapa
	1 658 731,78 Kč
	348 333,67 Kč
	2 007 065,45 Kč

	5
	SO 101b
	
	Rekonstrukce silnice - 2. etapa
	205 161,80 Kč
	43 083,98 Kč
	248 245,78 Kč

	6
	SO 101c
	
	Rekonstrukce silnice - 3. etapa
	2 209 217,91 Kč
	463 935,76 Kč
	2 673 153,67 KČ

	7
	SO 102a
	
	Stavební úpravy sjezdů -1. etapa
	75 284,15 Kč
	15 809,67 Kč
	91 093,82 Kč

	8
	SO 102c
	
	Stavební úpravy sjezdů - 3. etapa
	29 443,57 Kč
	6 183,15 Kč
	35 626,72 Kč

	9
	SO 401a
	
	Chráničky pro veřejné osvětlení -1. etapa
	29 486,69 Kč
	6 192,20 Kč
	35 678,89 Kč

	10
	SO 401c
	
	Chráničky pro veřejné osvětlení - 3. etapa
	6 689,76 Kč
	1 404,85 Kč
	8 094,61 Kč


4 662 255,66 Kč	979 074 Kč 5 641 329,66 Kč

Firma: BES s.r.o.
®rAspe#
Soupis prací pro dodatek č.3.
	Stavba:
Rozpočet:
	5592 111/12927 Želiv průtah fm SO 001a Všeobecné a obecné náklady -1. etapa
	
	
	SO 001a
	162 320,00

	Poř. číslo
	Kód položky Varianta
	Název poiožky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2 3
	4
	5
	6
	9
	10


0	Všeobecné konstrukce a práce					 	 66 400,00
	1
	02510
	
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KČ
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	2
	02710
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	3
	02730
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	4
	0291.R
	
	PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI
	KPL
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	5
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	17 600,00
	17 600,00

	6
	0292.R
	
	PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY
	KPL
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	7
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	5 300,00
	5 300,00

	8
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	9
	03101.R
	
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ V
	KPL
	1,000
	5 500,00
	5 500,00


	9	Ostatní konstrukce a práce - DIO									 95 920,00
10j	914124.R|	IPROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ	j KUS |	109,000	|	880,00	|	95 920,00 I

Firma: BES s.r.o.
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[bookmark: bookmark12]Soupis prací pro dodatek č.3.
	Stavba:
Rozpočet:
	5592 SO 001b
	111/12927 Želiv průtah fin Všeobecné a obecné náklady - 2. etapa
	
	
	SO 001b
	162 320,00

	Poř. číslo
	Kód položky Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2 3
	4
	5
	6
	9
	10


0	Všeobecné konstrukce a práce			 		 66 400,00
	1
	02510
	
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KČ
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	2
	02710
	
	POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	3
	02730
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	4
	0291.R
	
	PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI
	KPL
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	5
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	17 600,00
	17 600,00

	6
	0292.R
	
	PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY
	KPL
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	7
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	5 300,00
	5 300,00

	8
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	9
	03101.R
	
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ V
	KPL
	1,000
	5 500,00
	5 500,00


	
	9
	Ostatní konstrukce a Dráče - DIO
	
	
	
	95 920.00

	10|
	914124.R|
	I PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
	I KUŠ r
	109,000
	880,00
	95 920,00 I



a	Firma: SESs.r.o.
^fAspe	Soupis prací pro dodatek č.3.
	Stavba:
Rozpočet:
	5592 111/12927 Želiv průtah fin SO 001c Všeobecné a obecné náklady - 3. etapa
	
	
	SO 001c
	123 600,00

	Poř. číslo
	Kód položky Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2 3
	4
	5
	6
	9
	10


0	Všeobecné konstrukce a prács		 		 66 400,00
	1
	02510
	
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KC
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	2
	02710
	
	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	3
	02730
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	4
	0291.R
	
	PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI
	KPL
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	5
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1,000
	17 600,00
	17 600,00

	6
	0292.R
	
	PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY
	KPL
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	7
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	5 300,00
	5 300,00

	8
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	9
	03101.R
	
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ V
	KPL
	1,000
	5 500,00
	5 500,00


	
	9
	Ostatní konstrukce a oráče - DIO
	
	
	
	57 200.00

	ž0j	
	914124.RÍ
	I PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
	I KUS I
	65,000 |
	880,00
	1 57 200,00 I



	®>Aspe*
Stavba:
Rozpočet:
	5592 SO 101a
	Firma: B E S s.r.o.
Soupis prací pro dodatek č.3.
111/12927 Želiv průtah fin Rekonstrukce silnice -1. etapa
	
	
	SO 101a
	1 658 731,78

	Poř. číslo
	Kod položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena I

	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	Všeobecné konstrukce a oráče
	
	
	
	4 852.89

	1
	014101.1
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY
	T
	29,444
	63,00
	1 854,97

	2
	014101.2
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŠTĚRKODRTI
	T
	47,586
	63,00
	2 997,92

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	188 784,28

	3
	113136
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK a CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO
	M3
	49,125
	567,00
	27 853,88

	4
	11332
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
	M3
	21,630
	204,00
	4 412,52

	5
	113328
	
	ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO
	M3
	21,630
	306,00
	6 618,78

	6
	113726
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	188,000
	689,00
	129 532,00

	7
	113726.1
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	4,020
	689,00
	2 769,78

	8
	122838
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	321,00
	0,00

	9
	12911
	
	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU
	M2
	426,000
	3,20
	1 363,20

	10
	12931
	
	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
	M
	114,500
	50,00
	5 725,00

	11
	13183
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPA2 TŘ II
	M3
	6,441
	268,00
	, 1 726,19

	12
	13283
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
	M3
	6,000
	288,00
	1 728,00

	13
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,000
	215,00
	0,00

	14
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	7,960
	389,00
	3 096,44

	15
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,450
	723,00
	1 048,35

	16
	18230
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
	M3
	6,410
	248,00
	1 589,68

	17
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	64,100
	20,60
	1 320,46

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 370.36

	18
	451313
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	0,432
	2 958,00
	1 277,86

	19
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	0,950
	1 150,00
	1 092,50

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	1 341 586,77

	20
	46591
	
	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ
	M2
	0,000
	946,00
	0,00

	21
	56333
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	541,894
	116,00
	62 859,70

	22
	567541
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM
	M2
	1 604,088
	238,00
	381 772,94

	23
	56933
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	51,590
	68,00
	3 508,12

	24
	572113
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	2 810,000
	8,90
	25 009,00

	25
	572213
	
	'SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	3 236,000
	6,50
	21 034,00

	26
	574A03
	
	i ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	102,276
	3 076,40
	314 641,89

	27
	574A03.1
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	2,010
	3 076,40
	6 183,56

	28
	574C05
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
	M3
	21,677
	3 855,10
	83 567,00

	29
	574E06
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S !
	M3
	149,700
	2 952,20
	441 944,34

	30
	58920
	
	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	11,980
	89,00
	1 066,22


i.	Potrubí 			 _ 				 44 165,00
	31
	87444
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	5,000
	980,00
	4 900,00

	32
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	4,000
	8 560,00
	34 240,00

	33
	89921
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ VPUSTÍ
	KUS
	3,000
	1 675,00
	5 025,00



	1 34
	899651
	
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM
	M
	0,000
	725,00
	0.00

	I 35
	89980
	
	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
	M
	0,000
	495,00
	0,00


9	Ostatní konstrukce a práce			 	 76 972,48
	36
	915211
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	117,658
	348,00
	40 944,98

	37
	915212
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI
	M2
	12,000
	212,00
	2 544,00

	38
	91722
	
	OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	102,276
	375,00
	38 353,50

	40
	91722
	1
	Odpočet za dodávku obrubníků
	M
	-40,000
	143,00
	-5 720,00

	39
	96687
	
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	1,000
	850,00
	850,00



[bookmark: bookmark13]®rAspe‘
Firma: BES s.r.o.
Soupis prací pro dodatek č.3.
	Stavba:
	
	5592
	lfl/12927 Želiv průtah fin
	
	I
	SO 101b
	205161,80

	Rozpočet:
	
	SO 101b
	Rekonstrukce silnice ■ 2. etapa
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	219,87

	1
	0141011
	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŠTĚRKODRTI
	T
	3,490 |
	63,00 |
	219,87 I

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	47 803,02

	2
	11332
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
	M3
	1,745
	567,00
	989,42

	3
	113328
	
	ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
	M3
	1,745
	204,00
	355,98

	4
	113726
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	42,000
	689,00
	28 938,00

	5
	113726.1
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	8,280
	689,00
	5 704,92

	6
	12911
	
	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU
	M2
	688,000
	3,20
	2 201,60

	7
	12931
	
	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO0.25M3/M
	M
	32,300
	50,00
	1 615,00

	8
	13183
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
	M3
	2,147
	i 268,00
	575,40

	9
	13283
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
	M3
	5,000
	288,00
	1 440,00

	10
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPÁNINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,330
	215,00
	70,95

	11
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	5,960
	389,00
	2 318,44

	12
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	4,970
	723,00
	3 593,31

	
	2
	Základy
	
	
	
	1 995,84

	13
	21361
	I DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
	M2
	26,400 |
	I 75,60
	I 1 995,84 I

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 092,50

	15
	45157
	I PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	0,950 I
	I 1 150,00
	I 1 092,50 I

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	104 757,26

	16
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	688,000
	6,50
	4 472,00

	17
	574A03
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	28,000
	3 076,40
	86 139,20

	18
	574A03.1
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	4,140
	3 076,40
	12 736,30

	19
	574C05
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
	M3
	0,000
	3 855,10
	0,00

	20
	58920
	
	VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	15,840
	89,00
	1 409,76

	
	8
	Potrubí
	
	
	
	15 870,35

	14
	4513131
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	0,144
	2 958,00
	425,95

	21
	87444
	
	POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	5,000
	980,00
	4 900,00

	22
	87527
	
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL1 DN DO 100MM
	M
	22,000
	90,20
	1 984,40

	23
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	1,000
	8 560,00
	8 560,00

	24
	899651
	
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM
	M
	0,000
	725,00
	0,00

	25
	89980i
	
	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
	M
	0,000
	495,00
	0,00

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	33 422,96

	I 26
	I 915211]
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	l M2
	l 96,043
	l 348,00
	l 33422,96 |



	®tAspe‘
Stavba:
Rozpočet:
	* Firma: B E S s.r.o.
Soupis prací pro dodatek č.3.
5592 111/12927 Želiv průtah fin S0101 c Rekonstrukce silnice - 3. etapa
	
	
	SO 101c
	2 209 217,91

	Poř. číslo Kód položky 1 2
	Varianta Název položky 3 4
	MJ
5
	Množství
6
	Jednotková
9
	Cena
Celkem
10


O	Všeobecné konstrukce a práce						 16 167,79
	1
	014101.1
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY
	T
	30,107
	63,00
	1 896,74

	2
	014101.2
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŠTĚRKODRTI
	T
	226,842
	63,00
	14 291,05

	
	1
	Zemní oráče
	
	
	
	275427,34

	3
	113136
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO
	M3
	70,812
	567,00
	40 150,40

	4
	11332
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
	M3
	103,110
	204,00
	21 034,44

	5
	113328
	
	ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO
	M3
	103,110
	306,00
	31 551,66

	6
	113726
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	210,000
	689,00
	144 690,00

	7
	113726.1
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	4,260
	689,00
	2 935,14

	8
	122838
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. II. ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	321,00
	0,00

	9
	12911
	
	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU
	M2
	0,000
	3,20
	0,00

	10
	12931
	
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
	M
	20,000
	50,00
	1 000,00

	11
	12932
	
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M
	M
	241,600
	62,00
	14 979,20

	12
	13183
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
	M3
	2,147
	268,00
	575,40

	13
	13283
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
	M3
	5,600
	288,00
	1 612,80

	14
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,000
	215,00
	0,00

	15
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	5,984
	389,00
	2 327,78

	16
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,580
	723,00
	419,34

	17
	18230
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
	M3
	31,170
	248,00
	7 730,16

	18
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	311,700
	20,60
	6 421,02

	
	2
	Základy
	
	
	
	784.80

	19
	23999|
	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT
	M2
	3,600
	218,00
	784,80 i

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 714,10

	21
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	0,380
	1 150,00
	437,00

	38
	46591
	
	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ
	M2
	1,350
	946,00
	1 277,10

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	1 839 679.63

	22
	56333
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	1 768,318
	116,00
	205 124,89

	23
	567541
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM
	M2
	2 403,737
	238,00
	572 089,41

	24
	56933
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	342,508
	68,00
	23 290,54

	25
	572113
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	3 884,000
	8,90
	34 567,60

	26
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	3 741,000
	6,50
	24 316,50

	27
	574A03
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	142,643
	3 076,40
	438 826,93

	28
	574A03.1
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	2,130
	3 076,40
	6 552,73

	29
	574C05
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
	M3
	9,063
	3 855,10
	34 938,77

	30
	574E06
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	168,900
	2 952,20
	498 626,58

	31
	58920
	
	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	15,120
	89,00
	1 345,68

	
	8
	Potrubí
	
	
	
	10 945.95

	20
	4513131
	'PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	0,144
	2 958,00
	I 425,95



	32
	87444
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	2,000
	980,00
	1 960,00

	33
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	1,000
	8 560,00
	8 560,00

	34
	899651
	
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM
	M
	0,000
	725,00
	0,00

	35
	89980
	
	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
	M
	0.000
	495,00
	0,00


9	Ostatní konstrukce a práce	 						 64 478,30
	36
	91228
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Ž PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	16,000
	240,00
	3 840,00

	37
	915211
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	164,248
	348,00
	57 158,30

	39
	91722
	
	OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	15,000
	375,00
	5 625,00

	40
	917223
	
	ODPOČET ZA DODÁNÍ OBRUB
	M
	-15,000
	143,00
	-2 145,00



Firma: BES s.r.o.
®»Aspe*
Soupis prací pro dodatek č.3.
	Stavba:
	
	5592
	lil/12927 Želiv průtah fin
	
	
	SO 102a
	75 284,15

	Rozpočet:
	
	SO 102a
	Stavební úpravy sjezdů -1. etapa
	
	
	
	

	Poř číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	11 860,91

	1
	i 113726
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	15,723
	689,00
	10 833,15

	2
	! 12911
	
	Čištění vozovek od nánosu
	M2
	321,174
	3,20
	1 027,76

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	63 423.24

	3
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE do 0.5KG/M2
	M2
	321,174
	6,50
	2 087.63

	4
	574A03
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	16,059
	3 076,40
	49 403,91

	5
	58920
	
	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	134,064
	89,00
	11 931,70
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Firma: BES S.r.o.
Soupis prací pro dodatek č.3.
	Stavba:
	
	5592
	111/12927 Želiv průtah fin
	
	
	SO 102a
	75 284,15

	Rozpočet:
	
	SO 102a
	Stavební úpravy sjezdů -1. etapa
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	1
	
	Zemni Dráče
	
	
	
	11 860,91

	1
	1137261
	
	FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	15,723
	689,00
	10 833,15

	2
	12911
	
	ČIŠTĚNI VOZOVEK OD NÁNOSU
	M2
	321,174
	3,20
	1 027,76

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	63 423.24

	3
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	321,174
	6,50
	2 087,63

	4
	574A03
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	16,059
	3 076,40
	49 403,91

	5
	58920
	
	VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	134,064
	89,00
	11 931,70



Firma: BES s.r.o.
[bookmark: bookmark14]Soupis prací pro dodatek č.3.
	Stavba:
	
	5592 111/12927 Želiv průtah fin
	
	
	SO 102c
	29 443,57

	Rozpočet:
	
	SO 102c Stavební úpravy síezdů - 3. etapa
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Variania
	Název položky
	MJ
	Množstvi
	Cena
Jednotková Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	4 650,05

	1
	113726
	
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 12KM
	M3
	6,172
	689,00
	4 252,51

	2
	12911
	
	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU
	M2
	124,231
	3,20
	397,54

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	24 793,52

	3
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	124,231
	6,50
	807,50

	4
	574A03
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	6,212
	3 076,40
	19 110,60

	5
	58920
	
	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	54,780
	89,00
	4 875,42



[image: C:\Users\DANKOV~1.KSU\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.png]
Stavba:
Rozpočet:
Firma: B E S s.r.o.
[bookmark: bookmark15]Soupis prací pro dodatek č.3.
5592 111/12927 Želiv průtah fin
SO 401a Chržničky pro veřejné osvětlení -1. etapa
SO 401a
29 486,69
	Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky 12 3 4
	MJ
5
	Množstvi
6
	Cena
Jednotková
9
	Celkem
10

	1 Zemní práce
	
	
	
	29 486,69

	I 1| 1417331 JPROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM
	I M I
	27,923
	1 1 056,00 |
	29 486,69 I



	®»Aspe*
Stavba:
Rozpočet:
	Firma: B ES s.r.o.
Soupis prací pro dodatek č.3.
5592 111/12927 Želiv průtah fin SO 401c Chráničky pro veřejné osvětlení - 3. etapa
	
	
	SO 401c
	6 689,76

	Poř. číslo Kód položky 1 2
	Varianta Název položky 3 4
	MJ
5
	Množsívi
6
	Cena
Jednotková
9
	Celkem
10

	1
	Zemní práce
	
	
	
	6 689,76

	Í1 1417331"
	I PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ z PLAST HMOT DN DO 150MM
	í M ~l
	i 6,335
	1 1 056,00 I
	6 689,76 |



image1.jpeg
Zhotovitel:





image2.png




image3.png
»

SN Aspe




image4.png
&y Aspe




