
Etapový rozpočet pro r. 2017
období od 1.1.2017 do 30.9.2017

bez DPH vč. DPH
1. příprava 01.Feb Detail í á rh řeše í 30.04.2017 24.000 Kč 29.040 Kč

01.Mär Dodá ka hard aro ého y a e í 29.12.2016 150.000 Kč 181.500 Kč

2. školení 02.Jän
Škole í pra o íků IT odděle í ANOFM pro 
ad i istra i systé u elektro i ké spiso é 
služ y

30.04.2017 50.000 Kč 60.500 Kč

02.Feb
Škole í od or ý h pra o íků ANOFM  
použí á í elektro i ké spiso é služ y 31.05.2017 80.000 Kč 96.800 Kč

3.realizace 03.Jän I ple e ta e hro ad ého pře osu dat 
mezi IS Jobless a SSL 

31.07.2017 200.000 Kč 242.000 Kč

03.Feb

Vyt oře í a te h i ká realiza e systé u 
sprá ího ar hi u - systé u pro 
dlouhodo ou ar hi a i  elektro i ký h 
doku e tů o eza ěst a ý h a jeho 
záloho á í 

31.07.2017 250.000 Kč 302.500 Kč

03.Mär
Metodi ké a te h i ké zajiště í ož osti 
pro ádět řád ou skarta i doku e tů   v 

ESS

31.07.2017 100.000 Kč 121.000 Kč

ostatní doku e ta e, úpra a stá ají í 31.05.2017 0 Kč 0 Kč

yt oře í doku e ta e  ruské  jazy e 31.07.2017 0 Kč 0 Kč

zkuše í pro oz 31.08.2017 0 Kč 0 Kč
předá í projektu 30.09.2017 0 Kč 0 Kč

CELKEM 854.000 Kč 1.033.340 Kč
Uplatněná pokuta z minulé etapy -700 Kč
CELKEM požadováno 
na danou etapu bez DPH

Výstupy Popis aktivit Termín realizace Předpokládané náklady

854.000 Kč 1.032.640 Kč


