dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
2022/1, č. zakázky 620 


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranná stání na Labské vodní cestě
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného 

územního a stavebního řízení, 
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:










nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:


Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:












67981801

Peněžní ústav:





xxxx
Číslo účtu:







xxxx
ID datové schránky:


ndn5skh

Adresa el. podatelny:
   xxxx
a
zhotovitelem
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
Sídlo:
                       V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
        xxxx, jednatel společnosti
IČ:
                       25023829
DIČ:
                       



CZ25023829
Peněžní ústav:
                xxxx

Číslo účtu:
                     xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 10. 02. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 02. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 19. 04. 2024, upravuje takto:
1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 2 488 000,- Kč

(slovy: Dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc Kč)
DPH 21%    522 480,- Kč  

včetně DPH: 3 010 480,- Kč

(slovy: Tři miliony deset tisíc čtyři sta osmdesát Kč)“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 2 438 000,- Kč

(slovy: Dva miliony čtyři sta třicet osm tisíc Kč)

DPH 21%    511 980,- Kč  

včetně DPH: 2 949 980,- Kč

(slovy: Dva miliony devět set čtyřicet devět tisíc devět set osmdesát Kč)“

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

„Plnění bodu F …………………………………….…………………….... xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu G …………………………………….………………….….... xxxxx,- Kč bez DPH“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„Plnění bodu F) Kostomlátky - dolní rejda .....................................….. xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu F) Klavary - dolní rejda…………………….…….........….. xxxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu F) Pardubice - dolní rejda ……………....……...………… xxxxxx,- Kč bez DPH
Plnění bodu G) Kostomlátky - dolní rejda .....................................….. xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu G) Klavary - dolní rejda…………………….…….........….. xxxxx,- Kč bez DPH

Plnění bodu G) Pardubice - dolní rejda ……………....……...………… xxxxx,- Kč bez DPH“

3) V čl. VII. „termín a místo plnění“ je původní znění odstavce 1:
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2024“

nahrazeno novým textem v tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2028“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 10. 02. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 02. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 19. 04. 2024 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne

20.12.2024








             


V Ústí nad Labem dne

18.12.2024
Za objednatele             










                    Za zhotovitele

..................................................













...................................................
Ing. Lubomír Fojtů


xxxx
ředitel




























jednatel společnosti
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR





PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….

Dodatek č. 4 SoD č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 2022/1, č. zakázky 620     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


