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	Novogotický templ - oprava střechy a dřevěných konstrukcí, opakované zadání

	reg.č.projektu:
	
	číslo ZL:

	smlouva:
	NPU-420/98113/2023
	01

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým, ředitelem Územní památkové správy v Ústí nad Labem, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	Art Kodiak s.r.o., Vodičkova 704/36, Praha 1 110 00, IČO: 2042000
	

	

	
název ZL:
	Změnový list č.01 - oprava žebra č.1

	dotčené st. objekty:
	SO 01 - Stavebně konstrukční část
	
	



	předmět změny:
Změna se týká:
1) změny způsobu opravy žebra č.1 v interiéru templu

	zdůvodnění nezbytnosti změny:
Důvody technické:
Projektová dokumentace předpokládá opravu žebra z dubového dřeva. Při demontáži havarijních částí žebra v oblasti paty bylo zjištěno použití lehčího borovicového dřeva. Dále bylo zjištěno, že žebro se skládá z jiných rozměrů lamel jiné profilace než předpokládá PD. Vzhledem k situaci, kdy se jedná o hlavní nosný prvek vynášející lucernu templu, bylo statikem Ing. Vinařem doporučeno nepřitěžovat konstrukci dubovým materiálem. Z důvodu dlouhodobé odolnosti zvláště po zkušenosti, kdy v oblasti styku žebra se zdivem hrozí riziko zatečení a kondenzace vlhkosti, bylo přistoupeno k použití materiálu modřínového dřeva. Vhodnost této změny po průzkumu na místě doporučil i RNDr. Mgr. Jaroslav Klán, CSc (znalec oboru stavebnictví, dřevokazné houby v budovách). Z důvodu lepšího statického působení i z důvodu památkového bude žebro složeno z rozměrově stejných segmentů dle nálezové situace původních prvků z konce 18.stol., nebudou prováděny prosté protézy pouze degradovaných částí lamel.

	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby je dána průzkumem na místě do skrytých částí konstrukce.

	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.



	záporná hodnota změny
	bez DPH
	1,009,978.75
	Kč

	
	21%DPH
	212,095.54
	Kč

	
	celkem
	1,222,074.29
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	909,693.54
	Kč

	
	21%DPH
	191,035.64
	Kč

	
	celkem
	1,100,729.18
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	-100,285.21
	Kč

	
	21%DPH
	-21,059.89
	Kč

	
	celkem
	-121,345.11
	Kč

	vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkové rozpočty ZL01a, ZL01b

	
	

	
	



	za zhotovitele:

	Mgr. Jiří Fiala, akad. soch. a rest.	Datum
	12/19/2024

	za TDI:

	Ing. Václav Šroubek	Datum
	12/19/2024

	za objednatele:

	Ing.Tomáš Petr	Datum
	12/19/2024
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	54
	7629500RAX
	D+M obnova nosných žeber (profilovaná část i ramenáty)
	m3
	7.74450
	117,500.00
	909,978.75


analogicky dle popisu v PD:

Profilovaná část i ramena ramenátu nad podhledem lepená z dubových přířezů
tl. 90-120mm, tříděné dubové dřevo I. třída-absolutně bez suků. Vlhkost 12-14%, lepená vodovzdorným lepidlem.

Včetně, vyřezání, doplnění, profilování, napojení, plátování, statického zajištění a podpůrných konstrukcí, spojovací prostředky,tlaková impregnace, ošetření proti hmyzu a finální úpravy povrchu pod nátěr.

Poznámka:
U horní části je do žebra začepován práhový věnec lucerny. Po boku nosného žebra jsou z každé strany, začepována mezilehlá žebra, na konzole je žebro opřeno do dubového podkladu (tl. 60mm). Vystupující část nad podhled 2x120mm.
Mezilehlá žebra opřeny do pozednic na odskoku koruny zdiva. Žebra jsou vzájemně spojena ocelovým svařencem. Do boku žeber jsou začepovány ramenáty pobité prvky s dvouvrstvou štukovou omítkou.
Vystupující část nad podhled 2x75mm

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, povrchových úprav, přesunu a likvidace vybouraných hmot a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.
viz. výpis dřevěných prvků :
a/Hlavní nosné žebro (označení 1-0 až 6 -0) :
Profilovaná část i ramena ramenátu nad podhledem lepená z dubových přířezů :
tl. 90-120mm, tříděné dubové dřevo I. třída-absolutně bez suků. Vlhkost 12-14%, lepená vodovzdorným lepidlem. :

	žebro 1-0 9,5 bm 80% : 0,15*9,5*0,8
	1.14000

	žebro 2-0 9,5 bm 60% : 0,15*9,5*0,6
	0.85500

	žebro 3-0 9,5 bm 80% : 0,15*9,5*0,8
	1.14000
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	žebro 4-0 9,5 bm 70% : 0,15*9,5*0,7
	0.99750

	žebro 5-0 9,5 bm 60% : 0,15*9,5*0,6
	0.85500

	žebro 6-0 9,5 bm 20% : 0,15*9,5*0,2
	0.28500

	Plocha průřezu 0,15m2 :
	

	Mezisoučet
	5.27250

	Mezilehlá žebra (označení 1-1 . 1-6 až 6-1. 6-6) :
	

	Profilovaná část i ramena ramenátu nad podhledem lepená z dubových přířezů :
	

	tl. 90-120mm, tříděné dubové dřevo I. třída-absolutně bez suků. Vlhkost 12-14%, lepená vodovzdorným lepidlem. :
	

	pole "1" :
	

	mezilehlá žebra :
	

	1-1 až 1-6	6 kusů 3,0m cca 80% : 0,08*6*3*0,8
	1.15200

	pole "2" :
	


mezilehlá žebra :
2-1 až 2-6	6 kusů 3,0m cca 60% : 0,08*6*3*0,6	0.86400
pole "3" :
mezilehlá žebra :
3-1 až 3-6	6 kusů 3,0m cca 60% : 0,08*6*3*0,6	0.86400
pole "4" :
mezilehlá žebra :
4-1 až 4-6	6 kusů 3,0m cca 60% : 0,08*6*3*0,6	0.86400
pole "5" :
mezilehlá žebra :
5-1 až 5-6	6 kusů 3,0m cca 60% : 0,08*6*3*0,6	0.86400
pole "6" : mezilehlá žebra :

	S:
	TS-2021-017	Novogotický templ - oprava střechy a dřevěných konstrukcí, opakované zadání

	O:
	01	Stavebně konstrukční část
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	6-1 až 6-6
Plocha průřezu
	6 kusů 3,0m cca 60% : 0,08*6*3*0,6
0,08 :
	0.86400

	Mezisoučet
	
	5.47200



	56
	7629706RAX
	Příplatek za specifické provedení a doplnění konstrukcí a detailů dle PD
	komplet
	1.00000
	100,000.00
	100,000.00


analogicky dle popisu v PD:
Kotvení a provedení detailů dle PD viz. SK/9 Vzorové detaily

Kompletní provedení dle PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, povrchových úprav, přesunu a likvidace vybouraných hmot a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.Celkem	1,009,978.75
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	PODROBNÁ KALKULACE NÁHRADY ŽEBRA Č. 1 ZA REPLIKU A OPRAVA KRUHOVÉHO PRVKU

	Žebro č. 1
	materiál
	formát
	jednotka
	množství
	jedn. cena
	celkem

	kované skoby
	ocel
	100 - 150 mm
	ks
	500
	30
	15000

	týble malé
	dub
	do 10 mm
	ks
	750.00
	12
	9000

	týble pro výrobu závitové tyče
	dub
	do 25 mm
	bm
	130.00
	300
	39000

	vytočení závitové tyče
	dub
	do 25 mm
	bm
	130.00
	280
	36400

	vnitřní závit
	MODŘÍN
	do 25 mm
	bm
	130.00
	240
	31200

	vrstva 1
	MODŘÍN
	8367/70/232
	bm
	8.37
	6788.32
	56797.87

	vrstva 2
	MODŘÍN
	8964/20/213
	bm
	8.96
	852
	7637.33

	vrstva 3
	MODŘÍN
	8500/65/313
	bm
	8.50
	3987.62
	33894.77

	vrstva 4
	MODŘÍN
	8438/70/595
	bm
	8.44
	17409.7
	146903.05

	vrstva 5
	MODŘÍN
	9038/20/595
	bm
	9.04
	1190
	10755.22

	vrstva 6
	MODŘÍN
	9038/20/595
	bm
	9.04
	1190
	10755.22

	vrstva 7
	MODŘÍN
	8438/70/595
	bm
	8.44
	17409.7
	146903.05

	vrstva 8
	MODŘÍN
	8400/65/313
	bm
	8.40
	4028.31
	33837.80

	vrstva 9
	MODŘÍN
	8311/20/213
	bm
	8.31
	852
	7080.97

	vrstva 10
	MODŘÍN
	8266/70/232
	bm
	8.27
	6788.32
	56112.25

	montáž replik vrstev 1-10
	
	vrstvy profilu
	bm
	85.76
	2850
	244416

	Celkem žebro č. 1
	
	
	
	
	
	885694

	

	Oprava kruhového prvku
	borovice
	
	ks
	1.00
	18500
	18500






	

	Ostatní činnosti a práce
konzultace v rámci KD a KOOBOZP mobilní WC v průběhu prací
Ostatní činnosti a práce celkem
	
výjezd měsíc
	
1.00
1.00
	
3000
2500
	
3000
2500
5500

	
Celkem
	
909693.54




Postup prací:
Žebro č. 1:
dodávka řeziva v kulatině cca 15m3 v délkách 3 bm a více hrubé formátování fošen a prken a sušení
formátování fošen a prken přesné
vytvarování profilů vrstev žebra v rádiusu a zakrácení výroba závitů a závitových tyčí pro žebro č. 1
úprava povrchu ploch fošen a prken hoblíkem se zubatým ostřím odstranění zbývající části žebra č. 1 při vypření tělěsa lucerny zhotovení stolice pro sestavení spodní části žebra
suchá montáž spodní části žebra na stolici vsunutí spodní části do zděné kapsy provizorní fixace spodní části žebra
suchá montáž horní části
odstranění provizorní fixace dolní části žebra při podepření v horní části. finální tvarová úprava profilací

