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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínů provádění díla
Důvod prodloužení termínu je pomoc při mimořádné situaci po povodních na vodních tocích ve správě Povodí Moravy, kam byla přesunuta podstatná část personálních a strojních kapacit.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. písm. c) dokončení stavebních prací na díle a písm. d) předání převzetí dokončeného díla původní znění:
c) [bookmark: bookmark93]dokončení stavebních prací na díle: Nejpozději do 29.11.2024
d) [bookmark: bookmark94]předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 20.12.2024
nové znění:
c) [bookmark: bookmark95]dokončení stavebních prací na díle: Nejpozději do 14.05.2025
d) [bookmark: bookmark96]předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 30.05.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Terchovej oprávněný zástupce zhotovitele
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