	Změnový list - část 1

	
[bookmark: _Hlk483331648]Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


	[bookmark: _Hlk483324749]Projekt: PODPORA PŘIROZENÉHO VÝVOJE KORYTA VODNÍHO TOKU V NPR RAMENA ŘEKY MORAVY

	Číslo a název objektu: SO-04 BRODY

	Poř. č.   položky
	Kód položky
	Popis položky
	Specifikace změny *
	Zdůvodnění změny *

	3
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	23
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOVÁ POLOŽKA

	24
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny
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Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


	Projekt: PODPORA PŘIROZENÉHO VÝVOJE KORYTA VODNÍHO TOKU V NPR RAMENA ŘEKY MORAVY

	Číslo a název objektu: SO-04 BRODY



	Poř. číslo pol.
	popis a kód položky
	Měrná jedn.
	Množství ve smlouvě
	Množství po změně
	Rozdíl množství
	Cena/ měr. jednotku         Kč
	Celk.cena ve smlouvě           Kč 
	Celk.cena po změně       Kč
	Rozdíl celk. ceny          Kč

	3
	122201101R00
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	m3
	104,96
	110,03
	5,07
	50,0
	5 248,0
	5 515,0
	267,0

	9
	162301101R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
	m3
	66,82
	61,45
	-5,37
	60,0
	4 009,44
	3 687,0
	-322,44

	23
	998223011R00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	208,34
	258,74
	50,40
	50,0
	10 419,16
	12 937,26
	2518,1

	[bookmark: _Hlk483332071]NOVÁ POLOŽKA

	24
	564831111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	m2
	0
	228,4
	228,4
	98,55
	0
	22 508,82
	22 508,82

	Rozdíl oproti SoD
[bookmark: _GoBack]celkem Kč bez DPH:
	 
	 24 971,48

	

Zhotovitel/dodavatel:
	
	
	
	
	
	

	jméno
	podpis
	datum
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	

Schválil:
	
	
	
	
	
	

	Inženýr stavby/TDI
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	projektant/AD
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	zadavatel/objednatel
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	



