	Změnový list - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

	[bookmark: _Hlk483324749]Projekt: PODPORA PŘIROZENÉHO VÝVOJE KORYTA VODNÍHO TOKU V NPR RAMENA ŘEKY MORAVY

	Číslo a název objektu: SO-03 NOVOSTAVBA LESNÍ CESTY




	Poř. č.   položky
	Kód položky
	Popis položky
	Specifikace změny 
	Zdůvodnění změny 

	13
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	182201101R00
	Svahování násypů
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16
	181201101R00
	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	29
	569903321R00
	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	35
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOVÁ POLOŽKA

	36
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
	Viz Textová část Změny
	Viz Textová část Změny
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Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


	Projekt: PODPORA PŘIROZENÉHO VÝVOJE KORYTA VODNÍHO TOKU V NPR RAMENA ŘEKY MORAVY

	Číslo a název objektu: SO-03 NOVOSTAVBA LESNÍ CESTY



	Poř. číslo pol.
	Popis a kód položky
	Měrná jedn.
	Množství ve smlouvě
	Množství po změně
	Rozdíl množství
	Cena/ měr. jednotku         Kč
	Celk.cena ve smlouvě           Kč
	Celk.cena po změně       Kč
	Rozdíl celk. ceny          Kč

	13
	162301101R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 
	m3
	397,85
	381,65
	-16,20
	50,0
	 19 892,5
	 19 082,5
	 -810,0

	14
	 122201101R00
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	
	m3
	126,29
	154,65
	28,36
	 110,0
	 13 891,9
	17 011,5 
	 3119,6

	15
	 182201101R00
Svahování násypů	
	m2
	533,74
	659,07
	125,33
	30,0 
	16 012,2 
	19 772,1 
	 3759,9

	16
	 181201101R00
Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	
	m2
	361,79
	394,91
	33,12
	5,0 
	1 808,95 
	 1 974,55
	 165,6

	17
	 181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	
	m2
	1515,58
	1 568,41
	52,83
	9,0 
	 13 640,22
	 14 115,67
	 475,45

	29
	 569903321R00
Zřízení zemních krajnic bez zhutněn	
	m3
	212,35
	219,73
	7,38
	150,0 
	31 852,5 
	 32 959,5
	1107,0 

	35
	 998223011R00
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	
	t
	1 350,4151
	1 750,4902
	400,08
	85,0 
	 114 785,28
	 148 791,67
	 34006,39

	NOVÁ POLOŽKA

	36
	 564831111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	
	m2
	0,0
	1 814,40
	1814,40
	98,55 
	 0,0
	178 809,12 
	 178 809,12

	Rozdíl oproti SoD
[bookmark: _GoBack]celkem Kč bez DPH:
	 
	220 633,06 
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