
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 013/TSA/2016
č. zhotovitele: 16-2-24
uzavřené níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb.


Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971
zastoupené: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
 (dále jen Objednatel)

a

ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o.
se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01
IČ: 60753013, DIČ: CZ60753013
zastoupený:	Františkem Jourou, jednatelem
	Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem
	Ing. arch. Markem Tichým, jednatelem
Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. 1521589329
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429
(dále jen Zhotovitel)


Preambule

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 013/TSA/2016 ze dne 31. 10. 2016, která byla uzavřena mezi Objednatelem, jako veřejným zadavatelem a Zhotovitelem, který předložil v zadávacím řízení nejvýhodnější nabídku, dochází ke změně závazku v navýšení rozsahu prací, navýšení ceny a změně termínu z následovných důvodů; po odstranění podlah byly zjištěny následující skutečnosti, a to, že oproti předpokladu z projektové dokumentace je větší mocnost vrstev zásypů stropů, v kruhovém sále byla nalezena betonová mazanina, v podlahách byla nalezena nákaza dřevomorkou ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno, dřevomorka napadla také nosnou dřevěnou konstrukci deštění oken. Vlivem výše uvedených skutečností byla provedena změna projektové dokumentace a zapracována do rozpočtu změn provádění. Dále došlo na doporučení generálního projektanta k posouzení povalových stropů nad divadlem a na základě mykologického posudku byla navržena sanace povalů za pomoci otesání a chemie. Výsledkem posouzení byl i požadavek na statické zajištění povalového stropu, které bylo provedeno pomocí ocelové konstrukce. Z rozpočtu byla vyjmuta dříve uvažovaná výměna části povalů. Generální projektant navrhl zabezpečení horní strany povalů, aby konstrukce povalů odolala požáru El30min. V kancelářích 3.NP byl doplněn sádrokartonový podhled s povrchovou úpravou v historickém rázu s fabiony v rozích. Další vícepráce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla, jsou podrobně uvedeny v soupise prací, jež je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 12. 7. 2017. 
K posouzení stavu části předmětu díla byl pořízen odborný posudek ze dne 28. 1. 2017 od společnosti Ing. Soukup František, Inženýrská kancelář za součinnosti poradce a soudního znalce v oboru dřevozpracování, ochrany dřeva a přírody Dipl. Ing. Jaroslava Žáka. Odborný posudek v Modrém salonku a divadle prozkoumal stav škůdců, dřeva a konstrukcí a konstatoval nepřípustnost ponechání konstrukcí v tehdejším stavu bez opravy a sanace a doporučil náležité opravy, nutnost náročné a pečlivé tesařské opravy konstrukcí, odstranění stop dřevomorky domácí, nutnost statického zajištění a ztužení konstrukce povalových stropů a sanace a regenerace dřeva.  

Článek 1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku č. 1. je změna rozsahu předmětu díla navýšením prací z důvodu nálezu nákazy dřevomorkou a jejím odstraňování a navýšením dodatečných prací, které nebyly zahrnuty ve Smlouvě o dílo. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listě č. 1 ze dne 12. 7. 2017, tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Vlivem změny rozsahu díla dochází také ke změně ceny dle čl. 2 tohoto dodatku a ke změně termínu plnění dle čl. 3 tohoto dodatku.

Článek 2. Cena díla

2.1 Původní cena díla dle SOD ve výši 			16.777.542,-Kč bez DPH 
	Změna ceny dílo o rozpočet dodatku č. 1		  2.265.671,-Kč bez DPH
	Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 		19.043.213,-Kč bez DPH

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu.


Článek 3. Termín plnění

3.1	Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, přičemž Zhotovitel je povinen zhotovit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 30. 3. 2018.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel. 
4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí Objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.
4.5 Obě smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením této smlouvy pozbývají veškeré platnosti jejich předchozí ujednání a objednávky, které nahrazuje text této smlouvy. 
4.6 Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní smlouvy o dílo.
4.7 Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:
Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 12. 7. 2017
Příloha č. 2 – Harmonogram č. 2



V Třebíči dne ___________				V Praze dne ____________

za Zhotovitele:					za Objednatele:





_______________________				_________________________
Ing. arch. Petr Řehořka				Ing. Jiří Hašek, CSc. 
jednatel						ředitel 



(a) 
(b) 
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