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číslo smlouvy objednatele:  S/0007/2017/IO     číslo smlouvy zhotovitele: 13-492-17 

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO  

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
Beskydská stavební, a.s.  
se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec 
za kterou jedná Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva  
IČ: 28618891 
DIČ: CZ28618891 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B vložka 4287 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 6ibn7qc 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Jozef Staník, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ing. Ondřej Puczek, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 

 
 

 
smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1: 
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I. 
Předmět dodatku č. 1 

 
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 

dílo ze dne 16.1.2017 (č. smlouvy objednatele S/00007/2017/IO, č. smlouvy zhotovitele 13-492-
17 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. 
listopadu č.p. 146 a 147“   
 

2. Původní článek  2. Předmět smlouvy se doplňuje takto: 
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené práce, jejichž 

rozsah je specifikován ve změnových listech č. 1 až 3 a jejich přílohách.  

Dále se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován 

ve změnových listech č. 1 až 3 a jejich přílohách. 

Změnové listy č. 3 až 13 včetně příloh, tj. soupisů neprováděných a dodatečných prací ze dne 

24. 7. 2017, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

 

3. Původní článek 3. Doba, místo plnění se mění v odstavci 2 takto: 

Původní smluvně stanovený termín se prodlužuje z důvodu nevhodných klimatických podmínek 

v době provádění prací o 13 dnů, tj. zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 143 dnů od 

předání staveniště. 

  

4. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:  
 
 
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 

Cena dle smlouvy o dílo:   19 267 322,23 Kč bez DPH 22 157 420,56 Kč vč. DPH 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 1 
    - 781 666,89 Kč bez DPH   - 898 916,92 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací 

dle dodatku č. 1 
       1 273 586,03 Kč bez DPH   1 464 623,93 Kč vč. DPH 

Cena díla dle dodatku č. 1     19 759 241,37 Kč bez DPH 22 723 127,57 Kč vč. DPH 

 

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 částečně naplňují 

podmínky ust. § 222 odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (ZZVZ) a změna v žádném případě nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když 

rozsah změn – hodnota neprováděných a dodatečně prováděných prací v tomto dodatku oproti 

původní ceně dle smlouvy o dílo činí 2,03 % původní ceny dle smlouvy o dílo. Změny dle tohoto 

ustanovení jsou konkretizovány ve změnových listech v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

Další sjednané změny naplňují podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, když ve smyslu tohoto 

ustanovení hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně o 

5,96%, přičemž po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 

změna smlouvy v části ceny 3,53 %, tedy je v zákonem přípustném limitu 30% oproti původní 
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sjednané ceně díla. Změny dle tohoto ustanovení jsou konkretizovány ve změnových listech 

v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

Termín dokončení je prodloužen na základě ujednání článku 5 odst. 5.1. smlouvy o dílo, dle 

něhož strany předem ujednaly, že prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné 

v případě překážek v podobě nevhodných klimatických podmínek bránících provádění prací 

technologickými postupy dle příslušných technických norem, což je doloženo zápisy ve 

stavebním deníku a výpisy Českého hydrometeorologického ústavu. 

 
II. 

  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel. 
 

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení  
§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek 
č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání. 
 

4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne 25. 7. 2017. 
 

Přílohy dodatku č. 1: 

- změnové listy č. 1 až 3 včetně soupisů neprováděných a dodatečných prací 

 

 

  

   Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

    Ve Frýdku-Místku, dne    V  Třinci dne  
 

 

 

_____________________________   __________________________ 

       Mgr. Michal Pobucký, DiS              Ing. Jiří Dohnal, MBA  

                    primátor          místopředseda představenstva 
  


