
u. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-399/1153/200/20/2024 
na zhotovení díla

„Oprava silnice II/305 Štěpánov“

Evidenční znak „OV2-1372/2024“ 

Číslo smlouvy Zhotovitele „51“

Tento DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) HOLD s.r.o., sídlo Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155/KSHK 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:|
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Tomáš Dachovský, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: In^ZdeněikVašák - ředitel organizace

zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření
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Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouv

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby

(dále jen „Objednatel“),

(dále jen společně jako „Smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 6.12.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO- 
399/1153/200/20/2024 na zhotovení díla s názvem „Oprava silnice II/305 Štěpánov“.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by 
neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
poptávkovém řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch 
vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 
zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze 
Smlouvy.

2. Změna - Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., odst.1. a to takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a 
dohody smluvních stran a činí:

4.443.171,52 Kč (Slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc jedno sto sedmdesát jedna 
korun českých padesát dva haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 933.066,02 Kč (Slovy: devět set třicet tři tisíc šedesát šest korun českých dva 
haléře).
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Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 5.376.237,54 Kč (Slovy: pět milionů tři sta sedmdesát šest tisíc dvě 
stě třicet sedm korun českých padesát čtyři haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

3. Odůvodnění

Změna ceny díla se zvýšila celkem o 383.171,52 Kč na základě vícepráce a dodávky HSV. 
Více v příloze č. 1 tohoto Dodatku,

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku 
včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.

5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují 
elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou 
stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a 
zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:
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Příloha č. 1 - Soupis prací

Pardubice dne viz el. podpis 

Za Objednatele:

Orel dne viz el. podpis

Za Zhotovitele:

Ing.
Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2025.01.07 
15:49:02 +01'00'

Digitálně podepsal 
Tomáš Dachovský

Dachovský SS"*
Tomáš

Ing. Zdeněk Vašák
Ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Tomáš Dachovský 
jednatel 
HOLD s.r.o.
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SOUPIS prací

stavba:
Oprava silnice 11/305 Štěpánov 35, 5 38 i! y _

IČO 45536425 OlďcZiSSSS-t-^r.Objekt:
SO 103 - Dodatečně požadované a odsouhlasené práce

Místo: Štěpánov

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

17 K 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 18,000

PP
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

w 60*0,3 18,000

10 K 11353
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH
OBRUBNÍKŮ ,

7,000

PP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

3 K 11372 FRĚZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
M3 '

25,350

PP frézování 7pf=vnfných pi och asfai tových

w 507*0,05 25,350

4 K 113764 FRĚZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE M I 503,000

PP
FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

19 K 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 80,000
PP ČtěTÉNi KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

13 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 507,000

PP ÚPRAVA PLANÉ SE zhutněním V HORNINĚ TŘ. I

D 5 Komunikace pozemní

14 K 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 8,400
PP KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
w 14 8.400

15 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 18,000
PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

w 00*0,3 18,000

16 K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 
250MM

M2 9,000

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 250MM

w 60*0,15 9,000

5 K 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 507,000
PP INFILTRAČNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

6 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 507,000
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

L K 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11STL. 50MM

M2
í 1

507,000

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 
50MM

12 K 587206
PŘEDLÁZDÉNÍ krytu z BETONOVÝCH DLAŽDIC
SE ZÁMKEM

M2 10,500

PP PŘEDLÁZDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

w 7*1.5 10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,000 1

PP
silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků 
ŠÍŘ 150MM

8 ‘ K 931314 Těsnění dilatač spař asf zálivkou průř do 
400MM2 M 503,000 1

pp těsnění DlLATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO 400MM2
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PČ Typ Kód Popis

9 K 93818 OČIŠTĚNI ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
PP OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

D OST Ostatní
18 K 014101 i POPLATKY ZA SKLÁDKU

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU


