Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0105/23
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE III/01864: KOMÁRNO
mezi smluvními stranami, kterými jsou:    
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxx
E-mail:





xxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Radek Jaroš





Adresa:





Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí




Zápis v obchodním rejstříku:


č. j. MMZL 174892/2014

IČ:





72318473







Zastoupení:




Ing. Radek Jaroš

K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Radek Jaroš

Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxxxx 
Bankovní spojení:



xxxxxx


(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Účel dodatku
Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0105/23 ze dne 17. 5. 2023 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčí části Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.
Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti
Zhotovitel zpracoval v řádném termínu plnění smlouvy o dílo projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“). Dne 26. 6. 2024 podal Zhotovitel na MÚ Bystřice pod Hostýnem, odb. SÚaŽP (dále jen „MÚ“) žádost o vydání společného povolení na předmětnou stavbu. V souvislosti s časovými prodlevami z důvodu nečinnosti MÚ bylo společné řízení zahájeno až 4. 11. 2024. Společné povolení nebylo doposud vydáno. 
Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

Článek II.

Změny ve smlouvě
1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a odst. 4.3
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: 












31. 03. 2025 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: 

31. 03. 2025
Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran.
Ve Zlíně, dne: 9. 1. 2025






V Lípě, dne: 9. 1. 2025
………………………………





………………………………
Ing. Bronislav Malý






Ing. Radek Jaroš

ředitel








jednatel
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