

Smlouva o dílo
k veřejné zakázce „Interakční fyzikální modely in situ v PVP Bukov“
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a
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e-mail:	xxxx
právní forma:	státní příspěvková organizace zřízená opatřením MŽP
kontaktní osoba: 	xxxx

(dále též „Zhotovitel“)
(dále společně též jako „Smluvní strany“)



PREAMBULE
Smluvní strany tímto Dodatkem přistupují k úpravě některých termínů realizace díla.


I.
Předmět dodatku
1) Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto dodatkem mění:

A. čl. III odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:
Dílo bude realizováno v následujících etapách a termínech:
	 Etapa
	Popis činností
	Termín plnění
	Výstup 

	II.
	Zhodnocení in situ podmínek, charakterizace horninového prostředí v okolí experimentu
	9. 2. 2018
	3 D geologický model ZK-3 S a doprovodná zpráva CZ

	III.
	Zpracování části realizačního projektu 
	7. 5. 2018
	Příspěvek do zprávy CZ

	IV.
	Přípravné práce v místě experimentu (charakterizace prostředí) 
	7. 1. 2019 
	Příspěvek do zprávy CZ

	
	Návrh lokalizace experimentálních vrtů a jejich podrobné zmapování
	
	

	
	Dílčí přípravné práce laboratorního a podpůrného výzkumu
	
	

	IX.
	Dílčí práce spojené s monitorováním procesů v experimentu a v jeho bezprostředním okolí
	7. 9. 2019; 7. 3. 2020; 7. 9. 2020; 7. 3. 2021; 7. 9. 2021; 7. 3. 2022; 7. 9. 2022
	Příspěvek do zpráv projektu CZ (společný příspěvek za etapu IX. a XII.)

	X.
	Monitorování procesů v experimentu
	12. 9. 2023; 12.3. 2024
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu X. a XIII.)

	XI.
	Monitorování procesů v experimentu -prodloužení
	30. 11. 2024; 31. 1. 2026
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu XI. a XIV.)

	XII.
	Dílčí práce spojené s průběžnou interpretací dosažených výsledků (z hlediska ovlivnění horninovým prostředím)
	7. 3. 2020; 7. 9. 2020; 7. 3. 2021; 7. 9. 2021; 7. 3. 2022; 7. 9. 2022
	Příspěvek do zpráv projektu CZ (společný příspěvek za etapu IX a XII.)

	XIII.
	Průběžná interpretace dosažených výsledků

	12. 9. 2023; 12.3. 2024
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu X. a XIII.)

	XIV.
	Průběžná interpretace dosažených výsledků -prodloužení
	30. 11. 2024; 31. 1. 2026
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu XI. a XIV.)

	XV.
	Dílčí práce spojené s celkovým vyhodnocením experimentu a doporučením dalších prací
	31.7. 2026
	Příspěvek do zprávy CZ a EN 



	
		


B.	Příloha č. 1: Specifikace Díla Zhotovitele se mění a nově zní takto:


Příloha č. 1: Specifikace Díla Zhotovitele (popis činností, výstupy, termíny plnění a ceny za jednotlivá plnění
	 Etapa
	Popis činností
	Upřesnění činností
	Výstup 
	Termíny plnění 
	Cena bez DPH

	II.
	Zhodnocení in situ podmínek, charakterizace horninového prostředí v okolí experimentu
	Charakterizace horninového prostředí rozrážky ZK-3 S, tvorba 3 D geologického modelu rozrážky ZK-3 S, iniciální návrh experimentálních vrtů, odběh iniciálních hydrogeologických vzorků.
	3 D geologický model ZK-3 S a doprovodná zpráva CZ
	9. 2. 2018
	xxxx

	III.
	Zpracování části realizačního projektu 
	Zpřesnění 3 D geologického modelu a adaptace návrhu experimentálních vrtů, zpracování, analýza a interpretace vzorků hornin a podzemních vod z rozrážky ZK-3 S.
	Příspěvek do zprávy CZ
	7. 5. 2018
	xxxx

	 
	Přípravné práce v místě experimentu (charakterizace prostředí) 
	Odběry vzorků, jejich zpracování, analýza vč. specializovaných prací a interpretace. 
	 
	 
	xxxx

	IV.
	Návrh lokalizace experimentálních vrtů a jejich podrobné zmapování
	Dokumentace vrtů a vrtných jader, verifikace a opravy 3 D geologického modelu rozrážky ZK-3 S.
	Příspěvek do zprávy CZ
	7. 1. 2019
	xxxx

	 
	Dílčí přípravné práce laboratorního a podpůrného výzkumu
	Podrobná analýza vzorků vrtných jader a podzemních vod. Optimalizace analytických laboratorních postupů pro účely řešení zakázky.
	 
	 
	xxxx

	IX.
	Dílčí práce spojené s monitorováním procesů v experimentu a v jeho bezprostředním okolí
	Odběry vzorků, jejich zpracování, analýza a interpretace.
	Příspěvek do zpráv projektu CZ (společný příspěvek za etapu IX. a XII.)
	7. 9. 2019; 7. 3. 2020; 7. 9. 2020; 7. 3. 2021; 7. 9. 2021; 7. 3. 2022; 7. 9. 2022
	xxxx

	X.
	Dílčí práce spojené s monitorováním procesů v experimentu a v jeho bezprostředním okolí
	Odběry vzorků, jejich zpracování, analýza a interpretace
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu X. a XIII.)
	12. 9. 2023; 12.3. 2024
	xxxx

	XI
	Dílčí práce spojené s monitorováním procesů v experimentu a v jeho bezprostředním okolí
	Odběry vzorků, jejich zpracování, analýza a interpretace
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu XI. a XIV.)
	30. 11. 2024; 31. 1. 2026
	xxxx

	XII.
	Dílčí práce spojené s průběžnou interpretací dosažených výsledků (z hlediska ovlivnění horninovým prostředím)
	Korelace změn zjištěných v experimentu s heterogenitami zjištěnými v horninovém prostředí a vývojem složení vod.
	Příspěvek do zpráv projektu CZ (společný příspěvek za etapu IX. a XII.)
	7. 3. 2020; 7. 9. 2020; 7. 3. 2021; 7. 9. 2021; 7. 3. 2022; 7. 9. 2022
	xxxx

	XIII.
	Dílčí práce spojené s průběžnou interpretací dosažených výsledků (z hlediska ovlivnění horninovým prostředím)
	Korelace změn zjištěných v experimentu s heterogenitami zjištěnými v horninovém prostředí a vývojem složení vod.
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu X. a XIII.)
	12. 9. 2023; 12.3. 2024
	xxxx

	XIV.
	Dílčí práce spojené s průběžnou interpretací dosažených výsledků (z hlediska ovlivnění horninovým prostředím)
	Korelace změn zjištěných v experimentu s heterogenitami zjištěnými v horninovém prostředí a vývojem složení vod.
	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu XI. a XIV.)
	30. 11. 2024; 31. 1. 2026
	xxxx

	XV.
	Dílčí práce spojené s celkovým vyhodnocením experimentu a doporučením dalších prací
	Odběry vzorků, jejich zpracování, analýza a interpretace. Korelace výsledků ČGS s výsledky ostatních zúčastněných institucí.
	Příspěvek do zprávy CZ a EN
	31. 7. 2026
	xxxx



Fakturace plnění díla pro etapy IX-XV
	Etapa
	Popis činností
	Termín fakturace
	Fakturovaná částka bez DPH

	IX; XI
	Monitorování procesů v experimentu.
Průběžná interpretace dosažených výsledků
	7. 3. 2020
	xxxx,- Kč

	
	
	7. 3. 2021
	xxxx,- Kč

	
	
	7. 9. 2022
	xxxx,- Kč

	X; XIII
	Monitorování procesů v experimentu. Průběžná interpretace dosažených výsledků.
	22. 3. 2024
	xxxx,- Kč

	
	
	22. 3 2024
	xxxx,- Kč

	XI; XIV
	Monitorování procesů v experimentu. Průběžná interpretace dosažených výsledků - prodloužení
	22.6. 2026
	xxxx,- Kč

	
	
	22.6.2026
	xxxx,-Kč

	XV
	Celkové hodnocení experimentu, doporučení dalších prací
	22. 8. 2026
	[bookmark: _GoBack]xxxx,- Kč




II.
		Závěrečné ustanovení
1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2) Tento Dodatek je uzavřen elektronicky připojením zaručeného elektronického podpisu obou smluvních stran.
3) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění. Strany se dohodly, že subjektem, který zveřejní tento Dodatek v registru smluv bude Objednatel.




Za Objednatele					Za Zhotovitele

V Praze						V Praze



……………………………………			…………………………………….
Ing. Petr Matějka, Ph. D., tajemník			Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel


