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1
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu
ICQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby pro řízení projektu EU, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „přikazce“)

2. NM GROUP PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Křížkovského 719/50, 712 00, Ostrava-Muglinov
zastoupena: Ing. Marek Novotný, jednatel
ICQ: 17576121
DIC: neplátce DPH
bankovní spojení: CSOB, a.s.
číslo účtu: 313519989/0300
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10.

datová schránka: 9bv3rd

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C, vložka
90507

(dále jen „příkazníkll)

II.
Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva apovinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelemsmlouvyje zajištěnídozoru nad řádnouabezpečnou realizacístavby„Novostavba
dětského centra PLUTO“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

. Účelemčinnosti technickéhodozoru stavebníkajezajištěnídozoru nadvčasnýmakvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
sdokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN a obecně
závaznými právními předpisy.
Příkazník nesmíbýtzhotovitelem stavbyani osobou sním propojenou azároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v&2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií v rámci
Národního plánu obnovy- Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenstvíaslužebsociální
prevence (dále jen „NPO“). Příkazník bere navědomí, že předmětem smlouvyjsou aktivity
a výstupy, které budou tvořit součást projektu spoluňnancovaného Evropskou unií
prostřednictvím NPO.
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11.Vpřípadě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 10tohoto článku smlouvy,
zavazuje se příkazník:
a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace —Ministerstva práce

a sociálních věcí—VK NPO 3.3, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvu financí
ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu, orgánům finanční správy Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a dalším oprávněným
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho
realizací a kontrolu dokladů souvisejících sprojektem,

b) vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní
finanční orgány, Ministerstvo financí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgányoprávněné kvýkonu kontroly,

c) vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní
finanční orgány, Ministerstvo ňnancí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu kontroly,

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a vsouladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro NPO do roku
2036 veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další
originály dokumentů, vztahujících se kprojektu.

I I I .
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Novostavba dětského centra PLUTO“ (dále
jen „stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravujídalší požadavkybezpečnosti a ochranyzdravípři práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
. projektovédokumentace pro prováděnístavby (dálejen „DPS“) zpracovanéspolečností

ATRIS, s.r.o. a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky
zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy
(dále jen „soupis pracíi),

. pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby, které vydal Magistrát města Havířova,
odbor stavebního řádu a památkové péče dne 11. 12. 2023
podč.j.MMH/298459/2023,

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Novostavba dětského centra Pluto“ 3



- pravomocného územního rozhodnutí, které vydal Magistrát města Havířova, odbor
stavebního řádu apamátkové péče dne 29. 3. 2024 pod č. j. MMH/67147/2024,

. pravomocného stavebního povolení, které vydal Magistrát města Havířova, odbor
stavebního řádu apamátkové péče dne 18. 10. 2024 pod č.j. MMH/251039/2024,

- Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného kvdodávce elektrické
energie č. Z_524_12_8120092076, uzavřené mezi společností CEZ Distribuce, a.s.
a příkazcem, ze dne 17. 10. 2024,

. Smlouvy o dílo č. 19719, uzavřené mezi společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. a příkazcem, ze dne 30. 10. 2024,

. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených vdokladové části DPS,

. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
azhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva odílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména stavebnůjo zákona
austanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět azajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem azávěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště územního rozhodnutí
a stavebního povolení či jiných rozhodnutí) a sdoklady, na něž se tato rozhodnutí
odkazují.

b) Kontrola rozsahu aobsahu DPSstavby, dle které mábýt dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona asouvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovite|“) a zabezpečení zápisu
opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Zajištění odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí a následné připojení objektů

nových, včetně projednání se správci těchto sítí.
f) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

vmístě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušenístavbyv nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

g) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
h) Kontrola směrového avýškového umístění stavby.
i) Plnění povinností stavebníka dle stavebního zákona.
j) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2této smlouvy).

k) Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
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péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

l) Zajištění dodržení podmínek odstranění stavby, územního rozhodnutí a stavebního
povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného
správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem asouvisejícími vyhláškami).

n) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
0) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal vesmlouvě o dílo.
p) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
q) Projednánídodatků azměn projektu. Dodatky azměnyprojektu, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

r) Účast najednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.

5) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření astanoviska kevšem změnovým listům zhotovitele.

t) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

u) Účast najednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby.
v) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpáno, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo asouladu se
soupisem prací, kterýje součástí nabídky zhotovitele podanév rámci zadávacího řízení
na výběr zhotovitele stavby, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených
dodatků ke smlouvě odílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.

w) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytim, zapsánívýsledku kontroly do stavebního deníku.

x) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

y) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

z) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

aa)Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

bb)Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací adodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
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atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

dd)Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

ee)Uplatňování námětů směřujících kezhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ff) Hlášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

gg)Spo|upráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

hh)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

ii) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
jj) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
nadokumentaci skutečného provedení stavby.

kk) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí
a účastnajednání oodevzdáníapřevzetí. 0 předáníapřevzetídokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, ato na předepsaném formuláři příkazce.

ll) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdáníapřevzetí dokončené stavby, a to
vsouladu se smlouvou odílo, DPSa soupisem prací.

mm) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla
vdohodnutých termínech. O odstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis
na předepsaném formuláři příkazce.

nn)Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů kužívání stavby) ve smyslu
stavebního zákonaavesmyslu souvisejících předpisů sevšemipřílohami ajejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením azávěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

oo)Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
pp)Zabezpečení spolupráce sodpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry

ajejich činnosti.
qq)Zajištění podkladů prozatříděnímajetkudle zákonač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a Pokynu
Generálního finančního ředitelství č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona odaních z příjmů (dálejen „Pokyn D-59“). Tyto podklady
budou zajištěny vsoučinnosti se zhotovitelem aprokazatelně předány příkazci, a to do
7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce, je příkazník povinen
v součinnosti sezhotovitelem zajistit apředatpříkazci aktualizaci podkladů prozatřídění
majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku smlouvy o dílo
příkazníkovi.

rr) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
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ss) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e-mail: , zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá, ICO: 08389624), 3 to nejpozději následující
pracovní den po konání kontrolního dne.

tt) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

uu) Průběžnou kontrolu naplňování podmínek DNSH („Do No Significant Harm : významně
nepoškozovat“) zhotovitelem při realizaci stavby. Podmínky DNSH jsou shrnuty
v „Kontrolním protokolu kzásadě DNSH pro všechny žadatele a příjemce VK 3.3.3“,
který je přílohou této smlouvy. Zjistí-li příkazník riziko nenaplnění podmínek DNSH dle
výše uvedeného, je o tom povinen neprodleně informovat příkazce.

vv) Po dokončení stavby zpracovat návrh „Potvrzení o splnění požadavků/podmínek
DNSH“, jehož formulář je přílohou této smlouvy, včetně přehledu a dokladů
prokazujících naplnění zásady d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku
odpadů a recyklace a to nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu kpředmětné
stavbě.

Činnosti koordinátora BOZP:
ww) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

xx) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi ajeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
aaktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

yy)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

zz) v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
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. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavběvčetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě,

. koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
3. Příkazcesezavazujezaplatit příkazníkovi zaprovádění inženýrskéčinnosti odměnudle čl. V

této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
- převzetí hotovéstavbypříkazcemaodstraněníposlednívadyzpřejímacího řízenístavby

(pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do
. vydání kolaudačního souhlasu stavby.
podle toho, která ztěchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochranyzdravípři práci nastaveništi) je stanovenadohodou smluvních stran
a činí 498 000 Kč, z toho:
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí 20 000,- Kč,

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby činí 428 000,- Kč,
c) odměna zavýkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby

až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. N odst. 2 této smlouvy činí
50 000,- Kč.

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.
2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků ztéto smlouvy, včetně správních poplatků.
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy

vyjma případů dle následujícího odstavce.
4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době

realizace stavby nazákladě uzavření dodatku kesmlouvěodílo, nebov důsledku prodlení
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zhotovitele, vyhrazuje si příkazce spřiměřeným použitím &100odst. 1zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) právo
navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou vodstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto
článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace
stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací
příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem
nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby,
které vznikneneplněnímpovinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšeníodměnybude
vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

5. Je-Ii příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, žesazba daněz přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany
sedohodly, žev případězměnyvýše odměnyvdůsledku změnysazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetnho dokladu
dlezákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů análežitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musídále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Novostavba

dětského centra PLUT “,
c) název projektu „Novostavba dětského centra PLUTO“ a registrační číslo projektu

CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_108/0010827,
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl.I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a3této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno osoby, která fakturu vyhotovila včetně jejího kontaktního telefonu,
g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást zaslaná
velektronické podobě nečitelné, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3dnů po obdůení příkazcem vrácenévadnéfaktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 30 %, 60% a 90 %
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prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura, a to vždy na částku ve výši
30% z celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH,
zahrnuje tato částka DPH).
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno sohledem na výši zhotovitelem
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude
vždyposuzováno sohledem naaktuální cenu stavby (q. cenu stavby sjednanou příslušnou
smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).
Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavoványmaximálně dovýše90% celkové odměny dle čl. Vodst. 1této smlouvy.
Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.
Doručení faktury se provede elektronicky na adresu posta©msk.cz nebo do datové
schránky příkazce, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Příkazce
preferuje elektronické doručení faktury.

. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dleš 10% zákona o DPH ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo naosobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvnícenyza předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VI I .
Práva a povinnosti příkazce

. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat muneprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolníprohlídkystavbykonané stavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

. Příkazce se zavazuje, žev rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření astanovisek, jejichž potřeba
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vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii vydaného
stavebního povolení týkajícího se realizace stavby.

. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednáníjménem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemností týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce zesmlouvyodílo v rozsahu vykonávané inženýrskéčinností.
c) Pří výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce nazřejmou nesprávnostjeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavbydle neupravené
či neúplné DPStrvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bezzbytečného odkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něhopři svéčinnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u) této

smlouvy tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli
v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

apříslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.
Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vžádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněnéjednatvevěcech realizace stavby). Zádost o souhlas sezměnouodborné osoby
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality,
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které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovatminimálněstejnou kvalifikací, která byla protutoosobustanovenav zadávacích
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí
účastníků výběrového řízení.

. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Jeli příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, žetato osoba musísplňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
zapříkazníkavykonávats tím, žetatoosoba musísplňovatstanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, ato
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady vdůsledku porušení povinností příkazníka.
Nebude-li příkazníkvykonávat inženýrskou činnost vsouladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby až do okamžiku převzetí stavby
příkazcem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž byla převzata, bude mít
navlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Novostavba dětského centra Pluto“ 12



6. Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto
článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční
limity asublimityplněníavýši spoluúčasti), ato nejpozději do 10dnůodobdrženípříslušné
žádosti. Náklady na pojištění nese příkazník ajsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kčza každýzjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu vevýši 0,25%zcelkové odměny bez DPH uvedené včl. Vodst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý clen prodloužení lhůty výstavby.

4. Pro případ prodleníse zaplacením odměnysjednávají smluvnístrany úrokz prodleníve výši
stanovené občanskoprávnímí předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výší vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánikzávazku vyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamenázánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou přímo
nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům aorgánům vzhledem ksituaci
na Ukrajině aNařízení Rady (ES) č. 765/2006ze dne 18. 5. 2006oomezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska akteréjsou uvedeny na
tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1obou nařízen').

2. Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)
č. 833/2014oomezujících opatřeních vzhledem kčinnostem Ruska destabilizujícím situaci
na Ukrajině, tedy zejména, že příkazník není:

. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

. právnickou osobou, která je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněna některou
z osob dle předešlé odrážky, nebo
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- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z
osob uvedených v předešlých odrážkách.

Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná zvýše uvedených podmínek
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za příkazníka
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet zvíce jak 10% hodnoty plnění.

. Bude-li kterékoliv 2 nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
majívliv naodpovědnost příkazníka dle odst. 1nebo 2tohoto článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv poslwtnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

. Dojde-li kporušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je příkazce
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu,
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících
s plněním dle této smlouvy.

. Dojde-li kporušení pravidel dle odst. 1a/nebo 2této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, ato za každýjednotlivý případ porušení.

XI I .
Zánik smlouvy

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení :;2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Příkazceje oprávněnvypověděttuto smlouvu bezvýpovědnídoby, atozejménav případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuto;

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh,
c) nepředá-Ii příkazník příkazci doklad na požadované pojištění dle čl. IX odst. 6 této

smlouvy.

. Výpovědítéto smlouvyani odvoláním příkazu nenídotčeno právooprávněnésmluvnístrany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škodyvzniklé porušením smlouvy.

X I I I .
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
apodepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovánítěchto smluvao registru smluv (zákon o registru smluv), veznění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění v registru smluv.
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3. Je- Ii tato smlouva uzavřena vlistinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oflciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

9. Nedílnou součástí smlouvy je

Příloha č. 1: Potvrzení o splnění požadavků/podmínek DNSH

VOstravě dne: V Ostravě dne: ÁŽ 42. "802%

za příkazníka
Ing. Marek Novotný

jednatel

Ing. Tomáš Koty
ředitel krajskéh

,. * (\,íW

Tuto smlouvu je oprávněn na základě sverení radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu.
v případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje smlouvu zástupce ředitele
krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského
úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA.
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Příloha č. 1

Financováno . . .
- Evropskou unii > I _ g ů r m U l

NextGeneratronEU \ & “

NÁRODNÍPLÁNOBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA
PROŽADATELEA PŘÍJEMCE

POTVRZENÍo SPLNĚNÍ POŽADAVKÚ/PODMÍNEK DNSH

Tento dokument se může měnit vzávislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a
MPO-DU.

VYDÁNÍZO

PIATNOST OD 10.30.2023
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DNSH nahrána nová
verze dokumentu.

Revize Kapitola Strana Předmět revize Zdůvodnění Datum
č. revize platnosti
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1 . - Vložení verze 2.0 Zdůvodu 27.9. 2023

POTVRZENÍo SPLNĚNÍ aktualizace
POŽADAVKů/PODMÍNEK požadavkůje
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Financováno
' I_ Evropskou unii > l _ :ÉLOdm M I :

NextGenerationEU \ obnovy & "

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR
zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO"), stanoví, že žádné opatření zahrnuté
do NPO by nemělo vést kvýznamnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no
significant harm" (dále jen „DNSH") neboli „významně nepoškozovat".

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 ozřízení rámce
pro usnadnění udržitelných investic ao změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým
způsobem dochází kdodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází kporušení ani
jednoho z environmentálních cílů.

Příjemce uvede vyjádření ke všema enviromentálním cílům, včetně zdůvodnění toho, jaký
je dopad projektu na jednotlivé níže zmíněné cíle. Žadatel při vyjádření kjednotlivým
enviromentálním cílům vychází 1 přílohy č. 18 obecných pravidel Metodický pokyn pro uplatňování
zásady DNSH „významně nepoškozovat" pro národní plán obnovy 2021—2026 a dále z údajů, které
příjemce vyplnil při podání žádosti o podporu v Kontrolním protokol k zásadě DNSH pro všechny
žadatele a příjemce VK NPO 3.3.

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových
plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí kjejich dosažení významně nepoškozují
enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

Zdůvodnění:

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého
dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby,
přírodu nebo aktiva. Kvýznamnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může
dojít bud' 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když utéto
činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba vzáplavové oblasti), nebo 2) nesprávným
přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chráníjednu oblast („osoby,
přírodu nebo majetek"), ale zároveň se zvyšují rizika vjiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí kjejich dosažení významně nepoškozují
environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu
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respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČRl, případně regionální/místní
strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

Zdůvodnění:

c) Udržitelné wuživání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání aochranu vodních amořských zdrojů, pokud
poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových
a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto
stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií
životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je
provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní
a povrchové vody. Nakládání svodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na
zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívajícívodu musímít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvy55|
EUWater Label.2

hodnocení

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí kjejich dosažení významně nepoškozují
environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

Zdůvodnění:

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede kvýznamné nehospodárnosti
vpoužívání materiálů nebo vpřímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud
významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé
odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

1httpsz/lwww.mzp.cz/cz/zmena klimatu adaptacni strategie
2Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.
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Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí kjejich dosažení významně nepoškozují
environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu sProtokoIem EU o nakládání se stavebními ademoličními odpady byl omezen vznik
odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo kopětovnému
použítí avysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů svyužitím dostupných
systémů tříděnístavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň
70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno
k opětovnému použítí nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a
doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

a) odhad celkového množstvíodpadu na stavbě (ztoho odpadu klasifikovanéhojako nebezpečný)
+%odpadu připraveného kopětovnému použití nebo recyklaci

b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito,
připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným
kživotnímu prostředí v souladu shierarchií nakládání sodpady a Protokolem EU o nakládání
se stavebními a demoličními odpady

c) doklady,jak bylo naloženo sodpadem klasifikovanýmjako nebezpečný
d) v případě, že vprůběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto

skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
e) doklady prokazující využití dřeva ztrvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např.

certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC
(Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.3

f) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede kvýznamnému zvýšení emisí
znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí kjejich dosažení významně nepoškozují
environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

3Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.
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Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády c. 145/2008
Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikují ty, které jsme během výstavby evidovali.
Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti aemisí
znečišťujících látek.

Zdůvodnění:

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek:

Seznam znečišťujících látek:

g) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve
významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů
z hlediska jejich ochrany, ato včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat vsouladu splatnými předpisy voblasti ochrany přírody a krajiny
(zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona
c. 100/2001 Sb., oposuzování vlivů na životní prostředí) azajistí, že projekt nebude
ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Dále žadatel uvede další navržená opatření, která mohou vyplývat z povinných příloh, které jsou
přiloženy ksamotné žádosti o podporu, např. z protokolu vypracovaného podle Metodiky posuzování
staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí kjejich dosažení významně nepoškozují
environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí
(EIA), případně výsledek posouzení dle Š45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura
2000:
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Identifikační číslo projektu

Název projektu

Příjemce dotace

Podpis statutárního zástupce
příjemce nebo osoby pověřené
plnou mocí
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