
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SM-AS008039 ze dne 30.9.2024



Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
se sídlem: 		Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 			26365804 
DIČ: 			CZ26365804 
statutární zástupce: 	MUDr. Josef März, předseda představenstva 
Ing. Martin Čvančara, MBA, člen představenstva 
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX
číslo účtu: 		XXXXXXXXXX
společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 


a 

Mudicon s.r.o. 
se sídlem: 		Závodní 280, 360 18 Karlovy Vary 
IČ: 			04741111 
DIČ: 			CZ04741111 
statutární zástupce: 	Jiří Pilný, jednatel
bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
číslo účtu: 		XXXXXXXXXX 
společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32211

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 




Na základě předchozího jednání se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SM-AS0080039 ze dne 30.9.2024 
„KKN a.s., nemocnice v Karlových Varech – oprava částí střech pavilonu D a E“

takto:

A) V souladu s čl. II. Předmět smlouvy, bod 4. se smluvní strany 
z důvodu:
· pavilon E zjištění lokálního poškození trámů a bednění střechy 
· pavilon D zjištění poškození bednění střechy v místech střešních vpustí 
dohodly na změně provedení stavby v rozsahu změnových listů (ZL) č.1 až 3, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1. 
Ostatní ujednání čl. II Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny.
B) 	Čl. III. Termín a podmínky realizace díla, bod 1 se mění a zní:
1. Termíny realizace díla:
Zahájení prací:		01.10.2024
Ukončení prací:		10.01.2025

Ostatní ujednání čl. III Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny.


C) Smluvní strany se dohodly na konečné ceně za dílo, když podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 až 3, ze kterých vyplývá:
	ZL č.
	Název změnového listu
	Přípočet               (Kč)
	Odpočet                 (Kč)
	Rozdíl                  (Kč)

	1
	Pavilon D_střecha - změna provedení
	202 276,91
	0,00
	202 276,91

	2
	Pavilon D_střecha - odpočet za výkup měděného plechu
	0,00
	-322 042,55
	-322 042,55

	3
	Pavilon E_střecha - změna provedení
	56 399,13
	0,00
	56 399,13

	 
	Celkem bez DPH
	258 676,04
	-322 042,55
	-63 366,51


      
Celkem cena schválených ZL za nově požadované práce je 258 676,04 Kč bez DPH. Odpočet       za práce vyvolané změnami při realizaci stavby je celkem v hodnotě -322 042,55 Kč bez DPH, rozdíl celkem -63 366,51 Kč bez DPH.
Čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, bod 3 se mění a zní:
3. 	Cena díla bez DPH	1 316 582,83 Kč
DPH 21%		   276 482,40 Kč
Cena díla vč. DPH	1 593 065,23 Kč
Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2024 zůstávají beze změny.

V Karlových Varech dne 20.12.2024		            

Zhotovitel:						Objednatel:   

   
_____________________________			__________________________________
	 Jiří Pilný                                                                       	     MUDr. Josef März
       jednatel společnosti		                 	           předseda představenstva
             		


__________________________________
Ing. Martin Čvančara, MBA
           	     							    člen představenstva   
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