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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark76]předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04.12.2024 a dále je v bodu 3. upřesněno členění stavebního objektu SO 12.1 Přístupy (investice),
b) [bookmark: bookmark77]dílčího termínu realizace díla
z důvodu průtahu provádění přeložek sítí Čezu, Gasnet a Cetin,
c) [bookmark: bookmark78]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 22.11.2024. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark79]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 04.12.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy a dále je nově v bodu 3. upřesněno členění stavebního objektu SO 12.1 Přístupy (investice)
SO 12.1 Přístupy (investice)
· [bookmark: bookmark80]položka č.3 R1711032.02 :Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 02, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot) (oprava)
· [bookmark: bookmark81]položka č.4 R1711032.03 Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 03, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot) (oprava)
· [bookmark: bookmark82]položka č.7 R1711032.07 Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 07, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot) (oprava)
(Celková cena díla se nemění, mění se rozdělení mezi opravy a investice následovně: opravy: 13 758 529,23 Kč bez DPH, investice: 43 956 551,05 Kč bez DPH).
b) [bookmark: bookmark83]článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c)
původní znění:
1. Dílčí termín: do 30.11.2024
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavebních objekty SO 02, SO 06, SO 07, SO 09, na objektu SO 05 bude dokončena část „záporové pažení“ nové znění:
1. Dílčí termín: do 31.12.2024
Do konce dílčího termínu bude: minimální prostavěnost na objektech oprav 11 973 000 Kč bez DPH a minimální prostavěnost na objektech investic 9 480 000 Kč.
c) článek III. Cenové a platební podmínky, bod 1.

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
původní znění:	57 715 080,28 Kč bez DPH,
(slovy: padesátsedmmiliónůsedmsetpatnácttisícosmdesátkorunčeskýchadvacetosmhaléřů).
	z toho: opravy: investice:
	13 074 424,75 Kč bez DPH
44 640 655,53 Kč bez DPH



nové znění:	57 402 953,34 Kč bez DPH,
(slovy: padesát sedm milionů čtyři sta dva tisíc devět set padesát tři korun českých třicet čtyři haléřů).z toho: opravy: investice:

13 758 529,23 Kč bez DPH
43 644 424,11 Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 04.12.2024
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V Chomutově elektronicky podepsal oprávněný zástupce objednatele
V Praze
elektronicky podepsal oprávněný zástupce zhotovitele
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