	
	[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO


[bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark0]Číslo smlouvy objednatele: 1289/2023
[bookmark: bookmark1]Číslo smlouvy zhotovitele:
“VD Název díla:
Otvice - napouštěcí potrubí”
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
[bookmark: bookmark3]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:


[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]technický dozor objednatele:
	[bookmark: bookmark15]IČO:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988


[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)


a
	[bookmark: bookmark18]zhotovitel:
[bookmark: bookmark19]sídlo:
	ZEPRIS s.r.o.
[bookmark: bookmark20]Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4



[bookmark: bookmark21]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
	[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]manažer stavby:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]IČO:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	25117947


[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 51188 tel.:e- mail:
nformace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnost ZEPRIS s.r.o.: www.zepris.cz/gdpr

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o: změnu termínu dokončení díla
Při technické přejímce dne 18.12.2024 byla potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla budou odstraněny v dohodnutých termínech. Vzhledem k nutnosti projednání zhotovitelem předloženého Soupisu prací změn závazku je prodloužen termín předání a převzetí dokončeného díla o dobu nezbytně nutnou pro zajištění uzavření dodatku č. 3.
Mění se: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. d) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění:	Nejpozději do 31.12.2024
nové znění:	Nejpozději do 05.02.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
V Chomutově oprávněný zástupce	V Praze oprávněný zástupce objednatele
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnikzhotovitele
jednatel
ZEPRIS s.r.o.
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