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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu





člsloZL:

objednatel: zhotovitel:

Národní památkový ústav, IC: 75032333	21
Bolid M s.r.o., ICO: 26347741

název ZL:	Statické zajištění kaplové věže - část realizace
předmět změny:

Jedná se o vlastní provedení statického zajištění kaplové věže sestávajícího z podpQmých konstrukcí statického zajištění kleneb a klenebných žeber, zajištění výklenků a
I injektáže jednoUivých trhlin.
zdůvodněni nezbytnosU změny (havárie, pofadavek OPP, technické důvody atp.):
Jedná se o požadavek vyplývající z účastníkem programu nově zajištěné projektové dokumentace: SHZ Bečov - Restaurování hradu - Rozšíi'ení stávající PD o statické posouzení kaple Horního hradu. Jedná o zcela odůvodněný požadavek vycházející z fáze přípravné - pi'esné definice a naprosto detailního průzkumu statických trhlin kleneb, klenebných žeber a vnitmích povrchů stěn kaple Horního hradu včetně prostorů nik a okenních otvorů. Realizace statického zajišťování konstrukci hradní kaple, jež se ve světle nově nabytých skutečností jeví Jako naprosto zásadní pro další zachováni kaple jako celku a též opati'ení nezbytných pro provozní využití kaple jako prioritní části nově pi'ípravovaného návštěvnického okruhu.


zdůvodněni pflčln event. nepfedvldatelnosti změny:

Jedná se o požadavky investora jež uplatňuje na zhotovitele během vlastní realizace restaurátorských prací a jež budou slouží zejména k zlepšení budoucí nově pi'ípravované návštěvnické trasy a taktéž k ochraně konstrukcí, které budou v návaznosti na prodlouženi tennínu realizace déle odolávat režimu stavby.

zdůvodněni nemofnosti oddělení pracl a samostatného zadáni:

Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladú nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodú nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vliv na cenu díla:	ANO


rozpočet:	méněprtice
NE




vliv na cenu díla:	ANO

cena:


rozpočet:

-
bez DPH 21%DPH.	-

celkem

	 Kč

Kč




vícepráce
ANO





CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A vlCEPRACf


vliv na termín dokončení:

cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
cena:	bez DPH
21%DPH
celkem


--	-    I Kč
, . Kč
Kč
1 309 763, 19 Kč
275 050,27 Kč
1584 813,46  Kč

Práce mají vliv na temín dokončení akce SMVS: vliv této změny na celkový termín dokončení 6 měsíců v období, kdy lze tyto práce provádět (obvykle tyto práce nelze provádět v době poklesu teploty pod + 5 C)

jiné vlivy (na změnu PD apod.):


pfílohy:
Polofkový rozpočet + rekapitulace




podpis zhotovitele:

Lukáš Havlík/ prokurista Bolid M podpis projektanta :
Miroslav Tupý / At. DOMUS


	Datuml

podpis TOS:

Martin Schuster/ Profing ML s.r.o.
podpis objednatele:	
	

	
tis/o ZL:

	
	
	21

	

	VyjAdfenl Projektanta

Rozsah díla byl v tomto pflpadé upfesnén tak, aby reflektoval zji téný stav a umoZnil docílit vyuZitl v souladu s poZadavky objednatele. V e dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjédfenl TDS

	Vyjédi'enl objednatele
Realizace téchto prací bude na základé zji téného skutečného stavu pfi provádénl stavebních prací v souladu se slučitelností s jiZ provedenými pracemi, a to pfi respektováni poZadavku orgánu státní památkové péče. V e dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Dalšl vyjédfenl




	Položkový rozpočet stavby

	
Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	
	946-21		SHaZ Bečov nad Teplou, 50 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU - ZL č.21
02 - DJ • R	Horní hrad - restaurátorské práce

02	Vícepráce -STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KAPLOVÉ VĚŽE (REALIZACE)

	Objednatel:
	
	Národní památkový ústav	IČO: 75032333
Valdštejnské náměstí 162/3	DIČ: CZ75032333 11800	Praha-Malá Strana

	Zhotovitel:
	
	BOLID M s.r.o.	IČO: 26347741
Voršilská 2085/3	DIČ: CZ26347741
11000	Praha 1

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	
	Ludmila Rothová


Celkem

	HSV
	
	
	1 114 032,29

	PSV
	
	
	195 730,90

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	1309763,19

	

Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	1 309 763,19 CZK

	Základní DPH
	21	%
	275 050,27 CZK

	Zaokrouhlení
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	1 584 813,46 CZK

	
	[bookmark: _GoBack]
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
94
	
Lešení a stavební výtahy
	
HSV
	
	
	
461 821,51
	
35,3

	
99
	
Staveništní přesun hmot
	
HSV
	
	
	
22 977,60
	
1,8

	
R03
	
Statické zajištěni kleneb kaplové věže
	
HSV
	
	
	
386 868,42
	
29,5

	
R04
	Statické zajištěni výklenku ve východní stěně
	
HSV
	
	
	
116 335,00
	
8,9

	
ROS
	
Injektáže trhlin na stěnách
	
HSV
	
	
	
126 029,76
	
9,6

	
762
	
Konstrukce tesařské
	
PSV
	
	
	
195 730,90
	
14,9

	Cena celkem
	
	
	
	
	1 309 763,19
	100,0
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	S:
	946-21
	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNI HORNÍHO HRADU
	-
	ZL
	č.21

	O:
	02 -
	OJ - R
	Horní hrad - restaurátorské práce
	

	R:
	02
	
	Vícepráce - STATICKÉ ZAJIŠTĚN[
	KAPLOVÉ VĚŽE (REALIZACE)



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena I MJ
	

Celkem

	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	461 821,51

	1 948101111R00
	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zfízení
	m3
	317,30400
	410,00
	130 094,64

	
	nová polozv  ka ·
	
	
	

	
	PODPŮRNÁ KONSTRUKCE NEZÁVISLÁ NA PRACOVNÍM LEŠENÍ - VARIANTNÍ POUŽITÍ SYSTÉMOVÉ PODPĚRNÉ VĚŽE - NOSNOST
PODLAHY min. 750 Kg/m2 : 11,3*4,5*6,24
	
	317,30400
	

	
	Mezisoučet
	
	317,30400
	

	2I948101113ROO
	jPfíplatek za další měsíc použiti, konstr. trubkové
	m3
	1 903,824001
	44,50
	1	84 720, 171

	
	nová položka ·
	
	
	
	

	
	příplatek za 6 měsíců použiti podpěrné konstrukce : 6*317,304
	
	1 903,82400
	
	

	
	Mezisoučet
	
	1 903,82400
	
	

	3I948101121ROO
	! Podpěrné
	konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.
	m3
	317,304001
	165,00
	1	52 355, 161

	
	
	nová položka : 317,304
	
	317,30400
	
	
	

	41943955021
	R00
	jMontáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 1O m
	m2
	50,85000 1
	69,80
	1
	3 549,3 31

	
	
	nová položka :
	
	
	
	
	

	
	
	PODLAHA PODPŮRNÉ KONSTRUKCE : 4,5*11,3
	
	50,85000
	
	
	

	
	5I943955198R00
	Mezisoučet
IPronájem - příplatek za každý den použiti
	
m2
	50,85000
9 153,000001
	

1,65
	

1
	

15 102,451

	
	
	nová položka :
	
	
	
	
	

	
	
	příplatek za 6 měsíců použiti podpěrné konstrukce :
	
	9 153,00000
	
	
	

	
	6I943955821R00
	6*30*50,85
!Demontáž leš. podlahy s pfíč. a podélníky, H 10 m
	
m2
	
50,850001
	
53,50
	
1
	
2 720,48 1

	
	
	nová položka : 50,85
	
	50,85000
	
	
	

	
	7 944943111R00
	Montáž záchytného (závěsného) lešení na nosné konstrukci, se zábradlím
	m
	56,80000
	1 530,00
	
	86 904,00

	
	
	nová položka :
	
	
	
	
	

	
	
	ZAVĚŠENÉ LEŠENÍ K RUBOVÉ STRANĚ KLENEB - po
rozebrání podlahy KV_301 : 5,6*5+9,6*3
	
	56,80000
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	56,80000
	
	
	

	
	8 944943131R00
	Pronájem záchytného (závěsného) lešení na nosné konstrukci, se zábradlím
	m
	170,40000
	28,10
	
	4 788,24

	
	
	nová položka
	
	
	
	
	

	
	
	příplatek za 3 měsíce použiti zavěšeného lešení : 3*56,8
	
	170,40000
	
	
	

	
	9 944943151R00
	Demontáž záchytného (závěsného) lešení na nosné konstrukci, se zábradlím
	m
	56,80000
	915,00
	
	51 972,00


nová položka : 56,8	56,80000I	I	I

1O 943944291R00	Příplatek  za  každý  měsíc  použiti lešení k pol.4121	m3	2 115,36000	14,00 1	29 615,0 41 nová položka
- v ceně kalkulovaného  prostorového lešení v kaplové věži	2 115,36000 (které nyní sloji) není započítáno prodloužení terminu o 6
měsíců - z důvodu nutného provedení statického  zajištění
: 6*(9,6*5,65*6,5)
	Díl: 99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	22 977 60

	11
	999281151R00
	Pfesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením
	t
	8,96477
	2 485,00
	22 277,45


Položkový rozpočet
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	S:
	946-21
	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNI HORNIHO HRADU
	-ZL
	č.21

	O:
	02 - DJ - R
	Horní hrad - restaurátorské práce
	
	

	R·
	02
	Vícepráce -STATICKÉ ZAJIŠTÉNI
	KAPLOVÉ VÉLE
	(REALIZACE)



	

P.č
	
Cfslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem



položka z SOD č.32 - 2NP, stavební část 5,94731+2,9921+0,02536

8,96477

	12
	999281193R00
	Presun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů pfíplatek za zvětšený přesun pfes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	t
	8,96477
	78,10
	700,15



položka z SOD č.33 - 2NP, stavební část 5,94731+2,9921+0,02536

8,96477

	Díl: R03
	Statické zaiištěnf kleneb kaolové věže
	
	
	
	386 86842

	13
	216904212R00
	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,
poloz.ka z SOD č.1 - 1PP, stavebm část :
	m2
	107,94000
	180,00
	19 429,20



	
	RUBOVÁ STRANA KLENBY: 77,1*1,4
	
	107,94000
	

	14 216904391R00
	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem, príplatek
za ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	107,94000
	388,00
	41 880,72

	
	položka z SOD č.3 - 1PP, stavební část :
	
	
	
	

	
	RUBOVÁ STRANA KLENBY: 77,1*1,4
	
	107,94000
	
	

	15 289201213R00
	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu ve zdivu z
	m2
	107,94000
	1 025,00
	110 638,50

	
	lomového kamene drobného
	
	
	
	

	
	položka z SOD č.4 - 1PP, stavební část ·
	
	
	
	

	
	RUBOVÁ STRANA KLENBY: 77,1*1,4
	
	107,94000
	
	

	16 300-02
	Sanace lokálních trhlin zdi hl.spárováním - s podílem
restaurátorských prací
	m
	135,00000
	1 080,00
	145 800,00

	
	položka z SOD č.4 - 1NP, stavební část :
	
	
	
	

	
	RUBOVÁ STRANA KLENBY, pfedpokládaný rozsah : 135
	
	135,00000
	
	

	171300-03
	js anace větších trhlin zdi hl.spárováním
	m
	48,00000 1
	1 440.001
	69 120,001

	
	položka z SOD č.5 - 1NP, stavební část:
	
	
	
	

	
	RUBOVÁ STRANA KLENBY, pfedpokládaný rozsah : 48
	
	48,00000
	
	



	Díl: R04
	Statické zajištěni výklenku ve východní
stěně
	
	
	
	
	116 335,00

	18IR04.001
	!Zvětšeníotvoru a zajištění cihelné vyzdívky
	I
	kpl I
	1,000001
	11 5 00.001
	17 500,00

	
	nová položka
	
	
	

	
	1. Vloženi 2 ks L profilu do spáry cihelného zdiva jako pfeklad, spojeni L profilů v podhledu páskem :
	
	
	

	
	2. Středové podeprení :
	
	
	

	
	3. instalace stojky z ocelového jeklu 60x60x5 s platlemi : 1
	
	1,00000
	

	19I R004.002
	!Provizorní zajištění klenby
	kpl
	1,000001
	12 000,001
	12 000,001

	
	nová položka :
	
	
	
	

	
	Bude realizováno před fyzickým vstupem osob do
	
	
	
	

	
	výklenku.:
	
	
	
	

	
	Bude se jednat spíše o výdfevu, podpírající vrchol klenby, aby nedošlo k případnému zhroucení klenby do prostoru výklenku. Výdřeva bude provedena tak aby bylo možno
provádět čištěni a úpravu parapetu výklenku. Způsob
	
	1,00000
	
	

	
	výdřevy bude konzultován se statikem a : 1
	
	
	
	



	S:
	946-21
	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNI HORNÍHO HRADU
	-
	ZL
	č.21

	O:
	02 - DJ - R
	Horní hrad - restaurátorské práce

	R:
	02
	Vícepráce- STATICKÉZAJIŠTĚNI KAPLOVÉ VĚŽE (REALIZACE)



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena I MJ
	

Celkem

	20
	R04.003
	Vyčištění niky od stavební sutě a příprava podlahy výklenku
	kpl
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00



nová položka :
Po provedení zajišťující výdřevy bude možno přistoupit k vyčištěni volné sutě z parapetu  výklenku a provedení úprav parapetu pro potřeby osazení podpůrné konstrukce. Je předpoklad provedení zazdívky u stěn výklenku a zpevnění zdiva. : 1


1,00000


	21
	R04.004
	Ocelová technicistní podpůrná konstrukce rámová, ocel S 235, žár. pozink + nátěr, prostorová 1340x1480x670mm (rozměry přizpůsobit otvoru po zazděné nice P4)
	kpl
	1,00000
	53 000,00
	53 000,00



	
	nová položka :
Zaměření, dílenská dokumentace, výroba a osazení
	
	
1,00000
	

	
	podpůrné konstrukce : 1
	
	
	

	22I281604111ROO
	p njektáž aktiv.směsmi nlzkotl.vzestupné do 0,6 MPa
	h
	6,000001
	3 260,00 1
	19 560,0 01

	
	nová položka :
	
	
	
	

	
	injektáž klenby výklenku - zvýšená pracnost - hod : 6
	
	6,00000
	
	

	23 281663131R00
	Směs pro injektáž nízkotl. - vápenná s hydraulickými
přísadami pevnost 5MPa
	kg
	25,00000
	251,00
	6 275,00

	
	nová položka : 25
	
	25,00000
	
	

	Díl: ROS
	ln"ektáže trhlin na stěnách
	
	
	
	126 029 76

	24 300-01
	Sanace lokálních trhlin zdí hl.spárováním
	m
	99,08000
	1 080,00
	107 006,40

	
	položka z SOD č. 3 - 2NP, stavební část :
	
	
	
	

	
	SEVERNÍ STĚNA: 0,8+2,8+1,1+1,15+0,75+1,4+1,5
	
	9,50000
	
	

	
	1,2+1+0,5+1,55+1+1,1+1,35
	
	7,70000
	
	

	
	Mezisoučet
	
	17,20000
	
	

	
	JIŽNÍ STĚNA: 0,7+2,4+1,6+0,7+0,8+0,6+1,9
	
	8,70000
	
	

	
	1,8+0,6+1,7+1,4+0,8+1,6+0,4+0,4+1,95+1,5
	
	12,15000
	
	

	
	Mezisoučet
	
	20,85000
	
	

	
	VÝCHODNÍ STĚNA - LEVÁ ČÁST : 1,8+0,9+2,1+1,7+4,1+0,95+0,8
	
	12,35000
	
	

	
	2,2+1,4+1+0,5+0,7+1,15
	
	6,95000
	
	

	
	Mezisoučet
	
	19,30000
	
	

	
	VÝCHODNI STĚNA - PRAVÁ ČÁST : 2,2+0,7+1,35+1,2+1,25+0,6+1,2
	
	8,50000
	
	

	
	0,8+0,7+1+1,45+1+1,1
	
	6,05000
	
	

	
	Mezisoučet
	
	14 55000
	
	

	
	ZÁPADNÍ STĚNA - LEVÁ ČÁST 3,7+0,8+0,7+0,7+1,13+1,5+1,5+1,2+2,45+0,4+0,6
	
	14,68000
	
	

	
	Mezisoučet
	
	14,68000
	
	

	
	ZÁPADNÍ STĚNA - PRAVÁ ČÁST . 0,5+0,5+1,1+3+2,8+4,6
	
	12,50000
	
	

	
	Mezisoučet
	
	12,50000
	
	

	25 611-01
	Závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem,
trhliny a kaverny
	m2
	9,90800
	1 920,00
	19 023,36

	
	položka z SOD č.2 - 2NP, restaurování stavebních prvků :
	
	
	
	

	
	závěrečná celoplošná retuš prováděná restaurátorem, trhliny a kaverny : 99,08*0,1
	
	9,90800
	
	



	S:
	946-21
	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNI HORNÍHO HRADU
	-
	ZL
	č.21

	O:
	02 - DJ - R
	Horní hrad - restaurátorské práce
	
	

	R:
	02
	Vlcepráce - STATICKÉ ZAJIŠTÉNI
	KAPLOVÉ
	VÉLE (REALIZACE)



	

P.č
	

Clslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množstvl
	

Cena I MJ
	

Celkem

	Díl:762	Konstrukce tesařské	195 730 90

	26 762712120RT3
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2
včetně dodávky reziva, hranoly 14/14
nová poloz. ka
	m
	52,50000
	685,00
	35 962,50

	
	
	
	
	
	
	



	
	PODEPŘENI A ROZEPŘENÍ KLENBOVÝCH ŽEBER STABILNÍ:
V ČÁSTECH ŽEBER BEZ ZÁSAHU - ozn. 3a
	
	
	

	
	hranoly 140/140:
	
	
	

	
	ŽEBRO 5 - 6, šikmá fixní část, dl. 2,4m : 2,4
	
	2,40000
	

	
	ŽEBRO 5 - 6, šikmá fixní část, dl. 2m : 2
	
	2,00000
	

	
	ŽEBRO 1 - 3, šikmá fixní část, dl. 2,4m : 2,4
	
	2,40000
	

	
	ŽEBRO 1 - 3, šikmá fixní část, dl. 2m : 2
	
	2,00000
	

	
	ŽEBRO 4 - 2, šikmá fixní část, dl. 2,4m : 2,4
	
	2,40000
	

	
	ŽEBRO 4 - 2, šikmá fixní část, dl. 2m : 2
	
	2,00000
	

	
	ŽEBRO 7 - 9, šikmá fixní část, dl. 2,4m : 2,4
	
	2,40000
	

	
	ŽEBRO 7 - 9, šikmá fixní část, dl. 2m : 2
	
	2,00000
	

	
	ŽEBRO 10 - 8, šikmá fixní část, dl. 2,4m : 2,4
	
	2,40000
	

	
	ŽEBRO 10 - 8, šikmá fixní část, dl. 2m: 2
	
	2,00000
	

	
	Mezi oučet
	
	22,00000
	

	
	PODEPŘENI A ROZEPŘENÍ KLENBOVÝCH ŽEBER
	
	
	

	
	VARIABILNI :
	
	
	

	
	V M[STÉ ÚPRAVY ŽEBER - S MOŽNOST[
	
	
	

	
	REKTIFIKACE - ozn. 3b :
	
	
	

	
	hranoly 140/140:
	
	
	

	
	ŽEBRO 5 - 6, šikmá rektifikační část, 2 ks, dl. 2,6m : 2*2,6
	
	5,20000
	

	
	ŽEBRO 1 - 3, šikmá rektifikační část, 2 ks, dl. 3,25m 2*3,25
	
	6,50000
	

	
	ŽEBRO 4 - 2, šikmá rektifikační část, 2 ks, dl. 3m : 2*3
	
	6,00000
	

	
	ŽEBRO 7 - 9, šikmá rektifikační část, 2 ks, dl. 3,4m : 2*3,4
	
	6,80000
	

	
	ŽEBRO 1O - 8, šikmá rektifikační část, 2 ks, dl. 3m : 2*3
	
	6,00000
	

	
	Mezisoučet
	
	30,50000
	

	27 762712110RT2
	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2
včetně dodávky řeziva, fošny 4/14
	m
	181,20000
	385,00
	69 762,00

	
	nová položka
	
	
	
	

	
	PODEPŘEN[ A ROZEPŘENi KLENBOVÝCH ŽEBER STABILNi:
	
	
	
	

	
	V ČÁSTECH ŽEBER BEZ ZÁSAHU - ozn. 3a :
	
	
	
	

	
	fošny 2x40/140 :
	
	
	
	

	
	ŽEBRO 5 - 6, vodorovná část, dl. 7,3m : 2*7,3
	
	14,60000
	
	

	
	ŽEBRO 5 - 6, vodorovná část, dl. 6,5m : 2*6,5
	
	13,00000
	
	

	
	ŽEBRO 1 - 3, vodorovná část, dl. 10,5m : 2*10,5
	
	21,00000
	
	

	
	ŽEBRO 1 - 3, vodorovná část, dl. 8,4m : 2*8,4
	
	16,80000
	
	

	
	ŽEBRO 4 - 2, vodorovná část, dl. 9,5m : 2*9,5
	
	19,00000
	
	

	
	ŽEBRO 4 - 2, vodorovná část, dl. 8,2m : 2*8,2
	
	16,40000
	
	

	
	ŽEBRO 7 - 9, vodorovná část, dl. 11,7m: 2*11,7
	
	23,40000
	
	

	
	ŽEBRO 7 - 9, vodorovná část, dl. 10m : 2*10
	
	20,00000
	
	



	S:
	946-21
	SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU
	-ZL
	č.21

	O:
	02-DJ-R
	Horní hrad - restaurátorské práce
	
	

	R:
	02
	Vícepráce - STATICKÉ ZAJIŠTÉNi
	KAPLOVÉ
	VĚŽE (REALIZACE)



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem



	
	ZEBRO 10 - 8, vodorovná část, dl. 10m : 2*10
	
	20,00000
	

	
	ŽEBRO 1O - 8, vodorovná část, dl. 8,5m : 2*8,5
	
	17,00000
	

	
	Mezi 1učet
	
	181,20000
	

	28 762371111R00
	Výroba a mont. sbíjených ramenátLJ pro kopule nebo
klenby
	m
	16,00000
	2110,00
	33 760,00

	
	nová položka :
	
	
	
	

	
	PODEPŘENÍ KLENBY ROVNOBĚŽNĚ S ŽEBREM RAMENÁTEM - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH, ozn. 4
2*2*4
	
	16,00000
	
	

	29l762795000ROO
	! Spojovací	prostředky pro vázané konstrukce
	m3
	2,043721
	1 380,00 1
	2 820,3 31

	
	nová položka :
	
	
	
	

	
	pro hranoly 14/14 : 52,5*0,14*0,14
	
	1,02900
	
	

	
	pro fošny 4/14 : 181,2*0,04*0,14
	
	1,01472
	
	

	
	Mezisoučet
	
	2,04372
	
	

	30 762711820R00
	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2
	m
	52,50000
	69,00
	3 622,50

	
	nová položka
	
	
	
	

	
	PO DOKONČENÍ PRACÍ - STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ 52,5
	
	52,50000
	
	

	31 762711810R00
	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2
	m
	181,20000
	57,90
	10 491,48

	
	nová položka
	
	
	
	

	
	PO DOKONČENÍ PRACÍ - STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ : 181,2
	
	181,20000
	
	

	32
	762521915R00
	Podlahy tesai'ské vyřezáni části podlahy, bez vyřezáni polštářů, z prken tloušťky do 32 mm plochy jednotlivě přes
4do .8 m2	. -
	m2
	77,10000
	177,60
	13 692,96



polozka z SOD č.43 - 2NP, stavebm cást :
demontáž provedené dřevěné fošnové podlahy KV_301 (rozebrání, pro možnost realizace zavěšeného lešení k rubu kleneb) : 77,1


77,10000

	33
	762523935RV1
	Podlahy tesai'ské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním násypu plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2, bez dodávky prken hoblovaných palubových,
	m2
	77,10000
	194,40
	14 988,24



	
	položka z SOD č.45- 2NP, stavební část
opětovná montáž provedené dřevěné fošnové podlahy
	
	
77,10000
	

	
	KV_301 (po statickém zajištění rubu kleneb) : 77,1
	
	
	

	34 762595000R00
	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty,
impregnace
	m3
	3,85500
	1 296,00
	4 996,08

	
	položka z SOD č.46 - 2NP, stavební část ·
	
	
	
	

	
	opětovné položení podlahy v KV_301: 77,1*0,05
	
	3,85500
	
	

	35 998762104R00
	Přesun hmot pro konstrukce tesai'ské v objektech výšky
do36m
	
	2,31124
	1 861,00
	4 301,22

	
	položka z SOD č.64 - 2NP, stavební část : 2,31124
	
	2,31124
	
	



	36
	998762194R00
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	t
	2,31124
	577,00
	1 333,59


položka z SOD č.65 - 2NP, stavební část : 2,31124	2,31124

[image: ]
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