
1. Obecná ustanovení 

Předmětem této veřejné zakázky je projekční a inženýrská činnost na vypracování především zjednodušené 

projektové dokumentace za účelem provádění údržbových prací na pozemních komunikací a mostech ve 

smyslu směrnice státního podniku č. 10-S-18.4 v platném znění (dále jen „Směrnice“). Dále je předmětem 

plnění také poskytování doplňkových činností, jako např. autorského dozoru, odborné poradenství, 

inženýring apod. Tato veřejná zakázka nezahrnuje specializované služby jako je dendrologie, geotechnika, 

vodohospodářství, projekty vyžadující statické posouzení stavebních konstrukcí a jiné specializované 

činnosti nad rámec projektování běžných údržbových prací. Veřejná zakázka neslouží k zajištění projektové 

dokumentace, u které platná legislativa vyžaduje zpracování autorizovaným inženýrem. 

Poskytovatel bude služby poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, přičemž 

je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv o dílo, vyhlášky a zákonná 

ustanovení, zejména: 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, dostupná na 

www.pjpk.rsd.cz 

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací dostupné na 

www.pjpk.rsd.cz 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a Technické podmínky vydávané 

MD ČR dostupné na www.pjpk.rsd.cz 

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a pro tvorbu digitálních map 

komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické 

dokumenty/Datové předpisy 

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD, v platném znění 

dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy 

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění 

dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy 

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání 

v digitální podobě, v platném znění dostupný na www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty/Datové předpisy 

- Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 

Požadavky na obsah projektové dokumentace: 

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních komunikací (včetně 

souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravní značení apod.) bude zpracována přiměřeně v souladu 

se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, s vyhláškou Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb 

v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 

dopravy, v platném znění.  Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 

Ustanovení výše uvedených vyhlášek budou použita přiměřeně vzhledem k povaze údržbových prací.   

Poskytovatel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval finanční náklady na realizaci při 

zachování vysokých užitných vlastností a dlouhé životnosti.  Projektová řešení je povinen konzultovat s 

Objednatelem a specialisty Objednatele, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Poskytovatel 

http://www.pjpk.rsd.cz/
http://www.pjpk.rsd.cz/
http://www.pjpk.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/


je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy 

a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a zároveň jejich dodržení bylo 

úměrné rozsahu a principu provádění údržbových prací. 

Veškeré projekční práce, ke kterým budou zpracovány projektové dokumentace, budou odevzdány se 

schválením příslušného specialisty Provozního úseku GŘ ŘSD, příp. dalších schvalovatelů dle podrobné 

specifikace uvedené níže nebo v Dílčí objednávce. Standardní doba pro odevzdání připomínek specialistů 

je uvažována do 14 dnů od doručení konceptu na kontaktní e-mail uvedený v dílčí objednávce nebo jiným 

způsobem sdělený poskytovateli, nebude-li dohodnuto jinak. Zpožděné vydání vyjádření specialistů nad 

uvedenou dobu se nezapočítává do doby plnění. Doporučuje se posílat koncept dokumentace ke schválení 

nejpozději 21 dní před koncem termínu tak, aby byl časový prostor i pro zapracování a kontrolu zapracování 

připomínek.  

Čas určený k připomínkám projektové dokumentace ze strany Objednatele je stanoven na 14 kalendářních 

dní, není-li uvedeno jinak. Nevyjádří-li se Objednatel v době do 14 dní od doručení konceptu 

k připomínkám, prodlužuje se termín pro odevzdání dokumentace o počet dní, o které bylo vyjádření 

zpožděno. 

Rozpočty budou zpracovány v cenové soustavě OTSKP-PK v sestaveném soupisu prací objednatele, kde 

jsou sestavené agregované položky členěné tak, aby co nejlépe vystihovaly jednotlivé stavební činnosti, 

zejména s ohledem na určení jejich jednotkové ceny. Podkladem pro zpracování zjednodušené projektové 

dokumentace budou Běžné prohlídky mostů (BPM) v rámci okresů Česká Lípa a Liberec z roku 2024. BPM 

a sestavený soupis prací budou poskytovateli předány po podpisu smlouvy.  

2. Popis předmětu plnění dle typu položky 

Položka č. 2 – Zjednodušení projektová dokumentace na stavební práce – základní rozsah 

Obecně se jedná o zjednodušenou dokumentaci s jednodušším rozsahem opravy a zpravidla s nižšími 

stavebními náklady (ty, pokud jsou vyšší, pouze na základě velkého objemu prací – dlouhé úseky stavebních 

prací jednoduché na zpracování i provádění). Tato položka se použije pro běžné stavební objekty, vyžadující 

při výstavbě využití obtížnějších technologických postupů s důrazem na jejich dodržení, jako jsou údržbové 

opravy vozovek, příp. údržbové opravy budov a technických zařízení a dalších zařízení souvisejících 

s provozem pozemních komunikací.  

Položka č. 4 – Doplňkové činnosti ke stavebním pracím 

Tato položka bude využita k samotnému čerpání položek č. 1, 2 a 3 v případě, že je nutné využít služeb 

projektanta nad rámec rozsahu konkrétní položky daného v čl. 2 například pro náročnější inženýrskou 

činnost, autorský dozor, poradenství a další. Nejedná se o položku využitelnou k projekčním pracím. 

Položka č. 6 – Doplňkové činnosti ke službám 

Tato položka bude využita k samotnému čerpání položek č. 1, 2 a 3 v případě, že je nutné využít služeb 

projektanta nad rámec rozsahu konkrétní položky daného v čl. 2 například pro náročnější inženýrskou 

činnost, autorský dozor a další. 

3. Vykazování a platba položek 

Cena za jednotlivé položky bude Poskytovatelem vyúčtována jako celek po předání kompletního plnění dle 

Dílčí objednávky nebo na základě výkazu pracovní činnosti po jejím dokončení.  

Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel ve výkazu činnosti a tato evidence, schválená Objednatelem, je 

následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k činnosti.  



Výkaz činnosti předá Poskytovatel Objednateli do 15 dnů po ukončení zadané činnosti nebo období, 

ve kterém byly dané služby realizovány spolu s: 

a) zprávou o postupu služeb (je-li vyžadována), 

b) seznamem dokumentů předaných v rámci služby Objednateli (pokud existují).  

Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Oběma 

stranami podepsaná evidence odpracované doby je součástí fakturace. Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly služby dokončeny. 

4. Termíny plnění 

Termín plnění pro odevzdání zjednodušené projektové dokumentace je do 134 dnů od nabytí účinnosti 

Smlouvy. 

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby autorského dozoru po celou dobu realizace 

jednotlivých stavebních prací na základě písemné Výzvy objednatele.  

 

5. Další požadavky na plnění 

Poskytovatel při předání předá Objednateli v termínu stanoveném v čl. 4 této přílohy následující: 

a) Zjednodušená projektová dokumentace 3x v tištěné a 1x elektronické podobě v otevřeném formátu 

na USB flash disku. 

b) Souhlasné stanovisko specialistů Objednatele, je-li vyžadováno (kontakt na konkrétního specialistu 

bude uveden v Dílčí objednávce nebo předán poskytovateli samostatně) 

c) Podepsaný výkaz činnosti, vč. rozdělení na místní šetření, projektování, rozpočty, projednání apod. 

d) Protokol o předání a převzetí dokončeného díla (vztahuje se na dokončenou dokumentaci, či jiné 

finální výstupy) 

e) Další dokumenty a podklady dle požadavku Objednatele, pokud existují 

 

Objednatel může nad rámec výše uvedeného požadovat odevzdání dokumentace v elektronické podobě na 

www.rvs.rsd.cz 

Na základě předání výše uvedeného bude Poskytovateli podepsán předložený Protokol o předání a převzetí 

dokončeného díla (viz směrnice 10-S-18.4 a její přílohy). 

Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 

elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných 

prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a dále 

formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových 

předpisů ŘSD platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na 

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy. 

6. Požadavky na fakturaci 

K fakturaci je poskytovatel povinen předložit následující dokumenty: 

a) Fakturu se soupisem jednotlivých položek dle Smlouvy 

b) Oběma stranami potvrzený výkaz skutečně provedených prací – výkaz činnosti  

c) Oběma stranami potvrzený protokol o předání a převzetí dokončeného díla 

d) Další dokumenty a podklady dle požadavku Objednatele, pokud existují 
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7.  Obsah předmětu plnění dle typu položky – soupis služeb 

 

Pol. č. 

Název položky 
Základní 

hodiny za 

1 ks 
Popis položky 

2 

Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – základní, stavební práce 

145 
Pasport poruch, fotodokumentace, Technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, 

příp. detaily a ostatní výkresové části dle povahy PD, plán organizace výstavby 

(harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), soupis 

prací/investorský rozpočet (dle vzoru ŘSD), 1x projednání s účastí specialisty ŘSD 

4 

Doplňkové činnosti – stavební práce 

1 Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 2, autorského 

dozoru, poradenské činnosti apod. 

6 

Doplňkové činnosti – služby 

1 Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 2, autorského 

dozoru, poradenské činnosti apod. 



8.  PŘEDPOKLÁDANÝ SEZNAM AKCÍ, PRO KTERÉ BUDE ZPD ZPRACOVÁNA 

Objednatel předpokládá čerpání položek pro následující akce: 

Opravy mostů – odstranění závad z BMP, akce: ČL + LB Údržba mostů 2025 - ZPD 

 

Zadavatel uvádí, že výše uvedené druhy činností jsou pouze informativní a požadované projektové 

dokumentace se mohou týkat jakýchkoliv činností souvisejících se správou a údržbou silnic a dálnic a areálů 

SSÚD nebo souvisejících objektů.  

Zadavatel předpokládá, že položka 4 a 6 bude objednávána pouze výjimečně v případě vzniku potřeby 

konzultace návrhu projektanta při realizaci zakázky, nebo pro potřeby konzultací při přípravě rozpočtů 

nevyžadujících ZPD (např. čerpání z rámcových dohod apod.). 

Dodatečné navyšování hodin nad vysoutěžený objem je možné pouze v případě nepředpokladatelného a 

prokazatelného vývoje poruchy, či vady na objektu v době mezi podáním nabídek a samotným zahájením 

projekce nebo v případě, že budou při projektování odhaleny skutečnosti, které nebylo možné předvídat 

a/nebo byly skryty. Takový postup podléhá schválení Objednatele na základě prokazatelně doložených 

skutečností o vzniku takového stavu. 

 

9. MÍSTO PLNĚNÍ 

Plnění bude probíhat na úsecích ve Správě Liberec. 

 


