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Zhotovitel (název a sídlo) Schválil (jméno a podpis)

Stavba se skládá ze 2 částí HMG. Pro každý rok je nutno vypracovat HMG na samostatném listu viz dolní lišta souboru 

EXCEL (HMG 2024, HMG 2025)

 Termín dokončení stavebních prací:  

30.03.2025

 Termín zahájení stavebních prací 2025 31.03.2025

20.10.2024

 Termín ukončení přerušení díla v roce 2025

SO - 501
Plynovod

 Termín ukončení stavebních prací 2024

 Termín zahájení stavby:

Dle SoD:

SO - 303
Kanalizace splašková

SO - 404
Rezervní chráničky

SO - 103
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Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

20252024

SO - 110
Dopravní značení

SO - 302

SO - 105
Dopravní opatření a objížďky

Vodovod

Parkoviště a úpravy MK

 Doba realizace Díla (Celkem bez přerušení plnění):

21.10.2024

26.10.2025

Vegetační úpravy

 Termín zahájení  přerušení díla v roce 2024

Termín dokončení díla 07.12.2025

01.04.2024

Název Díla:  II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

SO - 102
Chodníky pro pěší

SO - 101
Komunikace - vozovka sil. II/284

26.10.2025

SO - 301

Na základě výzvy k převzetí staveniště 

bylo zahájeno: KHK:

Kanalizace dešťová

SO - 801

30.03.2025

31.03.2025

8.4.2024

27.10.2024

28.10.2024

30.03.2025

31.03.2025

26.10.2025

07.12.2025

71 týdnů +6 týdnů

Na základě výzvy k převzetí staveniště 

bylo zahájeno: Město + VOS

07.12.2025

59 týdnů + 6 týdnů 59 týdnů + 6 týdnů

8.4.2024

15.12.2024

16.12.2024



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

       

1/11332R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného

4/11353 Odstranění chodníkových kamenných obrubníků

5/11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových

7/12373R Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I

8/13173R Hloubení jam zapaž i nezapaž tř.I

10/17130 Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním

14/21263 Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm

18/56333+19/56

335
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti

26/574B34 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, 11S tl.40mm

27/574C56 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.60mm

29/574E46 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl.50mm

30/58222 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC

33/89712 Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců

37/917426 Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 250mm

1/11120 Odstranění křovin

4/11318R Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic

5/11332R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného

7/12373R Odkop na spod stavbu silnic a železnic tř.I

8/13173R Hloubení jam zapaž i nepaž tř.I

11/17481 Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů

19/327325 Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37

23/56336 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300mm

24/58221 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože kameniva

25/582311 Dlážděné kryty z mozaik kostek jednobarevných do lože kameniva

35/917424 Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 150mm

20/43419 Schodišťové stupně z dílců kamenných

2/11332R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného

5/11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových 

6/12373R Odkop pro spod. stavbu silnic a železnic tř.I 

7/13273R Hloubení rýh do 2m paž i nepaž tř.I

14/56335 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250mm

17/574A34 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm

18/574E66 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm

24/917424+25/9

17426
Chodníkové obruby z kamenných obrubníků 

týdnů 29 týdnů 29 + 12 týdnů

27.10.2024 

28.10.2024 

Krajská část: Město + VOS:

8.4.2024

15.12.2024

16.12.2024

SO - 302

SO - 501
Plynovod

SO - 303

Vodovod - úsek st. 0,415 - 0,666 včetně přípojek

SO - 103

21.10.2024

SO - 404
Rezervní chráničky

SO - 801

Dopravní opatření a objížďky

Kanalizace splašková - stoka S2, S2-I a S2-II, S3 

Vegetační úpravy

8.4.2024 

Doba realizace stavby v roce 2024 29

Termín zahájení stavby: 01.04.2024

Nejzazší termín pro uvedení do provozu (předčasného 

užívání)
31.10.2024

Termín ukončení stavebních prací v roce 2024 20.10.2024

Termín zahájení  přerušení díla v roce 2024

Parkoviště a úpravy MK

SO - 301
Kanalizace dešťová - úsek D1 od KŠ 13, D1-III, D2 včetně přípojek

SO - 105

Dopravní značení

SO - 102.2
Chodníky pro pěší - neuznatelné

SO - 110

SO - 102.1

září

SO - 101
Komunikace - vozovka sil II/284

červenecúnor březen
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Chodníky pro pěší - uznatelné

Název Díla:  II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2024

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
b
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k
t červen srpen prosinecříjen listopad

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

2024

leden duben

V roce 2024 bude využito 

z prodloužení termínu 7 

týdnu, zbývajících 5 bude 

využito v zimních měících 

roku 2025

31.10.2024

květen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

       

1/11332R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného

4/11353 Odstranění chodníkových kamenných obrubníků

5/11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových

7/12373R Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I

8/13173R Hloubení jam zapaž i nezapaž tř.I

10/17130 Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním

14/21263 Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm

18/56333+19/56

335
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti

26/574B34 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, tl.40mm

27/574C56 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.60mm

29/574E46 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl.50mm

30/58222 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC

33/89712 Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců

37/917426 Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 250mm

1/11120 Odstranění křovin

4/11318R Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic

5/11332R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného

7/12373R Odkop na spod stavbu silnic a železnic tř.I

8/13173R Hloubení jam zapaž i nepaž tř.I

11/17481 Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů

19/327325 Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37

23/56336 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300mm

24/58221 Dlážděné kryty z drobných kostek do lože kameniva

25/582311 Dlážděné kryty z mozaik kostek jednobarevných do lože kameniva

35/917424 Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 150mm

20/43419 Schodišťové stupně z dílců kamenných

2/11332R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného

5/11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových 

6/12373R Odkop pro spod. stavbu silnic a železnic tř.I 

7/13273R Hloubení rýh do 2m paž i nepaž tř.I

14/56335 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250mm

17/574A34 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm

18/574E66 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm

24/917424+25/9

17426
Chodníkové obruby z kamenných obrubníků 

týdnů

Prodloužení termínu z roku 2024 bude realizováno v 

zimních měsících v roce 2025.

Únor 2025 - 2 týdny

Březen 2025 - 3 týdny
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Činnost

Komunikace - vozovka sil II/284

leden

SO - 101

Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

listopadúnor březen červenkvěten červenec srpen září říjen

SO - 102.1
Chodníky pro pěší - uznatelné

Dopravní značení

Termín ukončení stavebních prací v roce 2025 26.10.2025

SO - 501
Plynovod

Doba realizace stavby v roce 2025 30

30.03.2025

Termín dokončení díla 07.12.2025

Název Díla:  II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2025

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

2025

prosinecduben

SO - 103

SO - 102.2
Chodníky pro pěší - neuznatelné

SO - 105
Dopravní opatření a objížďky

SO - 301
Kanalizace dešťová - úsek D1 od KŠ 13, D1-III, D2 včetně přípojek

Parkoviště a úpravy MK

Kanalizace splašková - stoka S2, S2-I a S2-II, S3 

SO - 801

Termín ukončení přerušení díla v roce 2025

Termín zahájení stavebních prací v roce 2025: 31.03.2025

SO - 404
Rezervní chráničky

Přesný termín realizace bude upřesněn na základě 

klimatických podmínek.

Vegetační úpravy

SO - 110

SO - 302
Vodovod - úsek st. 0,415 - 0,666 včetně přípojek

SO - 303


