
 

 

Dodatek č. 1 ke s ě o dílo
č. objednatele 

č. zhotovitele 
(dále jen dodatek č. 1

Uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

 Označení smluvních stran

 Město Česká Lípa

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 DIČ:   CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: –
zastoupený ve věcech technických: – vedoucí oddělení investic a dotací 

bankovní spojení: č.ú.: 1229421/0100, Komerční banka a.s. 
pobočka Česká Lípa 

dále je „objednatel“

 

se sídlem: Vlkova 526/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: DIČ: 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Michaelou Horákovou 
zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Ondřejem Brychem
datová schránka:
bankovní spojení: č.ú.: 2401708391/2010, Fio banka a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321928 

dále jen „zhotovitel“

 Účel dodatku č. 1

 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavc zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací a termínu dokončení díla a změně ceny díla oproti rozsahu 
a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na plnění pro účely výstavby nové budovy objektu městské 

České Lípě a úpravy Jeřábkova náměstí (dále jen „stavba“) uzavřené mezi smluvními 
(dále jen „smlouva“).

 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění z těchto důvodů vyplývající tak nebylo 
předmětem díla sjednaného ve smlouvě.

e skutečnost zjištěné průběhu provádění díla havarijní stav objektu 
č.p.159, je nutné rozšířit předmět díla další projektové práce návrh zabezpečení objektu čp. 159 
pro provádění navazujících prací), bez kterých není možné řádně dokončit průzkumné práce
část 1 předmět . Dále je ohledem na stav objektu č.p. 159 a nutnost provedení 
zabezpečení pro provádění navazujících prací nutné upravit harmonogram provádění činností a 
rozdělit některé z částí díla na dílčí části plnění



 

 

 Změna smlouvy

 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší 
dosavadní znění článku avců a nahrazují následujícím znění

Část 1 – příprava projektu (společně pro projekt 1 a projekt 2) za účelem vymezení vstupních 
dat pro řádné plnění činností zhotovitele.  

Část 1a Statický průzkum a koncept návrhu statického zabezpečení pro konzultující 
instituce (vztažený k novému projektu Knihovny).Koncept návrhu statického 
zabezpečení zpracuje zhotovitel s ohledem na skutečnost, že stávající objekt č.p. 159 
je nemovitou kulturní památkou, která je však v havarijním stavu. Při návrhu 
statického zabezpečení je nezbytné přihlížet 
k požadavku orgánů památkové péče na maximální možné zachování historických 
konstrukcí a zároveň přihlížet k proveditelnosti navržených opatření. 

Část 1b Čistopis návrhu statického zabezpečení

Při zpracování čistopisu zhotovitel vypořádá připomínky konzultujících institucí, 
projedná je s objednatelem a zpracuje čistopis návrhu statického zabezpečení v 
rozsahu dle přílohy č. 2 a zpracuje zprávu o přípravě projektu.

Část 1b Čistopis ostatních průzkumů

Při zpracování čistopisu zhotovitel zpracuje čistopis dokladů o provedených ostatních 
průzkumech, zaměřeních či jiných průzkumných pracích v rozsahu dle přílohy č. 2 

a zpracuje zprávu o přípravě projektu.

Část 1c1 Koncept návrhu zabezpečení aktuálního stavu objektu čp. 159 pro 
bezpečné provádění navazujících prací.   Koncept návrhu statického zabezpečení čp. 
159 pro provádění navazujících prací zpracuje zhotovitel s ohledem na skutečnost, že 
stávající objekt č.p. 159 je nemovitou kulturní památkou Návrh statického 
zabezpečení bude obsahovat takový rozsah zabezpečovacích prací, který je nutný
bezpečný vstup do objektu, pro bezpečné provádění průzkumů a pro zachování 
konstrukcí do doby realizace následných prací.

Část 1 Čistopis návrhu zabezpečení objektu čp. 159 pro provádění navazujících 
prací  vč. výkazu výměr a rozpočtu

Při zpracování čistopisu zhotovitel vypořádá připomínky konzultujících institucí, 
projedná je s objednatelem a zpracuje čistopis návrhu statického zabezpečení 
provádění navazujících prací v rozsahu dle přílohy č. 2

Část  2  – dopracování soutěžního návrhu (společně pro projekt 1 a projekt 2; dále jen 
„architektonická studie“ nebo „AS“). 

Část 2a Koncept architektonické studie pro konzultující instituce návrh 
dispozičního řešení

Při zpracování návrhu dispozičního řešení je zhotovitel vázán svojí nabídkou 
a soutěžním návrhem předloženým v soutěži o návrh a požadavky objednatele na 
úpravu soutěžního návrhu uvedenými v příloze č. 1 Návrh dispozičního 
řešení bude zpracován v rozsahu půdorysů všech podlaží a funkčních a provozních 
schémat

Část 2a Koncept architektonické studie pro konzultující instituce 

Při dopracování soutěžního návrhu je zhotovitel vázán svojí  nabídkou a  soutěžním
návrhem předloženým v soutěži o návrh a požadavky objednatele na úpravu 
soutěžního návrhu uvedenými v příloze č. 1. Koncept architektonické studie pro 
konzultující instituce bude  zpracován v rozsahu přílohy č. 3, písm. C (Základní 
obsahové náležitosti konceptu  a čistopisu architektonické studie pro projekt 1) bod 



 

 

– 14. a písm. D (Základní obsahové náležitosti konceptu a čistopisu architektonické 
11. Pro tento případ jsou konzultujícími institucemi 

orgány památkové péče. 

Část 2b Koncept architektonické studie po připomínkách konzultujících institucí  

Zhotovitel předloží objednateli koncept architektonické studie zpracovaný v rozsahu 
přílohy č. 3, písm. C (Základní obsahové náležitosti konceptu a čistopisu 
architektonické – 15. a písm. D (Základní obsahové 
náležitosti konceptu  a čistopisu architektonické studie pro projekt 1) bod 1

Část 2c Čistopis architektonické studie

Při zpracování čistopisu zhotovitel vypořádá připomínky objednatele a zpracuje 
čistopis architektonické studie.  

 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 
celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním: 

Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení částí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a a 8b dle této 

Kč   

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy.

 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění příloh č. 2, č. 4 a č. 5 smlouvy v celém 
nahrazují je novým zněním příloh č. 2, č. 4 a č. 5 smlouvy, které jsou přílohami č. 1, č. 2 a č.3

tohoto dodatku č. 1.

 Závěrečná ustanovení

 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

 Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě.

 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 

 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru 
smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.      

 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. – Příloha č. 2 smlouvy Minimální rozsah a podrobnost přípravy projektu, architektonické 
studie, projektové dokumentace, služeb pro získání povolení, součinnosti při výběru 
dodavatele a autorského

Příloha č. 2 – Příloha č. 4 smlouvy Cena dle částí díla;

Příloha č. 3 – Příloha č. 5 smlouvy Harmonogram činností zhotovitele;

České Lípě

ng. Jitka Volfová Horáková

09.01.2025 13.01.2025
digitálně podepsáno digitálně podepsáno
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Příloha č. 2 – Minimální rozsah a podrobnost řípravy rchitektonické 
studie, Projektové lužeb pro získání povolení, oučinnosti 
při výběru dodavatele a Autorského dozoru
 

 Minimální rozsah a podrobnost řípravy 
Zhotovitel zajistí pro rámci řípravy rojekt 1 následující činnosti: 

 zhodnocení podkladových dokumentů předaných hotoviteli pro účely plnění 
mlouvy (případná specifikace potřebných dalších projektových podkladů);

 analýza území, prověření územně plánovací dokumentace a limitů území;

 zhotovení průzkumů a měření nad rámec podkladů předaných rámci outěže 
o návrh:

(a) Dokumentace skutečného provedení stavby stávajících objektů č.p. 158 a 159: 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zahrnovat digitalizaci původních 
dokumentací včetně ověření na místě.

(b) Statický průzkum a návrh statického zabezpečení: Součástí této části bude podrobné 
statické posouzení stavu objektů č.p. 158 a 159 a koncept návrhu statického zajištění 
těchto objektů. Koncept návrhu statického zajištění bude zahrnovat zejména 
rozdělení stávajících konstrukcí na části, které je možné z hlediska statického zajištění 
objektů zachovat a které je nutné odstranit a nahradit konstrukcí novou. U konstrukcí, 
které je možné zachovat, bude v rámci posouzení koncepčně navržen způsob zajištění 
těchto konstrukcí. Následně bude koncept statického zajištění konzultován s orgány 
památkové ochrany. Součástí této fáze je i získání připomínek orgánu památkové 

(c) Průzkumy: 

 Geologický a hydrogeologický průzkum: Průzkumy budou provedeny v
nezbytném pro návrh celého rozsahu Projektové dokumentace včetně posouzení 
možnosti zasahování dešťových vod;

 Radonový průzkumu;

 Archeologický průzkum: S ohledem na skutečnost, že se objekt nachází 
historické části města v místě, kde procházela městská hradba, 

lze předpokládat, že se bude jednat o místo s vysokou pravděpodobností 
archeologických nálezů, a to i nálezů pozůstatků stavebních konstrukcí. Z
důvodu je vhodné provést předběžný archeologický průzkum geofyzikální 

 zpracování právy o řípravě 

Zpracování úvodní písemné zprávy z řípravy popisem způsobu a výsledkem 
provedení výše uvedených činností a její předání bjednateli („ práva o řípravě “).
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Minimální rozsah a podrobnost návrhu statického zabezpečení objektu čp.159 pro 
bezpečné provádění navazujících prací
Zhotovitel zpracuje návrh statického zabezpečení objektu č.p. 159, které je nezbytné pro bezpečné 
provádění průzkumných prací a pro následné provedení navazujících stavebních prací spojených 

realizací projektu městské knihovny.

Návrh statického zabezpečení bude zpracován v nezbytné pro povolení stavebních 
úprav a v podrobnosti pro provedení stavby. Součástí návrhu statického zajištění bude i výkaz 
výměr a rozpočet stavebních prací v souladu s vyhláškou č.

Formát odevzdání konceptu návrhu statického zabezpečení objektu čp.159 pro bezpečné 
provádění navazujících prací

listinná podoba: ve dvou (2) originálních vyhotovení 
označením „KONCEPT“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení 
tohoto ujednání se považuje za vadu případě rozporu mezi listinnou 
a digitální podobou má přednost listinná podoba 

Formát odevzdání čistopisu návrhu statického zabezpečení objektu čp.159 pro bezpečné 
provádění navazujících prací

listinná podoba: v šesti (6) originálních vyhotovení 
označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba čistopisu PDPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu čistopisu. V případě rozporu mezi listinnou a digitální 
podobou čistopisu PDPS má přednost digitální podoba čistopisu PDPS ve formátu .PDF.

Formát odevzdání položkového rozpočtu a výkazu výměr 

listinná podoba: v jednom (1) originálních vyhotovení 
označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: na dvou (2) digitálních nosičích, vždy 
ve formátu .XML,.XLSX, a .PDF

Digitální podoba musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto 
ujednání se považuje za vadu. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou má přednost 
digitální podoba ve formátu .XLS.
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 Minimální rozsah a podrobnost řípravy 
Zhotovitel zajistí pro rámci řípravy rojekt 2 následující činnosti: 

 zhodnocení podkladových dokumentů předaných hotoviteli pro účely plnění 
mlouvy (případná specifikace potřebných dalších projektových podkladů);

 analýza území, prověření územně plánovací dokumentace a limitů území;

 zhotovení průzkumů a měření nad rámec podkladů předaných rámci outěže 
o návrh:

(a) Dokumentace skutečného provedení Jeřábkova náměstí: Dokumentace skutečného 
provedení Jeřábkova náměstí bude zahrnovat geodetické zaměření stávajícího stavu 
náměstí včetně ověření skutečného průběhu inženýrských sítí a provedení průzkumu 
odvodňovací stoky (hloubka, dimenze, technický stav, průchodnost), která částečně 
vede pod náměstím.

(b) Průzkumy: 

 Geologický průzkum: Průzkumy budou provedeny v rozsahu nezbytném 
pro návrh celého rozsahu rojektové dokumentace včetně posouzení možnosti 
zasahování dešťových vod. 

 zpracování právy o řípravě 

Zpracování úvodní písemné zprávy z řípravy popisem způsobu a výsledkem 
provedení výše uvedených činností a její předání bjednateli („ práva o řípravě “).
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 Minimální rozsah a rchitektonické studie pro 
Zajištění zpracování rchitektonické studie, které kromě zpracování a předání výstupu 

podobě rchitektonické studie a č rchitektonické studie dle čl. 3 
znamená: 

 prověření navrženého řešení a vypořádání požadavků na úpravu soutěžního návrhu 
ouhrnu připomínek po řípravě rojektu; konzultace způsobu vypořádání Souhrnu 

připomínek po řípravě rámci přípravy rchitektonické studie;

 návrh základního urbanistického, architektonického, konstrukčního, materiálového, 
energetického a technologického řešení v

 zapojení speciálních profesí včetně jejich koordinace (statika, technologie, doprava, 
energetika, krajinářský architekt);

 prověření a analýza nutnosti budoucího přeložení inženýrských sítí, koncepce sítí technické 

 

 výpočet dhadu nákladů a kontrolního dhadu nákladů dle řílohy č. 3;

 projednání rchitektonické studie s konzultujícími institucemi dle článku 

Základní obsahové náležitosti č rchitektonické studie:

 textová zpráva popisující základní urbanistické, architektonické, konstrukční, materiálové, 
energetické a technologické řešení a přístup k památkově chráněným objektům 
a konstrukcím;

 výkresy současného stavu –

 koordinační situace návrhu –

 architektonická situace návrhu –

 půdorysy, řezy a pohledy objektu 

 typické detaily skladeb fasád a střech 

 koncepce interiérového řešení;

 funkční a provozní schémata;

 koncepce energetického řešení; 

 koncepce řešení hospodaření s dešťovou vodou;

 napojení předprostoru knihovny v ulici Tržní na již zpracovaný projekt rekonstrukce ulice 
Tržní;

 vizualizace exteriéru – 3x (zahrnující pohledy z přilehlých ulic či z náměstí) a interiéru stavby 
– 3x (hlavní prostory v interiéru);

 tabulka základních bilancí, ploch a objemů;

 výpočet Odhadu nákladů a kontrolního Odhadu nákladů dle Přílohy č. 3

 souhrn připomínek a návrh jejich vypořádání (zapracováno v plném rozsahu, zapracováno 
částečně, nezapracováno – takovém případě s doplněním důvodu pro nezapracování 
připomínky).
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Formát odevzdání rchitektonické studie 
(platí pro část 2a i část 2b dle článku 3.4.2. Smlouvy)

listinná podoba: tištěný sešit formátu A3, a to 
originální vyhotovení s označením 
„KONCEPT“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a 
.DWG, a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba rchitektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu rchitektonické studie. 

případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou rchitektonické studie má přednost 
listinná podoba rchitektonické studie.

Formát odevzdání č rchitektonické studie 

listinná podoba: tištěný sešit formátu A3, a to ve třech (3) 
originálních vyhotovení s označením 
„ČISTOPIS“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a 
.DWG, a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba č rchitektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu č rchitektonické studie. 

případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou č rchitektonické studie má přednost 
listinná podoba č rchitektonické studie.

 Minimální rozsah a rchitektonické studie pro 
Zajištění zpracování rchitektonické studie, které kromě zpracování a předání výstupu 

podobě rchitektonické studie a č rchitektonické studie dle čl. 3 Smlouvy 
znamená: 

 návrh krajinářského a dopravního řešení v

 koordinace návrhu projektem rekonstrukce Tržní ulice;

 zapojení speciálních profesí a jejich koordinace (doprava, krajinářský architekt);

 

 výpočet dhadu nákladů a kontrolního dhadu nákladů dle řílohy č. 3

Základní obsahové náležitosti č rchitektonické studie:

 textová zpráva popisující základní krajinářské a dopravní řešení;

 výkres současného stavu –

 koordinační situace návrhu –

 architektonická situace návrhu –
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 dopravní situace návrhu –

 schémata skladeb povrchů a uličních profilů –

 koncepce hospodaření s dešťovou vodou a oddělení dešťových a splaškových vod;

 vizualizace Jeřábkova náměstí –

 schéma etapizace stavby;

 tabulka základních bilancí, ploch a objemů;

 výpočet dhadu nákladů a kontrolního dhadu nákladů dle řílohy č. 3.

Formát odevzdání rchitektonické studie 
(platí pro část 2a i část 2b dle článku 3.4.2. Smlouvy)

listinná podoba: tištěný sešit formátu A3, a to 
originální vyhotovení s označením 
„KONCEPT“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a 
.DWG, a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba rchitektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu rchitektonické studie 
ve smyslu článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. případě rozporu mezi listinnou a d
igitální podobou rchitektonické studie má přednost listinná podoba 

rchitektonické studie.

Formát odevzdání č rchitektonické studie 

listinná podoba: tištěný sešit formátu A3, a to ve třech (3) 
originálních vyhotovení s označením 
„ČISTOPIS“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a 
.DWG, a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba č rchitektonické studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu č rchitektonické studie 
ve smyslu článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. případě rozporu mezi listinnou a d
igitální podobou č rchitektonické studie má přednost listinná podoba č

rchitektonické studie.
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 Minimální rozsah a okumentace pro společné povolení (DUSP) 

Dokumentace pro společné povolení (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou 
č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy 
vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a případných dalších pozdějších předpisů.

Formát odevzdání 

listinná podoba: tištěný sešit, a to ve dvou (2) originálních 
vyhotovení s označením „KONCEPT“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu případě rozporu mezi listinnou 
a digitální podobou má přednost listinná podoba 

Formát odevzdání konzultující instituce

listinná podoba: tištěný sešit, a to v jednom (1) originálním 
vyhotovení s označením „DUSP pro konzultující 

“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba DUSP pro konzultující instituce musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu DUSP pro konzultující instituce

případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou DUSP pro konzultující instituce má přednost 
listinná podoba DUSP pro konzultující instituce

Formát odevzdání č

listinná podoba: tištěný sešit, a to ve třech (3) originálních 
vyhotovení s označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba č musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu č případě rozporu mezi listinnou 
a digitální podobou č má přednost listinná podoba č
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Ve fázi zpracování DUSP dále hotovitel zajistí zpracování následujících dokumentů

Hluková studie

 Hluková studie bude zahrnovat posouzení vlivu stavby na splnění hygienických limitů hladin 
hluku ve vnitřním i vnějším prostředí.

Energetický posudek objektu

 Energetický posudek bude zpracován na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu, 

platném znění.

 Energetický posudek bude zpracován dle schváleného vzoru „Operačního programu Životní 
prostředí“, prioritní osa 5 specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

 Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 
definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. Sb., o energetické náročnosti 

 Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky, 
které jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách 
dle ČSN

 Bude dodržen soulad energetického posudku a projektové dokumentace, a to zejména 
ohledem na doporučené opatření energetického posudku a s

zateplovaných konstrukcí objektu. 

 V rámci realizace projektu musí být zaveden a prováděn energetický management v souladu 
s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ 
minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

 Energetický posudek bude předán Objednateli ve 3 písemných výtiscích a 1 digitálním 
vyhotovení ve formátu *.pdf. 

 Součástí zpracování energetického posudku je i součinnost při podání případné žádosti 
o dotaci spočívající v doplnění údajů v elektronické podobě v povinných přílohách výzvy 
OPŽP ve formuláři „Poskytnutí indikátorů (parametrů) pro hodnocení a monitorování 
projektu“ a ve formuláři Kumulativní rozpočet projektu, v části Stanovení maximálních 
způsobilých výdajů. 

Průkaz energetické náročnosti budovy

 zpracován dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 
vyhlášky č. Sb., o energetické náročnosti 

 obsahovat vystavení protokolu průkazu energetické náročnosti budovy na navrženou 
variantu opatření,

 zpracován oprávněným energetickým auditorem,

 předán bjednateli ve 2 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení 
ve formátu *.pdf

Energetický štítek obálky budovy

 bude vypracován dle ČSN 730540 2 na navrženou variantu opatření,

 energetickému štítku obálky budovy dle ČSN 730540

 bude zpracován oprávněným energetickým auditorem a 
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 předán bjednateli ve 2 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení 
ve formátu *.pdf.

Výše uvedené dokumenty budou objednateli předány společně s čistopisem DUSP

 Minimální rozsah a okumentace pro společné povolení (DUSP) 

Dokumentace pro společné povolení (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou 
č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy 
vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a případných dalších pozdějších předpisů.

Formát odevzdání 

listinná podoba: ve dvou (2) originálních vyhotovení 
označením „KONCEPT“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, 
.DOCX, vždy však minimálně ve formátu .PDF 
a .DWG, a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu případě rozporu mezi listinnou 
a digitální podobou má přednost listinná podoba 

Formát odevzdání konzultující instituce

listinná podoba: tištěný sešit, a to v jednom (1) originálním 
vyhotovení s označením „DUSP pro konzultující 

“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba DUSP pro konzultující instituce musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu DUSP pro konzultující instituce

případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou DUSP pro konzultující instituce má přednost 
listinná podoba DUSP pro konzultující instituce

Formát odevzdání č

listinná podoba: ve třech (3) originálních vyhotovení s označením 
„ČISTOPIS“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba č musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu č případě rozporu mezi listinnou a digitální 

č má přednost listinná podoba č
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 Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – platí shodně pro Projekt 1 i Projekt 2
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracována v souladu s pravomocným Společným 
povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o i staveb (a případných dalších 
pozdějších předpisů) a vyhlášky č. stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, přičemž PDPS bude obsahovat rovněž neoceněný soupis prací včetně výkazu 
výměr, který musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

platném znění a oceněný kontrolní/položkový rozpočet dle URS Praha a.s. nebo 
podrobnosti podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění. 

PDPS bude svojí podrobností a určitostí definovat jasné a jednoznačné projektové řešení 
včetně všech detailů a řešení atypických prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, 
stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně s výkazem výměr 
jednoznačným podkladem pro ocenění účastníky v zadávacím řízení při zpracování nabídek 
na realizaci Stavby podle této PDPS.

Ve lhůtě pro zpracování č hotovitel dále i následující dokumenty

oložkový rozpočet, výkaz výměr:

 Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivého ceníku stavebních prací v poslední 
zveřejněné cenové úrovni.  Položkový rozpočet bude předložen ve formě oceněného soupisu 
prací potvrzeného autorizovaným projektantem. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, 
ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové 
soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“).

 Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 
jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší
než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

 Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné k provedení 
stavby včetně jejího vybavení.

 Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet 
a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních 

 Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 
jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH.

 Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 
výrobků a zařízení.

 U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo 
prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí 
norma, bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologi
provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení.

 Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno 
na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu 
je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii 
obsažené v cenové soustavě, je žadatel/příjemce povinen předložit vysvětlení projektanta 
stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků 

 Položky vedlejších rozpočtových nákladů dodavatel projedná s objednatelem před finalizací 
rozpočtu a výkazu výměr. 
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Týdenní harmonogram prováděných prací

Týdenní harmonogram prováděných prací bude členěn podle druhu prováděných prací 
po jednotlivých stavebních objektech a jednotlivých sekcích budovy. 

Na vady výše uvedených dokumentací se použije ustanovení o vadách Projektové dokumentace
Výše uvedené dokumenty budou předány objednateli společně s čistopisem PDPS

Formát odevzdání 

listinná ve dvou (2) originálních vyhotovení 
označením „KONCEPT“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu případě rozporu mezi listinnou 
a digitální podobou má přednost listinná podoba 

Formát odevzdání konzultující instituce

listinná podoba: tištěný sešit, a to v jednom (1) originálním 
vyhotovení s označením „DUSP pro konzultující 

“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba pro konzultující instituce musí obsahově a strukturou plně odpovídat 
listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu pro konzultující instituce

případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou pro konzultující instituce má přednost 
listinná podoba pro konzultující instituce

Formát odevzdání č

listinná podoba: v šesti (6) originálních vyhotovení 
označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba čistopisu PDPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; 
porušení tohoto ujednání se považuje za vadu č případě rozporu mezi listinnou a digitální 

čistopisu PDPS má přednost digitální č ve formátu .PDF
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Formát odevzdání položkového rozpočtu, výkazu výměr a týdenního harmonogramu

listinná podoba: v jednom (1) originálních vyhotovení 
označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: na dvou (2) digitálních nosičích, vždy 
ve formátu .XML,.XLSX, a .PDF

Digitální podoba musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto 
ujednání se považuje za vadu. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou má přednost 
digitální ve formátu .XLS

 nteriéru (PI) výlučně 
Projekt Interiéru bude zpracován v pravomocným Společným povolením 

 půdorysy všech podlaží včetně rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů apod. v měřítku 

 půdorysy stropů včetně rozmístění svítidel, čidel, vyústek, akustických prvků apod. v měřítku 

 řešení akustických obkladů či podhledů v rozsahu daném dokumentací;

 pohledy na jednotlivé stěny včetně rozmístění nábytku, zařizovacích předmětů, svítidel 
apod. v měřítku 1:50;

 vizualizace interiéru hlavních řešených prostor;

 spárořezy u obkladů a dlažeb;

 výpis typového mobiliáře včetně náhledů, obsahující označení, vyobrazení, popis materiálu 
a zpracování, rozměry, počet kusů, popis umístění vč. čísla místnosti;

 výpis atypových interiérových výrobků včetně jejich axonometrických nákresů s uvedením 
rozměrů, materiálů, jakosti, barevnosti apod., počtu kusů, popis umístění vč. čísla místnosti;

 výpis svítidel obsahující označení, vyobrazení, popis materiálu, zpracování, uchycení, 
rozměry, požadavky na svítivost nebo světelný zdroj, počet kusů, popis umístění vč. čísla 
místnosti;

 výkazy povrchových úprav (malby, dlažby, obklady) s uvedením výměry v jednotlivých 
místnostech;

 návrh informačního a orientačního systému;

 aktualizovaný výkaz výměr a kontrolní rozpočet k PDPS zpracovaný dle čl. 
droj odkazů. této Smlouvy, doplněný o výkaz výměr a kontrolní rozpočet PI;

 dhad nákladů a kontrolní dhad nákladů dle Přílohy č. 3
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Formát odevzdání 

listinná podoba: tištěný sešit, a to ve dvou (2) originálních 
vyhotovení s označením „KONCEPT“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení 
tohoto ujednání se považuje za vadu ve smyslu článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou má přednost listinná 

Formát odevzdání konzultující instituce

listinná podoba: tištěný sešit, a to v jednom (1) originálním 
vyhotovení s označením „ pro konzultující 

“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba pro konzultující instituce musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné 
podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu pro konzultující instituce případě 
rozporu mezi listinnou a digitální podobou pro konzultující instituce má přednost listinná podoba 

pro konzultující instituce

Formát odevzdání č

listinná podoba: tištěný sešit, a to v šesti (6) originálních 
vyhotovení s označením „ČISTOPIS“

digitální podoba: vektorové formáty .PDF, .DWG, .XLSX, .DOCX, 
vždy však minimálně ve formátu .PDF a .DWG, 
a to na dvou (2) digitálních nosičích

Digitální podoba č musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení 
tohoto ujednání se považuje za vadu č případě rozporu mezi listinnou a digitální 

č má přednost digitální č ve formátu .PDF

 Minimální rozsah a lužeb pro získání povolení – platí pro 

Služby pro získání povolení budou obsahovat mimo jiné následující činnosti, které 
zajistí a provede:

• připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání polečného 
povolení či jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, závazných stanovisek 
či souhlasů pro vydání polečného povolení, včetně vypracování všech potřebných nebo 
nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem 
o vydání uvedených správních rozhodnutí;
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• obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné 
správy a územní samosprávy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních 
řízeních, i veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné 
pro vydání pravomocného polečného povolení, a dalších případných povolení, pokud 
budou vyžadována;

• vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků 
jednotlivých správních řízení a zajistí jejich založení do správního spisu;

• provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů rojektové 
dokumentace, shledá hotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení 
tyto úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit bjednatel postupem dle této 

• provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k obstarání všech 
písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního 
veřejného práva provést tavbu, tj. pro vydání příslušného povolení, případně jiných 
správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující;

• provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k vydání polečného 
povolení (jak v rámci příslušných správních řízení, tak mimo ně);

• bjednatele ve správním řízení ohledně vydání polečného povolení;

• bjednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení; 

• převezme příslušná povolení a předá je bjednateli včetně originálů s vyznačením doložky 
právní moci;

• zajistí podklady pro uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků včetně 
projednání smluvních podmínek s těmito vlastníky a zpracování návrhů smluv, nezbytných 
k vydání společného povolení;

• zpracuje a podá žádost o vydání polečného povolení, která bude obsahovat všechny 
požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, 
stanoviska, vyjádření apod.) a to tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního 
úřadu anebo DOSS (zejména, nikoli však výlučně: Hasičský záchranný sboru Libereckého 
kraje, územní odbor Česká Lípa, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem 

Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, Státní energetická inspekce, územní inspektorát 
Liberecký kraj, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí) a v případě, že budou 
vyžadována doplnění, takové dokumenty vytvoří a předá, nejedná li se o činnosti, které 
nejsou předmětem mlouvy; tato činnost zahrnuje zejména:

− přípravu a podání žádostí o polečné povolení v souladu s právními předpisy včetně 
zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že hotovitel využije všech 
dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu 
použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání 
s relevantními DOSS anebo dalšími účastníky společného řízení;

− odeslání dokumentace k žádosti o vydání polečného povolení 
ke schválení;

− odeslání žádosti o vydání polečného povolení relevantním DOSS;

− doplnění anebo případná úprava DUSP, pokud to bude situace vyžadovat a to tak, 
aby relevantnímu DOSS byla předána vždy dokumentace schválená 

− v přiměřeně odůvodněných případech vytvoří 
pro specifické schvalovací procesy (např. získání výjimky z obecných technických 
požadavků);



Příloha č. dodatku č. 1 
 

− poskytnutí technické, expertní a organizační podpory bjednateli při procedurálních 
procesech vydání polečného povolení.

• Projektu 1 zajistí odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou 
posuzování staveb z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů" odborně 
způsobilou osobou, posuzující výskyt ZCHD živočichů na zateplovaném objektu.

 Minimální rozsah a oučinnosti při výběru dodavatele – platí pro 

bjednateli při výběrovém řízení na zhotovitele tavby, a to na základě 
pokynů a v rozsahu, které mu bjednatel udělí nebo určí (zejména: zodpovídat dotazy účastníků, 
vyjadřovat se k případným alternativním řešením navrhovaných účastníkem, včetně vyhodnocení 
jejich technické vhodnosti, podílet se na vyhodnocení nabídek účastníků, asistovat u kompletace 
smlouvy, tj kompletovat všechny projekční informace). 

Zhotoviteli je výslovně zakázáno, aby s účastníky výběrového řízení na zhotovitele stavby, jejich 
poddodavateli, poradci nebo jinými subjekty, které mohou výběrové řízení anebo jeho účastníky 
ovlivňovat jakkoli a jakoukoli formou komunikoval bez předchozího písemného souhlasu 

Součinnost při výběru zhotovitele stavby bude obsahovat mimo jiné následující činnosti, které 
zhotovitel zajistí a provede:

• ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při formulaci 
dotazů Objednatele (vyhlašovatele) určených potenciálním dodavatelům a vyhodnocení 
odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace;

• ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií 
a smluvních podmínek či poskytování jakýchkoliv jiných Objednatelem vyžádaných konzultací 
při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby;

• ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 
dokumentace, souvisejících s projektovou dokumentací, poskytovaných jak na žádost 
dodavatelů, tak v případě potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty 
stanovené platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek, 
v níž je objednatel jako zadavatel povinen vysvětlení poskytnout; tj. zejména:

− poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději 
do 2 pracovních dnů od jejich obdržení prostřednictvím emailové zprávy;

− poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr do 2 pracovních dnů 
případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo v projektové 

− zhotovitel je zároveň povinen nejpozději den následující po obdržení požadavku 
dle předchozích bodů potvrdit objednateli obdržení předmětného požadavku 
a dostatečnost lhůty pro jeho vypořádání; v případě, že zhotovitel po obdržení 
předmětného požadavku zjistí, že lhůta dle přechozích bodů není pro vypořádání 
požadavku z objektivních důvodů dostatečná (např. v důsledku nezbytnosti komunikace 

dané věci s DOSS apod.), je povinen o této skutečnosti objednatele informovat 
nejpozději v den následující po obdržení předmětného požadavku spolu s uvedením 
všech důvodů, pro které splnění lhůty není objektivně možné, a návrhem lhůty, 

níž je zhotovitel předmětný požadavek schopen vypořádat. Objednatel následně 
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na základě návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu stanoví lhůtu k vypořádání 
takového požadavku zhotovitelem; Pokud je zhotovitelem v rámci zpracování odpovědi 
na dotaz zjištěna chyba v projektové dokumentaci či výkazu výměr, uvědomí zhotovitel 
neprodleně objednatele a sdělí objednateli termín odstranění vady v souladu s článkem 
8. odst. 8.6. a 8.7. Za výzvu k odstranění vady se v tomto případě považuje zaslání 
požadavku na vysvětlení zadávací dokumentace.

případě, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace bude nutná úprava projektové 
dokumentace či její jakékoliv části, tak dotčená část projektové dokumentace bude opravena 
s odkazem na umístění úpravy v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu n
technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude vysvětlení obsahovat označení 
stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, 
název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu 
výměr bude součástí vysvětlení nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu, ve kterém 
budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 

• ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek – odborné poradenství při posouzení 
a hodnocení nabídek ve vztahu ke skutečnostem souvisejícím s Projektovou dokumentací, 
související účast na případných jednáních hodnotící komise v rozsahu podle jejích aktuálních 
potřeb;

• odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování odborných podkladů 
a příslušných pasáží rozhodnutí objednatele o námitkách, které mají původ v projektové 

• odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, ve kterých bude 
toto správní řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na projektovou dokumentaci (zpracování 
odborných podkladů a příslušných pasáží podání objednatele).

 Minimální rozsah a utorského dozoru – platí pro 
Hlavními činnostmi, které budou v rámci utorského dozoru prováděny, jsou autorský dozor 
dle Stavebního zákona, konzultační a schvalovací činnost pro bjednatele během realizace 
včetně dozoru nad zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem tavby a zkušebního 

tavby, kontrolní a poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace 
prováděna v souladu architektonickými a projektovými principy a výstupy 

Zhotovitel je povinen postupovat při plnění utorského dozoru ve smyslu ustanovení 
§ 152 odst. 4 Stavebního zákona ( utorský dozor), přičemž hotovitel bude provádět zejména 
následující činnosti:

• revizi, komentáře a schvalování všech projektových položek a vzorků či detailů pro provedení 

• ověření a kontrolu souladu prováděcích projektů a realizační (výrobní) dokumentace, 
zabezpečovaných přímo tavby jako součást jeho dodávky, 
se schválenou rojektovou dokumentací polečným povolením, smlouvou o dílo uzavřenou 

tavby a právními předpisy, včetně upozornění bjednatele na zjištěné vady 
v realizační dokumentaci;

• bjednateli další postup v těch případech, kdy zjistí, že se realizační dokumentace 
zpracovávaná zhotovitelem tavby odchyluje od schválené okumentace pro společné 
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povolení a okumentace pro provádění stavby s povolenými změnami z procesu výběru 
okumentace pro provádění stavby;

• zpracovat podklady pro změny, které vznikly či mají vzniknout na popud 
zapracovány v okumentaci pro provádění stavby;

• účastnit se předání taveniště vybranému zhotoviteli Stavby; 

• účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby se zhotovitelem/zhotoviteli, a to nejméně 
2 x měsíčně po dobu trvání utorského dozoru, přičemž uvedená frekvence kontrolních dnů 
platí samostatně pro projekt 1 a samostatně pro projekt 2

• účastnit se dalších jednání týkajících se provádění tavby na vyzvání bjednatele a provádět 
pravidelné pochůzky po stavbě za účelem identifikace nesouladů realizace se záměrem autora 
a poukázání na zjištěné kvalitativní nedostatky. Zjištění z pochůzky budou formou 
zjednodušení zprávy předány na 

• kontrolovat dodržení okumentace pro společné povolení a okumentace pro provádění 
stavby s přihlédnutím k podmínkám stanoveným polečným povolením a poskytovat 
vysvětlení potřebná pro plynulost tavby, včetně upozornění bjednatele na zjištěné vady 
při realizaci 

• posuzovat návrhy dodavatelů na odchylky a změny v prováděcích projektech, podávat 
k nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s 

• okumentaci skutečného provedení stavby, včetně upozornění 
na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace rojektu zanesených v dokumentaci 
jeho skutečného provedení;

• poskytovat součinnost při projednání změn (změnových listů), spočívající v odsouhlasení 
změny technického řešení a kontroly výkazu výměr. V případě, že bude změna způsobena 
nevhodně navrženým řešením či chybou v rojektové dokumentaci nebo výkazu výměr, 
odstraní rojektové dokumentace a zpracuje rozdílový výkaz výměr v rámci 
odstranění vady íla. Změny rojektové dokumentace budou prováděny formou vydání 
číslovaných revizí jednotlivých výkresů, tabulkových částí či technických zpráv. Revize 
zasílány elektronicky ve formátu *.pdf. V rámci utorského dozoru bude zhotovitelem 
projektové dokumentace vedena tabulka vydaných revizí rojektové dokumentace. Revize 

rojektové dokumentace včetně tabulky vydaných revizí budou hotovitelem vkládány 
na sdílené úložiště určené 

• pravidelně předkládat měsíční zprávy o plnění povinností, včetně aktualizovaných přehledů 
komentované dokumentace, vzorků a záznamů z pochůzek;

• účastnit se odevzdání a převzetí Stavby, kolaudace tavby nebo její ucelené části včetně 
komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení zprávy z komplexního vyzkoušení z pohledu 

utorského dozoru s ohledem na dosažení požadovaných vlastností a parametrů;

• poskytovat spolupráci a veškerou podporu (např. osobní účastí na jednáních, poradenstvím, 
poskytnutím potřebných dokumentů apod.) při dokončení tavby, předání a převzetí 
zkušebním provozu, jejím uvedení do provozu a užívání a kolaudaci;

• technická podpora bjednateli při odstranění vad a nedodělků z předání 

• zpracování závěrečné zprávy z výkonu utorského dozoru.
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V rámci odpovědnosti utorského dozoru musí 
případně jeho poddodavatelům veškeré informace, které jsou potřebné anebo vhodné pro řádnou 

rojektu, a to formou písemných zpráv, tabulek, grafů, skic nebo výkresové 

Autorský dozor bude provádět i pravidelné kontroly taveniště (výjezdy), a to 2 x měsíčně po dobu 
trvání utorského dozoru (náklady na dopravu na místo ceně za výkon 

utorského dozoru). Kontroly taveniště musí být zaznamenány ve stavebním deníku. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kontrola taveniště neznamená účast na kontrolním dni; 
jedná se o rozdílné činnosti hotovitele dle této 

Zhotovitel je odpovědný za to, že zhotovitel tavby ani jeho poddodavatelé nezískají během doby 
trvání realizace rojektu žádný důvod (např. mimo jiné avšak ne výlučně schvalování vzorků), 
který by mohl vést k jejich oprávněnému požadavku na prodloužení doby pro dokončení 
anebo zvýšení ceny realizace rojektu (maximální výše požadovaných investic) z důvodu na straně 

bjednatel nedá hotoviteli jiný pokyn, je hotoviteli výslovně zakázáno přímo komunikovat 

případně jeho poddodavatelům jakékoli informace, a to jakoukoli formou ohledně íla 
bjednateli. Pro zajištění povinností vyplývajících ze 

hotovitel používat výhradně formuláře dohodnuté mezi 

 Zpracování stanoviska energetického specialisty
bjednateli zároveň zajistit zpracování stanoviska 

energetického specialisty k provedeným opatřením případně k dosaženým úsporám energií a emisí 
CO2 po ukončení monitorovacího období stanoveného příslušným dotačním titulem (podklad 
pro provedení závěrečného vyhodnocení akce) („Energetický posudek“). příslušnému 
dotačnímu titulu v nezbytně nutném rozsahu budou Zhotoviteli předány před započetím 
zpracování Energetického posudku. 

Energetický posudek k realizaci energeticky úsporných opatření projektu bude zpracován podle 
vyhlášky č. 140/2021 Sb.,  o energetickém auditu, v platném znění a předán Objednateli 

2 listinných vyhotoveních a 1 x elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf.

Na vady Energetického posudku se použije ustanovení o vadách Projektové dokumentace; 
energetický posudek bude zpracován do 30 kalendářních dní od pokynu objednatele.
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Příloha č. 4 Cena dle částí díla

ČÁST DÍLA / MILNÍK % NÁKLADŮ 
VZNIK NÁROKU NA 

ÚHRADU DÍLČÍ ČÁSTI ČÁSTKA ZA 
DÍLČÍ PLNĚNÍ

Část Příprava projektu společně pro projekt 1 a projekt 2 
1 550 000 Kč 

za dílčí část 1a a 1b Maximálně 4 % z celkové ceny díla
850 000 Kč 

Část Statický průzkum a koncept návrhu 
statického zabezpečení pro 
konzultující instituce (vztažený k 
novému projektu Knihovny)

devzdání části 1a a její 
převzetí objednatelem 510 000 Kč z ceny části 

Část Čistopis návrhu statického 
zabezpečení  (vztažený k novému 

Po odevzdání části 1b1 vč. 
zprávy o přípravě projektu 

a její převzetí 170 000 Kč z ceny části 

Část Čistopis ostatních průzkumů Po odevzdání části 1b2 vč. 
zprávy o přípravě projektu 

a její převzetí 170 000 Kč z ceny části 

Část Koncept návrhu zabezpečení aktuálního stavu objektu čp. 159 pro bezpečné 
provádění navazujících prací 700 000 Kč 

Část Koncept návrhu zabezpečení 
aktuálního stavu objektu čp. 159 
pro provádění navazujících prací

Po odevzdání části 1
její převzetí objednatelem 350 000 Kč z ceny části 

Část Koncept návrhu zabezpečení 
aktuálního stavu objektu čp. 159 
pro provádění navazujících prací

Po odevzdání části 1 vč. 
zprávy o přípravě projektu 

a její převzetí 350 000 Kč z ceny části 

Část dopracování soutěžního návrhu 
společně pro projekt 1 a projekt 2 

Maximálně 14 % z celkové ceny díla
2 650 000 Kč 

Část Koncept architektonické studie pro 
konzultující instituce návrh 
dispozičního řešení 

Po odevzdání části 2a a její 
převzetí objednatelem 530 000 Kč z ceny části 

Část Koncept architektonické studie pro 
konzultující instituce

Po odevzdání části 2a a její 
převzetí objednatelem 530 000 Kč z ceny části 

Část Koncept architektonické studie po 
připomínkách konzultujících 
institucí

Po odevzdání části 2b a její 
převzetí objednatelem 265 000 Kč z ceny části 

Část Čistopis architektonické studie Po odevzdání části 2c a její 
převzetí objednatelem 
odstranění všech jejich 
vad reklamovaných 

1 325 000 Kč 
z ceny části 
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ČÁST DÍLA / MILNÍK % NÁKLADŮ 
VZNIK NÁROKU NA 

ÚHRADU DÍLČÍ ČÁSTI ČÁSTKA ZA 
DÍLČÍ PLNĚNÍ

13 780 000 Kč 

Část Dokumentace pro vydání společného povolení  
6 045 000 Kč 

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro projekt 1

Po odevzdání části 3a pro 
projekt 1 a její převzetí 3 022 500 Kč z ceny části 

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro 
konzultující instituce pro projekt 1

Po odevzdání části 3b pro 
projekt 1 a její převzetí 1 511 250 Kč z ceny části 

Část Čistopis dokumentace pro vydání 
společného povolení

Po odevzdání části 3c pro 
projekt 1 a její převzetí 1 511 250 Kč z ceny části 

Část Služby pro získání povolení   Nabytí právní moci 
společného povolení 180 000 Kč 

Část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby  4 423 000 Kč 

Část 
provádění stavby pro projekt 1

Po odevzdání části 5a pro 
projekt 1 a její převzetí 2 211 500 Kč z ceny části 

Část 
provádění stavby pro konzultující 

Po odevzdání části 5b pro 
projekt 1 a její převzetí 105 750 Kč z ceny části 

Část Čistopis dokumentace pro 
provádění stavby

Po odevzdání části 5c pro 
projekt 1 a její převzetí 1 105 750 Kč z ceny části 

Část Projekt interiéru pro projekt 1 
1 460 000 Kč 

Část Koncept projektu interiéru Po odevzdání části 5a pro 
projekt 1 a její převzetí 730 000 Kč z ceny části 

Část Koncept projektu interiéru pro 
konzultující instituce

Po odevzdání části 5b pro 
projekt 1 a její převzetí 365 000 Kč z ceny části 

Část Čistopis projektu interiéru Po odevzdání části 5c pro 
projekt 1 a její převzetí 365 000 Kč z ceny části 
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ČÁST DÍLA / MILNÍK % NÁKLADŮ 
VZNIK NÁROKU NA 

ÚHRADU DÍLČÍ ČÁSTI ČÁSTKA ZA 
DÍLČÍ PLNĚNÍ

Část Součinnost a spolupráce při výběru Po skončení lhůty pro 
námitky zadávacího řízení 130 000 Kč 

Část Cena celkem za autorský dozor Měsíčně dle odst. 5.2.2. 
1 392 000 Kč 

Část Energetický posudek dle přílohy č. 2/ L smlouvy
150 000 Kč 

980 000 Kč 

Část Dokumentace pro vydání společného povolení  
330 000 Kč 

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro projekt 2

Po odevzdání části 3a pro 
projekt 2 a její převzetí 165 000 Kč z ceny části 

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro 
konzultující instituce pro projekt 2

Po odevzdání části 3b pro 
projekt 2 a její převzetí 82 500 Kč z ceny části 

Část Čistopis dokumentace pro vydání 
společného povolení

Po odevzdání části 3c pro 
projekt 2 a její převzetí 82 500 Kč z ceny části 

Část Služby pro získání povolení   Nabytí právní moci 
Společného povolení 25 000 Kč 

Část Projektová dokumentace pro provádění stavby  
390 200 Kč 

Část 
provádění stavby pro projekt 2

Po odevzdání části 5a pro 
projekt 2 a její převzetí 195 100 Kč z ceny části 

Část 
provádění stavby pro konzultující 

Po odevzdání části 5b pro 
projekt 2 a její převzetí 97 550 Kč z ceny části 

Část Čistopis dokumentace pro vydání 
společného povolení

Po odevzdání části 5c pro 
projekt 2 a její převzetí 97 550 Kč z ceny části 

Část Součinnost a spolupráce při výběru Po skončení lhůty pro 
námitky zadávacího řízení 50 000 Kč 

Část Cena celkem za autorský dozor Měsíčně 

184 800 Kč 

18 960 000 Kč 
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Cena za plnění poskytovaná pouze na základě pokynu objednatele –
vícenáklady a vícepráce:

DRUH VÍCEPRÁCE
NÁROKU NA 

ÚHRADU DÍLČÍ ČÁSTI ČÁSTKA ZA 
DÍLČÍ PLNĚNÍ

cena za 1 vícetisk architektonické studie po převzetí objednatelem 5 000 Kč 

cena za 1 vícetisk DUSP pro projekt 1 po převzetí objednatelem 40 000 Kč 

cena za 1 vícetisk DUSP pro projekt 2 po převzetí objednatelem 40 000 Kč 

cena za 1 vícetisk PDPS pro projekt 1 po převzetí objednatelem 40 000 Kč 

cena za 1 vícetisk PDPS  pro projekt 2 převzetí objednatelem 40 000 Kč 

cena za 1 vícetisk PI po převzetí objednatelem 10 000 Kč 

Cena za 1 h  vícepráce architekta po převzetí části díla 1 200 Kč 

Cena za 1 h  vícepráce autorizovaného inženýra po převzetí části díla 1 200 Kč 

Cena za 1 h  vícepráce technika prostředí staveb po převzetí části díla 1 200 Kč 

vícepráce kresličské práce po převzetí části díla 1 100 Kč 

Cena za 1 h vícepráce průzkumné práce po převzetí části díla 1 500 Kč 
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Příloha č. 5 – činností zhotovitele

ČÁST PLNĚNÍ MILNÍK TERMÍN SPLNĚNÍ

Část 1 Příprava projektu společně pro projekt 1 a projekt 2 

Část Statický průzkum a koncept návrhu 
statického zabezpečení pro konzultující 
instituce (vztažený k novému projektu Odevzdání části 1a

12 TÝDNŮ

od odevzdání části 2a1

Část Čistopis návrhu statického zabezpečení  
(vztažený k novému projektu Knihovny) 

Předání a převzetí 
části 1b1 vč. zprávy o 

přípravě projektu 

2 TÝDNY

Část Čistopis ostatních průzkumů 

Předání a převzetí 
části 1b2 vč. zprávy o 

přípravě projektu 

12 TÝDNŮ
od dokončení realizace 

zabezpečení čp. 159 pro 
provádění navazujících prací 

Část Koncept návrhu zabezpečení aktuálního 
stavu objektu čp. 159 pro bezpečné 
provádění navazujících prací

Odevzdání části 1c1
12 TÝDNŮ

od nabytí účinnosti dodatku 
č. 1

Část Čistopis návrhu zabezpečení aktuálního 
stavu objektu čp. 159 pro bezpečné 
provádění navazujících prací  vč. výkazu 
výměr a rozpočtu

Předání a převzetí 
části 1c2 vč. zprávy o 

přípravě projektu 

2 TÝDNY

Část 2 Dopracování soutěžního návrhu společně pro projekt 1 a projekt 2 

Část Koncept architektonické studie pro 
konzultující instituce návrh 
dispozičního řešení Odevzdání části 2a1

7 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 
architektonické studie pro 

konzultující instituce
Část Koncept architektonické studie pro 

konzultující instituce Odevzdání části 2a2
5 TÝDNŮ

od odevzdání části 1a
Část Koncept architektonické studie po 

připomínkách konzultujících institucí

Odevzdání části 2b

2 TÝDNY

zahájení prací na konceptu 
architektonické studie po 

připomínkách konzultujících 
institucí

Část 2c Čistopis architektonické studie 

Předání a převzetí 
části 2c 

2 TÝDNY

zahájení prací na čistopisu 
architektonické studie
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ČÁST PLNĚNÍ MILNÍK TERMÍN SPLNĚNÍ

Část 3 Dokumentace pro vydání společného povolení  

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro projekt 1

Odevzdání části 3a

20 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 
DUSP ne však dříve než bude 

ukončena část 1b

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro konzultující 

Odevzdání části 3b

2 TÝDNY

zahájení prací na konceptu 

Část 3c Čistopis dokumentace pro vydání 
společného povolení Předání a převzetí 

části 3c

2 TÝDNY

zahájení prací na čistopisu 

Část 4 Služby pro získání povolení   Nabytí právní moci 
společného povolení 

15 TÝDNŮ

Část 5 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Část Koncept dokumentace pro provádění 

Odevzdání části 5a

20 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 

Část Koncept dokumentace pro provádění 
stavby pro konzultující instituce  pro 

Odevzdání části 5b

2 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 

Část 5c Čistopis dokumentace pro provádění 
Předání a převzetí 

části 5c 

2 TÝDNŮ

zahájení prací na čistopisu 

Část 6 Projekt interiéru pro projekt 1 

Část Koncept projektu interiéru 

Odevzdání části 6a

8 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 
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ČÁST PLNĚNÍ MILNÍK TERMÍN SPLNĚNÍ

Část Koncept projektu interiéru pro 
konzultující instituce

Odevzdání části 6b

2 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 

Část 6c Čistopis projektu interiéru
Předání a převzetí 

části 6c 

2 TÝDNŮ

zahájení prací na čistopisu 

Část 7 Součinnost a spolupráce při výběru Ukončení lhůty pro 
námitky účastníků v 
zadávacím řízení na 

Část Autorský projekt 1 (předpoklad 
24 měsíců)

odstranění poslední 
vady či nedodělku 

Část Energetický posudek dle přílohy č. 2/ L 
Předání a převzetí 

části 8b 

4 TÝDNŮ

zahájení prací 

Část 3 Dokumentace pro vydání společného povolení  

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro projekt 2

Odevzdání části 3a

20 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 

Část Koncept dokumentace pro vydání 
společného povolení pro konzultující 

Odevzdání části 3b

2 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 

Část 3c Čistopis dokumentace pro vydání 
společného povolení Předání a převzetí 

části 3c

2 TÝDNŮ

zahájení prací na čistopisu 

Část 4 Služby pro získání povolení   Nabytí právní moci 
společného povolení 

15 TÝDNŮ

Část 5 Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Část Koncept dokumentace pro provádění 

Odevzdání části 5a

20 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 
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ČÁST PLNĚNÍ MILNÍK TERMÍN SPLNĚNÍ

Část Koncept dokumentace pro provádění 
stavby pro konzultující instituce  pro 

Odevzdání části 5b

2 TÝDNŮ

zahájení prací na konceptu 

Část 5c Čistopis dokumentace pro provádění 
Předání a převzetí 

části 5c 

2 TÝDNŮ

zahájení prací na čistopisu 

Část 7 Součinnost a spolupráce při výběru Ukončení lhůty pro 
námitky účastníků v 
zadávacím řízení na 

Část Autorský dozor projekt 2 (předpoklad 
6 měsíců)

předání a převzetí 




