Oprava areálového vodovodu Zimní stadion Tábor

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 26. 9. 2024 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: K.O.K. spol. s r.o., se sídlem: Čsl. armády 1772/12, 390 03 Tábor, IČ: 47237686, zastoupenou jednatelem společnosti, Martinem Kořenským
ve věci realizace díla „Oprava areálového vodovodu Zimní stadion Tábor“.
uzavřený v důsledku nepředvídaných okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu výběrového řízení na veřejnou zakázku
I.
Smluvní strany – se nemění.
II.
Předmět plnění – se nemění.
III.

Změny díla – se nemění. 

IV. 
Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran z překážek ležících výhradně na straně objednatele, který požádal dopisem dne 19. 11. 2024 zhotovitele o odložení zahájení realizace díla s ohledem na  následující skutečnosti, která nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu výběrového řízení na veřejnou zakázku:
1. zahájení výstavby II. ledové plochy, kterou provádí jako investor Město Tábor na stejných parcelních číslech – výstavba II. ledové plochy zahrnuje i zbudování přípojky pro tuto halu. Vzhledem k nutnosti přesunutí kondenzační jednotky (vyvolaná investice) není možné vybudovat přípojku dříve, než bude uvedená jednotka přesunuta, následně založena stavba a pak vybudována přípojka navazující na opravu.

2. stavební a přípravné práce na II. ledové ploše neumožňují bezpečnou realizaci opravy vzhledem k možné kolizi (výkopy, přeložky).


Zhotovitel dopisem dne 22. 11. 2024 vyjádřil souhlas s odložením realizace díla. 


Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly změnit termíny realizace díla následovně:
Původní znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· protokolární převzetí a předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy 

· zahájení stavebních prací: do 2 pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

· dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 30. 11. 2024
čl. IV.2 až IV.5 se nemění.


Nové znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· protokolární převzetí a předání staveniště: do 7 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli
· zahájení stavebních prací: do 2 pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště

· dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: do 31. 5. 2025
čl. IV.2 až IV.5 se nemění.


V.
Cena díla – se nemění
VI.
Fakturace a plnění – se nemění.
VII.
Provádění díla – se nemění.
VIII.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
IX. 
Záruka na dílo – se nemění.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
XI.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XII.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2024 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Příloha č. 1 – Harmonogram postupu provádění díla – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději ke dni předání staveniště
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