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DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO 

„Stavební úpravy učebny (T-14) FJFI ČVUT v Praze“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: 	České vysoké učení technické v Praze, 
	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
	se sídlem: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
	korespond. adresa: 	Břehová 7, 115 19 Praha 1
	IČO: 		68407700
	DIČ: 		CZ 68407700
	zastoupený ve věcech smluvních: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. – děkan
zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx
	Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
a

2.	Zhotovitel:	  	Michal Trnka
zápis v OR:	 	není zapsán v OR - Fyzická osoba podnikající dle ŽZ
se sídlem:		Lužická 1587/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 
IČO:		86992741
DIČ:		CZ8910111012
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Michal Trnka
zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxx  , 	email: xxxxxxxxxxx
					tel.: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:    		xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

			
Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.12.2024 na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy učebny (T-14) FJFI ČVUT v Praze“ (dále také jen „smlouva o dílo“), zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), jakožto veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu plnění a s tím související změnou ceny díla a termínu dokončení díla.

2. Smluvní strany konstatují, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku (včetně finančních limitů) stanovené v čl. V. Smlouvy o dílo a analogicky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.

Popis a důvod změny:
2.1. Úprava podlahového souvrství – po odkrytí podlahové krytiny (koberec) byl zjištěn špatný stav podkladového betonu v ploše cca čtvrtiny plochy učebny (11 m2), tj. bylo nutné odstranit popraskaný beton (do hloubky 10 cm), tento odvést na skládku a dále zmíněné plochy opět vybetonovat – změna analogicky dle § 222 odst. 5 ZZVZ
2.2. Oprava jádrových omítek na stěně – po seškrábání původní malby došlo k opadání omítky plochy 4 m2 na jedné ze stěn, tím vznikla potřeba nové jádrové omítky, která v původním výkazu výměr nebyla zahrnuta – změna analogicky dle § 222 odst. 5 ZZVZ
2.3. Jádrové vrty – v rámci nového vedení kabeláže silnoproudu z místnosti k novému podružnému silnoproudému rozvaděči, napojení nového rozvaděče na stávající rozvody silnoproudu a stejně tak vedení nové kabeláže slaboproudu bylo nutné realizovat prostupy zdmi a podlahami z 1.NP do 1.PP (kolektor), tyto prostupy je vhodnější pro mírnější narušení stávajících konstrukcí realizovat jádrovými vrty (místo sekání) – změna analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ
2.4. Oproti původnímu výkazu výměr pro rozvody silnoproudu a slaboproudu bylo nutné použít více bm kabeláže – změna analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ
2.5. Dodávka a instalace nových kabelových žlabů v kolektoru (1.PP) pro vedení slaboproudé kabeláže – pro oddělení vedení silnoproudu a slaboproudu (vzájemné odstínění) byla v kolektoru (1.PP) instalována nová trasa slaboproudu v rámci nového vedení kabeláže z místnosti T-14 ke stávajícímu racku – změna analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ


3. Ocenění všech změn předmětu díla je provedeno v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Celková cena víceprací činí 68 081,- Kč bez DPH.

4. Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na provedení dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení díla, jelikož tyto dodatečné stavební práce mají prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla (viz bod 3.2.2. Smlouvy o dílo). Termín dokončení díla bude prodloužen do 21.1.2025, s tím, že po 15.1.2025 by práce probíhaly již jen mimo samotnou místnost T-14 (tj. jen v souvisejících prostorách) a bez jakéhokoliv omezení provozu místnosti T-14.

I. Předmět dodatku


1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo dále provést práce (vícepráce) uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 a Položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. IV., bod 4.1 smlouvy o dílo 

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo:	………………………………………………	513 648,58	Kč
DPH 21%:	………………………………………………………………………………	107 866,20	Kč
Celková cena díla včetně DPH:	……………………………………………	621 514,78	Kč

	z čehož 
Cena bez DPH – stavební práce dle Smlouvy o dílo:   ……………………………………	  272 028,03 Kč 
Cena bez DPH - elektroinstalace dle Smlouvy o dílo: ……………………………………	   241 620,55  Kč 

je upravena takto:----------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:	………………………………………	581 729,58	Kč
DPH 21%:	………………………………………………………………………………	122 163,21	Kč
Celková cena díla včetně DPH:	……………………………………………	703 892,79	Kč

	z čehož 
Cena bez DPH – stavební práce ve znění Dodatku č. 1	:  ..…………………………………  	  309 978,03  Kč 
Cena bez DPH – elektroinstalace ve znění Dodatku č. 1: ……………………………………	   271 751,55  Kč 

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v Položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1.


3. [bookmark: _Hlk150166279]Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
Předání staveniště:	  	            do 3 pracovních dní ode nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení plnění:		ihned po předání staveniště 
Maximální termín dokončení:	nejpozději do 21.1.2025

Smluvní strany se dále dohodly, že v termínu po 15.1.2025 budou práce probíhat již výhradně mimo samotnou místnost T-14 (tj. jen v souvisejících prostorách) a bez jakéhokoliv omezení provozu místnosti T-14.“


II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku v Registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven jednom vyhotovení v elektronické podobě. 
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - ocenění změn



V Praze dne 10.1.2025 	V Praze dne 13.1.2025





	________________________	_____________________
České vysoké učení technické v Praze, 				Bc. Michal Trnka
	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská                                                       
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. – děkan
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