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DODATEK č. 1 

 

uzavřený mezi 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

č. rámcové smlouvy:  S-3732/00066001/2019 

č. smlouvy objednatele: S-1653/00066001/2023 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

 KOMOVIA s.r.o. 

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupená:  Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem 

   Ing. Václavem Marvanem, jednatelem 

   Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem 

IČO:    04363795 

DIČ:    CZ04363795 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 

jako „Společník 2“ 

 

a 

 

IPSUM CZ s.r.o. 

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupená:   Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem 

   Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem  

IČO:    25701347  

DIČ:   CZ25701347  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456  

jako „Společník 3“  

 

a  
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GeoTec-GS, a.s.  

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00  

zastoupená:   Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva  

   Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva  

   Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva  

IČO:    25103434  

DIČ:   CZ 25103431  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524  

jako „Společník 4“  

 

a  

 

PUDIS a.s.  

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  

zastoupená:  Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva  

   Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva  

   Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  

   Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva  

IČO:    45272891  

DIČ:    CZ45272891  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v 

Praze,  

oddíl B, vložka 1458  

jako „Společník 5“ 

 

a  

 

Dopravoprojekt Brno a.s.  

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  

zastoupená:  Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  

   Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva  

   Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva  

IČO:    46347488  

DIČ:    CZ46347488  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v 

Brně,  

oddíl B, vložka 785  

jako „Společník 6“  

 

a  

 

FRAM Consult a.s.  

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  

zastoupená:  Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva  
   Ing. Martinem Košťálem, členem představenstva 
IČO:    64948790  

DIČ:    CZ64948790  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682  

jako „Správce“ a „Společník 7“  
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zastoupen společností FRAM Consult a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, PSČ 130 

00 Praha 3, IČ: 64948790 na základě Plné moci a Dodatku č. 27 Smlouvy o sdružení ve 

společnosti ze dne 27.04.2018 ve znění pozdějších dodatků.  

č. smlouvy zhotovitele:  23 023 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

  

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li 

odkazováno pouze na jednoho z nich.) 

PREAMBULE 

 
1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29.06.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž 

předmětem je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu 

koordinátora BOZP na veřejné zakázce s názvem: „II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev. č. 

101-055 přes potok v Kralupech nad Vltavou - SD“ (dále jen „Smlouva“). Na základě 

dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. V. Závěrečná 

ustanovení Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen 

„Dodatek“). 

2. Stavba byla dne 29.05.2024 předána zhotovitelem a převzata objednatelem s vadami a 

nedodělky, nebránícími provozu na komunikaci, s termínem odstranění těchto vad a nedodělků 

do 31.08.2024. Zhotovitel do dnešního dne neodstranil nedodělek „dokončení úpravy dna a 

břehů vodního toku“ Zákolanského potoka a na jeho odstranění stále pracuje.  

MěÚ Kralupy nad Vltavou povolil „Rozhodnutím o povolení předčasného užívání stavby 

MUKV 34234/2024 VYST ze dne 31.05.2024“ provoz na mostě ev. č. 101-055 na komunikaci 

II/101. Vzhledem k neodstranění nedodělku, viz výše, chybí kladné vyjádření Povodí Vltavy 

k dokončení díla a nelze vyřídit kolaudační povolení a stavba je stále v režimu předčasného 

užívání.    

Z důvodu zajištění kontroly, zhotovitelem prováděných prací, je nutné prodloužit dobu výkonu 

činnosti stavebního dozoru o dobu odstranění nedodělku a dobu nutnou k vyřízení kolaudačního 

rozhodnutí, tj. do 30.05.2025 a navýšit cenu díla dle Prováděcí smlouvy o 19,16 %, tedy o 

91 800 Kč bez DPH. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Původní znění čl. II, odst. 1: 

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH:  479 200 Kč 

DPH:   100 632 Kč 

včetně DPH:  579 832 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“ 

se nahrazuje následujícím zněním: 
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„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:  571 000 Kč

DPH:   119 910 Kč

včetně DPH:  690 910 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

2. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Ing. Roman Klimt

e-mail:                     

tel:             

3. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 k Dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním

znění.

2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v Registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto

účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, objednatelem.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický

originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6. Přílohy: Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Za Zhotovitele Za Objednatele

                                                                     ..................................................................

Ing. Roman Klimt  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

předseda představenstva   ředitel



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1  

B.II   "II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev. č. 101-055 přes potok v Kralupech nad Vltavou"

Oceněný soupis služeb

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní
Denní 

sazba*)
Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 8 8 64 5 100 326 400

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi (dodatek č.1) 18 5 100 91 800

Asistent specialista geotechnika 2 4 8 5 100 40 800

Koordinátor BOZP 7 4 28 4 000 112 000

CELKEM 571 000

0 0

0 0

CELKEM 0

CELKEM 571 000

CELKEM 0

571 000

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 

hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:

Celkem  (bez DPH) :

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a 

III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 

software, mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem
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