
SPRAVA
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby 
dopravní infrastruktury

Název zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n."

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4721/2020/Svj 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520028 / 3273214901 
(dále jen „Objednáte"

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX", založené 
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb 
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

a

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


spisová značka C 4487
Bankovní spojení: ................................................................ 
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 
jako „vedoucí společník"

a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.
se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
IČ: 17314569, DIČ: 2020382166,IČ DPH: SK2020382166
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B 

odštěpný závod
Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 Strašnice 
IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 76169
zastoupena: .. ................................., vedoucím odštěpného závodu 
jako „společník"

číslo smlouvy: 20PH61016 
(dále jen „Zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n." 
s účinností ke dni 7. 1. 2021 (dále jen „Smlouva"), znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla: 14.996.000,- Kč
Dodatek č. 2: +370.000,- Kč
Dodatek č. 3: +5.575.000,- Kč
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 
č. 5 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1) Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:
a) Dopisem objednatele regionální osobní dopravy Integrovaná doprava Středočeského 

kraje (dále IDSK) ze dne 10.7.2024 zn. 3447/24/INI a dále dle projednání s touto 
organizací dne 6.11.2024 vzniká nový požadavek na odstavování dvou dlouhých 
vlakových souprav v nočních hodinách na ostrovním nástupišti č. 2 u nástupních hran 
na kolejích č. 9 a 11 včetně zajištění nástupu a výstupu cestujících z těchto souprav. 
Tento požadavek vyžaduje úpravu rozpracovaného projekčního řešení a současně 
nutnost provedení dodatečného ověření hlukové zátěže v dotčené lokalitě



Smlouva o dílo na zhotovení ZP a DUSL 
„Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n."

Dodatek č. 5
přednádražního prostoru (blízký bytový dům a penzion) formou hlukové studie se 
zapracováním do dokumentace pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.

b) Při projednávaní projekčního řešení části dokumentace na pracovní poradě v profesi 
mostních objektů dne 11.11.2024 byla diskutována problematika architektonického 
řešení podchodu k nástupišti, která následně vedla ke konzultaci s vedoucí skupiny 
architektury staveb ing. arch. Bohmovou. S ohledem na citlivost prostoru kolem 
projektovaného zastřešení podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se 
začleněním projektovaných úprav na okolních budovách vzešla potřeba vyhotovení 
architektonické studie, která bude mapovat tento prostor a na základě které bude 
zpracování technické řešení dotčených objektů.

2) Úprava ceny Díla a rozpisu ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - 
Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází 
k celkovému navýšení ceny Díla o 750 000,- Kč bez DPH.

3) Úprava dílčích termínů plnění a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, přičemž 
v souladu s výše uvedenými úpravami předmětu Díla dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí 
etapy č. 4 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 2 měsíce oproti termínu Smlouvy ve znění dodatku č. 
4, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, prodlužení termínu dílčí etapy je způsobeno objektivní okolností, a protože se 
jedná o nadlimitní zakázku, postupujeme dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ"). Změny závazku, 
jejichž potřeba vznikla na základě žádosti IDSK, tedy takových okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat. Všechny požadované 
změny jsou nezbytné pro realizaci modernizace dle původní SOD.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 
3.1 a 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla:
- Změna návrhu technických parametrů nástupiště č. 2 a podchodu na nástupiště pro 

zajištění nástupu a výstupu cestujících a také odstavení dlouhých vlakových souprav
- Provedení dodatečného ověření hlukové zátěže v dotčené lokalitě přednádražního 

prostoru (blízký bytový dům a penzion) formou hlukové studie se zapracováním do 
dokumentace pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.

- Vyhotovení architektonické studie návrhu zastřešení prostorou kolem výstupu 
z podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se začleněním projektovaných úprav 
na okolních budovách

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:



3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 provést Dílo 
spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby 
dopravní infrastruktury (DPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy a dodatků č. 
1, 2, 3 4 a 5, v rozsahu požadavků zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 583/2020 Sb., vyhlášky 
MD č. 227/2024 Sb., Směrnice SŽ SM011, Rozdílového dokumentu DPS (dle dopisu SŽ zn. 
49657/2024-SŽ-GŘ-O6) a předat jej Objednateli

b) Cena Díla se upravuje takto:

1 Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje o 750 000,- Kč bez DPH, přičemž 
jednotlivé změny v Příloze Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2 Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 celkovou 
Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:

Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH 

Navýšení ceny díla dle Dodatku č.3 bez DPH 

Navýšení ceny díla dle Dodatku č.5 bez DPH 

Celková cena Díla dle SOD, dle dodatků 1 - 5, bez DPH

DPH (základní sazba): 4 555 110,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 26 246 110,- Kč

14 996 000,- Kč 

+ 370 000,- Kč 

+ 5 575 000,- Kč 

+ 750 000,- Kč 

21 691 000,- Kč

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

c) Úprava termínu plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy č. 4 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 2 měsíce 

oproti termínu dle dodatku č. 4, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

2. Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

d) Úprava čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy - seznam příloh

Ruší se odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se textem v tomto znění:



Přílohy,

Příloha č. 

Příloha č. 

Příloha č.

které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č:. 4

Příloha č:. 5

Příloha č:. 6

Příloha č:. 7

Příloha č:. 8

Příloha č:. 9

Příloha č:. 10

Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 5)

Obchodní podmínky 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) VTP/ZP+DUR/13/20

c) Zvláštní technické podmínky

Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 5)

Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 5)

Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 3)

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 3)

Související dokumenty 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a 
datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpad navyšované ceny díla dle Dodatku č. 5 
příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla 
příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla 
příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění



V Praze V Praze

.................. 
13.01.2025 16:07 
Podepsáno elektronicky

.................. 
.................

Digitálně podepsal 
............................ 
Datum: 2025.01.09 
10:39:58 +0T00'

...........................
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petra Kopková
jednatelka 
Valbek, spol. s r.o.
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PŘÍLOHA C. 1

Rozpad ceny díla

p o lo ž k a
Základní služby J e d n . m n o ž s t v í J e d n o t k o v á

c e n a

C e n a  c e lk e m

2.6

Ú p ra v a  t e c h n ic k é h o  ř e š e n í o s t r o v n íh o  

n á s tu p iš t ě  č. 2  a p o d c h o d u  -  n a v ý š e n í  d le  

d o d a t k u  č. 5
h ..... . ...... ...............

Dodatečné služby

20

P rove d en í d oda tečného  o v ě ře n í h lu kové  zá tě že  v 

d o tčené  lo ka litě  p řed n ád ra žn íh o  p rosto ru  fo rm ou  

h lukové  s tu d ie  se  zap ra co vá n ím  do d oku m e n ta ce  

pro p o sou zen í v livů  na v e ře jn é  zd rav í.

h ..... . ...... ...............

21

V y h o to v e n í a rch ite k ton ick é  s tu d ie  návrhu  za s tře še n í 

p rosto rou  ko lem  výs tupu  z  podchodu  v  je h o  š irš ím  

oko lí a v ý s le d né  k om poz ice  se  za č len ěn ím  

p ro jek tovaných  úp rav  na oko ln ích  budovách

h ..... . ...... ...............

Navýšení ceny díla dle dodatku č. 5 celkem bez DPH 750 000 Kč

H  EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

at J \



Specifikace Díla

- Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení 
a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dále též jen „DPS"), 
pro stavbu „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.", v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo včetně 
dodatků a předloženou nabídkou zhotovitele. Včetně zajištění pravomocného povolení stavby.

1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení 
stavby dopravní infrastruktury jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami -  
příloha č. 3b) a vyhláškou č. 583/2020 Sb., Vyhláškou MD č. 227/2024 Sb., Směrnicí SŽ 
SM011.

2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro 
povolení stavby dopravní infrastruktury jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách 
- příloha č. 3c) a vyhlášce č. 583/2020 Sb., Směrnici SŽ SM011 a Rozdílovém dokumentu 
DPS (dle dopisu SŽ zn. 49657/2024-SŽ-GŘ-O6).

3. Požadavky na Podklady pro publicitu dle Směrnice SŽ SM011 v rozsahu:

> Vizualizace stavby či objektu
> Zákresy do fotografií
> Videokompozice (animace) stavby

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
v rozsahu 14 ks v rámci žst. Kutná Hora hl. n a videokompozice v délce do 1,5 minut dle směrnice 
SŽ SM011. Vizualizace budou součástí Dokladové části - Dokladů objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to 
minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci. Finální prezentační a 
propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány bez teritoriálních a 
množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní prezentaci pouze se souhlasem 
Objednatele. Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, 
který je k dispozici na https: //www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-alogomanual. 
Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě. Pro představu zpracování 
videokompozice Objednatel uvádí odkaz, na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště - 
Veleslavín - https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8.
V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, 
případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

Zhotovitel se dále zavazuje upravit návrh technického řešení ostrovního nástupiště č. 2 a podchodu 
tak, aby umožňoval nástup a výstup cestujících z vlakových souprav délky až 212 m. Zhotovitel se 
dále hlukovou studií zavazuje posoudit hlukovou zátěž na bezprostřední okolí z titulu požadavku na 
odstavování vlakových souprav osobní dopravy na ostrovním nástupišti č. 2.

Zhotovitel se dále zavazuje vyhotovit architektonickou studii návrhu zastřešení prostorou kolem 
výstupu z podchodu v jeho širším okolí a výsledné kompozice se začleněním projektovaných úprav 
na okolních budovách. Architektonická studie vypracovaná autorizovaným architektem zohlední 
následující plnění:

• Zastřešení části 1. nástupiště včetně zastřešení výstupu z podchodu a návaznost na výpravní 
a technologickou (provozní) budovu
• Úpravy výpravní a technologické (provozní) budovy po odstranění stávajícího přístřešku
• Přednádražní plochy pro pohyb pěších včetně pohybu pěších na 1. nástupišti
• Úpravy v podchodu ve vztahu k historii města Kutná Hora

Součástí plnění autorizovaného architekta bude i architektonický dohled nad dopracováním projektu 
v rozsahu prováděné architektonické studie.

http://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-alogomanual
https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8


Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Záměru projektu a DPS (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY:

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena celkem

1
Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V - 2/2012 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod ..... . ...... ...............

2 Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury

2.1

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H a I, 
včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZPT

hod . ...... . ...... . ................

2.1.1

Zpracování DPS dle VTP a ZTP 
v platném znění, vyhláškou č. 
583/2020 Sb., Vyhláškou MD č. 
227/2024 Sb., Směrnicí SŽ SM011.
, vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 2.2.1, 2.3.1 a 2.4.1 
- navýšení bodu 2.1 dle dodatku č. 
3 a vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodu 2.6 - navýšení 
bodu 2.1 dle dodatku č. 5

hod . ...... . ...... . ................

2.2

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...............

2.2.1

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu Směrnice SŽDC č. 
20 v platném znění), dle směrnice 
SŽ SM011, příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová část 
- Náklady stavby a dle požadavků 
VTP a ZTP - navýšení bodu 2.2 dle 
dodatku č.3

hod ..... . ...... ...............

2.3

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... . ...... ...............



2.3.1

Dokladová část pro správní řízení a 
Doklady objednatele dle směrnice 
SŽ SM011, příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová část 
vyjma bodu 2.4.1 (E.5) a dle 
požadavku VTP a ZTP včetně 
související inženýrské činnosti - 
navýšení bodu 2.3 dle dodatku č. 3

hod . ...... . ...... . ................

2.4

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... . ...... ...............

2.4.1

Dokladová část pro správní řízení a 
Doklady objednatele dle směrnice 
SŽ SM011, příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová část 
příloha E.5 Geodetická část - 
navýšení bodu 2.4 dle dodatku č. 3

hod ..... . ...... ...............

2.5

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a 
požadavků VTP a ZTP- navýšení dle 
dodatku č. 3

hod ..... . ...... ...............

2.6

Úprava technického řešení 
ostrovního nástupiště č. 2 a 
podchodu - navýšení dle dodatku č. 
5

hod ..... . ...... ...............

3
Definitivní odevzdání záměru projektu a 
DPS dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

komplet . ......... .............

4
Definitivní odevzdání záměru projektu a 
DPS dle SOD v elektronické formě

komplet . . ...... .............

Dodatek č. 2

12 Aktualizace Záměru projektu se zapracováním požadavků MD a SFDI

12.1
Úprava návrhu zapracováním 
výhybek na čáslavském zhlaví na 60 
km/h

hod ..... . ...... ...............

12.2

Aktualizace nákladů stavby včetně 
formulářů 80-83, včetně přecenění 
do nového formuláře SPOŽES (CÚ 
2023 a CÚ 2024) a včetně provedení 
aktualizace Ekonomického hodnocení

hod ..... . ...... ...............

12.3
Kalkulace úsporu navrhovaného 
řešení SFDI při redukci kolejiště o 
jednu nástupní hranu

hod ... . ...... .............

Celkem za práce dle dodatku č. 2: ...............

Dodatek č. 3 - body 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1 a 2.5



14

Navýšením rozsahu, které odpovídá 
požadavkům Projektové dokumentace pro 
společné povolení podle liniového zákona 
(DUSL) oproti Dokumentaci pro územní 
rozhodnutí (DUR)

hod . ...... . ...... . ................

Celkem za základní služby dle dodatku č. 3: . ................

Dodatek č.5 - bod 2.6

19 Navýšením rozsahu z titulu dodatku č. 5 hod ..... . ...... ...............

Celkem za základní služby dle dodatku č. 5: ...............

Celkem za základní služby: ...................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY:

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena celkem

5 Geodetické práce km . ........... ...............

6 Geotechnický průzkum pro železniční spodek km . . ............ . ................

7 Geotechnický a stavebně technický průzkum 
staveb hod ..... . ...... ...............

8

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

hod ..... . ...... ...............

8z
Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejno
právní projednání a zajištění všech potřebných 
podkladů a certifikátů - navýšení dle dodatku č. 3

hod ..... . ...... ...............

9
Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí

hod ..... . ...... ...............

10
Zajištění technických podkladů pro vypracování 
zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby 
dle požadavku VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...............

Dodatek č. 2

13 Vyhotovení Projektu IGP hod ..... . ...... ...............

Dodatek č. 3

15 Navýšení inženýrskogeologického průzkumu 
podle předpisu SŽ S4 hod ..... . ...... ...............

16

Podklady pro publicitu, vizualizace dle přílohy 
dle bodu P4.14.4 odst. 4 přílohy P4 směrnice 
SŽ SM011 v rozsahu dle přílohy č. 1 
Specifikace Díla

hod ..... . ...... ...............

17 Energetické výpočty dle bodu P4.14.4 odst. 2 
přílohy P4 směrnice SŽ SM011 hod ..... . ...... ...............

18
Posouzení v rámci procesu řízení rizik dle 
bodu P4.14.4 odst. 3 přílohy P4 a P13 
směrnice SŽ SM011

hod ..... . ...... ...............

Celkem za dodatečné služby dle dodatku č. 3: . ................



Dodatek č. 5

20

Provedení dodatečného ověření hlukové zátěže v 
dotčené lokalitě přednádražního prostoru formou 
hlukové studie se zapracováním do dokumentace 
pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.

hod ..... . ...... ...............

21

Vyhotovení architektonické studie návrhu zastřešení 
prostorou kolem výstupu z podchodu v jeho širším 
okolí a výsledné kompozice se začleněním 
projektovaných úprav na okolních budovách

hod ..... . ...... ...............

Celkem za dodatečné služby dle dodatku č. 5: ...............

Celkem za dodatečné služby včetně dodatku č. 5: . ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

21 691 000 Kč 4 555 110 Kč 26 246 110 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu:

............... ............. ...............

Cena prací dle Dodatku č. 2 - dopracování Záměru projektu a vyhotovení Projektu IGP

........... ............. ...............

Cena za zpracování Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní
infrastruktury včetně Dodatku č. 3 a Dodatku č. 5:

................... . ................ ...................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa ............... ...................

2. Dílčí etapa ............... ...................

3. Dílčí etapa . ................ . ....................

3a. Dílčí etapa
............... 

................................. .
...................

4. Dílčí etapa . ................ . ....................

5. Dílčí etapa . ................ .......................

6. Dílčí etapa . ................ . ....................

Celkem: 21 691 000 Kč 26 246 110,00 Kč



Harmonogram plnění

Část Díla

Doba plnění 
(návaznost 
na předchozí 
termín)

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po 
nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

- -

1. Dílčí 
etapa

3 měsíce po 
nabytí 

účinnosti 
Smlouvy

Návrh a projednání základního technického řešení 
stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS 
stavby, návrh provozní a dopravní technologie - 
(Doprovodná dokumentace k projednání).

Předávací protokol 
pro část dílaZpracování rámcového návrhu postupu výstavby za 

účelem zpracování ekonomického hodnocení a 
stanovení investičních nákladů k projednání.

Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních 
zásahů do výpravní budovy k projednání.

2. Dílčí 
etapa

3 měsíce po 
splnění 1. DE

Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení 
ekonomické efektivnosti k projednání.

Předávací protokol 
pro část díla

3. Dílčí 
etapa

2 měsíce po 
splnění 2. DE

Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, 
kompletního technického řešení, doprovodné 
dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, 
zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do 
výpravní budovy a hodnocení ekonomické 
efektivnosti se zapracovanými připomínkami.

Předávací protokol 
pro část díla

Záměr projektu ke schválení do Centrální komise 
MD.

3a. Dílčí 
etapa

1 měsíc po 
nabytí 

účinnosti 
Dodatku č. 2

Dopracování Záměru projektu dle Dodatku č. 2 
k SoD včetně vyhotovení Projektu IGP.

Předávací protokol 
pro část díla

4. Dílčí 
etapa

12 měsíců od 
schválení ZP 

CK MD

DPS k projednání (připomínkám) se složkami SŽ a ČD 
vč. zpracování oznámení o posuzování 
vlivů na životní prostředí a doplněných 
geotechnických průzkumů se základní geotechnickou 
zprávou, včetně konceptu architektonické studie dle 
dodatku č. 5, včetně nákladové části a záborového 
elaborátu a bezpečnostního projektu.

Předávací protokol 
pro část díla

5. Dílčí 
etapa

4 měsíce po 
splnění 
4. DE

Kompletní DPS se zapracovanými připomínkami 
k projednání s dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy a fyzickými/právnickými osobami 
dotčenými stavbou, včetně kompletní dokladové 
části, nákladů, položkového rozpočtu SO/PS, předání 
vizualizací a architektonické studie.

Předávací protokol pro 
část díla

Podání žádosti o vydání povolení stavby.

6. Dílčí 
etapa

3
měsíce po 
splnění 
5. DE

Definitivní odevzdání DPS po ukončení řízení o 
povolení stavby a schválení v rámci SŽ (v papírové 
podobě a elektronické podobě ve struktuře 
TREEINFO). Návrh ZTP pro stupeň D+B.

Protokol o provedení Díla 
Povolení záměru v právní 
moci předané Objednateli
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