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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán: zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	Kateřina Zímová s.r.o.
Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10 10987118
CZ10987118


bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 351861 (dále jen „zhotovitel“)
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Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění v Čl. III. Termíny plnění smlouvy o dílo č. 464/2024 z důvodu prodloužení termínu předání a převzetí stavby.
Původní znění:

Odborný biologický dozor bude prováděn průběžně dle požadavků objednatele do doby ukončení stavby, max. do 31.12.2024.
Zahájení biologického dozoru je dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
Zpracování závěrečného vyhodnocení vlivu stavby na zvláště chráněné druhy do 1 měsíce od ukončení stavby, max. do 31.01.2025.
Nové znění:
Odborný biologický dozor bude prováděn průběžně dle požadavků objednatele do doby ukončení stavby, max. do 30.06.2025.
Zahájení biologického dozoru je dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
Zpracování závěrečného vyhodnocení vlivu stavby na zvláště chráněné druhy do 1 měsíce od ukončení stavby, max. do 31.07.2025.
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Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 464/2024 ze dne 06.05.2024. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
V Chomutově dneV Praze dne
Zhotovitel:

Objednatel:





……………………………….. investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik …………………………………. jednatel
Kateřina Zímová s.r.o.
