

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 624-2019-508101 ze dne 19.8.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov	
Adresa:	Jiráskova 2528, Chomutov	
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavliš DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 
Tel.	+420 725 901 470  
E-mail:	stepanka.trnkova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.	
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800	
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy
Účelem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy.

· Změna typu měrných jednotek
· Změna počtu měrných jednotek
V důsledku této změny se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností).
 
Změna typu měrných jednotek
V položkovém výkazu činností dochází k vložení nového řádku „Návrhové práce“ etapy 3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení, typ měrných jednotek je hod (hodiny).

Odůvodnění:
Zhotovitel požádal o odstoupení od SoD č. 624-2019-508101 (KoPÚ Strupčice) z důvodu vystoupení majoritních vlastníků z řízení o KoPÚ (cca 1/3 zájmového území). Vystoupením majoritních vlastníků došlo k velkého zásahu do rozsahu předmětu plnění a ceny díla za celou zakázku. Majoritní vlastníci nesouhlasili se zařazením pozemků do řešeného území pozemkových úprav. Nesouhlas byl udělen v souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. (dále jen „zákon“). Z vypracované cenové kalkulace, kdy pozemky majoritních vlastníků by byly zařazeny do režimu tzv. neřešených pozemků dle ust. § 2 zákona, vyplynulo, že by se cena zakázky navýšila o 93 %. Pobočka na základě projednání s oddělením OPU a OZSL s žádostí o odstoupení souhlasila. Fakticky odevzdané etapy dle uvedené SoD byly pouze etapy přípravných prací. Zhotoviteli byl pobočkou předložen soupis odevzdaných prací a proplacených etap k odsouhlasení. S předloženým soupisem zhotovitel nesouhlasil a požadoval uhradit i částečně odvedenou práci na etapě 3.5.1., jelikož připravil koncept hlavního výkresu PSZ mapu G5 a koncept technické zprávy PSZ. Koncepty byly sborem projednány. Pobočka požadavek nerozporovala a vyzvala zhotovitele k vyčíslení hodnoty odvedené práce a k odevzdání připravených konceptů. Oba koncepty byly pobočce předány na základě předávacího protokolu. Předmětná etapa nebyla odevzdána v celém rozsahu dle SoD, nebylo možné ji ohodnotit v měrných jednotkách ha, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností SoD. Z tohoto důvodu vyčíslil zhotovitel hodnotu provedených úkonů v hodinách (hod). Výše jednotkové ceny za MJ „hod“ je stanovena zhotovitelem na 750 Kč.


Změna počtu měrných jednotek:
U etapy 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení dochází ke snížení počtu MJ a změně typu MJ a jednotkové ceny z původních 1109 MJ (ha) – jednotková cena 500 Kč/ha – na 168 MJ (hod) – jednotková cena 750 Kč/hod.


Změny se provádí v Čl. VI odst. 6.1. SoD a v příloze č. 1 SoD – 3.5.1 – vypracování plánu společných zařízení.


Čl. VI odst. 6.1. SoD se mění takto:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 732 350,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 054 300,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	243 980,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 030 630,00 Kč

	DPH 21 %
	636 432,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 667 062,30 Kč




Příloha č. 1 SoD odst. 3.5.1. se mění takto:
	3.5.
	Návrhové práce
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	(ha)
	(1109)
	(500)
	(554 500)
	31.8.2022

	
	
	hod
	168
	750
	126 000
	



Nové znění Přílohy č. 1 SoD je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění. 
2.2. Tento dodatek je společně s dodatkem č. 1 a 2 nedílnou součástí smlouvy č. 624-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strupčice”.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Teplicích dne 15.01.2025
	V Plzni dne dle 10.01.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno"
	

	

Ing. Jiří Pavliš Dis.,
Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	

Martin Vondráček
jednatel

	Příloha: Položkový výkaz činností


	Číslo smlouvy objednatele: 624-2019-508101/3
	UID:	spudms00000015182792
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strupčice
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Strupčice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech
	ha
	1113
	800 
	890 400 
	30.11.2020

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	3.4.2
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	198
	2 200 
	435 600 
	30.11.2020

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby
	100 bm
	8
	2 200 
	17 600 
	30.4.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	3.4.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1113
	150 
	166 950 
	30.11.2020

	3.4.4.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1109
	200 
	221 800 
	31.3.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 732 350
	30.4.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	(ha)
	(1109)
	(500)
	(554 500)
	31.8.2022

	
	
	hod
	168
	750 
	126 000 
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	80
	500 
	40 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	80
	800 
	64 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	800 
	8 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1109
	700 
	776 300 
	31.8.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 054 300 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1109
	220
	243 980 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	243 980 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 732 350,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 054 300,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	243 980,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 030 630,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	636 432,30 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 667 062,30 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 15.01.2025   
	 V Plzni dne 10.01.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš Dis 
	Martin Vondráček

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel
	
	
	
	






