
Dodatek č. 2 ke SmlouVě o dílo 
č. SML/0324/23
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE
mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Článek I.

Smluvní strany 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a 
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o.
Sídlo 
:




Křenová 538/22, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52262

IČ:





27689328

DIČ:





CZ27689328

Zastoupen:

Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:
              xxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:




               xxxxxxx
Bankovní spojení:



Raiffeisenbank a. s., č. ú. 2374640001/5500
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II.
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 06. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0324/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dle nového stavebního zákona č. 283/2021 sb. „dozoru projektanta“, dále jen „DP“) a dodatek č. 1 k SoD dne 30.11.2023, dále jen „Smlouva“.

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla vybraným zhotovitelem bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné navýšit počet hodin pro výkon dozoru projektanta, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č.2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby navýšení počtu hodin za dozor projektanta. Vzhledem k tomu, že v trase řešeného úseku silnice II/481 došlo ke zhoršení technického stavu propustků, je nutné zpracovat dodatečné návrhy jejich stavebních úprav a řešit neočekávané změny v průběhu realizace stavby.  
Článek III.
Změny Smlouvy
       Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD (nově „DP“), platební podmínky“, odst.
       5.1, bod c) 

       Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

5.1        c)      Sazba za 1 (jednu) hodinu výkonu AD(„DP“) (dále jen „Sazba“):

Sazba bez DPH





 
         
         950,-- Kč

DPH 21 %






 
        
        199,50 Kč

Sazba celkem vč. DPH




 
    
     1 149,50 Kč 

(slovy jedentisícstočtyřicetdevět korun českých 50 haléřů)

Celková předpokládaná cena za AD vč. DPH (za předpokladu max. 250 hod. AD)
   287 375,-- Kč

Cena bez DPH






   
   237 500,-- Kč

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 15.01.2025
V Brně dne 14.01.2025
…………………………………………


…………………………………………

                   za objednatele:



                    za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý


 
                 Ing. Martin Vašák

                         ředitel



     

           jednatel

PAGE  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860
Smlouva o dílo- stránka 8 z 9

