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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0205-24 

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
--- 

 
Smluvní strany: 

 
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
 
 se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
 jejímž jménem jedná: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
 IČ: 00226912 
 DIČ: CZ00226912 
              Zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

OBERMEYER HELIKA a. s. 
 
 se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany  
 jejímž jménem jedná:  Jiří Fousek, předseda představenstva a  

Pavel Boš, člen představenstva 
 v zastoupení:   
 IČ: 60194294 
 DIČ: CZ6C194294 

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl I B, 
vložka 2449. 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

--- 
 

Článek 1 - Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 0205-24, uzavřené mezi objednatelem 
a zhotovitelem dne 24. 9. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2024, jejímž předmětem je 
„Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu – zhotovení architektonicko dispoziční studie“. 
 
1.2. Tento dodatek upravuje:   

a) prodloužení termínu plnění z důvodu zapracování připomínek objednatele, které vzejdou‚ 
z projednávání investičního záměru objednatele se zřizovatelem,   

b) změnu podmínek fakturace, přičemž celková cena díla se nemění.   
 

--- 
 

Článek 2 - Změna smlouvy 

2.1. Změna termínu plnění:  

Smluvní strany se dohodly na následující změně ustanovení článku III. 1 původní smlouvy:   
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Původní znění článku III. 1: 

„Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje projektovou dokumentaci dokončit a objednateli předat nejpozději do 60 pracovních dnů ode 
dne zahájení díla. 

V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením Díla, upozorní na tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu objednatele.“  

 
Nové znění článku III. 1: 

„Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje: 

a) vypracovat a objednateli předat koncept architektonicko dispoziční studie k připomínkám 
nejpozději do 31. 12. 2024. 

b) dokončit a objednateli předat architektonickou projektovou studii nejpozději do 30 pracovních 
dnů ode dne obdržení připomínek od objednatele. Předpokládaný termín předání: 28. 2. 2025. 

V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením Díla, upozorní na tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu objednatele.“  

2.2. Změna podmínek fakturace: 

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku V. původní smlouvy o následující ustanovení:   

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat:   

a) 80 % sjednané ceny díla po předání dílčího plnění konceptu architektonicko dispoziční studie, 
ke dni 31. 12. 2024 

b) 20 % sjednané ceny díla po předání dokončené architektonicko dispoziční studie.“   

2.3. Ostatní ustanovení článků III a V původní smlouvy zůstávají nezměněna.   
 

--- 
 

Článek 3 – Závěrečná ustanovení  

3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke smlouvě 0205-24 v Registru smluv, v souladu  
se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

 
 

V Brně dne 13. 1. 2025     V Kyjově 

OBERMEYER HELIKA a. s.      Nemocnice Kyjov příspěvková organizace 
    MUDr. Jiří Vyhnal 
    ředitel 


