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Dodatek č. 9  ke smlouvě o dílo
Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 22. 11. 2023
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
datová schránka:	vw8jfk5
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
sídlo:	Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:	26071584
DIČ:	CZ26071584
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12191
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
datová schránka:	erq2bxv
jednající prostřednictvím: 	Josef Pták, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)


[bookmark: _Ref374530598]I.
Úvodní ustanovení Dodatku č. 9
Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ke zhotovení díla: „Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání“ (dále jen „zakázka“), které je částečně financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) v rámci 43. výzvy IROP Střední školy – SC 4.1.(PR), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034.
II.
Předmět Dodatku č. 9
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavby do 31. 5. 2025.
Důvodem pro změnu termínu dokončení stavby je prodleva dodávky materiálu na provětrávanou fasádu, který je výrobcem přislíben na měsíc duben 2025 – bližší informace jsou obsahem Změnového listu č. 9, který je přílohou tohoto Dodatku č. 9.

Dodatkem č. 9 dochází ke změně v Článku VI. Doba provádění díla, odst. 1. :
Původní znění dle Smlouvy o dílo:
VI.
Doba provádění díla
1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:		360 kalendářních dní ode dne předání
a převzetí staveniště

Nové znění dle Dodatku č. 9:
VI.
Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak.
Termín pro dokončení stavby:		do 31. 5. 2025








Dodatkem č. 9 se doplňují přílohy Smlouvy o dílo takto:
Původní znění dle Smlouvy o dílo:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů


Znění dle Dodatku č. 1:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1


Znění dle Dodatku č. 2:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2


Znění dle Dodatku č. 3:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3




Znění dle Dodatku č. 4:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3

	Příloha č. 6
	Rekapitulace změnových listů 4a až 4g

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky

	Příloha č. 9
	Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300

	Příloha č. 10
	Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125

	Příloha č. 11
	Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů

	Příloha č. 12
	Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP

	Příloha č. 13
	Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI



Znění dle Dodatku č. 6:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3

	Příloha č. 6
	Rekapitulace změnových listů 4a až 4g

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky

	Příloha č. 9
	Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300

	Příloha č. 10
	Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125

	Příloha č. 11
	Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů

	Příloha č. 12
	Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP

	Příloha č. 13
	Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI

	Příloha č. 14
	Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb

	Příloha č. 15
	Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů




Znění dle Dodatku č. 7:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3

	Příloha č. 6
	Rekapitulace změnových listů 4a až 4g

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky

	Příloha č. 9
	Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300

	Příloha č. 10
	Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125

	Příloha č. 11
	Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů

	Příloha č. 12
	Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP

	Příloha č. 13
	Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI

	Příloha č. 14
	Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb

	Příloha č. 15
	Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů

	Příloha č. 16
	Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt

	Příloha č. 17
	Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP

	Příloha č. 18
	Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule






Nové znění dle Dodatku č. 8:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3

	Příloha č. 6
	Rekapitulace změnových listů 4a až 4g

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky

	Příloha č. 9
	Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300

	Příloha č. 10
	Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125

	Příloha č. 11
	Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů

	Příloha č. 12
	Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP

	Příloha č. 13
	Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI

	Příloha č. 14
	Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb

	Příloha č. 15
	Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů

	Příloha č. 16
	Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt

	Příloha č. 17
	Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP

	Příloha č. 18
	Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule

	Příloha č. 19
	Změnový list č. 8.1 – Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví

	Příloha č. 20
	Změnový list č. 8.2 – Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP

	Příloha č. 21
	Změnový list č. 8.3 – Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP

	Příloha č. 22
	Změnový list č. 8.4 – Změny zařizovacích předmětů

	Příloha č. 23
	Změnový list č. 8.5 – Dopočet výkazu výměr lešení přístavba

	Příloha č. 24
	Změnový list č. 8.6 – Změna trasy hlavního přívodu El

	Příloha č. 25
	Změnový list č. 8.7 – Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP

	Příloha č. 26
	Změnový list č. 8.8 – Doplnění slaboproudu (čidla oken)

	Příloha č. 27
	Změnový list č. 8.9 – Změny UT a ZTI

	Příloha č. 28
	Změnový list č. 8.10 – Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů stávajícího objektu školy

	Příloha č. 29
	Změnový list č. 8.11 – Změny dlažeb

	Příloha č. 30
	Změnový list č. 8.12 – Změny El

	Příloha č. 31
	Změnový list č. 8.13 – Změna VZT 2. NP

	Příloha č. 32
	Změnový list č. 8.14 – Doplnění zemnění ve dvoře

	Příloha č. 33
	Změnový list č. 8.15 – Doplnění klempířských prvků střechy

	Příloha č. 34
	Změnový list č. 8.16 – Regulátor střešních vpustí



Nové znění dle Dodatku č. 9:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3

	Příloha č. 6
	Rekapitulace změnových listů 4a až 4g

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 4a - Změna zatřídění odpadů

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky

	Příloha č. 9
	Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300

	Příloha č. 10
	Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125

	Příloha č. 11
	Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů

	Příloha č. 12
	Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP

	Příloha č. 13
	Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI

	Příloha č. 14
	Změnový list č. 6a – Změna obkladů a dlažeb

	Příloha č. 15
	Změnový list č. 6b – Záměna zařizovacích předmětů

	Příloha č. 16
	Změnový list č. 7.1 – Dopočet lešení stávající objekt

	Příloha č. 17
	Změnový list č. 7.2 – Poklop pod schody v 1. NP

	Příloha č. 18
	Změnový list č. 7.3 – Výztuhy do sdk příček pro tabule

	Příloha č. 19
	Změnový list č. 8.1 – Rozvody ZTI a El a UT pro technologie kadeřnictví

	Příloha č. 20
	Změnový list č. 8.2 – Doplnění hrubých omítek 1. a 2. NP

	Příloha č. 21
	Změnový list č. 8.3 – Změna dispozice 1. NP, El 1. NP, ZTI 1. NP

	Příloha č. 22
	Změnový list č. 8.4 – Změny zařizovacích předmětů

	Příloha č. 23
	Změnový list č. 8.5 – Dopočet výkazu výměr lešení přístavba

	Příloha č. 24
	Změnový list č. 8.6 – Změna trasy hlavního přívodu El

	Příloha č. 25
	Změnový list č. 8.7 – Podlahové krabice učebny 3. a 4. NP

	Příloha č. 26
	Změnový list č. 8.8 – Doplnění slaboproudu (čidla oken)

	Příloha č. 27
	Změnový list č. 8.9 – Změny UT a ZTI

	Příloha č. 28
	Změnový list č. 8.10 – Opravy omítek, štuků, maleb a obkladů stávajícího objektu školy

	Příloha č. 29
	Změnový list č. 8.11 – Změny dlažeb

	Příloha č. 30
	Změnový list č. 8.12 – Změny El

	Příloha č. 31
	Změnový list č. 8.13 – Změna VZT 2. NP

	Příloha č. 32
	Změnový list č. 8.14 – Doplnění zemnění ve dvoře

	Příloha č. 33
	Změnový list č. 8.15 – Doplnění klempířských prvků střechy

	Příloha č. 34
	Změnový list č. 8.16 – Regulátor střešních vpustí

	Příloha č. 35
	Změnový list č. 9



III.
Závěrečná ustanovení Dodatku č. 9
0. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 9 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. 
Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 9 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 9 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 9 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 


	V Českých Budějovicích, dne 16. 1. 2025
	V Chýnově, dne 16. 1. 2025

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	………………………………………………
	………………………………………………


Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy			Josef Pták, jednatel	
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