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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany
Objednatel: Město Ivančice

Se sídlem: Palackého náměstí 196/6; 664 91 Ivančice

Zastoupený: Milan Buček, starosta města

Kontaktní osoba: vedoucí a manažer rozvoje Města Ivančice

mob. /

IČ: 00281859

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 125911/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: OSP, spol. s r. o.

Se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C3612

Bankovní spojení: banka a.s.

Číslo účtu:

Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Úvod smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2025 Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") na realizaci díla s názvem
"Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM
Ivančice 2". Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v Registru smluv dne 2.1.2025.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Na základě oboustranně uznaného formálního pochybení dochází touto dohodou k nahrazení
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 původní Smlouvy, neboť původní přílohy č. 1 a č. 2 obsahovaly chybné
položkové rozpočty, které byly omylem přiloženy z jiného projektu realizovaného Zhotovitelem.



 

„Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_037/0002825  2 
 

2. Nové přílohy č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, nahrazují původní přílohy v 
plném rozsahu. 

Článek III. 

Prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že nahrazení příloh nemělo a nemá vliv na cenu, harmonogram, ani 
kvalitu prováděných prací dle Smlouvy. 

2. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek nezakládá změnu podstatných parametrů Smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel. 

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy – položkové rozpočty, vztahující se k předmětu 
Smlouvy: 
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr) - Vestavba 

odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice 
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr) - Vybudování 

a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM 
 
V Ivančicích dne …………………….    V Moravském Krumlově dne ……………………  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

………................................................    ......................................................... 

Milan Buček, starosta města                           Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel 

Vlastimil 
Kocanda

Datum: 
2025.01.10 
09:53:04 
+01'00'

Milan 
Buček

Digitálně podepsal 
Milan Buček 
Datum: 2025.01.15 
13:13:04 +01'00'
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Příloha č. 1  

Oceněný soupis prací (výkaz výměr) – Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM 
Ivančice 

Jako příloha č. 1 Smlouvy o dílo bude přiložen oceněný soupis prací (výkaz výměr) k části díla: Vestavba 
odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice ve formátu .pdf  

  



A B C
HSV Dodávky 668,917.66 0.00 0

Montáž 716,823.91 0.00 0
PSV Dodávky 2,847,532.58 0.00 0

Montáž 1,306,721.72 0
"M" Dodávky 9,069.72 0

Montáž 732,856.99 0
0.00

138,089.40
6,420,011.97 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 6,420,011.97

6,420,011.97 1,348,202.51 7,768,214.48

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013215

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 429

Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ
TGM Ivančice

Změna využití stavby

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

(Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

3,466,725.36 1,773,135.54 5,239,860.90

M000VD

1 0001 0.00

M005VD

2 005121010R Soubor 1.00 vlastní

3 005121020R Soubor 1.00 vlastní

4 005121030R Soubor 1.00 vlastní

5 005122010R Soubor 1.00 vlastní

6 005124010R Soubor 1.00 vlastní

7 005124011R Soubor 1.00 vlastní

8 005124012R Soubor 1.00 vlastní

9 00512401RVD1 Soubor 1.00 vlastní

31

10 311231129RT3 m3 3.82 RTS I / 2022

6,25*0,45*0,45 U02 1.27

0,3*0,985*8,65 U01 2.56

RTS komentář:

11 317234410RT2 m3 0.20 RTS I / 2022

0,3*0,3*0,25*9 U03 0.20

33

12 330311711R00 m3 1.13 RTS I / 2022

0,3*0,3*0,57*22 U04 - obetonávka kolem stropnic 1.13

RTS komentář:

34

13 341351101R00 m2 7.15 RTS I / 2022

0,5*0,65*22 U04 - obetonování záv. tyčí 7.15

14 341351102R00 m2 7.15 RTS I / 2022

0,5*0,65*22 U04 - obetonování záv. tyčí 7.15

15 340100012RAB m2 1.70 RTS I / 2022

0,85*2,0*1 U05 - zazdění dveří 1.70

Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení

Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění

Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 4 m2
příčka tloušťky 15 cm

s použitím suché maltové směsi
zazdívka po vazných trámech

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

Beton sloupů a pilířů prostý C 16/20

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro
zatížení do 1,5 kPa

Stěny a příčky

Zdi podpěrné a volné

Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15
tloušťka zdiva 45 cm

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod

Vyzdívka cihlami pálenými na MC

Provoz objednatele

Koordinační činnost

Výrobní dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zvýšené zabezpečení proti zatečení do objektu

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice"

- technické zprávy
-výkresové dokumentace

Vedlejší náklady

Vybudování zařízení staveniště

Provoz zařízení staveniště

Odstranění zařízení staveniště

Rozměry

Náklady (Kč)

Stavební část

Preambule

!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!!

Zkrácený popis

8013215

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice

Změna využití stavby

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice



16 342265112RT6 m2 55.15 RTS I / 2022

0,37*(17,87+8,65+13,1+2,49+4,85) 17.38

0,4*(1,14*8+0,942*1+0,942*7) parapet oken 6.66

0,4*(3,33*8*2+1,89*1*2+1,48*7*2) ostění oken 31.11

RTS komentář:

17 342265122RT7 m2 111.62 RTS I / 2022

4,03*(13,725+12,07+4,85+8,65) 158.36

-(3,62*1,14*8+1,77*0,942*7+0,942*2,18*1) odečet oken -46.74

RTS komentář:

18 342265132RT6 m2 65.21 RTS I / 2022

(0,2+0,105+0,3+1,085)*2*12,8 43.26

0,44*(1,14*8+0,942*1+0,942*7) nadpraží oken 7.33

11,25+3,87*0,87 U11 - SDK podhled dle potřeby stavby 14.62

RTS komentář:

19 342265991R00 m2 231.98 RTS I / 2022

55,1496 55.15

111,61951 111.62

65,20954 65.21

RTS komentář:

20 342265193VD1 kus 24.00 RTS I / 2022

8+8+7+1 24.00

RTS komentář:

21 347014111R00 m2 27.77 RTS I / 2022

0,5*(17,71+8,05+13,27+2,64+4,52) R02/SK předstěna šikminy 23.10

Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 2,00 m2

Příplatek je určen k položkám úprav podkroví na plochách šikmých a vodorovných sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován podíl pracnosti při provádění otvorů plochy
do 2,00 m2

Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace + latě 30×50
Pod okny bude v místech radiatorů budou vloženy svislé CD profily s vloženou výdřevou latí 30×50 mm pro kotvení pro radiátory

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor.
desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na
zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné
izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm, při zřízení otvorů v plochách svislých, šikmých i vodorovných a při provádění ploch
jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 5.9. Příplatky k úpravám podkroví části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení

Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm

Příplatek je určen k položkám úpravy podkroví na plochách svislých, šikmých i vodorovných sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v ceně desek tl. 12,5 a 15
mm

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na plochách svislých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na
zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na stojiny a na bednění přidržující izolaci ze zadní strany. V položce není
zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než
12,5 mm, při zřízení otvorů v plochách svislých, šikmých i vodorovných a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 5.9. Příplatky k úpravám podkroví části A 01 tohoto
sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na plochách šikmých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na
zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné
izolace. Tyto práce se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm, při zřízení otvorů v plochách svislých, šikmých i vodorovných a při provádění ploch
jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 5.9. Příplatky k úpravám podkroví části A 01 tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá



(0,7+0,97)*2,8 R02/SK předstěna kole sloupku 4.01 4.68

RTS komentář:

22 342013324RT3 m2 51.27 RTS I / 2022

18,32*2 R01/SK - mezi chodbou a učebnou, 4.03 a 4.04 36.64

2,27*3,18 R01/SK - 4.02 a 4.05 7.22

3,4*2,5+0,68*2,8+1,43*2,8 R01/SK - 4.01 a 4.05 14.41

-(0,85*2,0*3+0,95*2,0*1) odečet dveří -7.00

RTS komentář:

23 342263310R00 kus 1.00 RTS I / 2022

1 1.00

24 342090212R00 kus 4.00 RTS I / 2022

4 4.00

RTS komentář:

25 347013111RZ1 m2 3.09 RTS I / 2022

3,09 U12 - 4.03 3.09

RTS komentář:

26 342263990RV1 m2 3.09 RTS I / 2022

3,09 U12 - 4.03 3.09

RTS komentář:

27 342091041R00 m2 1.80 RTS I / 2022

1,2*1,5 obklad 1.80

RTS komentář:

28 342091131R00 m2 9.79 RTS I / 2022

0,6*(1,14*8+0,9*8) osazení radiátorů 9.79

RTS komentář:

41 335,509.81 149,397.44 484,907.25

29 413941125R00 t 7.55 RTS I / 2022

9,25*7*93/1000 OK01 - HEB260 6.02

9,25*2*36,2/1000 OK02 - I240 0.67

11,9*2*36,2/1000 OK03 - I240 0.86

RTS komentář:

30 13487130 t 6.50 RTS I / 2022

9,25*7*93/1000 OK01 - HEB260 6.02

Tyč průřezu HEB 260, hrubé, jakost oceli S235

Příplatek za rozteč 300 mm u profilů R-CW 50

Příplatek pro vyšší konstrukční výšky sádrokartonových příček jednoduše opláštěných pro výšky: - od 3800-4300 mm v kategorii A (obytné plochy a plochy pro domácí činnosti) - od 3400-3850 mm v
kategorii B,C1-C4,D (kancelářské plochy, plochy kde může docházet ke shromažďování lidí a obchodní plochy) dvojitě opláštěných pro výšky: - od 5500-6100 mm v kategorii A (obytné plochy a plochy pro
domácí činnosti) - od 4800-5000 mm v kategorii B,C1-C4,D (kancelářské plochy, plochy kde může docházet ke shromažďování lidí a obchodní plochy) Použitím položky se změní (sníží) požární odolnost
sádrokartonových příček, s nimiž je zkombinována

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš

V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na
řezání příslušných délek

Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm
GKBi na jedné straně příčky

Příplatky lze použít k položkám sádrokartonových příček v provedení s deskou standardní GKB tl. 12,5 mm

Sleva za nestandardní povrchovou úpravu Q1

Q1 - Základní tmelení - zaplnění spár sádrokartonových desek a překrytí viditelných částí upevňovaných předmětů. Broušení, stejně jako nanášení tmelu mimo bezprostřední okolí spáry, se neprovádí

V položce se jedná o otvory do š. 1000 mm

Položka je určena pro vytvoření stavebního otvoru pro jednokřídlé dveře šířky do 1000 mm, hmotnosti do 50 kg, v sádrokaronové příčce výšky do 3000 mm, s vyztužením konstrukce ze svislých a
vodorovných UA profilů. Položka neobsahuje montáž zárubně, oceňuje se položkami č. 642 94-221..R00

Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol
bez dodávky izolace

Předsazené stěny, spřažené, systém OK11 odpovídá W623, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, tl. 55 mm, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.

Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm
izolace tloušťky 100 mm, EI 90

Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 100 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5
mm. Požární odolnost EI 90. Maximální výška stěny 6300 mm. 3.40.06

Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla

Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 50 kg, UA 50, 2xopl.

Předsazené stěny Rigips, spřažené, systém OK11 odpovídá W623, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, tl. 55 mm, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 15. 3.21.00



;ztratné 8%; 0,48174 0.48

RTS komentář:

31 13480925 t 1.65 RTS I / 2022

9,25*2*36,2/1000 OK02 - I240 0.67

11,9*2*36,2/1000 OK03 - I240 0.86

;ztratné 8%; 0,1225008 0.12

RTS komentář:

32 411320140RAA m2 127.07 RTS I / 2022

8,65*13,1+2,45+11,3 S102 - stropní deska 127.07

Poznámka:

44 551.10 4,448.90 5,000.00

33 44035123VD1 ks 2.00 RTS I / 2022

2 U04 2.00

RTS komentář:

45 1,806.12 512.28 2,318.40

34 451311811VD1 m2 2.52 RTS I / 2022

0,3*0,3*22 X10 1.98

0,45*0,3*4 U02 0.54

RTS komentář:

60 901.85 7,685.00 8,586.85

35 602011141VD1 m2 29.00 RTS I / 2022

1,7*2 viz U05 - zazdívka otvoru 3.40

3,5*2+6,2*3,0 zdivo v podkroví 25.60

RTS komentář:

36 585941592 kg 42.95 RTS I / 2022

3,4*1,5*3 (tl. 3 mm) 15.30

3,5*2+6,2*3,0 zdivo v podkroví 25.60

;ztratné 5%; 2,045 2.05

RTS komentář:

61

37 612481211RU1 m2 29.00 RTS I / 2022

0,85*2,0*1*2 U05 - zazdění dveří 3.40

3,5*2+6,2*3,0 zdivo v podkroví 25.60

RTS komentář:

63 95,599.97 40,953.05 136,553.02

38 631571010R00 m3 12.74 RTS I / 2022

12,744 4.01,4.02 - S103 12.74

Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky

Úprava povrchů vnitřní

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova

Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

Podlahy a podlahové konstrukce

Systémová vnitřní stěrka hlazená, ručně 2vrstvy
bez materiálu

Omítka ze suché směsi, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady
na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.

Systémová hlazená vnitřní omítka

spotřeba suché směsi: 1,5 kg/m2/tl. 1 mm

Pro bourací práce je nutné římsu fixovat!!! Před započetím bouracích prací budou provedeny 2 sondy na protilehlých fasádách s cílem zjistit skutečný rozsah a zapuštění střešní římsy!

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Podklad pod stropní nosníky z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm

podkladní beton tl. 50 mm a po zatvrdnutí bude položen roznášecí plech 300×300×20 mm.

Omítky ze suchých směsí

ocelový pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3

Na podlahové nosníky budou uloženy trapézové plechy výšky 40 mm typu
TR40S/160/0,63. V každé druhé spodní vlně budou plechy přišroubovány do horní pásnice
nosníků samovrtným šroubem TEX 6,3 mm. Do trapézových plechů bude vybetonována
deska z betonu třídy C20/25 celkové tloušťky 100 mm, tedy do výšky 60 mm nad vlny
plechů. Do každé spodní vlny trapézových pechů vložíme výztuž R8 s krytím 15 mm.
Při horním líci desky budou položeny svařované sítě z drátů 6 a oky 100/100 mm. Krytí sítí
od horního líce desky bude 20 mm.

Zastřešení

Provedení sondy
Otevření konstrukce střešní římsy z interiéru

hmotnost 93 kg/m Profilová ocel válcovaná za tepla neušlechtilá TYČ TVAROVÁ HEB DIN 1025-2, zn. S235JRG2 dle EN 10025+A1(11375

Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli S235

hmotnost 36,20 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425550, DIN 1025 TYČ TVAROVÁ I VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5550, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0

Strop ŽB z betonu C20/25, tl. 10 cm, ztrac.bednění



RTS komentář:

39 58761600T01 kg 378.50 RTS I / 2022

12,744*27 tl. max 60 mm - S103 344.09

;ztratné 10%; 34,4088 34.41

RTS komentář:

40 635110051R00T1 m2 25.49 RTS I / 2022

(2,32*2,7+2,4*2,7)*2 4.01,4.02 - S103 (2 vrstvy desek) 25.49

RTS komentář:

41 59592040 m2 13.38 RTS I / 2022

12,744 4.01,4.02 - S103 12.74

;ztratné 5%; 0,6372 0.64

RTS komentář:

42 595920201 m2 13.38 RTS I / 2022

12,744 4.01,4.02 - S103 12.74

;ztratné 5%; 0,6372 0.64

RTS komentář:

43 632421115RV2 m2 150.57 RTS I / 2022

12,744 4.01,4.02 - S103 12.74

137,8266 4.01-4.05 - S102,S104 137.83

RTS komentář:

44 632421170RU1 m2 137.83 RTS I / 2022

137,8266 4.01-4.05 137.83

RTS komentář:

64

45 642942214R00 kus 4.00 RTS I / 2022

4 4.00

RTS komentář:

46 55330477 kus 1.00 RTS I / 2022

1 Z01 1.00

RTS komentář:

47 55330475 kus 2.00 RTS I / 2022

2 Z02 2.00

RTS komentář:

48 55330476 kus 1.00 RTS I / 2022

typ S - zárubeň hranatá sádrokarton

Zárubeň ocelová S150 800x1970x150 L

typ S - zárubeň hranatá sádrokarton

Zárubeň ocelová S150 800x1970x150 P

Podlahová hmota k provádění vyrovnávacích a spádových vrstev ( vnějších i vnitřních ). Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.

Výplně otvorů

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm

Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky. V položce není zakalkulována: - dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. - montáž a demontáž pomocného lešení. - dodávka a
montáž vyztužení otvoru profily pro osazení zárubně, oceňuje se položkami 342 09-0...R00 Otvor v SDK, pro dveře

Zárubeň ocelová S150 900x1970x150 L

Potěr ,ručně zpracovaný,tl. 5 mm
samoniv., pevnost 35 MPa, s vlákny

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.

Potěr,ručně zpracovaný,tl.60 mm

systém balkonový
cementový potěr vyztužený vláknem
- pro spádové vrstvy
pochůznost min. po 1 dni
v místnosti 4.05 proveden ve spádu

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy podlahového dílce do násypu na sraz

E 20 dílec podlahový sádrovláknitý 45321

Suché podlahy Rigips jsou plovoucí podlahy vytvořené dvěma vzájemně slepenými speciálními deskami. V případě podlahových dílců jsou sádrovláknité desky k sobě slepeny již z výroby; při použití
sádrokartonové podlahy se k sobě dvě desky vzájemně lepí při montáži. Takto vzniklá tuhá deska je oddělena od podkladní konstrukce pružnou mezivrstvou z minerálních vláken, polystyrenu nebo suchého
podsypu a od obvodových stěn izolačním okrajovým páskem. Hotová podlaha má potom s ohledem na izolační mezivrstvu vyšší parametry kročejové neprůzvučnosti a tepelného odporu.

Deska sádrovláknitá - lep. spára - 10/2500

Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná

Položka je určena pro zřízení násypu pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu. Dodávka násypového materiálu se oceňuje
ve specifikaci, na sednutí násypového materiálu se doporučuje koeficient 1,1.

Lehký vyrovnávací podsyp 2-4 mm

78011 K vyrovnání výšek u nerovných podlah před položením podlahových dílců násyp zrnitost 2 - 4 mm objemová hmotnost 450 kg/m3 třída reakce na oheň A1 balení: 50 l = 22,5 kg

Montáž suchých podlah z dílců



1 Z03 1.00

RTS komentář:

49 998011003R00 t 83.29 RTS I / 2022

713 350,510.14 192,250.05 542,760.19

50 713101122R00 m2 154.14 RTS I / 2022

154,142 X04,X05 - S01,S02 154.14

51 713121118RU1 m 165.08 RTS I / 2022

15,55+8,65+13,1+2,65+2,45+11,3 kolem stropní desky S102 53.70

2,7+2,40*2+2,32*2+2,7 kolem skladby S103 14.84

11,34+12,44+37,54+23,02+12,2 Podlaha 4.01-4.05 96.54

52 713191100R00 m2 12.74 RTS I / 2022

2,32*2,7+2,4*2,7 4.01,4.02 - S103 12.74

RTS komentář:

53 69366199 m2 15.29 RTS I / 2022

2,32*2,7+2,4*2,7 4.01,4.02 - S103 12.74

;ztratné 20%; 2,5488 2.55

RTS komentář:

54 713121111RT1 m2 137.83 RTS I / 2022

2,45*3,22 4.01 - S102 7.89

3,95*2,27 4.02 - S102 8.97

10,12*8,65 4.03 - S102 87.54

2,86*8,65 4.04 - S102 24.74

2,27*3,83 4.05 - S104 8.69

RTS komentář:

55 631514491 m2 8.28 RTS I / 2022

2,45*3,22 4.01 - S102 7.89

;ztratné 5%; 0,39445 0.39

RTS komentář:

56 63151450 m2 136.43 RTS I / 2022

137,8266-7,889 4.02-4.05 129.94

;ztratné 5%; 6,49688 6.50

RTS komentář:

57 713120080RA0 m2 137.83 RTS I / 2022

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je
nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, vrstvy konstrukce podlahy atp.). Přesně řezané desky do lehkých a těžkých plovoucích podlah v kombinaci s N/PP podlahovými pásky.
Vysoké nároky jsou kladeny na podklad suchých plovoucích podlah, na který se kladou vrstvy přesně řezaných desek. V případě lehké i těžké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN/m2, tj. 500
kg/m2. Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK Rozměry 1200 x 600 m

Separační fólie PE

materiál ve specifikaci

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované
plochy menší než 2 m2.

Deska z minerální plsti T-P tl. 20 mm

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je
nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, vrstvy konstrukce podlahy atp.). Přesně řezané desky do lehkých a těžkých plovoucích podlah v kombinaci s N/PP podlahovými pásky.
Vysoké nároky jsou kladeny na podklad suchých plovoucích podlah, na který se kladou vrstvy přesně řezaných desek. V případě lehké i těžké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN/m2, tj. 500
kg/m2. Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK Rozměry 1200 x 600 m

Deska z minerální plsti T-P tl. 40 mm

Položení separační fólie

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.

Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě
drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a
rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu
pitné vody.

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Izolace tepelné

Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm

Montáž dilatačního pásku podél stěn
včetně dodávky N/PP 15x100x1000 mm

typ S - zárubeň hranatá sádrokarton



137,8266 S102,S103 - viz plocha TI 137.83

58 713121111RT1 m2 12.74 RTS I / 2022

12,744 4.01,4.02 - S103 12.74

RTS komentář:

59 28375706 m3 0.94 RTS I / 2022

12,744*0,07 4.01,4.02 - S103 0.89

;ztratné 5%; 0,044604 0.04

RTS komentář:

60 713111130RT1 m2 218.34 RTS I / 2022

6,8*0,575*19+6,8*0,285*2+6,8*0,685*1+6,8*0,575*7*0,5+1,9*0,575*0,5S101 - jižní fasáda 97.06

6,8*0,575*14*0,5+3,7*0,575*6+4,55*0,575*4*0,5 S101 - západní fasáda 45.37

6,8*0,575*7*0,5+6,8*0,575*13+6,8*0,275*1+5,36*0,575*4*0,5+2,70*0,685*1*0,5+1,61*0,285*1*0,5S101 - severní fasáda 73.70

0,925*0,575*8+6,5*0,575*1+6,0*0,575*8*0,5+6,5*0,575*7*0,5S101 - severní fasáda 34.87

-(1,14*1,6*8+1,14*1,18*8+0,94*1,18*7+0,94*1,6*1) odečet oken -34.62

2,86*0,06*8+1,18*0,06*7+1,6*0,06*1 přípočet krokví k oknům 1.96

61 607153010 m2 222.71 RTS I / 2022

218,34208 S101 - mezikrokevní TI 218.34

;ztratné 2%; 4,3668416 4.37

RTS komentář:

62 713161701RT01 m2 265.63 RTS I / 2022

300,25 PLOCHA STŘEŠNÍCH ROVIN 300.25

-(1,14*1,6*8+1,14*1,18*8+0,94*1,18*7+0,94*1,6*1) odečet oken -34.62

RTS komentář:

63 60715325 m2 270.94 RTS I / 2022

265,628 viz plocha střechy 265.63

;ztratné 2%; 5,31256 5.31

RTS komentář:

64 713111130RT1 m2 22.83 RTS I / 2022

2,33*12,7 S105 - mezi kleštinami 29.59

-0,1*2,33*29 odečet kleštin -6.76

65 63151413.A m2 23.29 RTS I / 2022

22,834 viz S105 22.83

;ztratné 2%; 0,45668 0.46

Dřevovláknitá deska určená k renovaci podkroví a stěn, možnost ukládání izolace přímo na krokve bez deskování, ochraňuje před větrem, vlhkostí a hlukem. hydrofobizovaná izolační stěnová deska
vyráběná suchým způsobem Objemová hmotnost 140 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/m

Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve
1 vrstva - materiál ve specifikaci

Deska z minerální plsti UNI tl. 180 mm

Elastická dřevovláknitá tepelná izolace k izolaci prostor mezi konstrukčními prvky střech, stěn a stropů Objemová hmotnost 60 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m

Položení nadkrokevní izolace z desek, včetně kotvení
kotvící materiál je součástí dodávky

Položka obsahuje uložení a kotvení desek tepelné izolace na šikmé střechy (krovy i střechy hal) na sraz, nebo na pero a drážku.

Deska dřevovlák. Special dry 1800x600x 60mm

Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm

Isover EPS 200 jsou tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích se zvýšenými požadavky na zatížení tlakem. Typické použití pro podlahové,
stěnové a střešní aplikace se zatížením maximálně 3600 kg/m2 při stlačení max 2%. Dodávají se v základních rozměrech 1000 x 500 mm v tloušťkách 20-300 mm, pro střešní aplikace pak v rozměrech 2500
x 1000 mm. Veškeré izolace Isover EPS jsou zdravotně nezávadné, trvale odolávají vlhkosti, lehce se zpracovávají a dodávají se výhradně v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,034 W/mK Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10): 200 kP

Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve
1 vrstva - materiál ve specifikaci

Deska dřevovláknitá Flex 036 1220x575x200mm

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované
plochy menší než 2 m2.



RTS komentář:

66 713111211RL5 m2 262.53 RTS I / 2022

198,12+6,35*5,3+4,89+4,5*2,5 S101 - parozábrana 247.92

11,25+3,87*0,87 U11 - SDK podhled dle potřeby stavby 14.62

RTS komentář:

67 713131130VD1 m2 197.12 RTS I / 2022

55,1496 svislé SDK 55.15

76,76001 šikmé SDK 76.76

50,59264 Vodorovné SDK 50.59

11,25+3,87*0,87 U11 - SDK podhled dle potřeby stavby 14.62

RTS komentář:

68 63151400.A m2 206.98 RTS I / 2022

197,11915 197.12

;ztratné 5%; 9,8559575 9.86

RTS komentář:

69 713101121R00 m2 14.62 RTS I / 2022

11,25+3,87*0,87 U11 - SDK podhled dle potřeby stavby 14.62

70 713521121R00 m2 54.77 RTS I / 2022

(0,34*2+0,15*2)*(0,175+4,13+2,50+4,13+0,175)*3+(0,34*2+0,15*2)*(0,175+4,13+1,09)*2U09 - obklad OK příčné 43.24

(0,26*2+0,11*2)*(4,36*2+3,43*2) U09 - obklad OK podélné 11.53

RTS komentář:

71 998713103R00 t 6.78 RTS I / 2022

762 446,449.54 155,744.94 602,194.48

72 762811811R00 m2 336.06 RTS I / 2022

336,06 X06 - viz plocha krytiny 336.06

Viditelné části ocelové konstrukce vynášející krov budou opatřeny protipožárním obkladem ze sádrovláknitých desek . Opláštění bude ze čtyř stran a bude splňovat odolnost R30. Při montáži je nutno zajistit
volnou teplotní dilataci ocelového prvku zachováním mezery 5 mm mezi lícem prvku a vnitřním lícem opláštění Glasroc F Ridurit. Svislé desky budou pokračovat nad horní plochu OK a budou dotaženy k
SDK podhledu. Napojení bude provedeno přes koutové pásky. Spojování obkladu bude provedeno přes kovové sponky. Spáry budou přetmeleny. Na požární obklad nebudou zavěšovány předměty!!!

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

Konstrukce tesařské

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm

Deska z minerální plsti UNI tl. 40 mm

Izolační desky vyrobené z minerální plsti . Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do
finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům (vnější opláštění kazet, difuzní a parotěsnící fólie).
Desky UNI jsou vhodné pro nezatížené izolace vnějších stěn (provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním izolantu do kazet nebo do roštů), dále pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů a dalších
lehkých sendvičových konstrukcí. Materiál je vhodný do protipožárních systémových konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost min. 40 kg/m3. součinitel tepelné vodivosti = 0,035 W/m

Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm

Izolace profilů požár.obklad deskami 1vrstvá
Desky tl. 15 mm

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
parobrzda
fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťku sd (0,3-5,0 m

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na krovu před položením tepelné izolace a obsahuje montážní práce a spojovací prostředky. Včetně dodávky parotěsné zábrany.

Izolace tepelná vložením do konstrukce

Vložení do SDK roštu. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory
nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny

Izolační desky vyrobené z minerální plsti . Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do
finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům (vnější opláštění kazet, difuzní a parotěsnící fólie).
Desky UNI jsou vhodné pro nezatížené izolace vnějších stěn (provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním izolantu do kazet nebo do roštů), dále pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů a dalších
lehkých sendvičových konstrukcí. Materiál je vhodný do protipožárních systémových konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost min. 40 kg/m3. součinitel tepelné vodivosti = 0,035 W/m



73 762900030RAA m2 244.16 RTS I / 2022

244,16 X03 244.16

RTS komentář:

74 762900080RA0 m2 154.14 RTS I / 2022

13,1*8,65+6,39*2,45+(2,49+2,7)*4,85 X04, X05 - S01,S02 154.14

RTS komentář:

75 762811811VD1 m2 5.41 RTS I / 2022

0,45*6,25+0,3*8,65 U01,U02 5.41

76 762313113VD1 kus 22.00 RTS I / 2022

22 U04 - závitové tyče 22.00

RTS komentář:

Poznámka:

77 31179107 m 9.90 RTS I / 2022

22*0,45 U04 9.90

78 13351380.A t 0.10 RTS I / 2022

(18,03+8,97+13,26+2,8+5,0)*1,96/1000 0.09

;ztratné 5%; 0,00471 0.00

RTS komentář:

79 762332110R00 m 1,894.79 RTS I / 2022

6,5*4+6,28+7,24+6,03+6,6*2 krokev 6×20cm _01 KVH 58.75

6,5*10+4,49+2,72+0,24+0,94+1,81+2,67+4,48+4,48+2,67+1,81+0,94+1,47+2,35+3,25+3,71+3,20krokev 6×20cm _01 SM/JD 106.23

1,54+0,83+1,76+2,58+4,27+5,21+4,37+3,52+2,68+1,84+0,99+0,15krokev 6×20cm _01 SM/JD 29.74

2*6,5*(11+8)+2*(7,96+6,37+6,37+6,61) krokev 2×6×20cm _09 KVH 301.62

4,96+2,40 Styčníková vrcholová vaznice 60×20 SM/DJ 7.36

11,18*105 námětek 32×150 mm _08 1,173.90

8,85*2+11,32+8,8 nárožní hranol 60×60 mm 37.82

2*(5,43+3,65+1,71+1,17+3,62+5,43+5,43+3,62+3,42+5,18)krokev 2×6×20cm _09 SM/JD 77.32

1,21*3*8+1,21*7+1,21*2 výměna oken 6×20 cm _11 SM/JD 39.93

0,575*(32+7+7+6+28+8+28+48) proti klopení 6×20 cm _11 SM/JD 94.30

-(1,6*8+1,19*8+1,18*7+1,6*1) odečet oken -32.18

RTS komentář:

80 60515817 m3 4.76 RTS I / 2022

(6,5*4+6,28+7,24+6,03+6,6*2)*0,06*0,2 krokev 6×20cm _01 KVH 0.71

(2*6,5*(11+8)+2*(7,96+6,37+6,37+6,61))*0,06*0,2 krokev 2×6×20cm _09 KVH 3.62

;ztratné 10%; 0,432444 0.43

Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x200 mm l=13 m

Tyč závitová M12, DIN 975

Ocel pásová jakost S235 50x5,0 mm

hmotnost 1,96 kg/m PÁSOVÁ OCEL VÁLC.ZA TEPLA ČSN 42 5340.01(pod.dělená),ČSN 42 0145,zn.S235JRG2 dle EN 10025+A1-svitk

Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku
řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%

Vyřezání záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm

Montáž kotevních prvků délky 450 mm + pásovina fixace střešní římsy
včetně svarů a svorníků

Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje

Navaření závitových tyčí O 12 do horní pásnic „I“ profilů nové stropní konstrukce v prostoru uložení na vnějším zdivu. Na závitové tyče bude v nové úrovní nadezdívky navlečena pásovina 50×5 a přivařena -
tímto dojde ke stabilizaci střešní římsy.

bez bednění

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,039 t/m2 konstrukce.
Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu

Demontáž záklopu stropů z OSB desek tl. 25 mm
včetně dřevěného roštu a podkladků

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,014 t/m2 konstrukce.

Demontáž dřevěného krovu



RTS komentář:

81 60515242VD1 m3 4.26 RTS I / 2022

(6,5*10+4,49+2,72+0,24+0,94+1,81+2,67+4,48+4,48+2,67+1,81+0,94+1,47+2,35+3,25+3,71+3,20)*0,06*0,2krokev 6×20cm _01 SM/JD 1.27

(1,54+0,83+1,76+2,58+4,27+5,21+4,37+3,52+2,68+1,84+0,99+0,15)*0,06*0,2krokev 6×20cm _01 SM/JD 0.36

(2*(5,43+3,65+1,71+1,17+3,62+5,43+5,43+3,62+3,42+5,18))*0,06*0,2krokev 2×6×20cm _09 SM/JD 0.93

-(1,6*8+1,19*8+1,18*7+1,6*1)*0,06*0,2 odečet oken -0.39

(1,21*3*8+1,21*7+1,21*2)*0,06*0,2 výměna oken 6×20 cm _11 SM/JD 0.48

(0,575*(32+7+7+6+28+8+28+48))*0,06*0,2 proti klopení 6×20 cm _11 SM/JD 1.13

(4,96+2,40)*0,06*0,2 Styčníková vrcholová vaznice 60×20 SM/DJ 0.09

;ztratné 10%; 0,38724 0.39

82 60515810 m3 0.15 RTS I / 2022

(8,85*2+11,32+8,8)*0,06*0,06 nárožní hranol 60×60 mm 0.14

;ztratné 10%; 0,013615 0.01

RTS komentář:

83 762332120R00 m 154.46 RTS I / 2022

2,93*29 kleštiny horní 10×18cm _03 84.97

1,45*3*2 kleštiny dolní 10×18cm _03 8.70

4,45*3 vzpěra 12×15 cm _05 13.35

17,87+8,97+13,1+2,49+5,01 pozednice 12×16 cm _05 47.44

RTS komentář:

84 60515793VD1 m3 1.85 RTS I / 2022

93,67*0,1*0,18 _03 1.69

;ztratné 10%; 0,168606 0.17

85 60515794VD1 m3 0.26 RTS I / 2022

4,45*3*0,12*0,15 vzpěra 12×15 _05 0.24

;ztratné 10%; 0,02403 0.02

86 60515794VD2 m3 1.00 RTS I / 2022

(17,87+8,97+13,1+2,49+5,01)*0,12*0,16 pozednice 12×16 cm _05 0.91

;ztratné 10%; 0,091085 0.09

87 762332130R00 m 44.25 RTS I / 2022

8,85*5 Nárožní a úžlabní krokev 10×24 cm _07 44.25

RTS komentář:

88 60515835VD1 m3 1.17 RTS I / 2022

44,25*0,1*0,24 Nárožní a úžlabní krokev 10×24 cm _07 1.06

;ztratné 10%; 0,1062 0.11

Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku
řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%

Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x240mm l=9 m

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku
řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%

Hranol SM profil 100x180 mm dl. 3-5 m

Hranol SM profil 120x150 mm dl. 3-5 m

Hranol SM profil 120x160 mm dl. 3-5 m

Stavební masivní dřevo KVH Vizuálně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní
konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým
nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se
však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce

Hranol SM/JD 1 6x20 délka 300-600 cm

Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x60 mm l=5 m

Stavební masivní dřevo KVH Vizuálně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní
konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým
nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se
však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce



RTS komentář:

89 762332140R00 m 27.97 RTS I / 2022

12,725*2+2,515 vaznice 18×22 cm _04 27.97

RTS komentář:

90 60515274 m3 1.22 RTS I / 2022

27,965*0,18*0,22 _04 Vaznice 18×22cm 1.11

;ztratné 10%; 0,110741 0.11

91 762342205VD1 m2 59.52 RTS I / 2022

1,17*(19,22+10,75+13,25+2,65+5,0) U08 - námětek 59.52

RTS komentář:

92 762795000R00 m3 13.39 RTS I / 2022

(6,5*4+6,28+7,24+6,03+6,6*2)*0,06*0,2 krokev 6×20cm _01 KVH 0.71

(2*6,5*(11+8)+2*(7,96+6,37+6,37+6,61))*0,06*0,2 krokev 2×6×20cm _09 KVH 3.62

(6,5*10+4,49+2,72+0,24+0,94+1,81+2,67+4,48+4,48+2,67+1,81+0,94+1,47+2,35+3,25+3,71+3,20)*0,06*0,2krokev 6×20cm _01 SM/JD 1.27

(1,54+0,83+1,76+2,58+4,27+5,21+4,37+3,52+2,68+1,84+0,99+0,15)*0,06*0,2krokev 6×20cm _01 SM/JD 0.36

(2*(5,43+3,65+1,71+1,17+3,62+5,43+5,43+3,62+3,42+5,18))*0,06*0,2krokev 2×6×20cm _09 SM/JD 0.93

-(1,6*8+1,19*8+1,18*7+1,6*1)*0,06*0,2 odečet oken -0.39

(1,21*3*8+1,21*7+1,21*2)*0,06*0,2 výměna oken 6×20 cm _11 SM/JD 0.48

(0,575*(32+7+7+6+28+8+28+48))*0,06*0,2 proti klopení 6×20 cm _11 SM/JD 1.13

(4,96+2,40)*0,06*0,2 Styčníková vrcholová vaznice 60×20 SM/DJ 0.09

93,67*0,1*0,18 _03 1.69

4,45*3*0,12*0,15 vzpěra 12×15 _05 0.24

(17,87+8,97+13,1+2,49+5,01)*0,12*0,16 pozednice 12×16 cm _05 0.91

44,25*0,1*0,24 Nárožní a úžlabní krokev 10×24 cm _07 1.06

27,965*0,18*0,22 _04 Vaznice 18×22cm 1.11

(8,85*2+11,32+8,8)*0,06*0,06 nárožní hranol 60×60 mm 0.14

33*(0,044*0,025+0,03*0,05*0,37) Mont. prvek hřebene 0.05

RTS komentář:

93 762342210RT2 m2 265.63 RTS I / 2022

300,25 PLOCHA STŘEŠNÍCH ROVIN 300.25

-(1,14*1,6*8+1,14*1,18*8+0,94*1,18*7+0,94*1,6*1) odečet oken -34.62

RTS komentář:

94 762812240R00 m2 29.59 RTS I / 2022

2,33*12,7 S105 - nad kleštinami 29.59

RTS komentář:

95 60725014 m2 31.96 RTS I / 2022

29,591 S105 29.59

;ztratné 8%; 2,36728 2.37

RTS komentář:

Montáž záklopu, vrchní na P+D, OSB

Montáž záklopu vrchního na P+D včetně olištování kolem zdí, spáry kryté lištami.V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve
výši 8%

Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm

SUPERFINISH OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana rozměr 2500 x 1250 mm

Spojovací prostředky pro vázané konstrukce

Položka je určena pouze pro soubor 762 7 Montáž prostorových vázaných konstrukcí

Montáž kontralatí přes vláknitou izolaci tl. 60 mm
včetně dodávky latě 60 x 40 mm
Kontralatě budou kotveny přes dřevovláknité desky do krokví dvouzávitovými vruty.

Montáž kontralatí přes vrchem kladenou izolaci. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty) a řeziva

Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku
řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%

Hranol SM/JD 1 18x22 délka nad 600 cm

Montáž námětku na vruty
včetně dodávky prken 32×150mm

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty) a řeziva

Stavební masivní dřevo KVH Vizuálně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní
konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým
nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se
však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce

Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2



96 762895000R00 m3 0.53 RTS I / 2022

29,591*0,018 S105 0.53

RTS komentář:

97 762341220R00 m2 310.73 RTS I / 2022

300,25 S101 - PLOCHA STŘEŠNÍCH ROVIN 300.25

(0,25+0,25)*(13,5+2,4+5,05) odvetrávání ve hřebeni 10.48

RTS komentář:

98 607250361VD1 m2 341.80 RTS II / 2021

300,25 PLOCHA STŘEŠNÍCH ROVIN 300.25

(0,25+0,25)*(13,5+2,4+5,05) odvetrávání ve hřebeni 10.48

;ztratné 10%; 31,0725 31.07

RTS komentář:

99 762395000R00 m3 7.51 RTS I / 2022

300,25*0,025 S101 - PLOCHA STŘEŠNÍCH ROVIN 7.51

RTS komentář:

100 762341922R00 m2 20.03 RTS I / 2022

1,14,1,6*8 T01 0.00

1,14*1,18*8 T02 10.76

0,94*1,18*7 T03 7.76

0,94*1,6*1 T04 1.50

RTS komentář:

101 762342911VD1 Ks 33.00 RTS I / 2022

33 33.00

RTS komentář:

102 998762103R00 t 16.54 RTS I / 2022

764 671,099.99 323,308.73 994,408.71

103 764323820R00 m 51.85 RTS I / 2022

20,2+10,75+13,25+5,0+2,65 X06 - okapnice 51.85

104 764900035RAA m 51.85 RTS I / 2022

20,2+10,75+13,25+5,0+2,65 X07 51.85

RTS komentář:

105 764218111R00 m2 265.63 RTS I / 2022

300,25 PLOCHA STŘEŠNÍCH ROVIN 300.25

-(1,14*1,6*8+1,14*1,18*8+0,94*1,18*7+0,94*1,6*1) odečet oken -34.62

RTS komentář:

106 764212623RT3 m2 301.44 1 RTS I / 2022

124,95+39,15+92,75+35,26+43,95 K51-K55 336.06

Krytina TiZn , svitky rš. 670 mm, do 45°
TiZn plechu tl. 0,7 mm ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)

Demontáž podokapních žlabů půlkruhových
z plechu pozinkovaného
vč. žlabových háků

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,005 t/m konstrukce.

Strukturní dělicí vrstva

Strukturní dělicí vrstva pro krytiny z plechu TiZn

latě 3/5 cm, OSB ECO typ 3 tl. 25 mm

Plošně bude prvek proveden z OSB tl. 25 mm, V horní části bude vruty připevněna lať pro kotvení záklopu. Prvky budou kotveny do kontralatí.

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Konstrukce klempířské

Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.

Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 2 m2

Množství vyřezání střešní vazby se určuje v m délky prvků, bez čepů

Montovaný prvek vynášející hřeben střechy D+M

Položka je určena pouze pro soubory: 762 81 Montáž záklopu, 762 82 Montáž stropnic, 762 84 Montáž podbíjení.

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10 %. Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000.

Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N P+D tl. 25 mm

SUPERFINISH ECO OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana OSB SUPERFINISH® jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení definovaných
dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších
stavebně-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Oproti výrobě klasických OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových
pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. rozměr 2500 x 1250 mm

Spojovací prostředky pro montáž stropů



-(1,14*1,6*8+1,14*1,18*8+0,94*1,18*7+0,94*1,6*1) odečet oken -34.62

RTS komentář:

107 764238611VD1 kus 24.00 vlastní

8+8+7+1 K1,K2,K3,K4 24.00

RTS komentář:

108 764222491R00 m 51.85 RTS I / 2022

20,2 K05 20.20

10,75 K06 10.75

13,25 K07 13.25

2,65 K08 2.65

5,0 K09 5.00

RTS komentář:

109 1911331023VD1 m 14.26 RTS I / 2022

51,85/4 K05-K09 12.96

;ztratné 10%; 1,29625 1.30

RTS komentář:

110 764394230R00 m 51.85 RTS I / 2022

20,2 K15 20.20

10,75 K16 10.75

13,25 K17 13.25

2,65 K18 2.65

5,0 K19 5.00

111 764222491R00 m 51.85 RTS I / 2022

20,2 K20 20.20

10,75 K21 10.75

13,25 K22 13.25

2,65 K23 2.65

5,0 K24 5.00

RTS komentář:

112 1911331023VD1 m 28.52 RTS I / 2022

51,85/2 K20-K24 R.Š. 333 mm 25.93

;ztratné 10%; 2,5925 2.59

RTS komentář:

113 764394320VD1 m 37.82 RTS I / 2022

8,85*2 K25 17.70

11,32 K26 11.32

8,8 K27 8.80

114 764521491VD1 m 37.82 RTS I / 2022

8,85*2 K25 17.70

11,32 K26 11.32

8,8 K27 8.80

RTS komentář:

115 1911331023VD1 m 14.50 RTS I / 2022

37,82/3 K25-K27 12.61

Svitek šíře 670 mm oblast použití: střechy a fasády standardní šířka: 670 mm, 570 mm standardní tloušťka: 1,00 mm; 0,80 mm; 0,70 mm standardní váha svitku: 1000 kg, 500 kg, 125 kg u šířky 1000 mm
také 150 kg vnitřní průměr svitků: u svitků více než 500 kg - 508 mm méně než 500 kg - 400 mm balení na zapůjčených paletác

Podkladní pás z FeZn plechu rš 167 mm D+M tl. 0,8 mm

Montáž oplechování nárožní lišty R.š. 200 mm

V položce je zakalkulována pouze práce a spojovací materiál.

Svit.š.670mm,ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava),t.0,8

Svitek šíře 670 mm oblast použití: střechy a fasády standardní šířka: 670 mm, 570 mm standardní tloušťka: 1,00 mm; 0,80 mm; 0,70 mm standardní váha svitku: 1000 kg, 500 kg, 125 kg u šířky 1000 mm
také 150 kg vnitřní průměr svitků: u svitků více než 500 kg - 508 mm méně než 500 kg - 400 mm balení na zapůjčených paletác

Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm D+M tl. 0,8 mm

Montáž oplechování okapů Ti Zn,

V položce je zakalkulována pouze práce a spojovací materiál.

Svit.š.670mm,ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava),t.0,8 mm

Lemování střešního okna z plechu TiZn na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky. Okno do rozměru 1140x1600 mm. lemovací profil rš. 400 mm, tl. 0,7 mm, horní
odvodňovací lišta rš. 167 mm, tl. 0,7 mm

Montáž oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina
R.Š. 167 mm
TiZn plechu tl. 0,7 mm ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)

V položce je zakalkulována pouze práce a spojovací materiál.

Svit.š.670mm, předzvětralý šedá břidlicová,t.0,8

Střešní krytina z plechu TiZn hladká ze svitku tl.0,7 mm, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, se sklonem od 30° do 45°.

Lemování střešního okna z TiZn
TiZn plechu tl. 0,7 mm ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)



;ztratné 15%; 1,8910005 1.89

RTS komentář:

116 764333291R00 m 8.80 RTS I / 2022

8,8 K31 8.80

RTS komentář:

117 13814189 t 0.01 RTS I / 2022

8,8/6*6,4/1000 K31 0.01

;ztratné 25%; 0,0023475 0.00

RTS komentář:

118 764292611RT3 m 21.05 RTS I / 2022

13,6+5,05+2,4 K32,K33,K34,K35,K36,K37 21.05

RTS komentář:

119 764292633RT3 m 20.20 RTS I / 2022

8,85 K41, K43 8.85

11,35 K42, K44 11.35

RTS komentář:

120 764530492VD1 kus 1.00 RTS I / 2022

1 K45 1.00

RTS komentář:

121 19113310342 m 0.55 RTS I / 2022

0,5 K45 0.50

;ztratné 10%; 0,05 0.05

RTS komentář:

122 764252605VD1 m 52.90 RTS I / 2022

20,4 K46 20.40

11,15 K47 11.15

13,4 K48 13.40

2,80 K49 2.80

5,15 K50 5.15

RTS komentář:

123 764248493VD1 m 52.05 RTS I / 2022

20,4+10,75+13,25+2,65+5,0 K56-K60 52.05

Žlab podokapní půlkulatý TiZn ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava) rš.
400 mm
plech ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)

Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.

Montáž zachytače sněhu z Ti Zn podélného

Oplechování úžlabí z plechu TiZn ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava) leskle válcovaný (WB) na střechách s plechovou krytinou z TiZn ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově
šedá úprava), systém dvojité stojaté drážky, úžlabí s jednoduchou ležatou drážkou a s přídavnou drážkou, pro sklony přes 10°. 5,069 kg oplechování úžlabí, RŠ 800 mm, tl.0,8 mm 1,109 kg 2x přídavná
drážka, RŠ 100 mm, tl.0,8 mm 0,667 kg cínová pájka L-Pb Sn 40(Sb) přídavná drážka průběžně 0,089 kg cínová pájka L-Pb Sn 40(Sb) příčný spoj á 3m

Montáž oplechování čela hřebene Ti Zn

Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.

Svit.š.570mm,ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava),t.0,8

ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava) Svitek šíře 570 mm oblast použití: střechy a fasády standardní šířka: 1000 mm, 800 mm, 670 mm, 570 mm standardní tloušťka: 1,00mm; 0,80
mm; 0,70 mm standardní váha svitku: 1000 kg, 500 kg, 125 kg u šířky 1000 mm také 150 kg vnitřní průměr svitků: u svitků více než 500 kg - 508 mm méně než 500 kg - 400 mm balení na zapůjčených
paletác

Oplechování hřebene TiZn ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava), s
odvětráním
plech ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)

Oplechování hřebene z plechu TiZn na střechách s plechovou krytinou z TiZn , systém dvojité stojaté drážky, hřeben sedlové střechy s odvětráním 1,976 kg plech na dvojitou stojatou drážku, ze svitku
0,7x670 (570) mm, EN 988, podle (výška zdvihu 2x 150 mm) 3,714 kg vrchní krytí hřebene rš. 670 mm, tl. 0,8 mm 3,925 kg výztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x250 mm, tl. 1,0 m

Úžlabí TiZnve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava),rš.800,ležatá
drážka,nad 10°
plech ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)
včetně PŘÍDAVNÝ "Z" PROFIL PŘIPÁJKOVANÝ

Svitek šíře 670 mm oblast použití: střechy a fasády standardní šířka: 670 mm, 570 mm standardní tloušťka: 1,00 mm; 0,80 mm; 0,70 mm standardní váha svitku: 1000 kg, 500 kg, 125 kg u šířky 1000 mm
také 150 kg vnitřní průměr svitků: u svitků více než 500 kg - 508 mm méně než 500 kg - 400 mm balení na zapůjčených paletác

Montáž lemování zdí Pz, živičná krytina

Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.

Plech pozinkovaný tl.0,80 mm, 1000 x 2000 mm

1000 x 2000 mm hmotnost kusu 12,8 kg PLECH POZINKOVANÝ V TAVENINĚ EN 10143, zn. DX51D+Z200-M-A (1.0917) dle EN 10346



RTS komentář:

124 19115101VD1 kus 89.35 vlastní

52,05/0,6 86.75

;ztratné 3%; 2,6025 2.60

RTS komentář:

125 19115101VD2 m 54.65 vlastní

52,05 52.05

;ztratné 5%; 2,6025 2.60

RTS komentář:

126 19115101VD3 kus 9.54 vlastní

52,05/6 8.68

;ztratné 10%; 0,8675 0.87

RTS komentář:

127 19115101VD4 kus 91.09 vlastní

52,05/0,6 86.75

;ztratné 5%; 4,3375 4.34

RTS komentář:

128 764242411RT3 kus 1.00 RTS I / 2022

1 K61 1.00

RTS komentář:

129 998764103R00 t 3.15 RTS I / 2022

765 40,823.45 68,920.18 109,743.64

130 765361810VD1 m2 347.41 RTS I / 2022

124,95+39,15+92,75+35,26+43,95 X03 - dem krytiny 336.06

11,35*1,0 X16 11.35

131 765799301VD1 m2 154.14 RTS I / 2022

154,142 viz S01,S02 154.14

132 765799301VD2 m2 154.14 RTS I / 2022

154,142 viz S01,S02 154.14

133 765799313R00 m2 265.63 RTS I / 2022

265,628 S101 - viz plocha kontraltí 265.63

RTS komentář:

134 67352181 m2 318.75 RTS I / 2022

265,628 S101 265.63

;ztratné 20%; 53,1256 53.13

RTS komentář:

135 765799315R00 m2 265.63 RTS I / 2022

265,628 S101 - pojistní HI 265.63

RTS komentář:

136 765312785VD1 m 93.25 RTS I / 2022

20,2 K10 20.20

10,75 K11 10.75

Pojistná hydroizolace. Kontaktní difúzně otevřená fólie sd < 0,03 m, možnost kladení přímo na izolaci i na bednění, použití na chemicky ošetřený krov, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, teplotní
odolnost -40 až +100 °C. Membrána má také antireflexní povrch a bude funkční i v případě instalace nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd: 0,03 m. Hmotnost: 8,0 kg. Tloušťka:
220 µm.

Příplatek za sklon od 30° do 45°,fólie na bednění

Položka je určena pro montáž fólie nebo lepenky.

Pás ochranný větrací okapní kotvený do záklopu

Demontáž separační PE folie

Demontáž asf.pásu volně položeného

Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů

Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje
individuálně. Bez dodávky fólie

Fólie hydroizolační difuzní Tyvek SOLID 50x1,5 m

Lemování prostupů kruhových průměr 110 mm z plechu TiZn ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava) leskle válcovaný (WB) na střechách s plechovou krytinou z TiZn ve předzvětralém
vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava), systém dvojité stojaté drážky 0,843 kg přechodová manžeta o průměru 110 mm (RŠ 333 mm), tl.0,7 mm 0,291 kg dilatační lišta, RŠ 167 mm, tl. 0,7 m

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Krytina tvrdá

Demontáž asf. šindelové krytiny, do suti
včetně podkladního asf. pásu

systém dodavatele oplechování střechy

zachytávač ledu

systém dodavatele oplechování střechy
Lemování trub průměr 110 mm, TiZn ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá
úprava)
plech ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)

Montážní svorka na uchycení trubkového zachytávače sněhu

systém dodavatele opelchování střechy

AL trubka zachytávače sněhu

systém dodavatele oplechování střechy

spojka trubek

Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.



13,25 K12 13.25

2,65 K13 2.65

5,0 K14 5.00

13,5*2 K38 27.00

2,2*2 K39 4.40

5,0*2 K40 10.00

137 191135105 m 56.95 vlastní

51,85/5 K10-K14 10.37

13,5*2 K38 27.00

2,2*2 K39 4.40

5,0*2 K40 10.00

;ztratné 10%; 5,177 5.18

RTS komentář:

138 998765103R00 t 0.21 RTS I / 2022

766 1,063,051.16 86,969.25 1,150,020.41

139 766421822R00 m2 14.62 RTS I / 2022

11,25+3,87*0,87 U11 - SDK podhled dle potřeby stavby 14.62

140 766660016RA0 kus 1.00 RTS I / 2022

1 01/L 1.00

RTS komentář:

141 766660014RA0 kus 3.00 RTS I / 2022

3 02/L, 03/L, 04/P 3.00

RTS komentář:

142 766695213R00 kus 4.00 RTS I / 2022

1 T07 1.00

3 T06 3.00

143 611601204VD1 kus 1.00 vlastní

1 01/L 1.00

RTS komentář:

144 611601203VD2 kus 3.00 vlastní

1 02/L 1.00

1 03/L 1.00

1 04/P 1.00

RTS komentář:

145 61187401 kus 3.00 RTS I / 2022

3 T06 3.00

146 61187421 kus 1.00 RTS I / 2022

1 T07 1.00

147 766231111R00 kus 1.00 RTS I / 2022

1 T05 1.00

148 61140983VD1 kus 1.00 vlastní

1 T05 1.00

Montáž stahovacích půdních schodů

Schody s dřevěným žebříkem do podstřešního prostoru

Laminát 0,8 mm . Vzduchov neprůzvučnost >37 dBa. Požárni odolnost EI 15 DP3-C. Barva ŠEDÁ, BUDE VYVZORKOVÁNO A VYBRÁNO INVESTOREM. "KLIKA/KLIKA.
ZADLABACÍ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ.
SAMOZAVÍRAČ"

Dveře - DTD deska plná, POVRCH HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM plné 1kř. 80x197 cm viz výpis
výplní otvorů

Laminát 0,8 mm . Vzduchov neprůzvučnost >37 dBa. Požárni odolnost EI 15 DP3-C. Barva ŠEDÁ, BUDE VYVZORKOVÁNO A VYBRÁNO INVESTOREM. "KLIKA/KLIKA.
ZADLABACÍ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ.

Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm

Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm

Dodávka a montáž prahu, bez dodávky dveří

Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm

Dodávka a montáž prahu, bez dodávky dveří

Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm

Dveře - DTD deska plná, POVRCH HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM plné 1kř. 90x197 cm - viz výpis
výplní otvorů

Tahokov, leskle válcováno volný průřez 63% svitek délka 20 mm, hmotnost svitku 53 k

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m

Konstrukce truhlářské

Demontáž podkladových roštů obložení podhledů

Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm

Tahokov,AERO63, svitek,ve předzvětralém vzhledu z výroby (břidlicově šedá úprava)



RTS komentář:

149 766624044R00 kus 16.00 RTS I / 2022

8 T01 8.00

8 T02 8.00

RTS komentář:

150 6114020413VD1 kus 8.00 vlastní

8 T01 8.00

RTS komentář:

151 611403064VD1 kus 8.00 vlastní

8 T01 8.00

RTS komentář:

152 61140609VD1 kus 1.00 vlastní

1 pro okna v učebně 1.00

RTS komentář:

153 611403064VD2 kus 8.00 vlastní

8 T02 8.00

RTS komentář:

154 6114020413VD2 kus 8.00 RTS I / 2022

8 T02 8.00

RTS komentář:

155 766624064R00 kus 24.00 RTS I / 2022

8 V01, V05 8.00

8 V02, V06 8.00

7 V03, V07 7.00

1 V04, V08 1.00

RTS komentář:

Montáž zastiňujících rolet střešních oken

Položka obsahuje montáž zastiňujících rolet včetně spojovacího materiálu

Systém automaticky zlepšuje vnitřní klima pomocí chytrých senzorů a umožňuje vám monitorovat a ovládat vaše produkty prostřednictvím aplikace dodavatele oken.

Lemování okna SK06 114 x 118 cm

Lemování se zateplovací sadou - Lemování na falcovanou krytinu se zateplovací sadou. Lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu proti povětrnostním vlivům. Pro montáž samostatného střešního okna do
hladké střešní krytiny o výšce do 120 mm. • Standardní provedení z hliníku v neutrální šedé barvě. • Pro střechy se sklonem 15° až 90°.

Okno střešní Integra GGU SK06 006821A 114 x 118 cm

• Ovládání okna dálkovým ovladačem komunikujícím na platformě io-homecontrol. Prvky elektrického ovládání jsou zabudované ve střešním okně. • Součástí ovládání okna je dešťový senzor, který
automaticky zavře okno v případě deště. • Okno je možné ovládat i manuálně. • Možnost přímého připojení elektricky ovládaných doplňků - rolet či markýz. • Snadné připojení do zásuvky pomocí 4 m
dlouhého kabelu s vidlicí. • Bezúdržbové provedení křídla a rámu s oblými rohy. Sklon střechy • Lze instalovat ve sklonu od 15° do 90°. Materiál rámu/křídla • ThermoTechnology™ - Lepený tepelně
upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu. • Finální bílý lak UV stabilizovaný - při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003). U okna =
1,0 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla U skla = 0,6 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla.

Okno střešní Integra GGU SK10 006821A 114 x 160 cm - viz výpis

• Ovládání okna dálkovým ovladačem komunikujícím na platformě io-homecontrol. Prvky elektrického ovládání jsou zabudované ve střešním okně. • Součástí ovládání okna je dešťový senzor, který
automaticky zavře okno v případě deště. • Okno je možné ovládat i manuálně. • Možnost přímého připojení elektricky ovládaných doplňků - rolet či markýz. • Snadné připojení do zásuvky pomocí 4 m
dlouhého kabelu s vidlicí. • Bezúdržbové provedení křídla a rámu s oblými rohy. Sklon střechy • Lze instalovat ve sklonu od 15° do 90°. Materiál rámu/křídla • ThermoTechnology™ - Lepený tepelně
upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu. • Finální bílý lak UV stabilizovaný - při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003). U okna =
1,0 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla U skla = 0,6 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla.
Soft-apklikace pro tablet - zajišťuje řízení vnitřního klimatu prostřednictvím chytrých senzorů a aplikace ve vašem telefonu nebo tabletu. Díky kompatibilitě se střešními okny, roletami i žaluziemi poskytuje
možnost automatického větrání a ochrany před přehřátím interiéru.

Lemování okna SK10 114 x 160 cm

Lemování se zateplovací sadou - Lemování na falcovanou krytinu se zateplovací sadou. Lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu proti povětrnostním vlivům. Pro montáž samostatného střešního okna do
hladké střešní krytiny o výšce do 120 mm. • Standardní provedení z hliníku v neutrální šedé barvě. • Pro střechy se sklonem 15° až 90°.

Systém řízení vnitřního klimatu a jednotlivých prvků

Ud [W/m2K] = 1,1. VNĚJŠÍ POVRCH VÍKA - BÍLÁ. VČETNĚ MONTÁŽE; POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3. Rozměry půdního otvoru 55×111 cm

Montáž střešních oken rozměr 114/160 - 140-160 cm

Položka obsahuje montáž střešního okna včetně lemování a spojovacího materiálu.



156 6114058107VD1 kus 8.00 vlastní

8 V01 8.00

RTS komentář:

157 61140559 kus 8.00 vlastní

8 V05 8.00

RTS komentář:

158 6114058107VD2 kus 8.00 vlastní

8 V02 8.00

RTS komentář:

159 61140559VD2 kus 8.00 vlastní

8 V06 8.00

RTS komentář:

160 61140559VD2 kus 7.00 vlastní

7 V07 7.00

RTS komentář:

161 61140559VD4 kus 1.00 vlastní

1 V08 1.00

RTS komentář:

162 6114058107VD3 kus 7.00 vlastní

7 V03 7.00

RTS komentář:

163 6114058107VD4 kus 1.00 vlastní

1 V04 1.00

RTS komentář:

164 766624045R00 kus 7.00 RTS I / 2022

7 T03 7.00

RTS komentář:

165 6114020413VD3 kus 7.00 vlastní

7 T03 7.00

RTS komentář:

166 611403064VD3 kus 7.00 vlastní

7 T03 7.00

RTS komentář:

Okno střešní GGU PK06 0068 94 x 118 cm VIZ VÝPIS

Okno je možné ovládat manuálně. • Možnost přímého připojení elektricky ovládaných doplňků - rolet či markýz. • Bezúdržbové provedení křídla a rámu s oblými rohy. Sklon střechy • Lze instalovat ve sklonu
od 15° do 90°. Materiál rámu/křídla • ThermoTechnology™ - Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu. • Finální bílý lak UV stabilizovaný - při působení slunečního záření zůstává
bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003). U okna = 1,0 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla U skla = 0,6 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla.

Lemování okna SK06 94 x 118 cm

Lemování se zateplovací sadou - Lemování na falcovanou krytinu se zateplovací sadou. Lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu proti povětrnostním vlivům. Pro montáž samostatného střešního okna do
hladké střešní krytiny o výšce do 120 mm. • Standardní provedení z hliníku v neutrální šedé barvě. • Pro střechy se sklonem 15° až 90°.

VENKOVNÍ ROLETA S ELEKTRICKÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. DODATEČNÁ MONTÁŽ, UVLÁDÁNÍ SAMOSTATNĚ PRO KAŽDÉ OKNO.

Roleta venkovní hliníková SML PK10 0000SA - viz výpis

VENKOVNÍ ROLETA S ELEKTRICKÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. DODATEČNÁ MONTÁŽ, UVLÁDÁNÍ SAMOSTATNĚ PRO KAŽDÉ OKNO.

Montáž střešních oken rozměr 94/118-116 cm

Položka obsahuje montáž střešního okna včetně lemování a spojovacího materiálu.

Roleta vnitřní zastiňující PK06 1028SWL - viz výpis

VNITŘNÍ ZASTIŇOVACÍ ROLETA S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM. SYSTÉMOVĚ KOMPATIBILNÍ S OKNEM.
BÍLÉ LIŠTY, BÍLÁ TKANINA (BUDE VYVZORKOVÁNO)

Roleta vnitřní zastiňující PK10 1028SWL - viz výpis

VNITŘNÍ ZASTIŇOVACÍ ROLETA S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM. SYSTÉMOVĚ KOMPATIBILNÍ S OKNEM.
BÍLÉ LIŠTY, BÍLÁ TKANINA (BUDE VYVZORKOVÁNO)

Roleta venkovní hliníková SML PK06 0000SA - viz výpis

VNITŘNÍ ZASTIŇOVACÍ ROLETA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM. SYSTÉMOVĚ KOMPATIBILNÍ S OKNEM. SDRUŽENÍ DO OVLÁDACÍCH CELKŮ - VIZ PROJEKT ELEKTRO.

Roleta venkovní hliníková SML SK06 0000SA

VENKOVNÍ ROLETA S ELEKTRICKÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. SYSTÉMOVĚ KOMPATIBILNÍ S OKNEM. SDRUŽENÍ DO OVLÁDACÍCH CELKŮ - VIZ PROJEKT ELEKTRO.

Roleta vnitřní zastiňující OKNO SK06 - VIZ VÝPIS

VNITŘNÍ ZASTIŇOVACÍ ROLETA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM. SYSTÉMOVĚ KOMPATIBILNÍ S OKNEM. SDRUŽENÍ DO OVLÁDACÍCH CELKŮ - VIZ PROJEKT ELEKTRO.

Roleta venkovní hliníková SML SK10 0000SA

VENKOVNÍ ROLETA S ELEKTRICKÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. SYSTÉMOVĚ KOMPATIBILNÍ S OKNEM. SDRUŽENÍ DO OVLÁDACÍCH CELKŮ - VIZ PROJEKT ELEKTRO.

Roleta vnitřní zastiňující OKNO SK10 - VIZ VÝPIS



167 6114020413VD4 kus 1.00 vlastní

1 T04 1.00

RTS komentář:

168 611403064VD4 kus 1.00 vlastní

1 T04 1.00

RTS komentář:

169 998766203R00 % 14,092.63 RTS I / 2022

767 133,048.47 91,491.17 224,539.64

170 767137803R00 m2 18.74 RTS I / 2022

(0,97+0,68)*2,5 X11 - SDK opláštění sloupku 4.13

11,25+3,87*0,87 U11 - SDK podhled dle potřeby stavby 14.62

171 767990010RAC kg 529.00 RTS I / 2022

14,4*22 X10 - podkladní plech pod stropní nosníky 316.80

14,4*4 U02 - podkladní plech pod stropní nosníky 57.60

10,7*8 U08 - svařenec mezi nosníkem, na tl. stropní desky 100 mm 85.60

460*0,15 +15% prořezy a sváry 69.00

172 767990010RAA kg 37.09 RTS I / 2022

8*4,032 podkladní plechy pod rámové nosníky 32.26

32,256*0,15 +15% prořezy a sváry 4.84
Poznámka:

173 767990010RAF kg 1,718.98 RTS I / 2022

498,256*3 Prvek 2 - 2×U180 - svařenec 1,494.77

1494,768*0,15 +15% prořezy a sváry 224.22

174 767990010RAE kg 556.70 RTS I / 2022

242,044*2 Prvek 12 - 2×U180 - svařenec 484.09

484,088*0,15 +15% prořezy a sváry 72.61

175 767990010RAD kg 379.65 RTS I / 2022

92,432*2 Prvek 13 - 2×U100 - svařenec 184.86

72,6312*2 Prvek 14 - 2×U100 - svařenec 145.26

330,1264*0,15 +15% prořezy a sváry 49.52

176 998767103R00 t 3.38 1, RTS I / 2022

771 6,826.48 10,508.85 17,335.34

177 771212113R00 m2 9.69 RTS I / 2022

2,27*3,83+0,5*2,0 S104 9.69

RTS komentář:

178 597642030 m2 10.18 RTS I / 2022

9,6941 S104 9.69

Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo
rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.

Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm

Atypické ocelové konstrukce
50 - 100 kg/kus

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Podlahy z dlaždic

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm

V kotvících bodech pro OK vynášející krov budou na horní pásnice I nosníků stropu navařeny roznášecí plechy tl. 20 mm a půdorysného rozměru dle půřezu navazujícího svařence.
Atypické ocelové konstrukce
250 - 500 kg/kus

Atypické ocelové konstrukce
100 - 250 kg/kus

Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti

Atypické ocelové konstrukce
10 - 50 kg/kus

Atypické ocelové konstrukce
do 5 kg/kus
včetně navaření na nosníky

Okno je možné ovládat manuálně. • Možnost přímého připojení elektricky ovládaných doplňků - rolet či markýz. • Bezúdržbové provedení křídla a rámu s oblými rohy. Sklon střechy • Lze instalovat ve sklonu
od 15° do 90°. Materiál rámu/křídla • ThermoTechnology™ - Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu. • Finální bílý lak UV stabilizovaný - při působení slunečního záření zůstává
bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003). U okna = 1,0 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla U skla = 0,6 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla.

Lemování okna PK10 94 x 160 cm

Lemování se zateplovací sadou - Lemování na falcovanou krytinu se zateplovací sadou. Lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu proti povětrnostním vlivům. Pro montáž samostatného střešního okna do
hladké střešní krytiny o výšce do 120 mm. • Standardní provedení z hliníku v neutrální šedé barvě. • Pro střechy se sklonem 15° až 90°.

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Okno střešní GGU PK10 0068 94 x 160 cm VIZ VÝPIS



;ztratné 5%; 0,484705 0.48

RTS komentář:

179 58582139 kg 40.72 RTS I / 2022

9,6941*4 S104 38.78

;ztratné 5%; 1,93882 1.94

RTS komentář:

180 771475014RT01 m 13.04 RTS I / 2022

13,04 4.05 13.04

RTS komentář:

181 597642030 m2 5.00 RTS I / 2022

13,04/3 4.05 4.35

;ztratné 15%; 0,6520005 0.65

RTS komentář:

182 771479001R00 m 13.04 RTS I / 2022

13,04 4.05 13.04

183 771578011R00 m 13.04 RTS I / 2022

13,04 4.05 13.04

184 771579793R00 m2 11.00 RTS I / 2022

2,27*3,83+0,5*2,0 S104 9.69

13,04*0,1 4.05 1.30

185 771111122R00 m 2.00 RTS I / 2022

2 2.00

RTS komentář:

186 5537005224 kus 1.00 RTS I / 2022

1 1.00

RTS komentář:

187 998771103R00 t 0.35 RTS I / 2022

776 69,355.35 53,048.96 122,404.31

188 776101121R00 m2 301.14 RTS I / 2022

(2,32*2,7+2,4*2,7)*2 4.01,4.02 - S103 (dvě vrstvy) 25.49

137,8266*2 4.01-4.05 - S102,S104 (dvě vrstvy) 275.65

RTS komentář:

189 24592120 kg 63.24 RTS I / 2022

12,744*2*0,2 4.01,4.02 - S103 (2 vrstvy) 5.10

137,8266*2*0,2 4.01-4.05 - S102,S104 (dvě vrstvy) 55.13

;ztratné 5%; 3,011412 3.01

RTS komentář:

190 776520030RAI m2 93.86 RTS I / 2022

6,31+10,26+65,75+11,54 4.01-4.04 93.86

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.

Nátěr penetrační disperzní weberpodklad haft 5 kg

weber.podklad haft, NP653 univerzální disperzní penetrační nátěr pro savé i nesavé povrchy bez rozpouštědel připravený k přímému použití vysoká přilnavost na hladkých nesajících podkladech rychlé
tuhnutí vhodný pro použití ve vnitřních prostorách bal. 5 kg spotřeba: 0,2 kg/m

Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík
pouze položení, podlahovina ve specifikaci - bude vyvzorkováno

Lišta přechodová nerez 12 721/F vrtaná l=270 cm

profil pro podlahy o stejné výšce nerez ocel 1.4016 tl. 12/10 mm šířka 30 mm vrtaná lišt

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

Podlahy povlakové

Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

Spára podlaha - stěna, silikonem

Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba

Montáž podlahových lišt přechodových

Položka je určena pro vytvoření přechodU mezi různými podlahovými materiály. Položka obsahuje : - přípravu lišty, - osazení samolepicí lišty, nebo lišty do tmelu. Položka neobsahuje žádný materiál

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
lep+penetr.+spár.

Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm

Dlažba matná 300x300x9 mm

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu
mechanickému namáhání, obrusu a znečištění

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu
mechanickému namáhání, obrusu a znečištění

weberfor duoflex lepicí tmel na obklady a dlažby

Mrazuvzdorný, jednosložkový, lepicí tmel na bázi cementu. Použití: Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton. Pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením. Na terasy,
balkony. Podlahy ve vlhkých provozech. K lepení bělninových, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů a skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.
cca 4 kg/m



191 28410247VD1 m2 107.94 RTS I / 2022

93,86 4.01-4.04 93.86

;ztratné 15%; 14,079 14.08

RTS komentář:

192 776421200R00 m 78.85 RTS I / 2022

14,83+10,28+36,34+21,5 4.01-4.04 82.95

-(0,8*4+0,9*1) odečet dveří -4.10

RTS komentář:

193 28342402VD1 m 82.79 RTS I / 2022

78,85 78.85

;ztratné 5%; 3,9425 3.94

RTS komentář:

194 776996110R00 m2 93.86 RTS I / 2022

93,86 93.86

195 998776103R00 t 0.40 RTS I / 2022

781 2,590.75 1,967.74 4,558.49

196 781475114VD1 m2 1.80 RTS I / 2022

1,2*1,5 za umyvadlem 1.80

RTS komentář:

197 597813603 m2 1.98 RTS I / 2022

1,8 1.80

;ztratné 10%; 0,18 0.18

RTS komentář:

198 781419705R00 m2 2.25 RTS I / 2022

1,5*1,5 2.25

199 781497111RS3 m 4.20 RTS I / 2022

1,2+1,5*2 4.20

RTS komentář:

200 781111115R00 kus 2.00 RTS I / 2022

2 2.00

201 781111116R00 kus 1.00 RTS I / 2022

1 1.00

202 781101141R00 m2 1.80 RTS I / 2022

1,2*1,5 1.80

RTS komentář:

203 23521590.A kg 2.97 RTS I / 2022

1,2*1,5*1,5 2.70

;ztratné 10%; 0,27 0.27

Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.

stěrka hydroizolační Mapei

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům
profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm

Pokládání do tmele.

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm

Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)

Výrobky firmy Mapei. Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku č. 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm

Obkládačka 20x20 světle šedá lesk

glazované keramické obkladové prvk

Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad

podlahové lišty, určené k zakončení podlahové plochy u stěn, nebo sloup

Napuštění povlakových podlah pastou

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

Obklady (keramické)

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm

Podlahovina PVC 608x608x1,7 mm homogenní

Kategorie: Zátěžové PVC
Hmotnost: 2.363 kg
Antistatika: Ano
Celková tloušťka (mm): 1.7
Dekor: Barevný, Chips, Ostatní
Dostupnost: Skladem
Klasifikace hořlavosti: Bfl.S1
Nášlapná vrstva: 1.7
Použití: Zátěžové
Rubová strana: Bez filcu
Užitná třída: 41
Váha celková: 2363 g/m2
Vhodnost pod kolečkovou židli: Ano
Vhodnost pro podlahové vytápění: Ano
Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty

Montáž soklové lišty pro PVC (vinylové) podlahy, připevnění podlahoviny na stěnu lepením. Položka neobsahuje dodávku podlahoviny a soklové lišty, oceňuje se ve specifikaci

Lišta soklová PVC 45x25 mm



RTS komentář:

204 781101210R00 m2 3.60 RTS I / 2022

1,2*1,5*2 2 vrstvy 3.60

RTS komentář:

205 24696906.A kg 1.58 RTS I / 2022

1,2*1,5*0,2*2 0.72

;ztratné 10%; 0,072 0.07

RTS komentář:

206 998781103R00 t 0.04 RTS I / 2022

783

207 783225100R00 m2 53.52 RTS I / 2022

0,3*(0,86+2,0*2)*3+0,3*(0,96+2,0*2)*1 zárubně 5.86

(0,14*2+0,18*2)+ U09 - OK 0.64

(0,1*4)*(4,36+3,43)+(0,175+4,13+2,50+4,13+0,175)*3+(0,34*2+0,15*2)*(0,175+4,13+1,09)*2U09 - OK 47.02

208 783226100R00 m2 132.83 RTS I / 2022

1,5*(9,25*7) HEB 260 97.13

0,844*(9,25*2+11,9*2) I240 35.70

209 783782205R00 m2 502.97 RTS I / 2022

(6,5*4+6,28+7,24+6,03+6,6*2)*(0,06+0,2)*2 krokev 6×20cm _01 KVH 30.55

(2*6,5*(11+8)+2*(7,96+6,37+6,37+6,61))*(0,06+0,2)*2krokev 2×6×20cm _09 KVH 156.84

(6,5*10+4,49+2,72+0,24+0,94+1,81+2,67+4,48+4,48+2,67+1,81+0,94+1,47+2,35+3,25+3,71+3,20)*0,26*2krokev 6×20cm _01 SM/JD 55.24

(1,54+0,83+1,76+2,58+4,27+5,21+4,37+3,52+2,68+1,84+0,99+0,15)*(0,06+0,2)*2krokev 6×20cm _01 SM/JD 15.46

(2*(5,43+3,65+1,71+1,17+3,62+5,43+5,43+3,62+3,42+5,18))*(0,06+0,2)*2krokev 2×6×20cm _09 SM/JD 40.21

-(1,6*8+1,19*8+1,18*7+1,6*1)*(0,06+0,2)*2 odečet oken -16.73

(1,21*3*8+1,21*7+1,21*2)*(0,06+0,2)*2 výměna oken 6×20 cm _11 SM/JD 20.76

(0,575*(32+7+7+6+28+8+28+48))*(0,06+0,2)*2 proti klopení 6×20 cm _11 SM/JD 49.04

(4,96+2,40)*(0,06+0,2)*2 Styčníková vrcholová vaznice 60×20 SM/DJ 3.83

(8,85*2+11,32+8,8)*(0,06+0,06)*2 nárožní hranol 60×60 mm 9.08

93,67*(0,1+0,18)*2 _03 52.46

(17,87+8,97+13,1+2,49+5,01)*(0,12+0,16)*2 pozednice 12×16 cm _05 26.57

4,45*3*(0,12+0,15)*2 vzpěra 12×15 _05 7.21

44,25*(0,1+0,24)*2 Nárožní a úžlabní krokev 10×24 cm _07 30.09

27,965*(0,18+0,22)*2 _04 Vaznice 18×22cm 22.37

RTS komentář:

210 783626211R00 m2 0.59 RTS I / 2022

(0,02*2+0,14)*(0,9+0,8*3) Prahy dveří 0.59

RTS komentář:

211 783626001R00 m2 0.59 RTS I / 2022

(0,02*2+0,14)*(0,9+0,8*3) Prahy dveří 0.59

RTS komentář:

784 8,910.30 27,707.38 36,617.68

212 784191101R00 m2 523.11 RTS I / 2022

55,1496 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá 55.15

111,61951 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá 111.62

65,20954 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. 65.21

27,771 Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace + latě 30×5027.77

Ochranná exteriérová a interiérová lazurovací tenkovrstvá povrchová úprava. Chrání před atmosférickými vlivy, slunečními paprsky, vlhkostí, vodou, růstem plísní a hub a před napadením dřevokaznými
houbami. Před nátěrem se dřevo opatří impregnačním nátěrem položka č. 78362-6001

Nátěr truhlářských výrobků impregnační 1x

Impregnační nátěr na dřevo proti plísním a houbám. Zvyšuje přilnavost vrchního nátěru. Neředí se

Malby

Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

Nátěr tesařských konstrukcí QB 2x

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se
natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2

Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 2x

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

podkladní nátěr základ.synt. pro savý podklad

použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3 spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2 balení: nádoba po 10 k

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Nátěry

na bázi disperze použití: alternativní hydroizolace a hmota k překrytí trhlin pod obklady a dlažbu v interiéru, snadná aplikace pomocí válečku, natíráním nebo stěrkou spotřeba: 1,5 kg/m2 balení: nádoba po 5
k

Penetrace podkladu pod obklady



51,2666*2 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm 102.53

54,7668 Izolace profilů požár.obklad deskami 1vrstvá 54.77

29 viz vnitřní omítky 29.00

3,0*(4,66+8,27)+27,65+1,18*3*3,0 dílčí část stávající chodby 77.06

RTS komentář:

213 784195322R00 m2 523.11 RTS I / 2022

523,10965 viz penetrace 523.11

RTS komentář:

94 17,516.76 89,458.94 106,975.70

214 941940032RAA m2 642.65 RTS I / 2022

12,5*(11,96+2,65+5,0+1,0*2)+13,6*20,7 J, S 551.65

(1,0+1,0*2+1,0+11,5+1,0*2)*5,2 J,S,Z (nad střechou) 91.00

215 941955002T00 m2 75.50 RTS I / 2022

8,5*1*6+5,6+2,7*2+13,5 75.50

96

216 962032641R00 m3 2.20 RTS I / 2022

1,1*0,5*4,0 X01 - odbourání komína 2.20

RTS komentář:

217 968072455R00 m2 1.58 RTS I / 2022

0,8*1,97 X13 1.58

RTS komentář:

218 968061125R00 kus 1.58 RTS I / 2022

0,8*1,97 X13 1.58

RTS komentář:

219 962200011RAB m2 7.98 RTS I / 2022

2,66*3,0 X14 7.98

RTS komentář:

220 965100032RAA m2 0.99 RTS I / 2022

0,5*1,98 X15 0.99

RTS komentář:

221 962032241R00 m3 3.50 RTS I / 2022

(20,2+10,75+13,25+2,65+5,0)*0,45*0,15 X08 3.50

RTS komentář:

97 195.33 87,825.80 88,021.13

222 978042114R00 m2 42.84 RTS I / 2022

2,6*3,5+6,39*3,0+2,4*3,0+2,35*3,0*0,5+2,56*3,0*0,5X02 - odstranění kzs strojovny 42.84

Odstranění KZS minerál.izolace tl.140 mm s omítkou

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,020 t/m2 konstrukce.

Bourání zdiva z cihel pálených na MC
Odbourání cihelné nadezdívky výšky 150 mm.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Bourání příček z cihel pálených
tloušťka 15 cm

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,261 t/m2 konstrukce.

Bourání dlažeb keramických
bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami
souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci

montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
pro interiérové práce

Bourání konstrukcí

Bourání zdiva komínového z cihel na MC

Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost
dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.

Malba , barva, bez penetrace,2 x

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30



RTS komentář:

223 974031287R00 m 13.64 RTS I / 2022

0,62*22 X10 - pro uložení nosníků stropu 13.64

RTS komentář:

224 979097011RT02 hod 30.00 vlastní

30 30.00

S

225 979011311RT1 t 40.11 RTS I / 2022

40,11023 40.11

RTS komentář:

226 979081111RT3 t 40.11 RTS I / 2021

40,11023 40.11

227 979081121RT3 t 481.32 RTS I / 2021

40,11023*12 481.32

228 979990101R00 t 40.11 RTS I / 2022

40,11023 40.11

7,664.58 58,481.50 66,146.08

61 63.25 213.75 277.00

229 611401111RT2 kus 1.00 RTS I / 2022

1 prostup vododovdu 1.00

RTS komentář:

713 5,651.59 1,427.41 7,079.00

230 713571116R00 kus 2.00 RTS I / 2022

2 prostup kanalizací (strop, střecha) 2.00

RTS komentář:

231 713571111R00 kus 1.00 RTS I / 2022

1 prostup stropem 1.00

RTS komentář:

721 0.00 7,530.00 7,530.00

232 721210822P kus 1.00 RTS I / 2022

233 721170905R00 kus 1.00 RTS I / 2022

Požárně ochranná manžeta Promastop tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr
trubky. Katalogový list 501.30.

Vnitřní kanalizace

Demontáž přivzdušňovací hlavice DN 100

Vsazení odbočky DN50 na PVC110

Izolace tepelné

Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm

Prostupy hodnocené jako EI budou označeny ve smyslu požadavků §9, odst.6), vyhl. č. 23/2008
Sb. zřetelně označeny štítkem obsahující následující informace :
o požární odolnost,
o druh nebo typ ucpávky,
o datum provedení,
o název firmy, adresa a jméno zhotovitele,
o označení výrobce systému.

Požárně ochranná manžeta Promastop tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr
trubky. Katalogový list 501.30

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm

Zdravotně technické instalace

Úprava povrchů vnitřní

Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2
vápennou štukovou omítkou

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
kontejnerem 7 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
kontejnerem 7 t
Ivančice

Poplatek za suti a odpadu

Doprava materiálu na půdu, krov, stropní konstrukce, ocelové konstrukce
AUTOJEŘÁB S RADIUSEM 30 m A NOSNOSTÍ MIN 1T (PRO TUTO VZÁLENOST)

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem
s naložením do shozu

Ruční přemístění suti z dopravního prostředku (kolečka) do násypky (násypka nad úrovní dopravního prostředku).

Položka obsahuje demontáž kontaktního zateplovacího systému (omítka, stěrka, síťovina,kotvy, izolant) včetně systémových lišt. Obsah prací: - rozřezání povrchu na čtverce - odstranění omítky s tepelnou
izolací - odstranění kotev izolantu - odstranění lepidla bez začištění nosné konstrukce (pro novou povrchovou úpravu) V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami
souboru 979

Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 30 cm

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Pronájem autojeřábu - viz výkres situace



234 721170965R00 kus 1.00 RTS I / 2022

235 721300912R00 kus 1.00 RTS I / 2022

236 721176102R00 m 1.00 RTS I / 2022

237 721176103R00 m 3.00 RTS I / 2022

238 721176115R00 m 1.00 RTS I / 2022

239 721176116R00 m 1.00 RTS I / 2022

240 721194104R00 kus 1.00 RTS I / 2022

241 721273146R00 kus 1.00 RTS I / 2022

242 721273150R00 kus 1.00 RTS I / 2022

243 721290123R00 m 6.00 RTS I / 2022

722 0.00 4,675.00 4,675.00

244 722178112P m 6.00 RTS I / 2022

245 722179191R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

246 722179192R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

247 722181212RT6 m 6.00 RTS I / 2022

248 722182011R00 m 6.00 RTS I / 2022

249 722190401R00 kus 2.00 RTS I / 2022

250 722220111R00 kus 1.00 RTS I / 2022

251 722220121R00 pár 1.00 RTS I / 2022

252 722239101R00 kus 1.00 RTS I / 2022

253 722290226R00 m 6.00 RTS I / 2022

254 722280106R00 m 6.00 RTS I / 2022

255 722290234R00 m 6.00 RTS I / 2022

256 722S1Mirel bal. 1.00 RTS I / 2022

257 722S2Mirel bal. 1.00 RTS I / 2022

725 0.00 8,581.00 8,581.00

258 725017123R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

259 725017129R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

260 725219401R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

261 725219503R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

262 725539102P soubor 1.00 RTS I / 2022

263 725810402R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

264 725819402R00 soubor 1.00 RTS I / 2022

265 725829202R00 kus 1.00 RTS I / 2022

266 725860109R00 kus 1.00 RTS I / 2022

267 725869101R00 kus 1.00 RTS I / 2022

268 72586S1 sb 1.00 RTS I / 2022

269 72586S2 sb 1.00 RTS I / 2022

767 0.00 8,320.00 8,320.00

270 767995101R00 kg 10.00 RTS I / 2022

271 767995102R00 kg 10.00 RTS I / 2022

272 767S1 kg 20.00 RTS I / 2022

784

273 784195322R00 m2 90.73 RTS I / 2022

(5,45*3,5-0,7*2)*2 WC chlapci 35.35

(7,3*3,5-0,7*2,0*2-0,8*2,0*1) 21.15

(8,8*3,5-0,8*2,0*2-3,225*1,5) 22.76

1,8*2+3,055+4,81 11.47

RTS komentář:

97 41.94 127.06 169.00

274 972085291R00 kus 1.00 RTS I / 2022

1 prostup pro vodovod 1.00

Vybourání otvoru podhledu rabic. pl. 0,09 m2

Uložení a uchycení zaříz.+potrubí

Malby

, barva, bez penetrace,2 x

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Baterie umyvadl.beztlaková BE1845.A1

Ohřívák vody elektr.průtok.DZD PTO 5 kW/230V

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2

Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2

Montáž baterie umyvadlové nástěnné

Uzávěrka zápachová umyvadlová DN 40

Montáž uzávěrek zápach.umyvadl.DN 40

Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé

Kryt sifonu umyvadel bílý

Montáž umyvadel na šrouby do zdiva

Montáž krytu sifonu umyvadel

Montáž elektr.ohřívačů vody-ostat.typy

Tlaková zkouška vodovod.potr. do DN 32

Proplach+dezinfekce vodovod.potr.do DN 80

Lepící páska PE-izol.návl.potr.š.38mm x 50m

Sponky plast.PE-izol.návleků potrubí

Zařizovací předměty

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2

Nástěnka K 247 pro nást.baterii G 1/2

Montáž vodovodních armatur 2 závity G 1/2

Dílčí zkouška tlaku potr. do DN 50

Potrubí vícevrstvé PE-Xb/AL/PE-Xb, D18x2mm, (certifikované pro pitnou vodu)

Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu

Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32

Izolace návlek.PE-trubice,tl.9mm/Di=18mm

Montáž izolač.skruží na potrubí do DN 25

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

Nástavec větrací D125 mm, délka 990 mm

Hlavice větrací HL900

Zkouška těsnosti kanaliz.kouřem do DN 300

Vnitřní vodovod

Pročištění svisl.odpadů, 1 podlaží do DN 200

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm

Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm

Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm

Propojení na dosavadní potrubí PVC D 110



RTS komentář:

H721

275 998721103R00 t 0.02 RTS I / 2022

H722

276 998722103R00 t 0.01 RTS I / 2022

H725

277 998725103R00 t 0.06 RTS I / 2022

H767

278 998767103R00 t 0.02 RTS I / 2022

279 HZS1 hod 16.00 RTS I / 2022

280 HZS2 hod 8.00 RTS I / 2022

281 HZS3 hod 8.00 RTS I / 2022

282 HZS4 hod 8.00 RTS I / 2022

42,060.29 360,021.99 402,082.28

61

283 611401111RT2 kus 5.00 RTS I / 2022

5 prostup UT 5.00

RTS komentář:

713

284 713181212P m 12.00 RTS I / 2022

285 713182011P m 12.00 RTS I / 2022

286 713S1mirel bal 1.00 RTS I / 2022

287 713S2mirel bal 1.00 RTS I / 2022

733

288 733163102R00 m 49.00 RTS I / 2022

289 733163103R00 m 69.00 RTS I / 2022

290 733164102R00 m 49.00 RTS I / 2022

291 733164103R00 m 69.00 RTS I / 2022

292 733190306R00 m 118.00 RTS I / 2022

734

293 734209101R00 kus 16.00 RTS I / 2022

294 734209113R00 kus 32.00 RTS I / 2022

295 734226222R00 kus 16.00 RTS I / 2022

296 734266212R00 kus 16.00 RTS I / 2022

297 73424S3 kpl 16.00 RTS I / 2022

298 734211112R00 kus 16.00 RTS I / 2022

735

299 735117110R00 m2 26.08 RTS I / 2022

300 735494811R00 m2 117.88 RTS I / 2022

301 735118110R00 m2 26.08 RTS I / 2022

302 735119140R00 m2 26.08 RTS I / 2022

303 735 S1 m2 26.08 RTS I / 2022

767

304 767995101R00 kg 80.00 RTS I / 2022

305 76799S1 kg 80.00 RTS I / 2022

783

306 783225100R00 m2 0.02 RTS I / 2022

307 783324340R00 m2 26.08 RTS I / 2022

308 783424340R00 m 118.00 RTS I / 2022

784

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email

Malby

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

Uložení+uchycení potr.+zaříz.ÚT

Nátěry

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email

Vypuštění+napušť.vody otop.těles 1.-4.NP

Tlaková zkouška otop.těles litin.4.NP-vodou

Montáž těles otopných litinových článkových

Tělesa otop.litin.Kalor3+zákl.nátěr, 500/70

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15

Hlavice termostat.radiátor.Heim-DX

Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4"

Otopná tělesa

Odpojení a připojení těles 4.NP po nátěru

Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35

Armatury

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

Ventil term.rohový,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15

Rozvod potrubí

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm

Izolace tepelné

Izolace návlek.Mirel.PRO tl.9mm, vnitř.pr.18mm

Montáž izol.PE- skruží na potr.do DN 25, páska

Lepící páska šedá Mirel š.38mm x 50m

Sponky plast.Mirel 100ks/bal

Vytápění

Úprava povrchů vnitřní

Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2
vápennou štukovou omítkou

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku

Ostatní položky práce

Zednická přípomoc, zapravení konstrukcí

Elektro-uzemnění zaříz+vodovodu-Revizní zpráva el.

Dokumentace skuteč.provedení vodov.+kanalizace

Práce nepředvídatelné-rozpočt.rezerva

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m

Zařizovací předměty

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Vnitřní kanalizace

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m

Vnitřní vodovod



309 784195322R00 m2 33.85 RTS I / 2022

11,87*(4,0+1,0)-2,0*2,55*5 pohledová část stěny + 1,0 pruh stropu 33.85

RTS komentář:

97 125.83 1,181.17 1,307.00

310 972085291R00 kus 3.00 RTS I / 2022

3 prostup pro UT trámovým stropem 3.00

RTS komentář:

311 972054241R00 kus 2.00 RTS I / 2022

2 pro UT 2.00

RTS komentář:

H713

312 998713103R00 t 0.00 RTS I / 2022

H733

313 998733103R00 t 0.80 RTS I / 2022

H734

314 998734103R00 t 0.02 RTS I / 2022

H735

315 998735103R00 t 1.05 RTS I / 2022

H767

316 998767103R00 t 0.08 RTS I / 2022

317 HZS1 hod 72.00 RTS I / 2022

318 HZS2 hod 32.00 RTS I / 2022

319 HZS3 hod 8.00 RTS I / 2022

320 HZS4 hod 8.00 RTS I / 2022

321 HZS5 hod 16.00 RTS I / 2022

M21

322 210VD01 ks 11.00 vlastní

11 11.00

323 210VD02 ks 66.00 vlastní

66 66.00

324 210VD03 ks 4.00 vlastní

4 4.00

325 210VD04 ks 6.00 vlastní

6 6.00

326 210VD05 ks 60.00 vlastní

60 60.00

327 210VD06 ks 4.00 vlastní

4 4.00

328 210VD07 ks 4.00 vlastní

4 4.00

329 210VD08 m 70.00 vlastní

70 70.00

"SJ" - svorka jímačová se spodní a horní stříškou

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
drát AlMgSi o 8mm

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
"SU" svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
"JT 1,0" - jímací tyč, l = 1000 mm Fe/Zn

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

"SS" - svorka spojovací Fe/Zn

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
"SO" - svorka okapová Fe/Zn

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
"SP1" - svorka pro připojení kovových částí Fe/Zn

Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Elektromontáže

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
"SK" - svorka křížová Fe/Zn

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

Proplach zaříz.+Zkoušky-těsnosti, topná+dilatační, zprovoz.+potvrz.záruky, zaškolení obsluhy,
předání
Zednická výpomoc-bourání+zapravení

Elektro-uzemnění zaříz.vytápění-Reviz.zpráva

Práce nepředvídatelné-rekonstr.-rezerva

Dokumentace skutečného provedení stavby

Otopná tělesa

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Ostatní položky práce

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

Rozvod potrubí

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

Armatury

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

Vybourání otvoru podhledu rabic. pl. 0,09 m2

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Izolace tepelné

Malba Primalex Fortisimo, barva, bez penetrace,2 x

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce



330 210VD09 hod 30.00 vlastní

30 30.00

331 210VD10 hod 3.00 vlastní

3 3.00

332 210VD11 hod 16.00 vlastní

16 16.00

M22 0.00 296,556.00 296,556.00

333 222VD001 kus 1.00 vlastní

1 1.00

334 222VD002 kus 1.00 vlastní

1 1.00

335 222VD003 kus 2.00 vlastní

2 2.00

336 222VD004 kus 1.00 vlastní

1 1.00

337 222VD005 kus 1.00 vlastní

1 1.00

338 222VD006 kus 24.00 vlastní

24 24.00

339 222VD007 kus 2.00 vlastní

2 2.00

340 222VD008 kus 1.00 vlastní

1 1.00

341 222VD009 kus 1.00 vlastní

1 1.00

342 222VD010 kus 7.00 vlastní

7 7.00

343 222VD011 kus 1.00 vlastní

1 1.00

344 222VD012 kus 25.00 vlastní

25 25.00

345 222VD013 kus 20.00 vlastní

20 20.00

346 222VD014 kus 12.00 vlastní

12 12.00

347 222VD015 kus 41.00 vlastní

41 41.00

348 222VD016 kus 14.00 vlastní

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
OSTATNÍ - měření optické části reflektometrem

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
OSTATNÍ - měření kabeláže včetně protokolu Cat.6

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ

ZÁSUVKY - zásuvka datová, dvouportová, 2x RJ45, zapuštěná, bílá, kompletní (přístroj, kryt) do podlahové krabice

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
ZÁSUVKY - zásuvka datová, jednoportová, 1x RJ45, zapuštěná, bílá, kompletní (přístroj, kryt, rámeček)

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
OSTATNÍ - konektor RJ45 Cat.6

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ - UPS, 10-15 minut záloha 1500 VA

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
ZÁSUVKY - zásuvka datová, dvouportová, 2x RJ45, zapuštěná, bílá, kompletní (přístroj, kryt, rámeček)

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

DATOVÝ ROZVADĚČ - zakončení optického vlákna svařování, včetne pigtailů 1,5m

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ - 19" vyvazovací panel 1U

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ - switch 24x 10/100/1000 BASE TX L2

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ - 19" rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ - 19" optická vana 24LC včetně příslušenství, adaptérů LC, držák svárů

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

DATOVÝ ROZVADĚČ - 19" 15U datový rozvaděč 1100/600/400 (v/š/h), skleněné dveře, FAB

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ - 19" ventilátorová jednotka, 1x ventilátor, termostat

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
DATOVÝ ROZVADĚČ - 19" patch panel 24 port osazený 1U, cat.6

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
napojení nového bleskosvodu na stávající bleskové svody

revize bleskosvodu

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

SK (STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ) VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
demontáž bleskosvodu (jímacího vedení včetně podpěr, jímací tyče)



14 14.00

349 222VD017 kus 1.00 vlastní

1 1.00

350 222VD018 kus 1.00 vlastní

1 1.00

351 222VD019 kus 8.00 vlastní

8 8.00

352 222VD020 kus 24.00 vlastní

24 24.00

353 222VD021 m 20.00 vlastní

20 20.00

354 222VD022 m 270.00 vlastní

270 270.00

355 222VD023 m 130.00 vlastní

130 130.00

356 222VD024 m 190.00 vlastní

190 190.00

357 222VD025 m 25.00 vlastní

25 25.00

358 222VD026 m 615.00 vlastní

615 615.00

359 222VD027 ks 6.00 vlastní

6 6.00

360 222VD028 m 140.00 vlastní

140 140.00

361 222VD029 m 715.00 vlastní

715 715.00

362 222VD030 ks 15.00 vlastní

15 15.00

363 222VD031 ks 2.00 vlastní

2 2.00

364 222VD032 ks 5.00 vlastní

optický patch cord 50/125 MM LC/LC 2m

OSTATNÍ - vrtání otvorů do o 10cm

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ
kabel UTP Cat.6

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ
patch kabel Cat.6 1,5m

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ

TRUBKY A CHRÁNIČKY - zatahovací vodič

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
OSTATNÍ MATERIÁL - nosný materiál do 5kg

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ
optický kabel 8 vláken, multimode 50/125um, OM3

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
TRUBKY A CHRÁNIČKY - trubka ohebná PVC o 40/31,2mm (dn/di), vč. uchycení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
TRUBKY A CHRÁNIČKY - trubka ohebná PVC o 50/39,6mm (dn/di), vč. uchycení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ

KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A LIŠTY - lišta 24x22mm, včetně víka

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
TRUBKY A CHRÁNIČKY - trubka ohebná PVC o 25/18,3mm (dn/di), vč. uchycení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
TRUBKY A CHRÁNIČKY - trubka ohebná PVC o 32/24,3mm (dn/di), vč. uchycení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN) - krabice přístrojová zapuštěná, o 68mm

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
KRABICE LIŠTOVÉ - krabice přístrojová, nástěnná, 80x80x28mm, pro jednonásobnou zásuvku

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ

KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN) - krabice univerzální s víčkem, protahovací, zapuštěná, o 68mm

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN) - krabice protahovací s víkem, zapuštěná, 125x125mm

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ
KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN) - krabice protahovací s víkem, zapuštěná, 233x175mm



5 5.00

365 222VD033 m 130.00 vlastní

130 130.00

366 222VD034 m 130.00 vlastní

130 130.00

367 222VD035 m 130.00 vlastní

130 130.00

368 222VD036 m 11.00 vlastní

11 11.00

369 222VD037 ks 5.00 vlastní

5 5.00

370 222VD038 ks 48.00 vlastní

48 48.00

M65 0.00 371,006.71 371,006.71

371 650811126VD1 m 115.67 RTS I / 2022

20,2+10,75+13,25+2,65+5,0+13,3+2,5+5,0+8,85*2+11,32+7,0*2jímací soustava včetně tyčí 115.67

372 650VD001 ks 1.00 vlastní

1 1.00

373 650VD002 ks 1.00 vlastní

1 1.00

374 650VD003 ks 2.00 vlastní

2 2.00

375 650VD004 ks 3.00 vlastní

3 3.00

376 650VD005 ks 1.00 vlastní

1 1.00

377 650VD006 ks 2.00 vlastní

2 2.00

378 650VD007 ks 1.00 vlastní

1 1.00

379 650VD008 ks 1.00 vlastní

1 1.00

380 650VD009 ks 1.00 vlastní

1 1.00

381 650VD010 ks 12.00 vlastní

12 12.00

382 650VD011 ks 4.00 vlastní
ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
1x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt) do podlahové krabice

spínač, řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní - demontáž bez zachování funkčnosti

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - SPÍNAČE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ VE
ZVÝŠENÉM KRYTÍ IP20 - IP65
spínač, řaz.5, 250V, 10A, IP44, bílý, nástěnný, kompletní

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
1x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný rámeček)

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
spínač, řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
spínač, řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20

spínač, řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
spínač, řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
spínač, řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní

ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
RS4.2 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OBJEKTU - DOPLNĚNÍ

ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
RS4.2.1 - ROZVADĚČ PRO JAZYKOVOU UČEBNU A KABINETY

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20

OSTATNÍ - opláštění vodorovných konstrukcí sádrokartonovými deskami dvoustranné do
200x200mm, 1x opláštění, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5mm.

požární prostupy dle počtu kabelů

štítky na krabice, zásuvky

Elektroinstalace

Demontáž vodičů jímací soustavy hromosvodu

OSTATNÍ - zhotovení drážky v cihle

OSTATNÍ - hrubá výplň drážky

OSTATNÍ - začištění drážky, konečná úprava



4 4.00

383 650VD012 ks 1.00 vlastní

1 1.00

384 650VD013 ks 1.00 vlastní

1 1.00

385 650VD014 ks 29.00 vlastní

29 29.00

386 650VD015 ks 13.00 vlastní

13 13.00

387 650VD016 ks 1.00 vlastní

1 1.00

388 650VD017 ks 25.00 2 vlastní

25 25.00

389 650VD018 ks 2.00 3 vlastní

2 2.00

390 650VD019 ks 1.00 2 vlastní

1 1.00

391 650VD020 ks 1.00 1 vlastní

1 1.00

392 650VD021 ks 28.00 vlastní

28 28.00

393 650VD022 m 14.00 vlastní

14 14.00

394 650VD023 ks 24.00 vlastní

24 24.00

395 650VD024 ks 21.00 vlastní

21 21.00

396 650VD025 ks 8.00 vlastní

8 8.00

397 650VD026 ks 24.00 vlastní
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KRABICE LIŠTOVÉ
krabice přístrojová, nástěnná, 105x81x28mm, pro dvojnásobnou zásuvku

krabice univerzální s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná, o 68mm

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN)
krabice přístrojová zapuštěná, o 68mm

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KRABICE LIŠTOVÉ
krabice přístrojová, nástěnná, 80x80x28mm, pro jednonásobnou zásuvku

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ

recyklace svítidel

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ

hliníkový profil pro uchycení svítidel v učebně, včetně montáže

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KRABICE DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU (DO DUTÝCH STĚN)

B - LED svítidlo přisazené s asymetrickým reflektorem, 47 W, 6200 lm, 3000 K, IP20

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ

C - LED svítidlopřisazené 12 W, 960 lm, 4000 K, IP65

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ

N - LED svítidlo nouzové přisazené 0,7 W, IP65

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
podlahová krabice, 330x260x57,5mm, včetně rámu, a 2x přístrojové krabice a 2x přístrojové podložky náplň: 5 pozic pro 230V, 1 pozice pro LAN = 2x dato

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ

A - LED svítidlo lineární přisazené, 42 W, 4700 lm, 3000 K, IP20, ocelové, bílé

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ

1x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, s přepěťovou ochranou stupně T3, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt) d

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
zásuvka dvojnásobná 250V, 16A, IP40, s natočenou dutinkou, bílá, zapuštěná, kompletní přístroj

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
zásuvka dvojnásobná 250V, 16A, IP40, s natočenou dutinkou, s přepěťovou ochranou stupně T3, bílá, zapuštěná, komple

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20
2x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, dvojnásobný vodor. rámeček)

ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V
KRYTÍ IP20



24 24.00

398 650VD028 m 70.00 vlastní

70 70.00

399 650VD029 m 20.00 vlastní

20 20.00

400 650VD030 m 25.00 vlastní

25 25.00

401 650VD031 m 15.00 vlastní

15 15.00

402 650VD032 m 25.00 vlastní

25 25.00

403 650VD033 m 25.00 vlastní

25 25.00

404 650VD034 ks 18.00 vlastní

18 18.00

405 650VD035 ks 4.00 vlastní

4 4.00

406 650VD036 m 20.00 vlastní

20 20.00

407 650VD037 m 20.00 vlastní

20 20.00

408 650VD038 m 495.00 vlastní

495 495.00

409 650VD039 m 50.00 vlastní

50 50.00

410 650VD040 m 445.00 vlastní

445 445.00

411 650VD041 m 70.00 vlastní

70 70.00

412 650VD042 m 25.00 vlastní

25 25.00

413 650VD043 m 60.00 vlastní

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - KABELY CXKH-V S FUNKČNÍ
SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 30 MIN.
kabel CXKE-R-O 3x1,5mm B2 s1 d1

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - VODIČE CY PRO POSPOJOVÁNÍ
vodič pro pospojování CY 16mm

kabel CYKY-O 5x1,5mm

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - KABELY CYKY
kabel CYKY-J 3x1,5mm

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - KABELY CYKY
kabel CYKY-O 3x1,5mm

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - KABELY CYKY
kabel CYKY-J 3x6mm

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - KABELY CYKY
kabel CYKY-J 3x2,5mm

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - KABELY CYKY

nosný materiál do 5kg

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - OSTATNÍ MATERIÁL
nosný materiál do 10kg

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - KABELY CYKY
kabel CYKY-J 5x10mm

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - TRUBKY A CHRÁNIČKY
trubka ohebná PVC o 40/31,2mm (dn/di), vč. uchycení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - TRUBKY A CHRÁNIČKY
zatahovací vodič

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - OSTATNÍ MATERIÁL

lišta 24x20mm, včetně víka, včetně ukotvení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A LIŠTY
lišta 40x40mm, včetně víka, včetně ukotvení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A LIŠTY
lišta 60x40mm, včetně víka, včetně ukotvení

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A LIŠTY
stropní kabelová příchytka, včetně materiálu pro ukotvení, Kopos

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A
ULOŽENÍ - KABELOVÉ PŘÍCHYTKY A LIŠTY



60 60.00

414 650VD044 m 85.00 vlastní

85 85.00

415 650VD045 ks 24.00 vlastní

24 24.00

416 650VD046 ks 2.00 vlastní

2 2.00

417 650VD047 ks 78.00 vlastní

78 78.00

418 650VD048 ks 9.00 vlastní

9 9.00

419 650VD049 m 3.00 vlastní

3 3.00

420 650VD050 m 3.00 vlastní

3 3.00

421 650VD051 m 3.00 vlastní

3 3.00

422 650VD052 hod 4.00 vlastní

4 4.00

423 650VD053 hod 4.00 vlastní

4 4.00

424 650VD054 m 11.00 vlastní

11 11.00

425 650VD055 ks 1.00 vlastní

1 1.00

426 650VD056 ks 4.00 vlastní

4 4.00

427 650VD057 ks 160.00 vlastní

160 160.00

428 650VD058 hod 24.00 vlastní

24 24.00

429 650VD059 hod 24.00 vlastní

24 24.00

6,420,011.97
Poznámka:

revize elektroinstalace

Celkem:

opláštění vodorovných konstrukcí sádrokartonovými deskami dvoustranné do 200x200mm, 1x
opláštění, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5mm.

komunikační řídicí jednotka pro dálkové ovládání el. motorů pro střešní okna, vnitřní stínění,
venkovní stínění. Součástí je senzor vnitřního prostřed

požární prostupy dle počtu kabelů

pomocný instalační materiál

koordinace ostatních profesí během stavby

zhotovení drážky v cihle

hrubá výplň drážky

začištění drážky, konečná úprava

přepojení ovládání osvětlení ve stávající ČCHÚC

napojení nového osvětlení ve stávající ČCHÚC na stávající jistič světelného obvodu, včetně
dohledání jističe

vodič pro pospojování CY 6mm

kabelový vývod pro technologie a svítidla, ukončení a zapojení

zemnící svorka pro pospojování kovových trubek umyvadel a kabelových žlabů

štítky na krabice, zásuvky a spínače

vrtání otvorů do o 10cm

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ - VODIČE CY PRO POSPOJOVÁNÍ



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

D.1.1. 3,466,725.36 1,773,135.54 5,239,860.90

D.1.1. M000VD 0.00 0.00 0.00

D.1.1. M005VD 0.00 30,004.00 30,004.00

D.1.1. 31 18,486.28 9,222.53 27,708.81

D.1.1. 33 3,852.89 1,451.53 5,304.42

D.1.1. 34 185,060.94 215,967.53 401,028.48

D.1.1. 41 335,509.81 149,397.44 484,907.25

D.1.1. 44 551.10 4,448.90 5,000.00

D.1.1. 45 1,806.12 512.28 2,318.40

D.1.1. 60 901.85 7,685.00 8,586.85

D.1.1. 61 2,126.14 4,775.86 6,902.00

D.1.1. 63 95,599.97 40,953.05 136,553.02

D.1.1. 64 6,547.20 32,305.15 38,852.35

D.1.1. 713 350,510.14 192,250.05 542,760.19

D.1.1. 762 446,449.54 155,744.94 602,194.48

D.1.1. 764 671,099.99 323,308.73 994,408.71

D.1.1. 765 40,823.45 68,920.18 109,743.64

D.1.1. 766 1,063,051.16 86,969.25 1,150,020.41

D.1.1. 767 133,048.47 91,491.17 224,539.64

D.1.1. 771 6,826.48 10,508.85 17,335.34

D.1.1. 776 69,355.35 53,048.96 122,404.31

D.1.1. 781 2,590.75 1,967.74 4,558.49

D.1.1. 783 5,689.36 33,398.82 39,088.19

D.1.1. 784 8,910.30 27,707.38 36,617.68

D.1.1. 94 17,516.76 89,458.94 106,975.70

D.1.1. 96 215.97 8,286.35 8,502.32

D.1.1. 97 195.33 87,825.80 88,021.13

D.1.1. S 0.00 45,525.11 45,525.11

D.1.4.a 7,664.58 58,481.50 66,146.08

D.1.4.a 61 63.25 213.75 277.00

D.1.4.a 713 5,651.59 1,427.41 7,079.00

D.1.4.a 721 0.00 7,530.00 7,530.00

D.1.4.a 722 0.00 4,675.00 4,675.00

D.1.4.a 725 0.00 8,581.00 8,581.00

D.1.4.a 767 0.00 8,320.00 8,320.00

D.1.4.a 784 1,907.80 5,713.31 7,621.11

D.1.4.a 97 41.94 127.06 169.00

D.1.4.a H721 0.00 19.37 19.37

D.1.4.a H722 0.00 8.58 8.58

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Malby

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny sutí

Zdravotně technické instalace

Úprava povrchů vnitřní

Izolace tepelné

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Krytina tvrdá

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Zastřešení

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Omítky ze suchých směsí

Úprava povrchů vnitřní

Preambule

Vedlejší náklady

Zdi podpěrné a volné

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

Stěny a příčky

Stavební část

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice

Změna využití stavby

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice



D.1.4.a H725 0.00 68.19 68.19

D.1.4.a H767 0.00 45.83 45.83

D.1.4.a 0.00 21,752.00 21,752.00

D.1.4.b 42,060.29 360,021.99 402,082.28

D.1.4.b 61 316.26 1,068.74 1,385.00

D.1.4.b 713 0.00 1,222.00 1,222.00

D.1.4.b 733 20,031.76 39,960.24 59,992.00

D.1.4.b 734 7,767.65 10,712.35 18,480.00

D.1.4.b 735 4,448.33 179,927.79 184,376.12

D.1.4.b 767 1,861.08 35,178.92 37,040.00

D.1.4.b 783 6,797.58 14,335.84 21,133.42

D.1.4.b 784 711.79 2,131.61 2,843.40

D.1.4.b 97 125.83 1,181.17 1,307.00

D.1.4.b H713 0.00 0.51 0.51

D.1.4.b H733 0.00 1,862.30 1,862.30

D.1.4.b H734 0.00 26.47 26.47

D.1.4.b H735 0.00 2,054.73 2,054.73

D.1.4.b H767 0.00 183.34 183.34

D.1.4.b 0.00 70,176.00 70,176.00

D.1.4.d 9,069.72 702,852.99 711,922.71

D.1.4.d M21 9,069.72 35,290.28 44,360.00

D.1.4.d M22 0.00 296,556.00 296,556.00

D.1.4.d M65 0.00 371,006.71 371,006.71

Celkem: 6,420,011.97

Elektroinstalace

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Ostatní položky práce

Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Elektromontáže

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Nátěry

Malby

Ostatní položky práce

Vytápění

Úprava povrchů vnitřní

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



A B C
HSV Dodávky 668,370.37 0.00 0

Montáž 622,305.20 0.00 0
PSV Dodávky 2,798,354.99 0.00 0

Montáž 987,006.25 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 30,004.00 0
0.00

133,820.08
5,239,860.90 0.00 0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 5,239,860.90

5,239,860.90 1,100,370.79 6,340,231.69

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013215

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (D.1.1. - Stavební část)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 228

Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ
TGM Ivančice

Změna využití stavby

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 105.20 0.00 0

Montáž 22,092.80 0.00 0
PSV Dodávky 7,559.39 0.00 0

Montáž 36,246.72 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 0.00 0
0.00

141.97
66,146.08 0.00 0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 66,146.08

66,146.08 13,890.68 80,036.76

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013215

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (D.1.4.a - Zdravotně technické instalace)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 54

Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ
TGM Ivančice

Změna využití stavby

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 442.10 0.00 0

Montáž 72,425.90 0.00 0
PSV Dodávky 41,618.20 0.00 0

Montáž 283,468.74 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 0.00 0
0.00

4,127.34
402,082.28 0.00 0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 402,082.28

402,082.28 84,437.28 486,519.56

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013215

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (D.1.4.b - Vytápění)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 39

Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ
TGM Ivančice

Změna využití stavby

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 0.00 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 0.00 0
"M" Dodávky 9,069.72 0

Montáž 702,852.99 0
0.00
0.00

711,922.71 0.00 0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 711,922.71

711,922.71 149,503.77 861,426.48

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013215

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (D.1.4.d - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 108

Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ
TGM Ivančice

Změna využití stavby

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



 

„Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_037/0002825  28 
 

Příloha č. 2 

Oceněný soupis prací (výkaz výměr) –Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ 
TGM 

Jako příloha č. 2 Smlouvy o dílo bude přiložen oceněný soupis prací (výkaz výměr) k části díla: 
Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice ve formátu .pdf  

 

  



A B C
HSV Dodávky 1,048,929.83 0.00 0

Montáž 995,776.59 0.00 0
PSV Dodávky 428,030.07 0.00 0

Montáž 818,665.84 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 144,909.70 0
0.00

86,547.23
3,522,859.26 0.00 0.00

0.00 0.00
3.00

36.00

0.00
0.00 0.00 3,722,705.26

3,722,705.26 781,768.11 4,504,473.37

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

1101

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

01_1 178,409.07 189,693.74 368,102.81

01_1 M000VD 0.00 0.00 0.00

01_1 M005VD 0.00 30,003.00 30,003.00

01_1 31 1,005.28 673.60 1,678.88

01_1 34 3,266.93 2,845.51 6,112.44

01_1 61 7,277.97 14,551.35 21,829.32

01_1 64 50,804.05 4,811.15 55,615.20

01_1 711 11,099.46 5,424.74 16,524.20

01_1 721 0.00 1,588.75 1,588.75

01_1 725 17,178.56 3,141.44 20,320.00

01_1 735 143.95 1,356.05 1,500.00

01_1 767 19,308.00 2,100.00 21,408.00

01_1 771 17,965.60 12,101.63 30,067.23

01_1 781 39,754.90 53,528.86 93,283.75

01_1 783 488.60 1,995.70 2,484.30

01_1 784 790.59 7,342.51 8,133.11

01_1 787 2,888.54 490.47 3,379.01

01_1 94 883.68 1,283.52 2,167.20

01_1 95 5,101.49 9,019.46 14,120.95

01_1 96 125.57 4,350.65 4,476.22

01_1 97 325.91 8,083.84 8,409.75

01_1 M22 0.00 3,000.00 3,000.00

01_1 S 0.00 22,001.51 22,001.51

01_2 0.00 67,537.75 67,537.75

01_2 713 0.00 961.00 961.00

01_2 733 0.00 4,608.00 4,608.00

01_2 734 0.00 3,609.00 3,609.00

01_2 735 0.00 10,466.33 10,466.33

01_2 767 0.00 2,590.00 2,590.00

01_2 H713 0.00 0.36 0.36

01_2 H733 0.00 10.98 10.98

01_2 H734 0.00 4.60 4.60

01_2 H735 0.00 54.05 54.05

01_2 H767 0.00 1.45 1.45

01_2 0.00 45,232.00 45,232.00

01_3 0.00 214,131.15 214,131.15

01_3 721 0.00 23,247.00 23,247.00

01_3 722 0.00 20,345.00 20,345.00

01_3 725 0.00 113,242.00 113,242.00

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Ostatní položky práce

WC_ZTI

Otopná tělesa

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Přesuny sutí

WC_ÚT

Izolace tepelné

Rozvod potrubí

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Armatury

Zařizovací předměty

Otopná tělesa

Preambule

Vedlejší náklady

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Úprava povrchů vnitřní

Zasklívání

Lešení a stavební výtahy

WC_Stavba

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výsta

Konec výstavby:

Zpracováno dn

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice

Město ivančice

Tomáš Sýkora



01_3 726 0.00 40,818.00 40,818.00

01_3 767 0.00 2,325.00 2,325.00

01_3 H721 0.00 36.68 36.68

01_3 H722 0.00 100.80 100.80

01_3 H725 0.00 207.25 207.25

01_3 H726 0.00 4.12 4.12

01_3 H767 0.00 1.30 1.30

01_3 0.00 13,804.00 13,804.00

02_1 69,021.46 103,604.58 172,626.04

02_1 34 20,187.45 12,793.14 32,980.60

02_1 61 134.61 1,360.85 1,495.46

02_1 713 1,770.09 1,247.01 3,017.11

02_1 728 0.00 39,275.28 39,275.28

02_1 766 23,669.10 1,618.13 25,287.23

02_1 776 16,856.30 22,601.14 39,457.44

02_1 781 2,612.52 2,739.98 5,352.50

02_1 783 1,425.01 3,096.02 4,521.03

02_1 784 1,300.89 8,715.29 10,016.18

02_1 94 942.60 2,503.60 3,446.20

02_1 95 44.86 3,185.99 3,230.85

02_1 96 78.03 1,415.47 1,493.50

02_1 97 0.00 247.50 247.50

02_1 M23 0.00 777.40 777.40

02_1 S 0.00 2,027.78 2,027.78

02_2 0.00 29,703.96 29,703.96

02_2 721 0.00 1,644.00 1,644.00

02_2 722 0.00 5,660.00 5,660.00

02_2 725 0.00 10,100.00 10,100.00

02_2 H721 0.00 1.92 1.92

02_2 H722 0.00 33.50 33.50

02_2 H725 0.00 60.53 60.53

02_2 0.00 12,204.00 12,204.00

03_1 146,463.27 268,993.23 415,456.50

03_1 34 24,170.23 14,430.97 38,601.20

03_1 61 443.20 1,224.89 1,668.09

03_1 713 5,280.30 3,603.18 8,883.48

03_1 728 0.00 121,065.84 121,065.84

03_1 766 55,480.20 4,724.13 60,204.33

03_1 776 48,313.88 65,079.77 113,393.66

03_1 781 2,412.90 2,589.66 5,002.56

03_1 783 3,611.86 9,972.24 13,584.10

03_1 784 3,773.27 25,486.74 29,260.01

03_1 94 2,768.35 7,424.45 10,192.80

03_1 95 131.05 9,306.35 9,437.40

03_1 96 78.03 1,415.47 1,493.50

03_1 97 0.00 247.50 247.50

03_1 S 0.00 2,422.04 2,422.04

03_2 0.00 24,358.82 24,358.82

03_2 721 0.00 931.00 931.00

03_2 722 0.00 2,515.00 2,515.00

03_2 725 0.00 7,744.00 7,744.00

03_2 H721 0.00 0.93 0.93

Velká Informatika_ZTI

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vnitřní kanalizace

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny sutí

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Velká Informatika_Stavba

Stěny a příčky

Úprava povrchů vnitřní

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Zařizovací předměty

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ostatní položky práce

Montáže potrubí

Přesuny sutí

Malá Informatika_ZTI

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Malby

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vzduchotechnika

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Obklady (keramické)

Nátěry

Ostatní položky práce

Malá Informatika_Stavba

Stěny a příčky

Úprava povrchů vnitřní

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Instalační prefabrikáty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



03_2 H722 0.00 7.39 7.39

03_2 H725 0.00 24.50 24.50

03_2 0.00 13,136.00 13,136.00

04_1 181,438.08 262,985.53 444,423.61

04_1 61 21,234.80 46,894.67 68,129.47

04_1 63 891.66 2,164.93 3,056.59

04_1 64 3,095.71 9,737.48 12,833.19

04_1 713 7,150.77 18,711.98 25,862.76

04_1 728 6,427.08 1,105.06 7,532.14

04_1 762 23,724.35 40,894.96 64,619.30

04_1 766 23,669.10 1,618.13 25,287.23

04_1 767 38,154.00 12,452.14 50,606.14

04_1 776 34,320.22 29,192.63 63,512.85

04_1 777 929.87 695.02 1,624.89

04_1 781 2,412.90 3,166.45 5,579.35

04_1 783 3,309.26 8,001.35 11,310.61

04_1 784 2,229.85 15,263.43 17,493.28

04_1 786 9,578.16 9,645.17 19,223.33

04_1 94 1,051.76 7,227.64 8,279.40

04_1 95 1,759.83 5,417.52 7,177.35

04_1 96 281.75 7,520.61 7,802.36

04_1 97 1,217.01 4,308.49 5,525.50

04_1 S 0.00 38,967.87 38,967.87

04_2 0.00 59,195.41 59,195.41

04_2 721 0.00 10,293.00 10,293.00

04_2 722 0.00 15,805.00 15,805.00

04_2 725 0.00 12,942.00 12,942.00

04_2 767 0.00 6,095.00 6,095.00

04_2 H721 0.00 17.19 17.19

04_2 H722 0.00 99.06 99.06

04_2 H725 0.00 36.22 36.22

04_2 H767 0.00 3.94 3.94

04_2 0.00 13,904.00 13,904.00

306 357,242.00 356,944.89 714,186.89

306 99 0.00 17,988.89 17,988.89

306 V40 0.00 13,410.00 13,410.00

306 V41 0.00 21,289.00 21,289.00

306 V43 84,222.00 178,827.00 263,049.00

306 V44 14,622.00 10,067.00 24,689.00

306 V45 176,909.00 12,418.00 189,327.00

306 V46 7,245.00 5,240.00 12,485.00

306 V47 12,484.00 55,621.00 68,105.00

306 V48 1,772.00 7,337.00 9,109.00

306 V49 0.00 5,674.00 5,674.00

306 V50 59,988.00 29,070.00 89,058.00

306 VORN 0.00 3.00 3.00

306 04VRN 0.00 3.00 3.00

414 332,276.02 362,859.95 695,135.97

414 99 0.00 14,448.95 14,448.95

414 V30 0.00 13,340.00 13,340.00

414 V40 0.00 13,478.00 13,478.00

414 V41 96,775.00 177,617.00 274,392.00

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Inženýrské činnosti

Inf_velká

Přesun sutě

Svislé a kompletní konstrukce

stínící technika

slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu

Nový LAN  přívod do učebny z aktivního prvku školy připravený z jiného projektu konek

Ostatní

Ostatní - celkový soubor nouzových signalizačních systémú na 3x WC pro handicapované

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu

nový silový přívod z rozvaděče na chodbě  do rozvaděče v učebně

Provozní osvětlení

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Ostatní položky práce

Přírodověda

Přesun sutě

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny sutí

Přírodověda_ZTI

Vnitřní kanalizace

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady (keramické)

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ostatní položky práce

Přírodověda_Stavba

Úprava povrchů vnitřní



414 V43 7,306.99 5,623.00 12,929.99

414 V44 189,522.01 19,473.00 208,995.01

414 V45 36,908.02 92,371.00 129,279.02

414 V46 1,764.00 7,304.00 9,068.00

414 V47 0.00 2,276.00 2,276.00

414 V48 0.00 16,929.00 16,929.00

414 VORN 0.00 0.00 0.00

414 04VRN 0.00 0.00 0.00

421 212,110.00 305,736.36 517,846.36

421 V30 0.00 13,360.00 13,360.00

421 V39 0.00 16,980.00 16,980.00

421 V40 0.00 10,947.00 10,947.00

421 V41 0.00 14,071.36 14,071.36

421 V43 77,953.00 163,147.00 241,100.00

421 V44 9,374.00 7,435.00 16,809.00

421 V45 106,031.00 8,244.00 114,275.00

421 V46 16,983.00 63,398.00 80,381.00

421 V47 1,769.00 7,322.00 9,091.00

421 V48 0.00 832.00 832.00

421 VORN 0.00 0.00 0.00

421 04VRN 0.00 0.00 0.00

Celkem: 3,722,705.26

Nový LAN  přívod do učebny z aktivního prvku školy připravený z jiného projektu konek

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Inženýrské činnosti

Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu

nový silový přívod z rozvaděče na chodbě  do rozvaděče v učebně

Provozní osvětlení

stínící technika

slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu

Inf_malá

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

stínící technika

slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu

Nový LAN  přívod do učebny z aktivního prvku školy připravený z jiného projektu konek

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Inženýrské činnosti

Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu

nový silový přívod z rozvaděče na chodbě  do rozvaděče v učebně

Provozní osvětlení



A B C
HSV Dodávky 68,790.89 0.00 0

Montáž 45,619.07 0.00 0
PSV Dodávky 109,618.19 0.00 0

Montáž 89,070.16 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 33,003.00 0
0.00

22,001.51
368,102.81 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 368,102.81

368,102.81 77,301.59 445,404.40

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (01_1 - WC_Stavba)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

77

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 45,232.00 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 22,234.33 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 0.00 0
0.00

71.42
67,537.75 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 67,537.75

67,537.75 14,182.93 81,720.68

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (01_2 - WC_ÚT)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

31

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 13,804.00 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 199,977.00 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 0.00 0
0.00

350.15
214,131.15 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 214,131.15

214,131.15 44,967.54 259,098.69

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (01_3 - WC_ZTI)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

79

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 21,387.56 0.00 0

Montáž 20,414.02 0.00 0
PSV Dodávky 47,633.90 0.00 0

Montáž 78,047.44 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 777.40 0
0.00

4,365.72
172,626.04 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 172,626.04

172,626.04 36,251.47 208,877.51

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (02_1 - Malá Informatika_Stavba)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

58

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 12,204.00 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 17,404.00 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 0.00 0
0.00

95.96
29,703.96 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 29,703.96

29,703.96 6,237.83 35,941.79

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (02_2 - Malá Informatika_ZTI)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

45

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 27,590.85 0.00 0

Montáž 33,708.15 0.00 0
PSV Dodávky 118,872.42 0.00 0

Montáž 227,619.58 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 2,042.30 0
0.00

5,623.21
415,456.50 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 415,456.50

415,456.50 87,245.86 502,702.36

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (03_1 - Velká Informatika_Stavba)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

60

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 13,136.00 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 11,190.00 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 0.00 0
0.00

32.82
24,358.82 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 24,358.82

24,358.82 5,115.35 29,474.17

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (03_2 - Velká Informatika_ZTI)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

42

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 29,532.52 0.00 0

Montáž 79,938.15 0.00 0
PSV Dodávky 151,905.57 0.00 0

Montáž 127,988.34 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 1,209.00 0
0.00

53,850.04
444,423.61 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 444,423.61

444,423.61 93,328.96 537,752.57

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (04_1 - Přírodověda_Stavba)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

108

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 13,904.00 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 45,135.00 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 0.00 0
0.00

156.41
59,195.41 0.00 0.00

3.00

0.00
0.00 0.00 59,195.41

59,195.41 12,431.04 71,626.45

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (04_2 - Přírodověda_ZTI)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/C

62

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 357,242.00 0.00 0

Montáž 273,943.89 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 0.00 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 23,520.00 0
0.00
0.00

654,705.89 0.00 0.00
3.00

0.00
0.00 0.00 714,186.89

714,186.89 149,979.25 864,166.14

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (306 - Přírodověda)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

194

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 332,276.02 0.00 0

Montáž 241,457.95 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 0.00 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 51,326.00 0
0.00
0.00

625,059.97 0.00 0.00
3.00

0.00
0.00 0.00 695,135.97

695,135.97 145,978.55 841,114.52

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (414 - Inf_velká)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

183

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



A B C
HSV Dodávky 212,110.00 0.00 0

Montáž 202,415.36 0.00 0
PSV Dodávky 0.00 0.00 0

Montáž 0.00 0
"M" Dodávky 0.00 0

Montáž 33,032.00 0
0.00
0.00

447,557.36 0.00 0.00
3.00

0.00
0.00 0.00 517,846.36

517,846.36 108,747.74 626,594.10

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

NUS z rozpočtu

NUS celkem
VORN celkem

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:8013212

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list slepého rozpočtu (421 - Inf_malá)

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

Město ivančice 00281859/CZ00281859

73313190/CZ

162

Vybudování a rekonstrukce odborných
učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91
Ivančice



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

(Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

178,409.07 189,693.74 368,102.81

M000VD 0.00 0.00 0.00

1 0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M005VD 0.00 30,003.00 30,003.00

2 005121010R Soubor 1.00 vlastní

3 005121020R Soubor 1.00 vlastní

4 005121030R Soubor 1.00 vlastní

5 005122010R Soubor 1.00 vlastní

6 005124010R Soubor 1.00 vlastní

7 005124011R Soubor 1.00 vlastní

8 005124012R Soubor 1.00 vlastní

31

9 317940911RAA t 0.02 RTS I / 2023

1,20*2*8,34/1000 P01 - N1.01 0.02

RTS komentář:

34 3,266.93 2,845.51 6,112.44

10 346244381RT2 m2 0.59 RTS I / 2023

(0,15*2+0,15)*1,3 N1.01 - překlad 0.59

RTS komentář:

11 347016133R00VD02 m2 7.65 RTS I / 2023

(1,70*1,50)*3 R01/OK - předstěna WC N1.01;N2.01;N3.01 7.65

RTS komentář:

61

12 612403382RV1 m 29.00 RTS I / 2023

4,0*2+6,50 voda umyvadlo 1NP-3NP; N1.01;N2.01;N3.01 14.50

4,0*2+6,50 kanalizace umyvadlo 1NP-3NP; N1.01;N2.01;N3.01 14.50

RTS komentář:

13 612421331RT2 m2 78.29 RTS II / 2023

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS
výplňovou nesmrštivou maltou

V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových
s použitím suché maltové směsi

s použitím suché maltové směsi

Jednostranné plentování jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu

Předstěna SDK,tl.200 mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5 mm, bez izol

Předsazené stěny volně stojící, systém OK11 (3.22.00a), samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 1x opláštěná, tl. 200 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm.

Úprava povrchů vnitřní

Osazení válcovaných profilů dodatečně - P01
vysekání drážky, dodávka profilů

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek, Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 3,6309 t/t konstrukce

Stěny a příčky

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm

Provoz objednatele

Koordinační činnost

Výrobní dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zdi podpěrné a volné

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM ". Veškerá specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a položky lze nacenit výhradně za
použití popisuv PD!!!

- technické zprávy
-výkresové dokumentace

Vedlejší náklady

Vybudování zařízení staveniště

Provoz zařízení staveniště

Odstranění zařízení staveniště

Rozměry

Náklady (Kč)

WC_Stavba

Preambule

!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!!

Město ivančice

Zkrácený popis

8013212

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM

Stavební úpravy

ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice



(2,80*2+1,95*2)*3,75+5,52-0,90*1,97-0,60*1,20+0,35*(1,20*2+0,60*2)-((0,95+2,00*2+1,95)*2,10)-(0,25*2*(3,75-2,1))N1.01 24.60

(2,80*2+1,95*2)*3,75+5,52-0,90*1,97-0,60*1,20+0,35*(1,20*2+0,60*2)-((0,95+2,00*2+1,95)*2,10)-(0,25*2*(3,75-2,1))N2.01 24.60

(2,80*2+1,95*2)*4,25+5,52-0,90*1,97-0,60*1,20+0,35*(1,20*2+0,60*2)-((0,95+2,00*2+1,95)*2,10)-(0,25*2*(4,25-2,1))N3.01 29.10

RTS komentář:

14 610991111R00 m2 9.54 RTS II / 2023

0,54*1,2*3 1.94

0,95*2,0*4 7.60

64 50,804.05 4,811.15 55,615.20

15 642944121RU5 kus 1.00 RTS I / 2023

1 01/L; N1.01;N2.01;N3.01 1.00

RTS komentář:

16 642942111RZ1VD01 kus 3.00 RTS I / 2023

3 ; N1.01;N2.01;N3.01 3.00

17 61165004 kus 3.00 RTS I / 2023

3 N1.01;N2.01;N3.01 3.00

RTS komentář:

711 11,099.46 5,424.74 16,524.20

18 711212000RU1 m2 21.04 RTS I / 2023

5,52+5,52+5,59 N1.01,N2.01, N3.01 16.63

9,80*3*0,15 sokl 4.41

RTS komentář:

19 711212001RT2 m2 21.04 RTS I / 2023

21,04 viz penetrace pod HI; N1.01;N2.01;N3.01 21.04

RTS komentář:

20 711212602RT2 kus 12.00 RTS I / 2023

4*3 N1.01;N2.01;N3.01 12.00

21 711212601RT2 m 24.60 RTS I / 2023

(2,60*2+1,95*2-0,9)*3 sokl; N1.01;N2.01;N3.01 24.60

RTS komentář:

721 0.00 1,588.75 1,588.75

22 721110806R00 m 12.71 RTS I / 2023

(3,73+0,5)*2+4,25 1NP,2NP,3NP; N1.01;N2.01;N3.01 12.71

725 17,178.56 3,141.44 20,320.00

23 725290020RA0 kus 5.00 RTS I / 2023

3 1NP - 1.01 3.00

1 2NP - 2.01 1.00

1 3NP - 3.01 1.00

24 725290010RA0 kus 2.00 RTS I / 2023

1 2NP - 2.01 1.00

1 3NP - 3.01 1.00

25 725292035R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

3 3.00

26 725292061R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže - X03

Držák na toaletní papír nerezový

WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu

Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnicího pásu, překrytí další stěrkou

Vnitřní kanalizace

Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm

Zařizovací předměty

Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol - X02

Pro vnitřní použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku ve dvou vrstvách, nebo hladké stěrky v jedné vrstvě. Pod hydroizolační nátěr je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000

Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-
stěna
vnější, vnitřní roh

Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
šířka 100 mm

Izolace proti vodě

Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky
Primer

Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry

Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 90x197x16. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

Osazení dveří, pl. do 2,5 m2
mat ve specifikaci

Dveře vnitřní hladké plné 900 x 1970 mm - viz výpis

rám z MDF vnitřní výplň - vytlačovaná dřevotříska povrchová úprava - laminát CPL

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Výplně otvorů

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 - levé
včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm
včetně nátěru 1×základ + 2× final



3 3.00

27 725292041R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

3 3.00

28 725292011R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

3 3.00

29 7252920VD01 soubor 6.00 vlastní

3*2 6.00

30 55149031 kus 3.00 RTS I / 2023

3 3.00

735 143.95 1,356.05 1,500.00

31 735151811R00 kus 3.00 RTS I / 2023

1 1.01 1.00

1 2.01 1.00

1 3.01 1.00

767

32 767649194R00VD01 kus 9.00 RTS I / 2023

1*3 Madlo rovné 400 mm leštěná nerez 3.00

1*3 madlo 700 mm brus 3.00

1*3 klopné madlo ve tvaru U 900 mm nerez 3.00

33 55440301VD01 kus 3.00 RTS I / 2023

1 V04 1.00

34 55440301VD02 kus 3.00 RTS I / 2023

1 V05 1.00

35 55440301VD03 kus 3.00 RTS I / 2023

1 V06 1.00

771 17,965.60 12,101.63 30,067.23

36 771100010RA0VD01 m2 16.63 RTS I / 2023

5,52+5,52+5,59 N1.01,N2.01, N3.01 16.63

RTS komentář:

37 235215931VD01 kg 558.77 RTS I / 2023

16,63*1,6*20 odhad 20 mm 532.16

;ztratné 5%; 26,608 26.61

RTS komentář:

38 771101210RT1 m2 16.63 RTS I / 2023

5,52+5,52+5,59 N1.01,N2.01, N3.01 16.63

RTS komentář:

39 771575109RT6 m2 15.58 RTS I / 2023

5,52+5,52+5,59-0,20*1,75*3 N1.01,N2.01, N3.01 15.58

RTS komentář:

40 597642031 m2 16.36 RTS I / 2023

15,58 15.58

;ztratné 5%; 0,779 0.78

(lepidlo), (spár.hmota)

Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 8, výšky 10 mm

Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm

Samonivelační vlákny vyztužená rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota pro tloušťky vrstvy od 3 do 40 mm. Dle ČSN EN 13813. Zvláště vhodná pro vyrovnání stávajících podkladů, dokonce i dřevěných. Určen
především do prostor se zatížením provozem kolečkovým židlemi a podlahovým vytápěním. konzistence jemný šedý prášek Zpracovatelnost: 20 minut Doba tuhnutí 50 - 90 minut Pochůznost: po cca 3-6
hodinách. Čekací doba před pokládkou krytin: dlažba z keramiky: 3-24 h pružné krytiny a dřevo: 24-72 h Aplikace: hladítkem nebo čerpadlem. balení 23 k

Penetrace podkladu pod dlažby
penetrační nátěr

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm

Podlahy z dlaždic

Vyrovnání podk.samoniv.hmotou
včetně penetrace

materiál ve specifikaci

Stěrka samonivelační , cementová

Montáž doplňků
doplňky ve specifikaci

Madlo rovné 400 mm leštěná nerez

madlo 700 mm brus

klopné madlo ve tvaru U 900 mm nerez

Osazení háčků na oděvy D+M

Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l D+M

Otopná tělesa

Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do1500 mm - X05

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l

Zásobník na papírové ručníky nerezový



RTS komentář:

41 771578011RT3 m 24.60 RTS I / 2023

(2,60*2+1,95*2-0,9)*3 sokl 24.60

781 39,754.90 53,528.86 93,283.75

42 781101111R00 m2 53.52 RTS I / 2023

(1,95*2+2,80*2)*2,10-0,90*2,00-0,60*0,60*1+0,20*1,75-0,20*1,50N1.01 17.84

(1,95*2+2,80*2)*2,10-0,90*2,00-0,60*0,60*1+0,20*1,75-0,20*1,50N2.01 17.84

(1,95*2+2,80*2)*2,10-0,90*2,00-0,60*0,60*1+0,20*1,75-0,20*1,50N3.01 17.84

RTS komentář:

43 781675116R00VD01 m 5.40 RTS I / 2023

0,6*3*3 1NP-3NP 5.40

RTS komentář:

44 781475120RT2 m2 53.52 RTS I / 2023

(1,95*2+2,80*2)*2,10-0,90*2,00-0,60*0,60*1+0,20*1,75-0,20*1,50N1.01 17.84

(1,95*2+2,80*2)*2,10-0,90*2,00-0,60*0,60*1+0,20*1,75-0,20*1,50N2.01 17.84

(1,95*2+2,80*2)*2,10-0,90*2,00-0,60*0,60*1+0,20*1,75-0,20*1,50N3.01 17.84

RTS komentář:

45 597813747 m2 57.27 RTS I / 2023

53,52 53.52

;ztratné 7%; 3,7464 3.75

RTS komentář:

46 781497121RS3 m 51.24 RTS I / 2023

4,67+4,06+1,75+0,60+2,1*2+0,60*3 N1.01 17.08

4,67+4,06+1,75+0,60+2,1*2+0,60*3 N1.01 17.08

4,67+4,06+1,75+0,60+2,1*2+0,60*3 N1.01 17.08

RTS komentář:

47 781101210RT4 m2 97.48 RTS I / 2023

43,29 pod vyrovnávací vrstvu; N1.01;N2.01;N3.01 43.29

53,52 pod obklad; N1.01;N2.01;N3.01 53.52

0,37*0,60*3 pod obklad ostění; N1.01;N2.01;N3.01 0.67

RTS komentář:

48 781101141R00 m2 4.50 RTS I / 2023

1,0*1,50*3 za obkladem umyvadla; N1.01;N2.01;N3.01 4.50

RTS komentář:

49 781111115R00 kus 6.00 RTS I / 2023

2*3 baterie umyvadla; N1.01;N2.01;N3.01 6.00

50 781111116R00 kus 3.00 RTS I / 2023

3 sifon umyvadel; N1.01;N2.01;N3.01 3.00

783 488.60 1,995.70 2,484.30

51 783222100R00 m2 6.37 RTS II / 2023

(0,150+0,050*2)*(2,0*2+1,0)*3 zárubeň; N1.01;N2.01;N3.01 3.75

0,10*2*(3,75+3,75+4,25)+0,10*2*(0,45+0,45+0,45) UT ROZVODY 2.62

784 790.59 7,342.51 8,133.11

52 784191101R00 m2 81.82 RTS I / 2023

9,8*3,75*2+9,8*4,25+5,59*2+0,6*3*0,35 stěny a strop;; N1.01;N2.01;N3.01 126.96

-0,9*1,97*3-0,6*0,6*3-8,53*2,1*3 odečet otvorů a obkladu, dveří; N1.01;N2.01;N3.01 -60.14

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm

Nátěry

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1×základ + dvojnásobný final

Malby

Penetrace podkladu univerzální 1x

penetrační nátěr

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm

glazované keramické obkladové prvky. Dodavatel vyvzorkuje odstíny.

Lišta hliníková rohová, ukončovací k obkladům
profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm

Pokládání do tmele.

Penetrace podkladu pod obklady

spára 8/1

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm
včetně tmele a spárovací hmoty

(spára 10/12 mm

Obkládačka 30x60 šedá lesk

vč. materiálu

Obklady (keramické)

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm

Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.

Montáž obkladů parapetů a ostění keramic. na tmel, 30x60 cm

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu
mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. SB - hladký protiskluzný povrc

Spára podlaha - stěna, silikonem



5,0*3 návaznost ploch na chodbě; N1.01;N2.01;N3.01 15.00

RTS komentář:

53 784195212R00 m2 81.82 RTS I / 2023

81,822 viz penetrace; N1.01;N2.01;N3.01 81.82

RTS komentář:

54 784403801R00 m2 81.82 RTS II / 2023

81,822 viz penetrace; N1.01;N2.01;N3.01 81.82

RTS komentář:

787

55 787911111R00VD01 m2 2.40 RTS I / 2023

0,8*1,0*3 osazení hned nad umyvadlem; N1.01;N2.01;N3.01 2.40

56 63465126 m2 2.40 RTS I / 2023

0,8*1,0*3 osazení hned nad umyvadlem; N1.01;N2.01;N3.01 2.40

94 883.68 1,283.52 2,167.20

57 941955002R00 m2 18.06 RTS II / 2023

5,52*3 wc 16.56

1,5 N1.01 - zvětšení otvoru 1.50

58 941955002R00 m2 18.06 RTS II / 2023

5,52*3 N3.11 16.56

1,5 1.50

95 5,101.49 9,019.46 14,120.95

59 954312203R00VD01 m 11.75 RTS I / 2023

3,75*2+4,25 R02/SK 11.75

RTS komentář:

60 952901111R00 m2 16.56 RTS II / 2023

5,52*3 16.56

96 125.57 4,350.65 4,476.22

61 962200011RAA m2 6.34 RTS I / 2023

0,27*2*3,75 1NP - 1.01, 2.03

0,27*2*3,75 2NP - 2.01, 2.03

0,27*2*4,24 3NP - 3.01, 2.29

RTS komentář:

62 968061125R00 kus 3.00 RTS I / 2023

1 1.01 1.00

1 2.01 1.00

1 3.01 1.00

RTS komentář:

63 968072455R00 m2 1.18 RTS I / 2023

0,6*1,97*1 1.01 1.18

RTS komentář:

64 962200011RAB m2 1.00 RTS I / 2023

0,5*2,00 1.01 1.00

Bourání příček z cihel pálených - X07
tloušťka 15 cm

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,131 t/m2 konstrukce.

Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 - X06

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - X07

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami
souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

Opláštění svislých konstrukcí sádrokartonovými deskami dvoustranné od 200x200 mm do 500x500mm, 1x opláštění, desky impregnované proti vlhkosti RBI (H2) tl. 12,5mm.

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Bourání konstrukcí

Bourání příček z cihel pálených - X04
tloušťka 10 cm

v průběhu všech stavebníc prací

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
v průběhu všech stavebníc prací

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Opláštění z SDK,2.str,do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm

Zasklívání

Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2

Zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost
dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.

Malba Plus, bílá, bez penetrace, 2 x

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.

Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m

Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové



RTS komentář:

65 965081713RT2 m2 16.52 RTS I / 2023

5,48+5,52+5,52 1.01, 2.01, 3.01 16.52

RTS komentář:

66 965048250R00 m2 16.52 RTS I / 2023

5,48+5,52+5,52 1.01, 2.01, 3.01 16.52

RTS komentář:

97

67 978059531R00 m2 52.73 RTS I / 2023

(2,80*2+1,95*2)*2,00-0,65*2,00-0,6*(2,00-1,50)+0,50*(0,325*2+0,50)1NP - 1.01 - umývárna 17.98

(2,80*2+1,95*2)*2,00-0,95*2,00-0,6*(2,00-1,50)+0,50*(0,325*2+0,50)2NP - 2.01 - wc 17.38

(2,80*2+1,95*2)*2,00-0,95*2,00-0,6*(2,00-1,50)+0,50*(0,325*2+0,50)3NP - 3.01 - wc 17.38

RTS komentář:

68 974031142R00 m 29.00 RTS I / 2023

4,0*2+6,50 voda umyvadlo 1NP-3NP; N1.01;N2.01;N3.01 14.50

4,0*2+6,50 kanalizace umyvadlo 1NP-3NP; N1.01;N2.01;N3.01 14.50

RTS komentář:

M22 0.00 3,000.00 3,000.00

69 2222909VD01 kus 3.00 RTS I / 2023

3 3.00

S 0.00 22,001.51 22,001.51

70 979011211R00 t 6.16 RTS II / 2023

RTS komentář:

71 979011219R00 t 6.16 RTS II / 2023

6,15599*1 3NP 6.16

72 979082111R00 t 6.16 RTS II / 2023

6,15599 6.16

73 979082121R00 t 80.03 RTS II / 2023

6,15599*13 odhad 65 m ke kontejneru 80.03

74 979086213R00 t 6.16 RTS II / 2023

6,15599 6.16

75 979081111RT3 t 6.16 RTS II / 2023

6,15599 6.16

76 979081121RT3 t 123.12 RTS II / 2023

6,15599*20 odhad 20 km 123.12

77 979990107R00 t 6.16 RTS II / 2023

6,15599 6.16

0.00 67,537.75 67,537.75

713 0.00 961.00 961.00

78 713181213P m 8.00 RTS I / 2023

79 713182011P m 8.00 RTS I / 2023

80 713S1 bal 1.00 RTS I / 2023

Izolace návlek.mirel.PRO tl.9 mm, Di=15 mm

Montáž izol.PE skruží potr.do DN25, páska, sponky

Lepící páska šedá mirel. š.38mm x 50m

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
kontejnerem 7 t

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

WC_ÚT

Izolace tepelné

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
kontejnerem 7 t

Jedná se odkládací polici na wc imobilní, dle sortimentu na trhu. Uvedený rozměr je orientační.

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Odkládací police 200×200 mm D+M

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% - X08

Položka se používá pro dočištění povrchu od cementové malty (tl. 20-30 mm) po vybourání dlažby. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - X01

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,261 t/m2 konstrukce.

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 - X08
sbíječka, dlaždice keramické



81 713S2 bal 1.00 RTS I / 2023

733

82 733110806R00 m 8.00 RTS I / 2023

83 733163102R00 m 8.00 RTS I / 2023

84 733164102RT3 m 8.00 RTS I / 2023

85 733190306R00 m 8.00 RTS I / 2023

734

86 734200821R00 kus 3.00 RTS I / 2023

87 734209113R00 kus 3.00 RTS I / 2023

88 734221672R00 kus 3.00 RTS I / 2023

89 734226222R00 kus 3.00 RTS I / 2023

90 734266212R00 kus 3.00 RTS I / 2023

735

91 735111810R00 m2 2.37 RTS I / 2023

92 735291800R00 kus 12.00 RTS I / 2023

93 735494811R00 m2 2.37 RTS I / 2023

94 735179110R00 kus 3.00 RTS I / 2023

95 735171105R00 kus 3.00 RTS I / 2023

96 735000912R00 kus 3.00 RTS I / 2023

767

97 767995101R00 kg 5.00 RTS I / 2023

98 767S1 kg 5.00 RTS I / 2023

H713

99 998713102R00 t 0.00 RTS I / 2023

H733

100 998733103R00 t 0.00 RTS I / 2023

H734

101 998734103R00 t 0.00 RTS I / 2023

H735

102 998735102R00 t 0.02 RTS I / 2023

H767

103 998767102R00 t 0.00 RTS I / 2023

104 HZS1 hod 24.00 RTS I / 2023

105 HZS2 hod 8.00 RTS I / 2023

106 HZS3 hod 8.00 RTS I / 2023

107 HZS4 hod 8.00 RTS I / 2023

108 HZS5 hod 24.00 RTS I / 2023

721

109 721140802R00 m 4.00 RTS I / 2023

110 721140806R00 m 14.00 RTS I / 2023

111 721171803R00 m 12.00 RTS I / 2023

112 721171808R00 m 2.00 RTS I / 2023

113 721220801R00 kus 5.00 RTS I / 2023

114 721220802R00 kus 2.00 RTS I / 2023

115 721171219R00 kus 3.00 RTS I / 2023

116 721171229P kus 3.00 RTS I / 2023

117 721176102R00 m 7.00 RTS I / 2023

118 721176103R00 m 8.00 RTS I / 2023

119 721176105R00 m 2.00 RTS I / 2023

120 721176116R00 m 14.00 RTS I / 2023

121 721194104R00 kus 3.00 RTS I / 2023

122 721194109R00 kus 3.00 RTS I / 2023

Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm

Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm

Manžeta HL200/1-Vario excentr.připoj.WC, DN110

Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm

Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm

Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm

Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm

Demontáž zápachové uzávěrky do DN70

Demontáž zápachové uzávěrky do DN100

Trubka pro připoj.WC HL202G, D 110 mm

Autorský dozor, dokumentace skuteč.provedení

WC_ZTI

Vnitřní kanalizace

Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm

Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm

Ostatní položky práce

Proplach zaříz.+zkoušky-těsnosti,topná+dilatační

Zednická výpomoc-bourání+zapravení

Elektro-odpoj.zapoj.zař.ÚT,zemnění,reviz.zpráva RT

Seříz.průtoků a zaregul.otop.zařízení

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

Otopná tělesa

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Izolace tepelné

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Rozvod potrubí

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

Armatury

Těleso otop.trubkové Comfort KLT v.900mm, dl.600mm

Vyregulování ventilů s termost.ovládáním

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

Uložení a uchycení potrubí+zaříz.ÚT

Otopná tělesa

Demontáž těles otopných litinových článkových

Demontáž konzol otopných těles do odpadu

Vypuštění vody z otopných těles

Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)

Demontáž armatur se 2závity do G 1/2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

Hlavice ovlád.ventilů termostatická Heimeier DX

Ventil termostat.rohový Heimeier V-exakt II, DN 15

Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15

Demontáž potrubí ocelového závit. DN 15-32

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm

Montáž potr.z tr.Cu D15 mm pájením na měkko

Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35

Armatury

Sponky plast.šedé mirel.100 ks/bal.

Rozvod potrubí



123 721290123R00 m 31.00 RTS I / 2023

722

124 722130801R00 m 14.00 RTS I / 2023

125 722130821R00 kus 10.00 RTS I / 2023

126 722130831R00 kus 10.00 RTS I / 2023

127 722181812R00 m 15.00 RTS I / 2023

128 722220851R00 kus 2.00 RTS I / 2023

129 722172331R00 m 14.00 RTS I / 2023

130 722172332R00 m 4.00 RTS I / 2023

131 722176112R00 m 14.00 RTS I / 2023

132 722176113R00 m 4.00 RTS I / 2023

133 722181211RZ6 m 14.00 RTS I / 2023

134 722181211RT8 m 4.00 RTS I / 2023

135 722181213RZ6 m 4.00 RTS I / 2023

136 722182011R00 m 22.00 RTS I / 2023

137 722182091R00 kus 12.00 RTS I / 2023

138 722182200R00 kus 12.00 RTS I / 2023

139 722190401R00 kus 9.00 RTS I / 2023

140 722191133R00 soubor 6.00 RTS I / 2023

141 722191112R00 soubor 6.00 RTS I / 2023

142 722220111R00 kus 3.00 RTS I / 2023

143 722220121R00 pár 3.00 RTS I / 2023

144 722280106R00 m 18.00 RTS I / 2023

145 722290226R00 m 10.00 RTS I / 2023

146 722290234R00 m 18.00 RTS I / 2023

147 722S1 bal 2.00 RTS I / 2023

148 722S2 bal 3.00 RTS I / 2023

725

149 725110811R00 soubor 2.00 RTS I / 2023

150 725210821R00 soubor 5.00 RTS I / 2023

151 725820801R00 soubor 5.00 RTS I / 2023

152 725860811R00 kus 5.00 RTS I / 2023

153 725991811R00 kus 10.00 RTS I / 2023

154 725014173P soubor 3.00 RTS I / 2023

155 725119306R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

156 725119402P soubor 3.00 RTS I / 2023

157 725119110R00 kus 3.00 RTS I / 2023

158 725017153R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

159 725219201R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

160 725291123R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

161 725291142R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

162 725291146R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

163 725291175R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

164 725292001R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

165 725292011R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

166 725292041R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

167 725292061R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

168 725299101R00 soubor 21.00 RTS I / 2023

169 725819401R00 soubor 6.00 RTS I / 2023

170 725819402R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

171 725810402R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

172 725829202R00 kus 3.00 RTS I / 2023

173 725825815R00 kus 3.00 RTS I / 2023

174 725860109R00 kus 3.00 RTS I / 2023Uzávěrka zápachová umyvadlová DN 40

Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2

Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2

Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2

Montáž baterie umyvadlové nástěnné

Baterie termostatická ZTP- nástěnná

Zásobník na toaletní papír nerezový

Zásobník na papírové ručníky nerezový

Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l

WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu

Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap

Montáž umyvadel na konzoly

Madlo svisl.nástěn.nerez min.dl. 500 mm

Madlo pevné boční nerez dl. 844 mm

Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm

Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez

Klozet závěsný ZTP vč. sedátka, bílý

Montáž klozetu závěsného

Montáž předstěnových WC systémů

Montáž splach.nádrže Kombifix závěs.WC

Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé

Demontáž klozetů splachovacích

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Demontáž konzol jednoduchých

Dílčí zkouška tlaku vodovod.potr.před zakrytím

Proplach a dezinfekce vodovod.potr.do DN 80 mm

Lepící páska šedá š.38x50m na PE iz.návleky potr.

Sponky plast.šedé Mirel.100ks/bal.

Zařizovací předměty

Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 500 mm

Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"

Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"

Tlaková zkouška vodovod.potr.do DN 32 mm

Izolace TV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 13 mm/Di=20 mm

Montáž tepel.izol.skruží na potr.do DN 25 mm

Příplatek za montáž izolač.tvarovek do DN 25 mm

Výroba izolační tvarovky do DN 40 mm

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm

Potrubí plastové PP-R, PN 20, D 25 x 4,2 mm

Montáž plast. vodovod. potr. polyfuz.svař. D 20 mm

Montáž plast. vodovod. potr. polyfuz.svař. D 25 mm

Izolace SV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 6 mm/Di=20 mm

Izolace SV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 6 mm/Di=25 mm

Demontáž šroubení do G 6/4"

Demontáž nástěnky

Demontáž plstěných pásů z tr.do D 50 mm

Demontáž armatur s 1 závitem (Te66) do G 3/4"

Potrubí plastové PP-R, PN 20, D 20 x 3,4 mm

Zkouška těsnosti kanaliz.kouřem do DN 300

Vnitřní vodovod

Demontáž potrubí ocel. závit. do DN 25 mm



175 725869101R00 kus 3.00 RTS I / 2023

726

176 726211332R00 soubor 3.00 RTS I / 2023

767

177 767995101R00 kg 5.00 RTS I / 2023

178 767S1 kg 5.00 RTS I / 2023

H721

179 998721102R00 t 0.03 RTS I / 2023

H722

180 998722102R00 t 0.10 RTS I / 2023

H725

181 998725102R00 t 0.18 RTS I / 2023

H726

182 998726122R00 t 0.00 RTS I / 2023

H767

183 998767102R00 t 0.00 RTS I / 2023

184 HZS1 hod 4.00 RTS I / 2023

185 HZS2 hod 8.00 RTS I / 2023

186 HZS3 hod 4.00 RTS I / 2023

187 HZS4 hod 8.00 RTS I / 2023

34

188 342013323RT1VD01 m2 21.23 RTS II / 2023

7,5*2,83 X11 21.23

RTS komentář:

189 347016123R00VD01 m2 5.76 RTS II / 2023

1,50*(1,88+1,96) R03/OK 5.76

RTS komentář:

61

190 610991111R00 m2 8.95 RTS II / 2023

0,78*1,55*6+0,85*2,0 výplně otvorů 8.95

191 998011003R00 t 1.09 RTS II / 2023

713

192 713121118RT1 m 21.41 RTS II / 2023

5,15*2+5,98*2-0,85*1 X15 21.41

193 28375327 m 23.55 RTS II / 2023

5,15*2+5,98*2-0,85*1 X15 21.41

;ztratné 10%; 2,141 2.14

RTS komentář:

194 713571112RT2VD01 kus 1.00 RTS II / 2023

1 dle prostupu klima jednotky 1.00

728

195 72811VD01 sada 1.00 vlastní

Vzduchotechnika

Montáž uceleného systému klimatizace D+M
V TZ je popis jednotky (parametry) množství, vzdálenosti, související úpravy, atd…

materiál ve specifikaci, včetně zakrácení

Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm

kročejová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou, balená v rolích 50 bm 101.00080

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 63 mm
D+M

Úprava povrchů vnitřní

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Izolace tepelné

Montáž dilatačního pásku podél stěn

izolace tloušťky 80 mm, EI 60

Příčka sádrokartonová, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost
EI 60. Maximální výška stěny 4000 mm. 3.40.06

Předstěna SDK, tl. 100 mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5 mm bez izol
včetně horizontálního zastropení
V místech kotvení umyvadla/skříňky) budou vloženy svislé profily s vloženou výdřevou 160×80 mm pro kotvení

Předsazené stěny SDK, volně stojící, systém OK11 odpovídá W625, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 75 a UW 75, 1x opláštěná, tl. 100 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2)
tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15. 3.21.00a

Práce nepředvídatel.rozsahu rekonstrukce-rezerva

Autorský dozor, dokumentace skuteč.provedení

Malá Informatika_Stavba

Stěny a příčky

Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm - doplnění chybějícíh desek

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Ostatní položky práce

Elektro-odpoj.zapoj.zař.ZT,zemnění,reviz.zpráva RT

Zednická výpomoc-bourání+zapravení

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

Zařizovací předměty

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m

Instalační prefabrikáty

Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m

Výroba a montáž kovových atyp.konstr.do 5 kg

Uložení a uchycení potrubí zaříz.ZTI

Vnitřní kanalizace

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Vnitřní vodovod

Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových, D40

Instalační prefabrikáty

Modul-WC Duofix Special, UP320, ZTP, h 112 cm

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



1 N4.13 1.00

RTS komentář:

766

196 998766203R00 % 191.85 RTS II / 2023

19185*0,01 191.85

197 615290115 kus 1.00 RTS II / 2023

1 T01 1.00

RTS komentář:

198 766664121R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 02/L 1.00

199 61165467 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

RTS komentář:

776

200 776401800RT1 m 21.41 RTS II / 2023

5,15*2+5,98*2-0,85*1 X15 21.41

201 776511820RT1 m2 30.77 RTS II / 2023

30,77 X15 30.77

202 776101115R00 m2 30.77 RTS II / 2023

30,77 NS02 30.77

RTS komentář:

203 585817201 kg 164.77 RTS II / 2023

30,77*3*1,7 156.93

;ztratné 5%; 7,84635 7.85

RTS komentář:

204 776101121R00 m2 61.54 RTS II / 2023

30,77*2 NS02 (pod stěrku a lepidlo) 61.54

RTS komentář:

205 24592120VD01 kg 12.92 RTS II / 2023

30,77*0,2*2 NS02 12.31

;ztratné 5%; 0,6154 0.62

RTS komentář:

206 776521100RT1 m2 31.77 RTS II / 2023

31,77 NS02 31.77

207 28412285 m2 32.31 RTS II / 2023

30,77 30.77

;ztratné 5%; 1,5385 1.54

RTS komentář:

208 776421100RU1 m 21.41 RTS II / 2023

21,41 viz demontáž 21.41

209 776981121RT2 m 0.80 RTS II / 2023Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah

pouze položení - PVC ve specifikaci

Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm

heterogenní pro velmi vysoký stupeň zatížení při provoz

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
včetně dodávky soklíku PVC (vyvzorkování dle podlahoviny)

Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.

Nátěr penetrační disperzní

univerzální disperzní penetrační nátěr pro savé i nesavé povrchy bez rozpouštědel připravený k přímému použití vysoká přilnavost na hladkých nesajících podkladech rychlé tuhnutí vhodný pro použití ve
vnitřních prostorách bal. 5 kg spotřeba: 0,2 kg/m

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo

z ploch nad 20 m2
včetně očištění plochy od lepidla

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě
rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.

Hmota samonivelační cementová, 25 MPa

NIV 150 25 Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná
povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (PVC, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy). Spotřeba 1,7 kg/1m2/1 mm.

popis viz výpis výplní otvorů

Podlahy povlakové

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
odstranění a uložení na hromady

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Skříňka pod umyvadlo D+M - viz výpis truhlářských výrobků

Viz výpis truhlářských výrobků. Tzn, skříňka bude odpovídat dodávanému umyvadlu

Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m

Dveře vnitřní 02/L

obsahuje vnitřní, vnější jednotky, rozvody media, kabeláž silno/slabo proudu, včetně montáže

Konstrukce truhlářské



0,80 02/L 0.80

RTS komentář:

210 998776203R00 % 407.19 RTS II / 2023

40719*0,01 407.19

781

211 781475120RT2 m2 2.40 RTS II / 2023

1,50*(1,50+0,10) U13 2.40

RTS komentář:

212 597813741 m2 2.52 RTS II / 2023

1,50*(1,50+0,10) U13 2.40

;ztratné 5%; 0,12 0.12

RTS komentář:

213 781497111RS3 m 4.70 RTS II / 2023

(1,50+0,10)*2+1,50 U13 4.70

RTS komentář:

214 781111115R00 kus 2.00 RTS II / 2023

2 2.00

215 781111116R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

216 781101141R00 m2 2.40 RTS II / 2023

1,50*(1,50+0,10) U13 2.40

RTS komentář:

217 23521588.A kg 3.78 RTS II / 2023

(1,50*(1,50+0,10))*1,50 U13 3.60

;ztratné 5%; 0,18 0.18

RTS komentář:

218 781419711R00 m2 2.40 RTS II / 2023

1,50*(1,50+0,10) U13 2.40

219 998781203R00 % 67.66 RTS II / 2023

6766*0,01 67.66

783 1,425.01 3,096.02 4,521.03

220 783324140R00 m2 10.00 RTS II / 2023

10 10.00

221 783424240R00 m 11.96 RTS II / 2023

5,98*2 11.96

222 783900090RAB m2 10.00 RTS II / 2023

10 10.00

223 783222100R00 m2 1.24 RTS II / 2023

(0,050*2+0,150)*(0,95+2,0*2)*1 1.24

784 1,300.89 8,715.29 10,016.18

224 784498941R00 kus 40.00 RTS II / 2023

40 40.00

225 784011111R00 m2 77.98 RTS II / 2023

2,83*(2,51*2+5,98)+2,64*(2,83-0,65)+0,65*2,64*2+0,65*5,98stěny 44.20

(2,51+3,26)*5,98 strop 34.50

vysprávká po kotvení rozvodů v SDK
předpoklad 40 ks

Oprášení/ometení podkladu

odmaštění konstrukcí a výrobků - Radiátory

Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
zárubně dveří

Malby

Vysprávka omítky akrylátovým tmelem pl. do 0,01 m2

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Nátěry

Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email

Ostatní práce pro nátěry

Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.

Stěrka hydroizolační 1-složková WPS, bal. 25 kg

na bázi disperze použití: alternativní hydroizolace a hmota k překrytí trhlin pod obklady a dlažbu v interiéru, snadná aplikace pomocí válečku, natíráním nebo stěrkou spotřeba: 1,5 kg/m2 balení: nádoba po
25 kg balení po 20 kg 14891

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům
profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm

Pokládání do tmele.

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm
lepidlo a spárovačka

(spára 10/12 mm

Obkládačka System 300 x 600 mm bílá lesk

glazované keramické obkladové prvk

profil 721/A, samolepicí, šířky 30 mm

Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o stejné výšce např. PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece atd. P

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

Obklady (keramické)



0,76*6*2+0,52*0,78*2*6 ostění 13.99

-(2,3*0,78*6+0,85*2,0+1,5*1,5) odečet výplní a obkladu -14.71

RTS komentář:

226 784191201R00 m2 77.98 RTS II / 2023

77,982 viz oprášení 77.98

RTS komentář:

227 784195212R00 m2 77.98 RTS II / 2023

77,982 viz oprášení 77.98

RTS komentář:

228 784011222RT2 m2 30.77 RTS II / 2023

30,77 30.77

229 784011221RT2 m2 3.00 RTS II / 2023

1,5*1,0*2 3.00

230 784403801R00 m2 77.98 RTS II / 2023

77,982 viz oprášení 77.98

RTS komentář:

94

231 941955002R00 m2 30.77 RTS II / 2023

30,77 N4.13 30.77

232 945931101R00 kus 2.00 RTS II / 2023

2 pro instalaci klima jednotky na střeše 2.00

RTS komentář:

95

233 952901111R00 m2 30.77 RTS II / 2023

30,77 30.77

RTS komentář:

96

234 968061125R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 X16 1.00

RTS komentář:

235 962036112R00VD01 m2 7.08 RTS II / 2023

2,50*2,83 X11 7.08

RTS komentář:

97

236 978059521R00 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*1,50*1 X11 2.25

RTS komentář:

M23

237 230120014R00 m 11.96 RTS II / 2023

5,98*2 11.96

S

238 979011211R00 t 0.36 RTS II / 2023

Odmašťování potrubí DN 25

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Demontáž desky 12.5 mm

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Montáže potrubí

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,
zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

Bourání konstrukcí

Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci

Jednostranná demontáž desky SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm

v průběhu všech stavebníc prací

Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách

Položka je určena pro zřízení horolezeckého úvazu při opravách vnějších plášťů budov horolezeckým způsobem

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm

Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m

Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Malba Plus, bílá, bez penetrace, 2 x

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.

Zakrytí podlah, včetně odstranění
včetně papírové lepenky

Zakrytí předmětů, včetně odstranění

Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu

Penetrace podkladu hloubková 1x

Penetrační přípravek k provádění hloubkového napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, izoluje prostupování skvrn, omezuje výkvěty soli a
tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů.



RTS komentář:

239 979011219R00 t 0.72 RTS II / 2023

0,3612*2 3 a 4NP 0.72

240 979082111R00 t 0.36 RTS II / 2023

0,3612 0.36

RTS komentář:

241 979082121R00 t 1.44 RTS II / 2023

0,3612*4 odhad 20 m ke kontejneru 1.44

242 979086213R00 t 0.36 RTS II / 2023

0,3612 0.36

RTS komentář:

243 979081111RT3 t 0.36 RTS II / 2023

0,3612 0.36

244 979081121RT3 t 7.22 RTS II / 2023

0,3612*20 odhad 20 km 7.22

245 979990181R00 t 0.36 RTS II / 2023

0,3612 0.36

721

246 721171803R00 m 1.00 RTS I / 2023

247 721220801R00 kus 1.00 RTS I / 2023

248 721176102R00 m 2.00 RTS I / 2023

249 721176103R00 m 2.00 RTS I / 2023

250 721194104R00 kus 1.00 RTS I / 2023

251 721290123R00 m 4.00 RTS I / 2023

722

252 722130801R00 m 1.00 RTS I / 2023

253 722130821R00 kus 2.00 RTS I / 2023

254 722130831R00 kus 2.00 RTS I / 2023

255 722181812R00 m 2.00 RTS I / 2023

256 722172331R00 m 3.00 RTS I / 2023

257 722172332R00 m 3.00 RTS I / 2023

258 722176112R00 m 3.00 RTS I / 2023

259 722176113R00 m 3.00 RTS I / 2023

260 722181211RZ6 m 1.00 RTS I / 2023

261 722181211RT8 m 4.00 RTS I / 2023

262 722182011R00 m 5.00 RTS I / 2023

263 722182091R00 kus 4.00 RTS I / 2023

264 722182200R00 kus 4.00 RTS I / 2023

265 722190401R00 kus 2.00 RTS I / 2023

266 722191112R00 soubor 2.00 RTS I / 2023

267 722220121R00 pár 1.00 RTS I / 2023

268 722280106R00 m 6.00 RTS I / 2023

269 722290234R00 m 6.00 RTS I / 2023

270 722S1 bal 1.00 RTS I / 2023

271 722S2 bal 1.00 RTS I / 2023

725

272 725210821R00 soubor 1.00 RTS I / 2023

273 725820801R00 soubor 1.00 RTS I / 2023

274 725860811R00 kus 1.00 RTS I / 2023

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Tlaková zkouška vodovod.potr.do DN 32 mm

Proplach a dezinfekce vodovod.potr.do DN 80 mm

Lepící páska šedá š.38x50m na PE iz.návleky potr.

Sponky plast.šedé Mirel.100ks/bal.

Zařizovací předměty

Příplatek za montáž izolač.tvarovek do DN 25 mm

Výroba izolační tvarovky do DN 40 mm

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm

Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm

Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"

Montáž plast. vodovod. potr. polyfuz.svař. D 20 mm

Montáž plast. vodovod. potr. polyfuz.svař. D 25 mm

Izolace SV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 6 mm/Di=20 mm

Izolace SV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 6 mm/Di=25 mm

Montáž tepel.izol.skruží na potr.do DN 25 mm

Demontáž šroubení do G 6/4"

Demontáž nástěnky

Demontáž plstěných pásů z tr.do D 50 mm

Potrubí plastové PP-R, PN 20, D 20 x 3,4 mm

Potrubí plastové PP-R, PN 20, D 25 x 4,2 mm

Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm

Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm

Zkouška těsnosti kanaliz.kouřem do DN 300

Vnitřní vodovod

Demontáž potrubí ocel. závit. do DN 25 mm

Malá Informatika_ZTI

Vnitřní kanalizace

Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm

Demontáž zápachové uzávěrky do DN70

Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
kontejnerem 7 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
kontejnerem 7 t

Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Včetně případného složení na staveništní deponii

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

Nakládání ro vodorovnou dopravu

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením



275 725991811R00 kus 2.00 RTS I / 2023

276 725017123P soubor 3.00 RTS I / 2023

277 725219521R00 soubor 1.00 RTS I / 2023

278 725819401R00 soubor 2.00 RTS I / 2023

279 725829202R00 kus 1.00 RTS I / 2023

280 725860109R00 kus 1.00 RTS I / 2023

281 725869101R00 kus 1.00 RTS I / 2023

282 725S1 sb 1.00 RTS I / 2023

283 725S2 sb 1.00 RTS I / 2023

H721

284 998721102R00 t 0.00 RTS I / 2023

H722

285 998722102R00 t 0.03 RTS I / 2023

H725

286 998725102R00 t 0.05 RTS I / 2023

287 HZS1 hod 4.00 RTS I / 2023

288 HZS2 hod 4.00 RTS I / 2023

289 HZS3 hod 4.00 RTS I / 2023

290 HZS4 hod 8.00 RTS I / 2023

34

291 342013323RT1VD01 m2 28.30 RTS II / 2023

10*2,83 X11 28.30

61

292 610991111R00 m2 29.48 RTS II / 2023

0,78*1,55*20+0,85*2,0*2+0,95*2,0*1 výplně otvorů 29.48

293 998011003R00 t 0.34 RTS II / 2023

713

294 713121118RT1 m 58.78 RTS II / 2023

12,87*2+2,84*2+5,70*4+0,38*4*3 X15 58.78

295 28375327 m 64.66 RTS II / 2023

12,87*2+2,84*2+5,70*4+0,38*4*3 X15 58.78

;ztratné 10%; 5,878 5.88

296 998713203R00 % 17.93 RTS II / 2023

1793*0,01 17.93

297 713571112RT2VD01 kus 3.00 RTS II / 2023

3 dle prostupu klima jednotky 3.00

RTS komentář:

728

298 72811VD02 sada 3.00 vlastní

2 N4.11 2.00

1 N4.12 1.00

299 7286VD01 sada 1.00 vlastní

1 1.00

popis viz PD.
včetně stavebmních úprav prostupu střechou, úprav krytiny, prostup SDK podhledem.
V TZ je popis jednotky (parametry) množství, vzdálenosti, související úpravy, atd…
Pro nacenění je toto dostatečně…

Demontáž klima jednotky (vnitřní a venkovní)
Viz popis v TZ:
„Demontáž stávající vnitřní klima jednotky včetně rozvodů“

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 63 mm
D+M

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro prostup SDK podhledem, hodnota požární odolnosti EI 90. Provedení včetně dodávky a montáže, včetně úpravy SDK podhledu.

Vzduchotechnika

Montáž uceleného systému klimatizace D+M

Izolace tepelné

Montáž dilatačního pásku podél stěn
materiál ve specifikaci, včetně zakrácení

Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm - doplnění chybějícíh desek
izolace tloušťky 80 mm, EI 60

Úprava povrchů vnitřní

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Zednická výpomoc-bourání+zapravení

Práce nepředvídatel.rozsahu rekonstrukce-rezerva

Autorský dozor, dokumentace skuteč.provedení

Velká Informatika_Stavba

Stěny a příčky

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

Zařizovací předměty

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m

Ostatní položky práce

Elektro-odpoj.zapoj.zař.ZT,zemnění,reviz.zpráva RT

Ohřívák vody elektro-průtok.PTO 5kW/230V

Baterie el.ohř.PTO-umyv.beztl.BE1845.A1

Vnitřní kanalizace

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Vnitřní vodovod

Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou

Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2

Montáž baterie umyvadlové nástěnné

Uzávěrka zápachová umyvadlová DN 40

Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových, D40

Demontáž konzol jednoduchých

Umyvadlo nástěnné 60 x 45 cm, bílé, keram.



766

300 766664121R00 kus 3.00 RTS II / 2023

2 02/L 2.00

1 03/P 1.00

301 615290115 kus 1.00 RTS II / 2023

1 T01 1.00

RTS komentář:

302 61165467 kus 2.00 RTS II / 2023

2 2.00

303 611654671 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

RTS komentář:

304 998766203R00 % 523.45 RTS II / 2023

52345*0,01 523.45

776

305 776401800RT1 m 58.78 RTS II / 2023

12,87*2+2,84*2+5,70*4+0,38*4*3 X15 58.78

306 776511820RT1 m2 89.88 RTS II / 2023

73,69+16,19 X15 89.88

307 776101115R00 m2 89.88 RTS II / 2023

73,69+16,19 NS02 89.88

308 585817201 kg 458.39 RTS II / 2023

89,88*3*1,7 458.39

309 776101121R00 m2 179.76 RTS II / 2023

89,88*2 NS02 (pod stěrku a lepidlo) 179.76

310 24592120VD01 kg 35.95 RTS II / 2023

89,88*0,2*2 NS02 35.95

311 776521100RT1 m2 89.88 RTS II / 2023

89,88 NS02 89.88

312 28412285 m2 94.37 RTS II / 2023

89,88 89.88

;ztratné 5%; 4,494 4.49

313 776421100RU1 m 58.78 RTS II / 2023

12,87*2+2,84*2+5,70*4+0,38*4*3 X15 58.78

314 776981121RT2 m 2.50 RTS II / 2023

0,80*2 02/L 1.60

0,9*1 03/P 0.90

315 998776203R00 % 1,165.00 RTS II / 2023

116500*0,01 1,165.00

781

316 781475120RT2 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*(1,50) U13 2.25

317 597813741 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*(1,50) U13 2.25

318 781497111RS3 m 4.50 RTS II / 2023

(1,50)*2+1,50 U13 4.50

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm
lepidlo a spárovačka

Obkládačka System 300 x 600 mm bílá lesk

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům
profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm

včetně dodávky soklíku PVC (vyvzorkování dle podlahoviny)

Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah
profil 721/A, samolepicí, šířky 30 mm

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

Obklady (keramické)

Nátěr penetrační disperzní

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo
pouze položení - PVC ve specifikaci

Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu

z ploch nad 20 m2
včetně očištění plochy od lepidla

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
tl. 3 mm

Hmota samonivelační cementová, 25 MPa - tl. 3,0 mm

Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Podlahy povlakové

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
odstranění a uložení na hromady

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

Skříňka pod umyvadlo D+M - viz výpis truhlářských výrobků

Viz výpis truhlářských výrobků. Tzn, skříňka bude odpovídat dodávanému umyvadlu

Dveře vnitřní 02/L

Dveře vnitřní 03/P

viz výpis výplní otvorů

Konstrukce truhlářské

Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1



319 781111115R00 kus 2.00 RTS II / 2023

2 2.00

320 781111116R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

321 781101141R00 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*(1,50) U13 2.25

322 23521588.A kg 3.38 RTS II / 2023

(1,50*(1,50))*1,50 U13 3.38

323 781419711R00 m2 2.40 RTS II / 2023

1,50*(1,50+0,10) U13 2.40

324 998781203R00 % 62.86 RTS II / 2023

6286*0,01 62.86

783

325 783324140R00 m2 25.00 RTS II / 2023

25 25.00

326 783424240R00 m 31.42 RTS II / 2023

(12,87+2,84)*2 31.42

327 783900090RAB m2 25.00 RTS II / 2023

25 25.00

328 230120014R00 m 31.42 RTS II / 2023

(12,87+2,84)*2 31.42

329 783222100R00 m2 3.71 RTS II / 2023

(0,050*2+0,150)*(0,95+2,0*2)*3 3.71

784

330 784498941R00 kus 100.00 RTS II / 2023

100 100.00

331 784011111R00 m2 233.75 RTS II / 2023

2,83*(3,27*4+12,87+2,84)+2,44*(2,83-0,65)*2+0,65*2,44*4+0,65*(12,87+2,84)stěny 108.67

0,375*4*2,83*3*1,5 sloupy 19.10

(12,87+2,84)*6,53 strop 102.59

0,76*20*2+0,52*0,78*2*20 ostění 46.62

-(2,3*0,78*20+0,85*2,0*3+1,5*1,5) odečet výplní a obkladu -43.23

332 784191201R00 m2 233.75 RTS II / 2023

233,7524 viz oprášení 233.75

333 784195212R00 m2 233.75 RTS II / 2023

233,7524 viz oprášení 233.75

334 784011222RT2 m2 89.88 RTS II / 2023

73,69+16,19 89.88

335 784011221RT2 m2 7.50 RTS II / 2023

1,5*1,0*5 7.50

336 784403801R00 m2 233.75 RTS II / 2023

233,7524 viz oprášení 233.75

RTS komentář:

94 2,768.35 7,424.45 10,192.80

337 941955002R00 m2 89.88 RTS II / 2023

73,69+16,19 N4.11 a N4.12 89.88

338 945931101R00 kus 6.00 RTS II / 2023

Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
v průběhu všech stavebníc prací

Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách

Zakrytí podlah, včetně odstranění
včetně papírové lepenky

Zakrytí předmětů, včetně odstranění
včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm

Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m

Vysprávka omítky akrylátovým tmelem pl. do 0,01 m2
vysprávká po kotvení rozvodů v SDK
předpoklad 40 ks

Oprášení/ometení podkladu

Penetrace podkladu hloubková 1x

Malba Plus, bílá, bez penetrace, 2 x

odmaštění konstrukcí a výrobků

Odmašťování potrubí DN 25

Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
zárubně dveří

Malby

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Nátěry

Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email

Ostatní práce pro nátěry

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm

Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady

Stěrka hydroizolační 1-složková WPS, bal. 25 kg

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl



6 pro venkovní klima jednotku 6.00

RTS komentář:

95

339 952901111R00 m2 89.88 RTS II / 2023

89,88 89.88

96

340 968061125R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 X16 1.00

341 962036112R00VD01 m2 7.08 RTS II / 2023

2,50*2,83 X11 7.08

97

342 978059521R00 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*1,50*1 X11 2.25

S

343 979011211R00 t 0.41 RTS II / 2023

RTS komentář:

344 979011219R00 t 0.81 RTS II / 2023

0,40543*2 3 a 4NP 0.81

345 979082111R00 t 0.41 RTS II / 2023

0,40543 0.41

346 979082121R00 t 5.27 RTS II / 2023

0,40543*13 odhad 65 m ke kontejneru 5.27

347 979086213R00 t 0.41 RTS II / 2023

0,40543 0.41

348 979081111RT3 t 0.41 RTS II / 2023

0,40543 0.41

349 979081121RT3 t 8.11 RTS II / 2023

0,40543*20 odhad 20 km 8.11

350 979990181R00 t 0.41 RTS II / 2023

0,40543 0.41

721

351 721171803R00 m 1.00 RTS I / 2023

352 721220801R00 kus 1.00 RTS I / 2023

353 721176102R00 m 1.00 RTS I / 2023

354 721176103R00 m 1.00 RTS I / 2023

355 721194104R00 kus 1.00 RTS I / 2023

356 721290123R00 m 2.00 RTS I / 2023

722

357 722130801R00 m 1.00 RTS I / 2023

358 722130821R00 kus 2.00 RTS I / 2023

359 722130831R00 kus 2.00 RTS I / 2023

360 722181812R00 m 2.00 RTS I / 2023

361 722172331R00 m 1.00 RTS I / 2023

362 722176112R00 m 1.00 RTS I / 2023

363 722181211RZ6 m 1.00 RTS I / 2023

364 722182011R00 m 1.00 RTS I / 2023

365 722182091R00 kus 2.00 RTS I / 2023

366 722182200R00 kus 2.00 RTS I / 2023

367 722190401R00 kus 2.00 RTS I / 2023

Izolace SV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 6 mm/Di=20 mm

Montáž tepel.izol.skruží na potr.do DN 25 mm

Příplatek za montáž izolač.tvarovek do DN 25 mm

Výroba izolační tvarovky do DN 40 mm

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm

Demontáž šroubení do G 6/4"

Demontáž nástěnky

Demontáž plstěných pásů z tr.do D 50 mm

Potrubí plastové PP-R, PN 20, D 20 x 3,4 mm

Montáž plast. vodovod. potr. polyfuz.svař. D 20 mm

Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm

Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm

Zkouška těsnosti kanaliz.kouřem do DN 300

Vnitřní vodovod

Demontáž potrubí ocel. závit. do DN 25 mm

Velká Informatika_ZTI

Vnitřní kanalizace

Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm

Demontáž zápachové uzávěrky do DN70

Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
kontejnerem 7 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
kontejnerem 7 t

Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

Jednostranná demontáž desky SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Položka je určena pro zřízení horolezeckého úvazu při opravách vnějších plášťů budov horolezeckým způsobem

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Bourání konstrukcí

Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2



368 722191112R00 soubor 2.00 RTS I / 2023

369 722220121R00 pár 1.00 RTS I / 2023

370 722280106R00 m 1.00 RTS I / 2023

371 722290234R00 m 1.00 RTS I / 2023

372 722S1 bal 1.00 RTS I / 2023

373 722S2 bal 1.00 RTS I / 2023

725

374 725210821R00 soubor 1.00 RTS I / 2023

375 725820801R00 soubor 1.00 RTS I / 2023

376 725860811R00 kus 1.00 RTS I / 2023

377 725991811R00 kus 2.00 RTS I / 2023

378 725017123P soubor 1.00 RTS I / 2023

379 725219521R00 soubor 1.00 RTS I / 2023

380 725819401R00 soubor 2.00 RTS I / 2023

381 725829202R00 kus 1.00 RTS I / 2023

382 725860109R00 kus 1.00 RTS I / 2023

383 725869101R00 kus 1.00 RTS I / 2023

384 725S1 sb 1.00 RTS I / 2023

385 725S2 sb 1.00 RTS I / 2023

H721

386 998721102R00 t 0.00 RTS I / 2023

H722

387 998722102R00 t 0.01 RTS I / 2023

H725

388 998725102R00 t 0.02 RTS I / 2023

389 HZS1 hod 4.00 RTS I / 2023

390 HZS2 hod 4.00 RTS I / 2023

391 HZS3 hod 4.00 RTS I / 2023

392 HZS4 hod 8.00 RTS I / 2023

61

393 610991111R00 m2 12.24 RTS II / 2023

2,45*2,15*2+0,85*2,0*1 výplně otvorů 12.24

394 974100020RA0 m 12.00 RTS II / 2023

(1,0+5,0)*2 12.00

RTS komentář:

395 612403386RT1 m 12.00 RTS II / 2023

(1,0+5,0)*2 12.00

RTS komentář:

396 612403380RT1 m 19.52 RTS II / 2023

19,52 19.52

RTS komentář:

397 612401191RT2 kus 10.00 RTS II / 2023

10 odhad 10.00

RTS komentář:

V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2
vápennou štukovou omítkou

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS
zdicí maltou

V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS
zdicí maltou

Přírodověda_Stavba

Úprava povrchů vnitřní

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,018 t/m konstrukce.

Ostatní položky práce

Elektro-odpoj.zapoj.zař.ZT,zemnění,reviz.zpráva RT

Zednická výpomoc-bourání+zapravení

Práce nepředvídatel.rozsahu rekonstrukce-rezerva

Autorský dozor, dokumentace skuteč.provedení

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Vnitřní vodovod

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

Zařizovací předměty

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m

Uzávěrka zápachová umyvadlová DN 40

Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových, D40

Ohřívák vody elektro-průtok.PTO 5kW/230V

Baterie el.ohř.PTO-umyv.beztl.BE1845.A1

Vnitřní kanalizace

Demontáž konzol jednoduchých

Umyvadlo nástěnné 60 x 45 cm, bílé, keram.

Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou

Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2

Montáž baterie umyvadlové nástěnné

Sponky plast.šedé Mirel.100ks/bal.

Zařizovací předměty

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm

Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"

Tlaková zkouška vodovod.potr.do DN 32 mm

Proplach a dezinfekce vodovod.potr.do DN 80 mm

Lepící páska šedá š.38x50m na PE iz.návleky potr.



398 612423531RT2 m2 31.52 RTS II / 2023

19,52+12 31.52

RTS komentář:

399 612421331RT2 m2 143.28 RTS II / 2023

143,282 143.28

RTS komentář:

63 891.66 2,164.93 3,056.59

400 631581002R00VD01 m3 0.43 RTS II / 2023

42,99*0,01 NS01 - N3.11 0.43

401 635110051R00VD01 m2 42.99 RTS II / 2023

42,99 N3.11 - NS01 42.99

402 69366196 m2 49.44 RTS II / 2023

42,99 42.99

;ztratné 15%; 6,4485 6.45

RTS komentář:

64 3,095.71 9,737.48 12,833.19

403 642202011RAB kus 1.00 RTS II / 2023

1 U05 1.00

RTS komentář:

404 998011003R00 t 3.33 RTS II / 2023

713

405 713121118RT1 m 25.46 RTS II / 2023

7,0*2+6,13*2-0,8 NS01 25.46

406 28375327 m 28.01 RTS II / 2023

7,0*2+6,13*2-0,8 NS01 25.46

;ztratné 10%; 2,546 2.55

407 713102111R00 m2 42.19 RTS II / 2023

22,76+19,43 S01 42.19

408 713121121RT1 m2 42.99 RTS II / 2023

42,99 N3.11 - NS01 42.99

RTS komentář:

409 28375768.A m3 2.26 RTS II / 2023

42,99*(0,02+0,03) 2.15

;ztratné 5%; 0,107475 0.11

Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150

Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm

Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm

Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá
materiál ve specifikaci

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované
plochy menší než 2 m2

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,137 t/kus konstrukce

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Izolace tepelné

Montáž dilatačního pásku podél stěn
materiál ve specifikaci, včetně zakrácení

Geotextilie 150 g/m2 ze 100% PP

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě
drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a
rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu
pitné vody.

Výplně otvorů

Zazdění dveří jednokřídlových, omítka
zeď tloušťky 30 cm
pórobetonovými tvarovkami tl. 300 mm. S okolními konstrukcemi bude zdivo spojeny systémovými nerezovými spojkami v každé druhé vrstvě. Povrch bude přestěrkován a opatřen tenkovrstvou štukovou
omítkou. Se stávající omítkou bude povrch napojen.

Podlahy a podlahové konstrukce

Násyp ze škváry tříděné - srovnání do roviny
stávající násyp bude srovnán pro další vrstvy

Montáž separační vrstvy v podlaze
materiál ve specifikaci

s použitím suché maltové směsi

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových
s použitím suché maltové směsi

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková



RTS komentář:

410 713521131R00VD01 m2 43.00 RTS II / 2023

43 U06 43.00

411 63150892 m2 45.15 RTS II / 2023

43 43.00

;ztratné 5%; 2,15 2.15

RTS komentář:

412 998713203R00 % 434.91 RTS II / 2023

43491*0,01 434.91

728

413 728114112R00 m 3.80 RTS II / 2023

(1,30+1,0+1,50) U09 3.80

414 429851132 kus 5.00 RTS II / 2023

5 5.00

RTS komentář:

415 429853272 kus 3.00 RTS II / 2023

3 3.00

RTS komentář:

416 429727812 kus 1.00 RTS II / 2023

1 U08 1.00

RTS komentář:

417 728214112R00 kus 2.00 RTS II / 2023

2 2.00

418 429853212 kus 2.00 RTS II / 2023

2 2.00

RTS komentář:

419 728214412R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

420 429853252 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

Montáž oblouku plastového kruhového do d 200 mm

Koleno 90° kulaté VP 150-90 KO

Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části Kruhová odbočka je určená k napojení kruhového plastového potrubí o průměru 150 mm. Odbočení je v úhlu 90°. Teplotní odolnost vzduchovodů je
+50°C až -15°C.

Montáž klapky plastové kruhové do d 200mm

Klapka zpětná s pérkem do potrubí průměr 150 mm

Kulaté ventilační potrubí z plastu pr. 150 mm Kruhové plastové potrubí se dá využít k digestoři, k rekuperaci či ke krbu jako přívod vzduchu. Používá se k odvětrávání malých až středně velkých prostor. V
kombinaci s PVC tvarovkami, odbočkami či přechodkami můžeme použít i na jiné velikosti kruhového či plochého potrubí z plastu. Všechny části se dají jednoduchým způsobem složit jako stavebnice
(zasunou se do sebe) a přelepí se PVC těsnící páskou a ke spojení 2 ks potrubí se použijí spojky potrubí. Vede-li potrubí přes chladnější prostory doporučuje se izolované potrubí . Plastové potrubí řadu
předností - je hladké a nedrží se na něm plísně a nečistoty, jednoduše a rychle se montuje, může se zkracovat, má neomezenou životnost, nízkou hmotnost. Vzduchovody mají teplotní odolnost +50°C až -
15°C.

Montážní rámeček kruhový VP 150 KMR

Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části Kruhový plastový montážní rámeček bez kruhového napojení o průměru 150 mm. Teplotní odolnost vzduchovodů je +50°C až -15°C

Mřížka kruhová PVC průměr 150 mm, včětně síťky proti hmyzu

Popis produktu Plastová větrací mřížka O 100 mm v bílé barvě se síťkou a přírubou je vhodná jak pro větrání, tak i nasávání. Mřížka má pevné horizontální žaluzie se sklonem. Použití Mřížka je určena k
větrání z bytů či průmyslových objektů, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře, WC, prodejny, sklady, garáže apod. Montáž Ventilační mřížka se připevňuje na zeď či omítku pomocí šroubů do děr, které jsou
skryty pod mřížkou, nebo se spojí s potrubím stejného průměru jednoduchým zasunutím. Materiál Větrací mřížka je vyrobena z ABS plastu (drží si stálost barvy i na sluníčku), dále jsou opatřeny síťkou proti
hmyzu

Role I jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých konstrukcí příček. V obytných, administrativních budovách, v podkroví, hotelích, nemocnicích a v průmyslových
budovách zvýší zvukoizolační schopnosti konstrukce (může být dosaženo zlepšení neprůzvučnosti až o 18 dB), zvláště při zaplnění celé šířky dutiny (o 5 až 7 dB vyšší neprůzvučnost oproti polovičnímu
zaplnění dutiny). Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. rozměry: 12000 x 625 mm balení: 15,00 m2

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

Vzduchotechnika

Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm

Potrubí plastové kulaté VP 150/1000 KP

Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa Formát: 1000 x 500 m

Provedení izolace podhledů jenovrstvé na nosné konstrukci
materiál ve specifikaci

Plsť příčková 10/5 tl. 50 mm



RTS komentář:

421 728214512R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

422 429853242 kus 5.00 RTS II / 2023

5 5.00

RTS komentář:

762 23,724.35 40,894.96 64,619.30

423 762900060RABVD01 m2 42.19 RTS II / 2023

22,76+19,43 S01 42.19

RTS komentář:

424 762512115R00 m2 85.98 RTS II / 2023

42,99*2 N3.11 - S01 85.98

RTS komentář:

425 60726120 m2 92.86 RTS II / 2023

42,99*2 85.98

;ztratné 8%; 6,8784 6.88

RTS komentář:

426 762526110RT2 m2 42.99 RTS II / 2023

42,99 N3.11 - S01 42.99

427 762712110RT2VD01 m 21.60 RTS II / 2023

9*1,60+3,6*2 konstrukce stupínku 21.60

RTS komentář:

428 762512245R00 m2 13.29 RTS II / 2023

(1,6*3,6+0,13*(1,6*2+3,60))*2 opláštění stupínku 13.29

RTS komentář:

429 60726120 m2 14.35 RTS II / 2023

(1,6*3,6+0,13*(1,6*2+3,60))*2 opláštění stupínku 13.29

;ztratné 8%; 1,06304 1.06

RTS komentář:

430 762795000R00 m3 0.30 RTS II / 2023

(9*1,60+3,6*2)*(0,1*0,06) konstrukce stupínku 0.13

3,60*1,60*0,03 0.17

RTS komentář:

431 998762203R00 % 716.05 RTS II / 2023

71605*0,01 716.05

766

432 766664121R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 02/L 1.00

433 61165467 kus 1.00 RTS II / 2023

Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m

Dveře vnitřní 02/L

OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky rozměr 250 x 67,5 cm

Spojovací prostředky pro vázané konstrukce

Položka je určena pouze pro soubor 762 7 Montáž prostorových vázaných konstrukcí

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Konstrukce truhlářské

včetně dodávky řeziva, fošny 6/10

V položce jsou zakalkulovány i naklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.Tyto práce se oceňují
položkami souboru 762 31 Montáž hmoždinek a táhel

Položení podlah pod PVC šroubováním

Položení podlah pod PVC na dřevěný podklad z desek dřevotřískových. V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši
8%

Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 15 mm

Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 15 mm

OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky rozměr 250 x 67,5 cm

Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm
včetně dodávky OSB, polštáře tl. 20×200 mm

Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2

Demontáž dřevěných podlah z MDF desek
s polštáři

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,020 t/m2 konstrukce.

Položení podlahových desek na pero a drážku

Položení podlahových desek (OSB, Cetris...) spojovaných na pero a drážku se slepením spoje, na rovinný únosný podklad. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek.Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %.

Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části Zpětná klapka do potrubí s pérkem RKK o průměru 150 mm pro plastové vzduchovody nebo hliníkové hadice. Vkládá se do potrubí stejného průměru.
Motýlové provedení pro montáž do vodorovného potrubí. Doporučuje se klapku obalit pryžovým těsněním. Pryžové těsnění není součástí balení

Montáž spojky plastové kruhové do d 200 mm

Spojka potrubí kruhová VP 150 KS

Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části Kruhová plastová spojka slouží k napojení dvou kusů vzduchovodů o průměru 150 mm. Jednotlivé komponenty se skládají jednoduše jako stavebnice
(pouhým zasunutím) a přelepením PVC těsnící páskou. Teplotní odolnost vzduchovodů je +50°C až -15°C.

Konstrukce tesařské



1 1.00

434 615290115 kus 1.00 RTS II / 2023

1 T01 1.00

RTS komentář:

435 998766203R00 % 191.85 RTS II / 2023

19185*0,01 191.85

767 38,154.00 12,452.14 50,606.14

436 767587211RU7 m2 43.00 RTS II / 2023

43 N3.11 - U06 43.00

RTS komentář:

437 998767203R00 % 507.83 RTS II / 2023

50783*0,01 507.83

776

438 776401800RT1 m 35.72 RTS II / 2023

3,71*2+3,14*2+6,13*4-0,80*2-0,9*1 S01 místnost 3.12 a 3.11 35.72

439 776511820RT1 m2 42.19 RTS II / 2023

22,76+19,43 S01 místnost 3.12 a 3.11 42.19

440 776101121R00 m2 43.87 RTS II / 2023

42,99 NS01 42.99

0,13*(1,60*2+3,60) NS01 - stupínek katedry 0.88

441 776521100RT1 m2 43.87 RTS II / 2023

42,99 NS01 42.99

0,13*(1,60*2+3,60) NS01 - stupínek katedry 0.88

442 28412285 m2 46.07 RTS II / 2023

42,99 NS01 42.99

0,13*(1,60*2+3,60) NS01 - stupínek katedry 0.88

;ztratné 5%; 2,1937 2.19

443 776421100RU1 m 25.72 RTS II / 2023

7,0*2+6,13*2-0,8 X15 25.46

0,13*2 NS01 - stupínek katedry 0.26

444 776981121RT2 m 0.80 RTS II / 2023

0,80*1 02/L 0.80

445 776101115R00 m2 42.99 RTS II / 2023

42,99 NS01 42.99

RTS komentář:

446 585817227 kg 752.75 RTS II / 2023

42,99*1,7*10 NS01 730.83

;ztratné 3%; 21,9249 21.92

Hmota samonivelační cementová, s vlákny, 40 MPa

včetně dodávky soklíku PVC (vyvzorkování dle podlahoviny)

Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah
profil 721/A, samolepicí, šířky 30 mm

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě
rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.

Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo
pouze položení - PVC ve specifikaci

Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu

Podlahy povlakové

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
odstranění a uložení na hromady

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
z ploch nad 20 m2
včetně očištění plochy od lepidla

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podhled minerální, vidit.kce,kazeta 600x600mm
kod kce 4.07.50

Položka je určena pro montáž podhledů z kazet 600 x 600 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na: - montáž a dodávku profilů a kazet. Bude použita hrana "A"

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Skříňka pod umyvadlo D+M - viz výpis truhlářských výrobků

Viz výpis truhlářských výrobků. Tzn, skříňka bude odpovídat dodávanému umyvadlu

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24



RTS komentář:

447 776210300RU2 m 6.80 RTS II / 2023

1,60*2+3,6 hrana stupínku 6.80

448 998776203R00 % 770.68 RTS II / 2023

77068*0,01 770.68

777

449 777553010R00VD1 m2 42.99 vlastní

42,99 NS01 42.99

RTS komentář:

450 24592120VD01 kg 9.03 RTS II / 2023

42,99*0,2 NS01 8.60

;ztratné 5%; 0,4299 0.43

RTS komentář:

451 998777203R00 % 34.60 RTS II / 2023

3460*0,01 34.60

781

452 781475120RT2 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*(1,50) U13 2.25

453 597813741 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*(1,50) U13 2.25

454 781497111RS3 m 4.50 RTS II / 2023

(1,50)*2+1,50 U13 4.50

455 781111115R00 kus 2.00 RTS II / 2023

2 2.00

456 781111116R00 kus 1.00 RTS II / 2023

1 1.00

457 781101141R00 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*(1,50) U13 2.25

458 23521588.A kg 3.38 RTS II / 2023

(1,50*(1,50))*1,50 U13 3.38

459 781419711R00 m2 2.40 RTS II / 2023

1,50*(1,50+0,10) U13 2.40

460 781101121R00 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*1,50 X17 2.25

RTS komentář:

461 781101111R00 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*1,50 X17 2.25

RTS komentář:

462 998781203R00 % 67.68 RTS II / 2023

6768*0,01 67.68

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm

Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady

Stěrka hydroizolační 1-složková WPS, bal. 25 kg

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

Provedení penetrace podkladu - práce

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.

Obkládačka System 300 x 600 mm bílá lesk

Lišta hliníková ukončovacích k obkladům
profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm

NP653 univerzální disperzní penetrační nátěr pro savé i nesavé povrchy bez rozpouštědel připravený k přímému použití vysoká přilnavost na hladkých nesajících podkladech rychlé tuhnutí vhodný pro
použití ve vnitřních prostorách bal. 5 kg spotřeba: 0,2 kg/m

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m

Obklady (keramické)

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm
lepidlo a spárovačka

Podlahy ze syntetických hmot

Penetrace savého podkladu
materiál ve specifikaci

Penetrační nátěr

Nátěr penetrační disperzní

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití s armovacím vláknem. Pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementových i anhydritových
potěrů, pro vyrovnání teraca a ploch s aplikovanou soudržnou dlažbou. Je vhodná i pro vyrovnání stabilních podkladů ze dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Pomocí hmoty weberfloor fiber lze
zhotovit samonosné vrstvy na problematických podkladech. Používá se pro tloušťku vrstvy 2 - 50 mm. Minimální pevnost v tlaku pro potěry 40 MPa. Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm. Balení: 25 k

Lepení hran pryžových na stupně
včetně dodávky hran - barevná
hrana š. 65 mm, bude vyvzorkováno

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24



783

463 783324140R00 m2 25.00 RTS II / 2023

25 25.00

464 783424240R00 m 18.60 RTS II / 2023

6,0*2+3,3*2 18.60

465 783900090RAB m2 25.00 RTS II / 2023

25 25.00

466 230120014R00 m 18.60 RTS II / 2023

6,0*2+3,3*2 18.60

467 783222100R00 m2 1.24 RTS II / 2023

(0,050*2+0,150)*(0,95+2,0*2) 1.24

784

468 784498941R00 kus 50.00 RTS II / 2023

50 50.00

469 784011111R00 m2 143.28 RTS II / 2023

(7,00*2+6,13*2+6,13)*3,30 stěny 106.89

42,99 strop 42.99

0,40*(2,15+2,45*2)*2 ostění 5.64

-(2,15*2,45*2+0,85*2,0) odečet výplní a obkladu -12.24

470 784191201R00 m2 143.28 RTS II / 2023

143,282 viz oprášení 143.28

471 784195212R00 m2 143.28 RTS II / 2023

143,282 viz oprášení 143.28

472 784011222RT2 m2 52.19 RTS II / 2023

42,99+6,13*1,5 N3.11 a část vedlejší třídy 52.19

473 784011221RT2 m2 4.50 RTS II / 2023

1,5*1,0*3 4.50

474 784403801R00 m2 143.28 RTS II / 2023

143,282 viz oprášení 143.28

RTS komentář:

786

475 786612200R00VD01 Ks 2.00 RTS II / 2023

2 V03 2.00

RTS komentář:

476 998786203R00 % 741.11 RTS II / 2023

74111*0,01 741.11

94

477 941955002R00 m2 42.99 RTS II / 2023

42,99 N3.11 42.99

478 946941106RT6 sada 1.00 RTS II / 2023

1 pro prostup odvětrávání digestoře 1.00

RTS komentář:

v průběhu všech stavebníc prací

Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m
pracovní výška 14,2 m

Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS.

100% zatemnění

látková roleta X-Block - látková roleta ovládanámotorem, vedeno ve vodících lištách se systémem ZIP,
látka PGD (PVC odolná látka)
2150 x 2550
ovládáno motorem Somfy Sonesse (tichý motor)

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm

Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m

Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové

Čalounické úpravy

Montáž rolet textilních - V03 D+M

Penetrace podkladu hloubková 1x

Malba Plus, bílá, bez penetrace, 2 x

Zakrytí podlah, včetně odstranění
včetně papírové lepenky

Zakrytí předmětů, včetně odstranění

zárubně dveří

Malby

Vysprávka omítky akrylátovým tmelem pl. do 0,01 m2
vysprávká po kotvení rozvodů v SDK
předpoklad 40 ks

Oprášení/ometení podkladu

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email

Ostatní práce pro nátěry
odmaštění konstrukcí a výrobků

Odmašťování potrubí DN 25

Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný

Nátěry

Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email



479 946941196RT6 den 7.00 RTS II / 2023

7 pro prostup odvětrávání digestoře 7.00

RTS komentář:

480 946941806RT6 sada 1.00 RTS II / 2023

1 pro prostup odvětrávání digestoře 1.00

RTS komentář:

95

481 952901111R00 m2 42.99 RTS II / 2023

42,99 42.99

482 954313202R00VD01 m 2.30 RTS II / 2023

1,3+1,0 U10 2.30

RTS komentář:

96

483 968061125R00 kus 3.00 RTS II / 2023

3 X10, X12, X16 3.00

484 968072455R00 m2 3.60 RTS II / 2023

0,85*2,0*1+0,95*2,0*1 X10,X12 3.60

RTS komentář:

485 962036124R00 m2 20.55 RTS II / 2023

6,13*3,63-0,85*2,0 X09 20.55

RTS komentář:

486 965200021RA0 m3 1.27 RTS II / 2023

(22,76+19,43)*0,03 S01 1.27

RTS komentář:

97

487 978059521R00 m2 2.25 RTS II / 2023

1,50*1,50*1 X17 2.25

488 978013191R00 m2 1.70 RTS II / 2023

((1,25*2,20)-0,95*2,0)*2 X10 1.70

RTS komentář:

489 970031160R00 m 1.04 RTS II / 2023

0,3 X13 0.30

0,74 X14 0.74

490 970033160R00 m 1.04 RTS II / 2023

0,3 X13 0.30

0,74 X14 0.74

RTS komentář:

491 970034160R00 m 1.04 RTS II / 2023

0,3 X13 0.30

0,74 X14 0.74

RTS komentář:

492 974031121R00 m 19.52 RTS II / 2023

3,63*4 pro zásuvkové okruhy 14.52

3 průtokový ořívač 3.00

1,0*2 stínící prvky 2.00

Příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně cihelné do 160 mm

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně polo

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm

Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm

Příplatek za jádrové vrtání ve výšce nad 1,5 m do zdiva cihelného do 160 mm

Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm

Odstranění násypů pod podlahami a na střechách

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních p onstrukce.

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zaka položkami
souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm

Demontáž příčky sádrokartonové, 2x opláštěná tl. 12,5 mm, bez minerální izolace. Položka je určena pro tloušťku příčky 1

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RF tl.2×12,5 mm + 60 mm MW

Opláštění vodorovných konstrukcí sádrokartonovými deskami Rigips třístranné od 200x200 mm do 500x500mm, 1x oplášt

Bourání konstrukcí

pracovní výška 14,2 m

Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení - Alu věž BOSS.

Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m
pracovní výška 14,3 m

Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení - Alu věž BOSS.

Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85



RTS komentář:

S 0.00 38,967.87 38,967.87

493 979011211R00 t 5.88 RTS II / 2023

RTS komentář:

494 979011219R00 t 5.88 RTS II / 2023

5,88283*1 3NP 5.88

495 979082111R00 t 5.88 RTS II / 2023

5,88283 5.88

496 979082121R00 t 76.48 RTS II / 2023

5,88283*13 odhad 65 m ke kontejneru 76.48

497 979086213R00 t 5.88 RTS II / 2023

5,88283 5.88

498 979081111RT3 t 5.88 RTS II / 2023

5,88283 5.88

499 979081121RT3 t 117.66 RTS II / 2023

5,88283*20 odhad 20 km 117.66

500 979990110R00 t 5.88 RTS II / 2023

5,88283 5.88

0.00 59,195.41 59,195.41

721 0.00 10,293.00 10,293.00

501 721171803R00 m 1.00 RTS I / 2023

502 721220801R00 kus 1.00 RTS I / 2023

503 721173304R00 m 4.00 RTS I / 2023

504 721173305R00 m 8.00 RTS I / 2023

505 721173306R00 m 3.00 RTS I / 2023

506 721176102R00 m 1.00 RTS I / 2023

507 721176103R00 m 1.00 RTS I / 2023

508 721176104R00 m 7.00 RTS I / 2023

509 721194104R00 kus 1.00 RTS I / 2023

510 721194105R00 kus 6.00 RTS I / 2023

511 721290123R00 m 24.00 RTS I / 2023

722 0.00 15,805.00 15,805.00

512 722130801R00 m 1.00 RTS I / 2023

513 722130821R00 kus 2.00 RTS I / 2023

514 722130831R00 kus 2.00 RTS I / 2023

515 722181812R00 m 2.00 RTS I / 2023

516 722172331R00 m 14.00 RTS I / 2023

517 722172332R00 m 5.00 RTS I / 2023

518 722176112R00 m 14.00 RTS I / 2023

519 722176113R00 m 5.00 RTS I / 2023

520 722181211RZ6 m 14.00 RTS I / 2023

521 722181211RT8 m 6.00 RTS I / 2023

522 722182011R00 m 20.00 RTS I / 2023

523 722182091R00 kus 10.00 RTS I / 2023

524 722182200R00 kus 10.00 RTS I / 2023

525 722190401R00 kus 8.00 RTS I / 2023

526 722191133R00 soubor 6.00 RTS I / 2023

527 722191112R00 soubor 2.00 RTS I / 2023

528 722220121R00 pár 1.00 RTS I / 2023Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"

Příplatek za montáž izolač.tvarovek do DN 25 mm

Výroba izolační tvarovky do DN 40 mm

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm

Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 500 mm

Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm

Montáž plast. vodovod. potr. polyfuz.svař. D 20 mm

Montáž plast. vodovod. potr. polyfuz.svař. D 25 mm

Izolace SV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 6 mm/Di=20 mm

Izolace SV návlek.PE-MIREL.tl.stěny 6 mm/Di=25 mm

Montáž tepel.izol.skruží na potr.do DN 25 mm

Demontáž šroubení do G 6/4"

Demontáž nástěnky

Demontáž plstěných pásů z tr.do D 50 mm

Potrubí plastové PP-R, PN 20, D 20 x 3,4 mm

Potrubí plastové PP-R, PN 20, D 25 x 4,2 mm

Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm

Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm

Zkouška těsnosti kanaliz.kouřem do DN 300

Vnitřní vodovod

Demontáž potrubí ocel. závit. do DN 25 mm

Potrubí PP připoj.v laborator.stolech D 50x1,8

Potrubí PP připoj.v laborator.stolech D 63x1,8

Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm

Přírodověda_ZTI

Vnitřní kanalizace

Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm

Demontáž zápachové uzávěrky do DN70

Potrubí PP připoj.v laborator.stolech D 40x1,8

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
kontejnerem 7 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
kontejnerem 7 t

Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze zák mí

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením



529 722280106R00 m RTS I / 2023

530 722290226R00 m RTS I / 2023

531 722290234R00 m RTS I / 2023

532 722S1 bal RTS I / 2023

533 722S2 bal RTS I / 2023

725 0.00 12,942.00 12,942.00

534 725210821R00 soubor RTS I / 2023

535 725820801R00 soubor RTS I / 2023

536 725860811R00 kus RTS I / 2023

537 725991811R00 kus RTS I / 2023

538 725017123P soubor RTS I / 2023

539 725219401R00 soubor RTS I / 2023

540 725017129P soubor RTS I / 2023

541 725219503R00 soubor RTS I / 2023

542 725759401R00 kus RTS I / 2023

543 725759301R00 kus RTS I / 2023

544 725819401R00 soubor RTS I / 2023

545 725829202R00 kus RTS I / 2023

546 725860109R00 kus RTS I / 2023

547 725860202R00 kus RTS I / 2023

548 725869101R00 kus RTS I / 2023

549 725869204R00 kus RTS I / 2023

550 725S1 sb RTS I / 2023

551 725S2 sb RTS I / 2023

767 0.00 6,095.00 6,095.00

552 767995101R00 kg RTS I / 2023

553 767995102R00 kg RTS I / 2023

554 767S1 kg RTS I / 2023

H721 0.00 17.19 17.19

555 998721102R00 t RTS I / 2023

H722

556 998722102R00 t RTS I / 2023

H725

557 998725102R00 t RTS I / 2023

H767

558 998767102R00 t RTS I / 2023

559 HZS1 hod RTS I / 2023

560 HZS2 hod RTS I / 2023

561 HZS3 hod RTS I / 2023

562 HZS4 hod RTS I / 2023

357,242.00 356,944.89 714,186.89

99 0.00 17,988.89 17,988.89

563 997013213 t RTS II / 2023

564 997013501 t RTS II / 2023

565 997013509 t RTS II / 2023

1,2*75 'Přepočtené koeficientem množství

566 997013609 t RTS II / 2023

V40 0.00 13,410.00 13,410.00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených
frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel

Svislé a kompletní konstrukce

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky pře
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za ka

Práce nepředvídatel.rozsahu rekonstrukce-rezerva

Autorský dozor, dokumentace skuteč.provedení

Přírodověda

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Ostatní položky práce

Elektro-odpoj.zapoj.zař.ZT,zemnění,reviz.zpráva RT

Zednická výpomoc-bourání+zapravení

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Vnitřní vodovod

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m

Zařizovací předměty

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Výroba a montáž kovových atyp.konstr.do 5 kg

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

Uložení a uchycení potrubí zaříz.ZTI

Vnitřní kanalizace

Sifon dřezový HL, D40-50 mm, 6/4"

Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových, D40

Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40

Ohřívák vody elektro-průtok.PTO 5kW/230V

Baterie el.ohř.PTO-umyv.beztl.BE1845.A1

Montáž laboratorního vodovodního stojanu

Montáž laboratorního výtokového ventilu

Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2

Montáž baterie umyvadlové nástěnné

Uzávěrka zápachová umyvadlová DN 40

Demontáž konzol jednoduchých

Umyvadlo nástěnné 60 x 45 cm, bílé, keram.

Montáž umyvadel na šrouby

Kryt sifonu umyvadel keram., bílý

Montáž krytu sifonu umyvadel

Sponky plast.šedé Mirel.100ks/bal.

Zařizovací předměty

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Tlaková zkouška vodovod.potr.do DN 32 mm

Dílčí zkouška tlaku vodovod.potr.před zakrytím

Proplach a dezinfekce vodovod.potr.do DN 80 mm

Lepící páska šedá š.38x50m na PE iz.návleky potr.



567 993121111 m3 10.00 RTS II / 2023

568 993121119 m3 30.00 RTS II / 2023

V41

569 946111113 kus 1.00 RTS II / 2023

570 946111213 kus 3.00 RTS II / 2023

571 946111813 kus 1.00 RTS II / 2023

572 973046161 kus 15.00 RTS II / 2023

573 973049541 kus 2.00 RTS II / 2023

574 974049121 m 25.00 RTS II / 2023

575 974049133 m 20.00 RTS II / 2023

576 971052241 kus 2.00 RTS II / 2023

577 977131111.01R ks 10.00 RTS II / 2023

V43

578 20230800.59R kus 1.00 RTS II / 2023

579 35094.01R kus 1.00 RTS II / 2023

580 741210101 kus 1.00 RTS II / 2023

581 31372.01R kus 1.00 RTS II / 2023

582 31372.06R kus 1.00 RTS II / 2023

583 741321013.01R kus 8.00 RTS II / 2023

584 23168.01R kus 7.00 RTS II / 2023

585 23168.02R kus 1.00 RTS II / 2023

586 741322122 kus 1.00 RTS II / 2023

587 3297.01R kus 1.00 RTS II / 2023

588 741231011 kus 1.00 RTS II / 2023

589 8500187472.03R kus 1.00 RTS II / 2023

590 741120401 m 6.00 RTS II / 2023

591 41027.01R m 4.00 RTS II / 2023

592 41027.02R m 1.00 RTS II / 2023

593 41027.03R m 1.00 RTS II / 2023

594 741231004 kus 1.00 RTS II / 2023

595 8500187472 kus 1.00 RTS II / 2023

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodič
Můstek N 15× 16 mm2

Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0
vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V
(H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče
vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x6mm2 do rozvaděče
vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x6mm2 do rozvaděče
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů

Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímat. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N

Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových
svorkovnice stoupací 4-pól L1,2,3,N al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-35mm + 2x2,5-
50mm,
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)

Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů
Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,

Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením
vodičů
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg
rozvaděč plastový, plechové dveře, IP30 pod omítku 48modulů

sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. do stěny
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů

Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 8 mm
Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A
hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN

Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm
Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225
Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 200/200 mm hl do 200 mm
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazování různých konstrukcí v základech, dlažbách apod.,
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm
Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den
použití
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a kaž

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do
3,5 m
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m

Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm

Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5
m
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, d

Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km



596 741320382.01R kus 1.00 RTS II / 2023

597 34535091.01R kus 1.00 RTS II / 2023

598 741110102.01.R m 8.00 RTS II / 2023

599 00075600.01.R m 8.00 RTS II / 2023

600 741110122.01.R kus 10.00 RTS II / 2023

601 00075387.01.R kus 12.00 RTS II / 2023

602 0007538.01.R kus 12.00 RTS II / 2023

603 0007538.02.R kus 8.00 RTS II / 2023

604 0007538.03.R kus 4.00 RTS II / 2023

605 741110541 m 8.00 RTS II / 2023

606 0007538.04.R m 8.00 RTS II / 2023

607 741120501.01R m 150.00 RTS II / 2023

608 8500228820.01R m 150.00 RTS II / 2023

609 741130061.01R kus 18.00 RTS II / 2023

610 34567018 kus 18.00 RTS II / 2023

611 741130061.02R kus 9.00 RTS II / 2023

612 34567018.01R kus 9.00 RTS II / 2023

613 741134031.01R kus 18.00 RTS II / 2023

614 741313044.02R kus 7.00 RTS II / 2023

615 55242.01R kus 7.00 RTS II / 2023

616 55202.01R kus 1.00 RTS II / 2023

617 741313042.02R kus 14.00 RTS II / 2023

618 106079.04R kus 12.00 RTS II / 2023

619 741313042.03R kus 12.00 RTS II / 2023

620 55202.04R kus 1.00 RTS II / 2023

621 358106079.12R kus 11.00 RTS II / 2023

622 742330004.10R kus 2.00 RTS II / 2023

623 374330004.11R kus 2.00 RTS II / 2023

624 39059.01R kus 1.00 RTS II / 2023

625 39063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

626 741112111.01R kus 1.00 RTS II / 2023

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohřívače vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody

Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy
kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný bílý
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 pro připojení el.ohřívače
vody se zapojením vodičů, el.ohř.vody

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepěťovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí
zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky k
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepěťovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojen

zásuvka 230V zápustná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s modulem
přepěťové ochrany bez rámečku, bílá
Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepěťové ochrany, s ochranným kolíkem,
opt.sig. bílá
Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy

zásuvka 230V dvojnásobná s ochrannými koliky, s clonkami, s natočenou dutinou bílá

zásuvka 230V zápustná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se
zapojením vodičů ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod výsuvy
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů e ztížených po

Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané
provedení bílá

zásuvka laboratorního zdroje 0-24V v lavici žáků, s 2x bezpečnostní zdířkou (rudá/černá) v
provedení modulu 45x45mm, možnost připojení kabelovým okem
prozvonění vodičů po ukončení kabelů s ověřením správnosti zapojení pro počet žil do 5x2,
zámků a zás.0-24V
prozvonění vodičů po ukončení kabelů s ověřením správnosti zapojení pro počet žil do 5x2, zámků a zás.0-24V
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se
zapojením vodičů ve ztížených podmínkách tech.prostoru pod vý
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2x(2P + PE) dvojí zapojení-průběžná dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů ve ztížen

Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 lisováním kabelového oka pro připojení konektoru zás.0-
24V se smršťovací bužírkou
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 lisováním kabelového oka pro připojení konektoru zás.0-24V se smršťovací bužírko
oko kabelové Cu lisovací lehčené 2,5x3
montáž a zapojení zásuvky labor.zdoje 0-24V v lavici na připravené vodiče s lisovácím okem,
bez uvedení do provozu
montáž a zapojení zásuvky labor.zdoje 0-24V v lavici na připravené vodiče s lisovácím okem, bez uvedení do provozu

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky přepážky po
přepážka oddělení vedení plechová v-50mm pro instalační kanál drátěný, včetně
upevňovacích prvků
Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená pevně (např. CGSG, CYH)
Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená pevně (např. CGSG, CYH)

Kabel flexibilní dvoulinka CYH V03VH-H 2× 2,5 rudá/černá pro rozvody z labor.zdroje 0-24V

nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 100mm

sada upevňovacích prvků pro montáž nosníku drátožlabu

spojka pro instalační kanál drátěný

spojka uzemňovací pro instalační kanál drátěný, doplňkové vodive propojení

Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací

Montáž kabelového žlabu pro silnoproud drátěného 50/50 mm
Montáž kabelového žlabu pro silnoproud drátěného 50/50 mm
žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm

Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm
Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm

Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič,
vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se za
Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u

soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských
pracovišť, jistič-blokovací tlačítka, vypínač, vypínací spoušť a



627 34562692.01R kus 1.00 RTS II / 2023

628 741112001 kus 15.00 RTS II / 2023

629 34571451 kus 15.00 RTS II / 2023

630 741110401.01R m 4.00 RTS II / 2023

631 34571218.01R m 4.00 RTS II / 2023

632 741110541 m 4.00 RTS II / 2023

633 34571218.07R kus 4.00 RTS II / 2023

634 741110402.04R ks 1.00 RTS II / 2023

635 741110005.01R ks 1.00 RTS II / 2023

636 741122122.01R m 210.00 RTS II / 2023

637 34111036 m 210.00 RTS II / 2023

638 741120301 m 35.00 RTS II / 2023

639 34140826.01R m 35.00 RTS II / 2023

640 741110042 m 30.00 RTS II / 2023

641 741110043 m 30.00 RTS II / 2023

642 1225750.01R m 30.00 RTS II / 2023

28,5714285714286*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 30.00

643 1240750.01R m 30.00 RTS II / 2023

28,5714285714286*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 30.00

644 741311807.01R kus 1.00 RTS II / 2023

645 741311807.02R kus 1.00 RTS II / 2023

646 741311807.12R kus 1.00 RTS II / 2023

647 311807.12R m 1.00 RTS II / 2023

648 01002001.03R soub 1.00 RTS II / 2023

"Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnostii v přilehlých místnostech bez stavebních úprav se stavebními
pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elekrtoinstalace. Bezpečné odpojení se zajišt idel aby v
místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkční elektroinstalace.
? dohledání obvodů osvětlení a zásuvek
? odhadované práce cca 30 hod
? přesný rozsah nelze určit z důvodu nedostupnosti"

Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek
Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek
materiál pro výrobu označovacích polí

součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů

trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm

trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm

Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkčnostii
"Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu a místn jení okruhů
obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elekrtoinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, k rvků v
odběrovém místě elektroodpadů.
? nástěnných žlabů
? jistících prvků
? propojovacích krabic, vypínačů a zásuvek
? kabeláže vyčnívající ze zdi
? přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti
? odhadované práce cca 30 hod"

Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých
místnostech bez stavebních úprav

vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2

Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vněj
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vněj

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 pevně se zatažením (např. CYKY) ve
ztížených podmínkách
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlabech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhaloge h podmínkách
prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY,
CHAH-V)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových,

přepážka stíněná např.60 kanálu elektroinstalačního hranatého PVC 90x55mm

Montáž otvorů do bočních stěn stupínku u podlahy vyfrézováním pro prostpy do lavic
Montáž otvorů do bočních stěn stupínku u podlahy pro prostup silnoproudé kabeláže do žákovských lavic a katedry s rozměř
montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro silnoproudé rozvody v
konstrukci stupínku pod katedrou.
"montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro silnoproudé rozvody v konstrukci stupínku pod katedr
? rozměření a ukotvení plastových a ocelových upevňovacích pásků trubek a kabeláže vzhledem k rozmístění konstrukčníc
? odhadované práce cca 6 hod"

Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových v katedře učitele
Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových v katedře učitele
kanál elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm

Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky přepážky podé

svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová s krytem a rámečkem bílá pro 5x4 vodiče 1,5-
4,0mm2, 500V pro připojení el.ohř.vody
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká



649 741811011 kus RTS II / 2023

650 01002000.44R kus RTS II / 2023

651 01002000.05R soub RTS II / 2023

652 01002000.06R soub RTS II / 2023

653 01002000.07R soub RTS II / 2023

654 01002000.16R soub RTS II / 2023

655 01002001.09R soub RTS II / 2023

V44

656 741122642.01R m RTS II / 2023

657 34111100.01R m RTS II / 2023

30,4347826086957*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství

658 741120301.01R m RTS II / 2023

659 34141028.01R m RTS II / 2023

30,4347826086957*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství

660 741320115 kus RTS II / 2023

661 35822173.03R kus RTS II / 2023

662 20230800.62R kus RTS II / 2023

663 20230800.63R ks RTS II / 2023

664 741110511 m RTS II / 2023

665 34571002 m RTS II / 2023

666 34571289 kus RTS II / 2023

667 34571207 kus RTS II / 2023

668 021055.01R kus RTS II / 2023

669 35432541 kus RTS II / 2023

V45

670 741321013.01R kus RTS II / 2023

671 23168.02R kus RTS II / 2023

672 741372112.06R kus RTS II / 2023
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
s přípravou
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy přes 0,09 do 0,36 m2, s úpravou a prodloužením vývodů, osazení krabice se
svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.

příchytka kabelová 14-28mm

Provozní osvětlení
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů
Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,

lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm

kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm

kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm

Montáž kabelových příchytek průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do stěny
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru do 40 mm s vyvrtáním otvoru do st

Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu
do učebny
Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úpra

drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčke

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhal ížených
podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K)
1x10mm2

Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) ve ztížených
podmínkách
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) stávajících
tras školy.

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY)
5x6mm2

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY,
CHAH-V) ve ztížených podmínkách

Vypracování revize elektrických VTZ
Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí
dokumentace
Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace
ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení
elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného prov
ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vyd nizací
Technické Inspekce ČR

Denní doprava pracovníků na pracoviště
Denní doprava pracovníků na pracoviště
Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ
Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ
Vypracování revize elektrických VTZ

Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů, krabic,

Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg
Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek
výrobce
Dodávka zadávací dokumentace výrobci, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozváděče nn u výrobce s vystav



673 34825011.02R kus 12.00 RTS II / 2023

674 741310231 kus 2.00 RTS II / 2023

675 34539067.01R kus 2.00 RTS II / 2023

676 39060.01R kus 1.00 RTS II / 2023

677 741122122 m 120.00 RTS II / 2023

678 34111030 m 120.00 RTS II / 2023

679 741371853.01R kus 5.00 RTS II / 2023

V46

680 741321013.01R kus 1.00 RTS II / 2023

681 23168.02R kus 1.00 RTS II / 2023

682 741122142 m 40.00 RTS II / 2023

683 34111090.01R m 40.00 RTS II / 2023

684 741310221.01R kus 2.00 RTS II / 2023

685 34539050.01R kus 2.00 RTS II / 2023

686 741112111 kus 2.00 RTS II / 2023

687 34571482 kus 2.00 RTS II / 2023

688 741310221.02R kus 2.00 RTS II / 2023

689 34539050.02R kus 2.00 RTS II / 2023

V47

690 20230800.01R kus 13.00 RTS II / 2023

691 20230800.02R kus 16.00 RTS II / 2023

692 20230800.05R kus 26.00 RTS II / 2023

693 20230800.06R kus 11.00 RTS II / 2023

694 20230800.07R kus 10.00 RTS II / 2023

695 20230800.08R kus 1.00 RTS II / 2023

696 20230800.09R kus 1.00 RTS II / 2023

697 20230800.10R m 180.00 RTS II / 2023

698 20230800.11R m 180.00 RTS II / 2023

699 20230800.12R kus 13.00 RTS II / 2023

700 742330034 kus 1.00 RTS II / 2023

701 37451125 kus 1.00 RTS II / 2023

702 01002000.01R soub 1.00 RTS II / 2023

Montáž patch panelu 24 portů neosazeného
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného
patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP
součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících
datových rozvodů

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15
kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1

Certifikační měření metalického segmentu s vyhotovením certifikačního protokolu
Montáž strukturované kabeláže centrifikační měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu
modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením

Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu
Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu
modul datové zásuvky 2xRJ45 včetně masky a krytu, UTP Cat6 bez keystonů

Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP
prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový

Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení

Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení
Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu

Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením
Montáž odrušovacího členu pro ovládání stínící techniky se zapojením
odrušovací člen potlačení elektromagnetického rušení spínání motorů stínící techniky

slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu

Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí normál ojením

Ovládací tlačítko dělené s blokováním, s ergonomií pro ovládání rolet včetně krabice a
rámečku bílé
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapo diče O do 4
mm2

krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm

Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např.

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2
Montáž ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet včetně vysekání, osazení krabice a
zapojením

Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu
"a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů svítidel a ostatní. Bezpečné odp a svítidel.
Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.
? stropních svítidel
? kabeláže vyčnívající ze zdi"

stínící technika
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů

přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý

rámeček pro elektroinstaleční přístroje dvojnásobný bílý

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např.

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

prokognitivní svítidlo vestavné 600x600 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem,
cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující sv
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, p



703 742330004.01R kus 1.00 RTS II / 2023

704 374330004.01R kus 1.00 RTS II / 2023

705 37451183.02R kus 1.00 RTS II / 2023

706 742110003 m 10.00 RTS II / 2023

707 742110005.01R ks 1.00 RTS II / 2023

708 1225750.01R m 8.00 RTS II / 2023

7,61904761904762*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 8.00

709 1240750.01R m 15.00 RTS II / 2023

14,2857142857143*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 15.00

710 742110202.01R kus 1.00 RTS II / 2023

711 742110271 kus 1.00 RTS II / 2023

712 34571574 kus 1.00 RTS II / 2023

713 742110275 kus 1.00 RTS II / 2023

714 742110504 kus 2.00 RTS II / 2023

715 742110505 kus 2.00 RTS II / 2023

716 34571524 kus 2.00 RTS II / 2023

717 34571451 kus 2.00 RTS II / 2023

718 39059.01R kus 1.00 RTS II / 2023

719 742410801 kus 1.00 RTS II / 2023

720 742410801.02R kus 1.00 RTS II / 2023

721 742410063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

722 742410063 kus 1.00 RTS II / 2023

723 MAT10063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

724 742410121.01R kus 1.00 RTS II / 2023

725 742410121 kus 1.00 RTS II / 2023

726 742410201.01R kus 1.00 RTS II / 2023

727 742410801.01R kus 1.00 RTS II / 2023

728 742330801.01R kus 1.00 RTS II / 2023

přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození
Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnostii

Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu
Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti
Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy
Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy
přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s
ochranou proti poškození

Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu
Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného
sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru

Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu
Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu

Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového
Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu
Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu
Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu
Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu

Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý

Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového

Montáž upevňovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstrukce pro slaboproud

Montáž příslušenství ke krabicím upevňovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstukce
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem

Montáž podlahových krabic pro slaboproud do stupínku pod katedrou s vyřezáním otvoru
Montáž podlahových krabic pro slaboproud do stupínku pod katedrou s vyřezáním otvoru
Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud
Montáž příslušenství ke krabicím montážního víka k vestavbě přístrojové jednotky
kryt plastový s rámečkem plast 12/18 modulů

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky
montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro slaboproudé rozvody v
konstrukci stupínku pod katedrou.
"montáž atipických úchytů pro montáž trubek a podlahové krabice pro slaboproudé rozvody v konstrukci stupínku pod kate
? rozměření a ukotvení plastových a ocelových upevňovacích pásků trubek a kabeláže vzhledem k rozmístění konstrukčníc
? odhadované práce cca 6 hod"

trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm

trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm

Montáž vnitřní konstrukce datového rozvaděče v katedře pro osazení patch panelu do 20U
Montáž vnitřní konstrukce datového rozvaděče v katedře pro osazení patch panelu do 20U
vnitřní konstrukce datov.rozv. do katedry do 20U 19" pro upevnění patch panelu
modul datové zásuvky 1xRJ45 osazený keystonem s náklonem včetně masky a krytu UTP
Cat6
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky

Ostatní náklady související s provozem - součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stáv



729 742330801.02R kus 1.00 RTS II / 2023

V48

730 20230800.70R kus 1.00 RTS II / 2023

731 20230800.71R kus 1.00 RTS II / 2023

732 20230800.58R soub 1.00 RTS II / 2023

733 742330101 kus 2.00 RTS II / 2023

734 742110161 kus 15.00 RTS II / 2023

735 35432541 kus 15.00 RTS II / 2023

V49

736 01002000.13R soub 1.00 RTS II / 2023

V50

737 742350001.00R kus 3.00 RTS II / 2023

738 34535107.00R kus 3.00 RTS II / 2023

739 742350002 kus 3.00 RTS II / 2023

740 742350003 kus 3.00 RTS II / 2023

741 742350004.00R kus 3.00 RTS II / 2023

742 742350006.00R kus 3.00 RTS II / 2023

743 742360421.00R kus 3.00 RTS II / 2023

744 741122647 m 90.00 RTS II / 2023

745 34111110 m 90.00 RTS II / 2023

746 741112001 kus 12.00 RTS II / 2023

747 34571451 kus 12.00 RTS II / 2023

748 741311807.23R kus 3.00 RTS II / 2023

749 34825003.06R kus 3.00 RTS II / 2023

750 741311807.25R kus 3.00 RTS II / 2023

Ve stávajících rozvodech na chodbě/WC vyhledání svorek napájení stávajícího okruhu světel, se zajištěním dočasného o

drobný montážní materiál připojení na stávající okruh napájení

Úprava stávajících rozvodů ovládání osvětlení na WC s výměnou vypínače

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích ne

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká
Ve stávajících rozvodech na chodbě/WC vyhledání svorek napájení stávajícího okruhu světel,
se zajištěním dočasného odpojení a připojení syst.signeli

Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM
Kontrola a otestování rozvodného vedení
Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému kontrola a otestování rozvodného vedení
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a pr

Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP
Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm
Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP
Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V
Montáž instalační krabice pro DHM

Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP
Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací
sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální
tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP
Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP
Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka

příchytka kabelová 14-28mm

Ostatní
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při
demontáži el.rozvodů
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištěn
Ostatní - celkový soubor nouzových signalizačních systémú na 3x WC pro
handicapované

součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu
Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu
Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud
Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy připravený z jiného projektu konek
Zatažení připraveného LAN přívodu z jiného projektu konektivity školy s úpravo zapojení v
datovém rozvaděči v učebně
Zatažení připraveného LAN přívodu z jiného projektu konektivity školy s úpravo zapojení v datovém rozvaděči v učebně
Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu připraveného z jiného projektu konektivity
školy
součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu

"Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání a odpojení dle vyjádření IT technika školy.
Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů. Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.? nástěnných žlabů
? datových zásuvek
? odpojení kabeláže v datovém rozváděči
? kabeláže vyčnívající ze zdi
? přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti
? odhadované práce cca 25 hod"

Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti v přilehlých
místnostech bez stavebních úprav
"Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnostii v přilehlých místnostech bez stavebních úprav s stavebními
pracemi. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení dle doporučení IT technika školy. Přepojení kabelů, krabi boproudá
instalace.
? kontrola návaznosti kabeláže bez demontáže, pro zachování funkčnosti stávajícího
? nepotřebné kabeláže vyčnívající ze zdi
? odhadované práce cca 15 hod"



751 34825003.07R kus 3.00 RTS II / 2023

752 741311807.26R kus 3.00 RTS II / 2023

753 34825003.08R kus 9.00 RTS II / 2023

VORN

04VRN

754 045002VRNVD01 Soubor 1.00 RTS II / 2023

755 032002VRN Soubor 1.00 RTS II / 2023

756 070001VRN Soubor 1.00 RTS II / 2023

99

757 997013213 t 0.06 RTS II / 2023

758 997013501 t 0.06 RTS II / 2023

759 997013509 t 90.00 RTS II / 2023

1,2*75;Přepočtené koeficientem množství 90.00

760 997013609 t 0.06 RTS II / 2023

V30

761 993121111 m3 10.00 RTS II / 2023

762 993121119 m3 30.00 RTS II / 2023

V40

763 946111113 kus 1.00 RTS II / 2023

764 946111213 kus 3.00 RTS II / 2023

765 946111813 kus 1.00 RTS II / 2023

766 977131111.02R ks 256.00 RTS II / 2023

V41

767 20230800.59R kus 1.00 RTS II / 2023

768 35094.01R kus 1.00 RTS II / 2023

769 741210101 kus 1.00 RTS II / 2023

770 31372.07R kus 1.00 RTS II / 2023

771 35831372.08R kus 1.00 RTS II / 2023

772 741321013.01R kus 9.00 RTS II / 2023

773 23168.01R kus 9.00 RTS II / 2023

774 741320105 kus 3.00 RTS II / 2023

Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů

Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg

rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 na omítku 60-72modulů

sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. na stěnu

Vrty vrtáky D 8 mm do SDK zdiva pro osazení upevňovacích prvků kabelových tras
Vrty vrtáky D 8 mm do SDK zdiva pro osazení upevňovacích prvků kabelových tras

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, d

Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den
použití
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a kaž

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do
3,5 m
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9

Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km

Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5
m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených
frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramic

Svislé a kompletní konstrukce

Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Kompletační činnost

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Inf_velká

Přesun sutě

demontáž stávajících svítidel na WC, náhradou montáž nových svítidel do počtu max.3ks
svítidel na jednu místnost WC
"demontáž stávajících svítidel na WC, náhradou montáž nových svítidel do počtu max.3ks svítidel na jednu místnost WC
? 1 ks přisazené svítidlo
? montáž 3ks svítidel (specifikace není možná PD DPS 499/2006 Sb.)"

svítidlo LED přisazené/kruh.min.18W min.1200lm IP44 4000k plastový kryt bílé
vč.dr.mont.mat.
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Inženýrské činnosti

Úprava stávajících rozvodů ovládání osvětlení na WC s výměnou vypínače
drobný montážní materiál úpravy stávající ovládání osvětlení vč.vypínače s krytem a
rámečkem bílý



775 35822124.01R kus 3.00 RTS II / 2023

776 741322122 kus 1.00 RTS II / 2023

777 3297.01R kus 1.00 RTS II / 2023

778 741231011 kus 1.00 RTS II / 2023

779 8500187472.03R kus 1.00 RTS II / 2023

780 741120401 m 6.00 RTS II / 2023

781 41027.01R m 4.00 RTS II / 2023

782 41027.02R m 1.00 RTS II / 2023

783 41027.03R m 1.00 RTS II / 2023

784 741231004 kus 1.00 RTS II / 2023

785 8500187472 kus 1.00 RTS II / 2023

786 741320382.01R kus 1.00 RTS II / 2023

787 34535091.01R kus 1.00 RTS II / 2023

788 741313042.00R kus 50.00 RTS II / 2023

789 55202.01R kus 4.00 RTS II / 2023

790 106079.04R kus 46.00 RTS II / 2023

791 741313042.03R kus 15.00 RTS II / 2023

792 55202.06R kus 3.00 RTS II / 2023

793 358106079.12R kus 13.00 RTS II / 2023

794 741313042.01R kus 1.00 RTS II / 2023

795 742330004.10R kus 2.00 RTS II / 2023

796 374330004.11R kus 2.00 RTS II / 2023

797 39059.01R kus 2.00 RTS II / 2023

798 39063.01R kus 2.00 RTS II / 2023

799 741112001 kus 12.00 RTS II / 2023

800 34571451 kus 12.00 RTS II / 2023

801 3457147600.01R kus 1.00 RTS II / 2023

802 763101812 kus 11.00 RTS II / 2023

803 741112002 kus 11.00 RTS II / 2023

804 34571465 kus 11.00 RTS II / 2023

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích neb příčky

krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká
krabice lištová PVC přístrojová obdelníková pod dvojzásuvku s pootočenou dutinou
105x80,5mm hluboká
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01
do 0,02 m2
Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s jednoduchým opláštěním velikosti otv

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky

kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný bílý

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích neb

Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepěťové ochrany, s ochranným kolíkem,
opt.sig. bílá
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených
podmínkách v boku skříňky vedle dato zás.stand.smíšené výuky
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná koncové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ve ztížených podmínkách v boku skříňky

Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy
Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy

zásuvka 230V zápustná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá

Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané
provedení bílá
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepěťovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí
zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky k
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepěťovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojení

zásuvka 230V 2P+PE jednonásobná pro montáž pod omítku, s přepěťovou ochranou III (D),
bez rámečku, bílá, šroub.svorky

Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič,
vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se za
Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u

soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských
pracovišť, jistič-blokovací tlačítka, vypínač, vypínací spoušť a k
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se
zapojením vodičů
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provede

vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x6mm2 do rozvaděče
vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x6mm2 do rozvaděče
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodi

Můstek N 15× 16 mm2

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových

svorkovnice stoupací 4-pól al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-35mm + 2x2,5-50mm,

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily

vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V
(H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA s barevně odlišnou
páčkou pro klimatizaci
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením
vodičů
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu

Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímat. modul, čtyřpól.

Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková



805 741110513.01R m 12.00 RTS II / 2023

806 741110402.05R ks 6.00 RTS II / 2023

807 741110402.02R m 34.00 RTS II / 2023

808 34571221.01R m 46.00 RTS II / 2023

809 34571221.02R kus 4.00 RTS II / 2023

810 34571221.03R kus 20.00 RTS II / 2023

811 34571221.08R kus 4.00 RTS II / 2023

812 34571221.11R kus 2.00 RTS II / 2023

813 34571221.10R kus 4.00 RTS II / 2023

814 34571221.05R kus 7.00 RTS II / 2023

815 741110541.01R m 30.00 RTS II / 2023

816 34571221.06R kus 15.00 RTS II / 2023

817 741122122.01R m 200.00 RTS II / 2023

818 34111036 m 200.00 RTS II / 2023

819 741122641 m 30.00 RTS II / 2023

820 34111094 m 30.00 RTS II / 2023

821 741112111 kus 1.00 RTS II / 2023

822 34571482.01R kus 1.00 RTS II / 2023

823 741120301 m 35.00 RTS II / 2023

824 34140826.01R m 35.00 RTS II / 2023

825 741311807.01R kus 1.00 RTS II / 2023

826 741311807.02R kus 1.00 RTS II / 2023

827 741311807.14R kus 1.00 RTS II / 2023

828 311807.11R m 1.00 RTS II / 2023

Zodolnění kotvících bodů v SDK stěně pro osazení nástěnného datového rozvaděče

materiál pro zodolnění

Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkčnostii
"Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu a míst ní okruhů
obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elekrtoinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, vků v
odběrovém místě elektroodpadů.
? nástěnných žlabů
? jistících prvků
? propojovacích krabic, vypínačů a zásuvek
? kabeláže vyčnívající ze zdi
? přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti
? odhadované práce cca 30 hod"

Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých
místnostech bez stavebních úprav
"Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnostii v přilehlých místnostech bez stavebních úprav e stavebními
pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elekrtoinstalace. Bezpečné odpojení se zajiš el aby v
místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkční elektroinstalace.
? dohledání obvodů osvětlení a zásuvek
? odhadované práce cca 30 hod
? přesný rozsah nelze určit z důvodu nedostupnosti"

Zodolnění kotvících bodů v SDK stěně pro osazení nástěnného datového rozvaděče

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapoje diče O do 4
mm2

el.inst.krabice se šroubovacími vývodkami provedení PVC s krytím IP 67 DUR s 5P
svorkovnicí, montáž na povrch pro klimatizaci
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY,
CHAH-V)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových,

vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a prů

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2

Montáž stínícího plechového žlabu do el.inst.kanálu jedno+dvou-komorového
Montáž stínícího plechového žlabu do el.inst.kanálu jedno+dvou-komorového

stínící kanál l-2000mm plechový s víkem do kanálu elektroinstalačního dvoukomorového
hranatého PVC š.120-170mm
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 pevně se zatažením (např. CYKY) ve
ztížených podmínkách
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlabech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhaloge podmínkách
prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů

kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

kryt koncový kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

kryt průchodkový kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

roh vnitřní kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

roh ohybový pro kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

Montáž průchodových otvorů do bočních stěn instalačních kanálů plastových jedno-dvoukomorových vyfrézováním

Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových na podlahu, stěny pro rozvod k
žákovským lavicím a tabuli se spojkami, ohyby a rohy
Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových na podlahu, stěny pro rozvod k žákovským lavicím a tabuli se spo
kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm dvoukomorový

kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic
vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm ve stísně
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do

Montáž průchodových otvorů do bočních stěn instalačních kanálů plastových jedno-
dvoukomorových vyfrézováním



829 741311807.12R kus 1.00 RTS II / 2023

830 311807.12R m 1.00 RTS II / 2023

831 01002001.03R soub 1.00 RTS II / 2023

832 741811011 kus 1.00 RTS II / 2023

833 01002000.44R kus 1.00 RTS II / 2023

834 01002000.05R soub 1.00 RTS II / 2023

835 01002000.06R soub 1.00 RTS II / 2023

836 01002000.07R soub 1.00 RTS II / 2023

837 01002000.16R soub 1.00 RTS II / 2023

838 01002001.09R soub 1.00 RTS II / 2023

V43

839 741122642.01R m 16.00 RTS II / 2023

840 34111100.01R m 16.00 RTS II / 2023

13,913*1,15; Přepočtené koeficientem množství 16.00

841 741120301.01R m 16.00 RTS II / 2023

842 34141028.01R m 16.00 RTS II / 2023

13,913*1,15; Přepočtené koeficientem množství 16.00

843 741320115 kus 1.00 RTS II / 2023

844 35822173.03R kus 1.00 RTS II / 2023

845 20230800.62R kus 1.00 RTS II / 2023

846 20230800.63R ks 1.00 RTS II / 2023

847 741110511 m 2.00 RTS II / 2023

848 34571002 m 2.00 RTS II / 2023

849 34571274 kus 1.00 RTS II / 2023

850 34571207 kus 1.00 RTS II / 2023

V44

851 741321013.01R kus 2.00 RTS II / 2023

852 23168.02R kus 2.00 RTS II / 2023

853 741372112.06R kus 14.00 RTS II / 2023

Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů

Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
s přípravou

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do

lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm

kryt odbočný k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm

kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 60x40mm

nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně

jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA
Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu
do učebny
Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úprava stávají

drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY,
CHAH-V) ve ztížených podmínkách
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenovýc ížených
podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K)
1x10mm2

Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni

ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanovi izací
Technické Inspekce ČR

Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) ve ztížených
podmínkách
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a pr stávajících
tras školy.

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY)
5x6mm2

Vypracování revize elektrických VTZ
Vypracování revize elektrických VTZ
Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí
dokumentace
Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace

ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení
elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného prov

Dodávka zadávací dokumentace výrobci, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozváděče nn u výrobce s vystavením výro

Denní doprava pracovníků na pracoviště
Denní doprava pracovníků na pracoviště

Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ
Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ

součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů, krabic, kabeláže,

Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg

Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek
výrobce

Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek
Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek

materiál pro výrobu označovacích polí



854 34825011.07R kus 2.00 RTS II / 2023

855 34825011.06R kus 12.00 RTS II / 2023

856 741310231 kus 1.00 RTS II / 2023

857 34539067.01R kus 1.00 RTS II / 2023

858 741310233 kus 1.00 RTS II / 2023

859 34539068.01R kus 1.00 RTS II / 2023

860 741310238 kus 3.00 RTS II / 2023

861 34539072.01R kus 3.00 RTS II / 2023

862 39059.01R kus 3.00 RTS II / 2023

863 39060.01R kus 1.00 RTS II / 2023

864 741122122 m 30.00 RTS II / 2023

865 34111030 m 30.00 RTS II / 2023

866 741122142 m 40.00 RTS II / 2023

867 34111090.01R m 40.00 RTS II / 2023

34,783*1,15; Přepočtené koeficientem množství 40.00

868 741110511.01R m 40.00 RTS II / 2023

869 34574019.01R m 40.00 RTS II / 2023

870 34574019.02R kus 4.00 RTS II / 2023

871 34574019.05R kus 5.00 RTS II / 2023

872 34574019.06R kus 20.00 RTS II / 2023

873 34574019.08R kus 4.00 RTS II / 2023

874 741371853.01R kus 16.00 RTS II / 2023

V45

875 20230800.01R kus 32.00 RTS II / 2023

876 20230800.02R kus 37.00 RTS II / 2023

877 20230800.05R kus 64.00 RTS II / 2023

878 20230800.06R kus 32.00 RTS II / 2023

879 20230800.07R kus 31.00 RTS II / 2023

880 20230800.14R kus 4.00 RTS II / 2023

881 20230800.08R kus 2.00 RTS II / 2023

882 20230800.09R kus 2.00 RTS II / 2023

883 20230800.10R m 718.00 RTS II / 2023

884 20230800.11R m 680.00 RTS II / 2023

885 20230800.13R m 38.00 RTS II / 2023

modul datové zásuvky 2xRJ45 včetně masky a krytu, UTP Cat6 bez keystonů

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15

kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1
kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (S/STP) kategorie 6A Dca-s2,d2,a1 pro přenos AV do
inter.akt.tabule

Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu

modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením
prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová
pojistka
Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu
Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu

Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP
prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový

Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení
Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení

Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu

kryt průchodkový k liště elektroinstalační oblé PVC 40x19mm

Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu
"a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů svítidel a ostatní. Bezpečné odpo ů a svítidel.
Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.
? stropních svítidel
? kabeláže vyčnívající ze zdi"

Provozní osvětlení

Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem pro stropní svítidla

lišta elektroinstalační vkládací oblá půlkulatá elegantní PVC 40x19mm

kryt ohybový k liště elektroinstalační oblé PVC 40x19mm

kryt odbočný k liště elektroinstalační oblé PVC 40x19mm

kryt spojovací k liště elektroinstalační oblé PVC 40x19mm

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např.

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem pro stropní svítidla

přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý

rámeček pro elektroinstaleční přístroje dvojnásobný bílý

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např.

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, p

přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku bílý

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, p

svítidlo vestavné stropní panelové obdelníkové LED určené pro montáž do kazetových
pohledů i na strop 1200x300x15mm, Prizmatický kryt. Tep.chromat. 40
prokognitivní svítidlo přisazené 1200x300 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem,
cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, p

přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy přes 0,09 do 0,36 m2, s úpravou a prodloužením vývodů, osazení krabice se
svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.



886 20230800.12R kus 31.00 RTS II / 2023

887 742330034 kus 2.00 RTS II / 2023

888 37451125 kus 2.00 RTS II / 2023

889 01002000.01R soub 1.00 RTS II / 2023

890 742330001 kus 1.00 RTS II / 2023

891 742313042.04R kus 1.00 RTS II / 2023

892 37451185.01R kus 1.00 RTS II / 2023

893 742110003 m 25.00 RTS II / 2023

894 1225750.01R m 10.00 RTS II / 2023

9,524*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 10.00

895 1240750.01R m 15.00 RTS II / 2023

14,286*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 15.00

896 763101812.01R kus 6.00 RTS II / 2023

897 742110504.01R kus 6.00 RTS II / 2023

898 742110505.02R kus 3.00 RTS II / 2023

899 34571465 kus 3.00 RTS II / 2023

900 34571473 kus 3.00 RTS II / 2023

901 39059.01R kus 3.00 RTS II / 2023

902 742410801 kus 1.00 RTS II / 2023

903 742410801.02R kus 1.00 RTS II / 2023

904 742410063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

905 742410063 kus 1.00 RTS II / 2023

906 MAT10063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

907 742410121.01R kus 1.00 RTS II / 2023

908 742410121 kus 1.00 RTS II / 2023

909 742410201.01R kus 1.00 RTS II / 2023

910 742410801.01R kus 1.00 RTS II / 2023

911 741110511 m 12.00 RTS II / 2023

912 34571008 m 12.00 RTS II / 2023

11,4285714285714*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 12.00

913 34571288 kus 6.00 RTS II / 2023

914 34571236 kus 2.00 RTS II / 2023

915 34571206 kus 2.00 RTS II / 2023

kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm

roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm

kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm

přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s
ochranou proti poškození
přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do

lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm

Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu

Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu
Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti

Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy
Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy

Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu

Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu
Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného

sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru

Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu

Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového
Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového

Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu
Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu

Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu

Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných
čtyřhranných s víčkem pro sádrokartonové SDK příčky do 250x250mm
Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných čtyřhranných s víčkem pro sádrokarto

krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem

rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý

trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm

Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01
do 0,02 m2 pro slaboproud
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2 pro slaboproud

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové SDK příčky
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové SDK příčky

příprava vestavných krabic v boku skříňky vedle zás.230 stand.smíšené výuky pro HDMI USB

datová zásuvková pro keystone moduly 1xRJ45 plast bílá (neosazená kyst.), nosná maska s
krytem bílá bez rámečku standard smíš.výuky
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky

trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm

součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících
datových rozvodů
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stáv

Montáž rozvaděče nástěnného
Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného

příprava vestavných krabic v boku skříňky vedle zás.230 stand.smíšené výuky pro HDMI USB

Certifikační měření metalického segmentu s vyhotovením certifikačního protokolu
Montáž strukturované kabeláže centrifikační měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Montáž patch panelu 24 portů neosazeného
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného

patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP



916 742110401.13R m 10.00 RTS II / 2023

917 34571218.01R m 10.00 RTS II / 2023

918 34571218.03R kus 5.00 RTS II / 2023

919 34571218.08R kus 1.00 RTS II / 2023

920 34571218.05R kus 1.00 RTS II / 2023

921 34571218.09R kus 1.00 RTS II / 2023

922 741110541 m 10.00 RTS II / 2023

923 34571218.07R kus 10.00 RTS II / 2023

924 742330801.01R kus 1.00 RTS II / 2023

925 742330801.02R kus 1.00 RTS II / 2023

V46

926 20230800.70R kus 1.00 RTS II / 2023

927 20230800.71R kus 1.00 RTS II / 2023

928 20230800.58R soub 1.00 RTS II / 2023

929 742330101 kus 2.00 RTS II / 2023

930 742110161 kus 15.00 RTS II / 2023

931 35432541 kus 15.00 RTS II / 2023

V47

932 763101811.01R hod 4.00 RTS II / 2023

933 763101812 kus 15.00 RTS II / 2023

V48

934 01002002.03R soub 1.00 RTS II / 2023

935 01002000.10R soub 1.00 RTS II / 2023

936 01002000.13R soub 1.00 RTS II / 2023

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Ostatní náklady související s provozem - součinnost se servisní organizací školy při demontáži a montáži detektorů EZS e

Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem SDK zesílené stěny při
montáři atipických upevňovacích bodů el.inst.přístrojů a tr
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem SDK zesílené stěny při montáři atipických upevňovac

Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při
demontáži el.rozvodů
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištění

úprava protahovacích otvorů plech.profilů v SDK příčce nebo předsazené stěně pro zatažení kabelů nebo trubek

Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01
do 0,02 m2
Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s jednoduchým opláštěním velikosti otv

Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy připravený z jiného projektu konek
Ostatní náklady související s provozem - součinnost se servisní organizací školy při
demontáži a montáži detektorů EZS el.zabezp.systému

Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud
Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

příchytka kabelová 14-28mm

slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu
úprava protahovacích otvorů plech.profilů v SDK příčce nebo předsazené stěně pro zatažení
kabelů nebo trubek

Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu připraveného z jiného projektu konektivity
školy
součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu
součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu

Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti v přilehlých
místnostech bez stavebních úprav
"Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnostii v přilehlých místnostech bez stavebních úprav s stavebními
pracemi. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení dle doporučení IT technika školy. Přepojení kabelů, krabi boproudá
instalace.
? kontrola návaznosti kabeláže bez demontáže, pro zachování funkčnosti stávajícího
? nepotřebné kabeláže vyčnívající ze zdi
? odhadované práce cca 15 hod"

stínící technika
Zatažení připraveného LAN přívodu z jiného projektu konektivity školy s úpravo zapojení v
datovém rozvaděči v učebně
Zatažení připraveného LAN přívodu z jiného projektu konektivity školy s úpravo zapojení v datovém rozvaděči v učebně

Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky přepážky po

přepážka stíněná např.60 kanálu elektroinstalačního hranatého PVC 90x55mm

Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnostii
"Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvis echnika školy.
Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů. Odvoz a zajištění uložení demonto
? nástěnných žlabů
? datových zásuvek
? odpojení kabeláže v datovém rozváděči
? kabeláže vyčnívající ze zdi
? přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti
? odhadované práce cca 25 hod"

kanál elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm

kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm

kryt koncový kanálu elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm

roh vnitřní kanálu elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm

roh ohybový pro kanál elektroinstalační hranatý PVC např.90x55mm

Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových na pracovišti žáků ve stole
Montáž instalačních kanálů 90x55 plastových jednokomorových na pracovišti žáků ve stole



04VRN

937 045002VRNVD01 Soubor 1.00 RTS II / 2023

938 032002VRN Soubor 1.00 RTS II / 2023

939 070001VRN Soubor 1.00 RTS II / 2023

V30

940 993121111 m3 10.00 RTS II / 2023

941 993121119 m3 30.00 RTS II / 2023

V39

942 01002002.03R soub 1.00 RTS II / 2023

943 01002000.10R soub 1.00 RTS II / 2023

944 01002000.13R soub 1.00 RTS II / 2023

V40

945 946111113 kus 1.00 RTS II / 2023

946 946111213 kus 3.00 RTS II / 2023

947 946111813 kus 1.00 RTS II / 2023

948 977131111.02R ks 158.00 RTS II / 2023

V41

949 997013213 t 0.02 RTS II / 2023

950 997013501 t 0.02 RTS II / 2023

951 997013509 t 90.00 RTS II / 2023

1,2*75 'Přepočtené koeficientem množství 90.00

952 997013609 t 0.02 RTS II / 2023

V43

953 20230800.59R kus 1.00 RTS II / 2023

954 35094.01R kus 1.00 RTS II / 2023

955 741210101 kus 1.00 RTS II / 2023

956 31372.08R kus 1.00 RTS II / 2023

957 35831372.08R kus 1.00 RTS II / 2023

958 741321013.01R kus 7.00 RTS II / 2023

959 23168.01R kus 7.00 RTS II / 2023

960 741320105 kus 1.00 RTS II / 2023

Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů
Chránič s nadproudovou ochranou, 16/1N/C/003 , A, 1+N, 10kA, char.C,

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg
rozvaděč oceloplechový, plechové dveře, IP30 na omítku 48-60modulů

sada upevňovacích prvků pro montáž rozvaděče oceloplech. na stěnu
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramic
Silnoproudé rozvody v učebně, kabinetu

Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů
Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A
hlavní vypínač 3fázový 40A modulový na DIN

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených
frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

Vrty vrtáky D 8 mm do SDK zdiva pro osazení upevňovacích prvků kabelových tras
Vrty vrtáky D 8 mm do SDK zdiva pro osazení upevňovacích prvků kabelových tras
Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m,
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den
použití
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a ka
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do
3,5 m
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9

Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem SDK zesílené stěny při montáři atipických upevňova

Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při
demontáži el.rozvodů
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem bouracích prací při demontáži el.rozvodů, se zajištěn
Svislé a kompletní konstrukce
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5
m

Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších
Ostatní
Ostatní náklady související s provozem - součinnost se servisní organizací školy při
demontáži a montáži detektorů EZS el.zabezp.systému
Ostatní náklady související s provozem - součinnost se servisní organizací školy při demontáži a montáži detektorů EZS e
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem SDK zesílené stěny při
montáři atipických upevňovacích bodů el.inst.přístrojů a tr

Inf_malá

Svislé a kompletní konstrukce

Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km

Inženýrské činnosti

Kompletační činnost

Zařízení staveniště

Provozní vlivy



961 35822129.01R kus 1.00 RTS II / 2023

962 741322122 kus 1.00 RTS II / 2023

963 3297.01R kus 1.00 RTS II / 2023

964 741231011 kus 1.00 RTS II / 2023

965 8500187472.03R kus 1.00 RTS II / 2023

966 741120401 m 6.00 RTS II / 2023

967 41027.01R m 4.00 RTS II / 2023

968 41027.02R m 1.00 RTS II / 2023

969 41027.03R m 1.00 RTS II / 2023

970 741231004 kus 1.00 RTS II / 2023

971 8500187472 kus 1.00 RTS II / 2023

972 741320382.01R kus 1.00 RTS II / 2023

973 34535091.01R kus 1.00 RTS II / 2023

974 741313042.00R kus 31.00 RTS II / 2023

975 55202.01R kus 1.00 RTS II / 2023

976 106079.04R kus 30.00 RTS II / 2023

977 741313042.03R kus 10.00 RTS II / 2023

978 55202.06R kus 2.00 RTS II / 2023

979 358106079.12R kus 8.00 RTS II / 2023

980 742330004.10R kus 2.00 RTS II / 2023

981 374330004.11R kus 2.00 RTS II / 2023

982 39059.01R kus 1.00 RTS II / 2023

983 39063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

984 763101812 kus 4.00 RTS II / 2023

985 741112002 kus 4.00 RTS II / 2023

986 34571465 kus 4.00 RTS II / 2023

987 741110513.01R m 6.00 RTS II / 2023

988 71219.01R m 8.00 RTS II / 2023

989 71219.02R kus 3.00 RTS II / 2023

990 71219.09R kus 3.00 RTS II / 2023

991 741110402.05R ks 8.00 RTS II / 2023
Montáž průchodových otvorů do bočních stěn instalačních kanálů plastových jedno-
dvoukomorových vyfrézováním
Montáž průchodových otvorů do bočních stěn instalačních kanálů plastových jedno-dvoukomorových vyfrézováním

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic
vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm ve stísně
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do

kanál elektroinstalační hranatý PVC např.110x65mm

kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC např.110x65mm

kryt průchodkový pro kanál elektroinstalační hranatý PVC např.110x65mm

Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01
do 0,02 m2
Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s jednoduchým opláštěním velikosti otv
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích neb říčky

krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy
Montáž krytu zaslepovacího do zásuvkové sestavy
kryt zaslepovací bez rámečku za přístroj do rámečku 81x81mm bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný bílý

Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s natočenou dutinou, s ochranným kolíkem, zarovnané
provedení bílá
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepěťovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí
zapojení - průběžná se zapojením vodičů s přispůsobením hloubky k
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná s přepěťovou ochranou, šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojení

zásuvka 230V 2P+PE jednonásobná pro montáž pod omítku, s přepěťovou ochranou III (D),
bez rámečku, bílá, šroub.svorky
Zásuvka 45x45 1x2P+T (45x45) s modulem přepěťové ochrany, s ochranným kolíkem,
opt.sig. bílá

Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič, vypínač, blokovací tlačítko u

soubor materiálu systému nouzového tlačítka pro odpojení zásuvek 230V studentských
pracovišť, jistič-blokovací tlačítka, vypínač, vypínací spoušť a k
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se
zapojením vodičů
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provede

zásuvka 230V zápustná jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bez rámečku, bílá

vodič propojovací zeleno/žlutý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x6mm2 do rozvaděče
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodi
Můstek N 15× 16 mm2
Montáž systému tlačítka pro nouzové odpojení zásuvek 230V studentských pracovišť, jistič,
vypínač, blokovací tlačítko u dveří, vypínací spoušť se za

svorkovnice stoupací 4-pól L1,2,3,N al/cu, v bloku možnost připojení 2x2,5-35mm + 2x2,5-
50mm,
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily
vodič propojovací hnědý, černý, šedý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V
(H07V-K) 1x6mm2 do rozvaděče
vodič propojovací modrý, flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K)
1x6mm2 do rozvaděče

Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením
vodičů
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu
Svodič bleskových proudů typ 2, síť TN-C, vyjímat. 4modul, čtyřpól L1,2,3+N

Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových

jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA s barevně odlišnou
páčkou pro klimatizaci



992 741110402.02R m 26.00 RTS II / 2023

993 34571221.01R m 24.00 RTS II / 2023

994 34571221.02R kus 1.00 RTS II / 2023

995 34571221.03R kus 12.00 RTS II / 2023

996 34571221.08R kus 2.00 RTS II / 2023

997 34571221.10R kus 4.00 RTS II / 2023

998 34571221.05R kus 6.00 RTS II / 2023

999 741110541.01R m 24.00 RTS II / 2023

100034571221.06R kus 12.00 RTS II / 2023

1001741122122.01R m 170.00 RTS II / 2023

100234111036 m 140.00 RTS II / 2023

100334111042 m 30.00 RTS II / 2023

1004741112111 kus 1.00 RTS II / 2023

100534571482.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1006741120301 m 25.00 RTS II / 2023

100734140826.01R m 25.00 RTS II / 2023

1008741111001 m 2.00 RTS II / 2023

100934575006.01R m 2.00 RTS II / 2023

1010741311807.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1011741311807.02R kus 1.00 RTS II / 2023

1012741311807.14R kus 1.00 RTS II / 2023

1013311807.11R m 1.00 RTS II / 2023

1014741311807.12R kus 1.00 RTS II / 2023

1015311807.12R m 1.00 RTS II / 2023

101601002001.03R soub 1.00 RTS II / 2023

materiál pro výrobu označovacích polí

součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů
Ostatní náklady související s provozem - součinnost s dodavatelem nábytku při montáži el.inst.přístrojů, krabic, kabeláže,

Zodolnění kotvících bodů v SDK stěně pro osazení nástěnného datového rozvaděče
Zodolnění kotvících bodů v SDK stěně pro osazení nástěnného datového rozvaděče
materiál pro zodolnění

Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek
Vytvoření označovacích popisových polí do zásuvek

kanál náškapný podlahový hliníkový s víkem elektroinstalační např. 130x18mm

Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace bez zachování funkčnostii
"Demontáž stávající silnoproudé nepotřebné elektroinstalace bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu a mís jení okruhů
obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elekrtoinstalace. Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, prvků v
odběrovém místě elektroodpadů.
? nástěnných žlabů
? jistících prvků
? propojovacích krabic, vypínačů a zásuvek
? kabeláže vyčnívající ze zdi
? přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti
? odhadované práce cca 30 hod"

Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnosti v přilehlých
místnostech bez stavebních úprav
"Demontáž stávající silnoproudé elektroinstalace se zachováním funkčnostii v přilehlých místnostech bez stavebních úpra h se stavebními
pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů obvodů zásuvek, svítidel a ostatní elekrtoinstalace. Bezpečné odpojení se zaji idel aby v
místnostech bez stavebních úprav byla zachována funkční elektroinstalace.
? dohledání obvodů osvětlení a zásuvek
? odhadované práce cca 30 hod
? přesný rozsah nelze určit z důvodu nedostupnosti"

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY,
CHAH-V)
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenovýc

vodič dopl.pospojování zeleno/žlutý jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2

Montáž podlahových kanálů
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapoj odiče O do 4
mm2

el.inst.krabice se šroubovacími vývodkami provedení PVC s krytím IP 67 DUR s 5P
svorkovnicí, montáž na povrch pro klimatizaci

Montáž stínícího plechového žlabu do el.inst.kanálu jedno+dvou-komorového
Montáž stínícího plechového žlabu do el.inst.kanálu jedno+dvou-komorového
stínící kanál l-2000mm plechový s víkem do kanálu elektroinstalačního dvoukomorového
hranatého PVC š.120-170mm
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 pevně se zatažením (např. CYKY) ve
ztížených podmínkách
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, žlabech, pevně, zatažených plných kulatých nebo bezhalog ch podmínkách
prostupů studentských a učitelských pracovišť učeben, kabinetů

kryt odbočný kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

kryt spojovací kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

kryt koncový kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

roh vnitřní kanálu elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

roh ohybový pro kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm

Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových na podlahu, stěny pro rozvod k
žákovským lavicím a tabuli se spojkami, ohyby a rohy
Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových na podlahu, stěny pro rozvod k žákovským lavicím a tabuli se sp
kanál elektroinstalační hranatý PVC š.120-170mm dvoukomorový



1017741811011 kus 1.00 RTS II / 2023

101801002000.44R kus 1.00 RTS II / 2023

101901002000.05R soub 1.00 RTS II / 2023

102001002000.06R soub 1.00 RTS II / 2023

102101002000.07R soub 1.00 RTS II / 2023

102201002000.16R soub 1.00 RTS II / 2023

102301002001.09R soub 1.00 RTS II / 2023

V44

1024741122642.01R m 20.00 RTS II / 2023

102534111100.01R m 20.00 RTS II / 2023

17,3913043478261*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství 20.00

1026741120301.01R m 20.00 RTS II / 2023

102734141028.01R m 20.00 RTS II / 2023

17,3913043478261*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství 20.00

1028741320115 kus 1.00 RTS II / 2023

102935822173.03R kus 1.00 RTS II / 2023

103020230800.62R kus 1.00 RTS II / 2023

103120230800.63R ks 1.00 RTS II / 2023

1032741110511 m 10.00 RTS II / 2023

103334571002 m 10.00 RTS II / 2023

103434571229 kus 2.00 RTS II / 2023

103534571237 kus 1.00 RTS II / 2023

103634571289 kus 4.00 RTS II / 2023

103734571207 kus 1.00 RTS II / 2023

V45

1038741321013.01R kus 1.00 RTS II / 2023

103923168.02R kus 1.00 RTS II / 2023

1040741372112.06R kus 7.00 RTS II / 2023

104134825011.06R kus 7.00 RTS II / 2023

Chránič s nadproudovou ochranou, 10/1N/B/003 , A, 1+N, 10kA, char.B,
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
s přípravou
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých, plochy se
svorkovnicí na vývod svítidla, přesun svítidel na lešení se zajištěním proti poškození.

prokognitivní svítidlo přisazené 1200x300 mm panel svítidla s LED světelným zdrojem,
cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující

kryt spojovací k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm

kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm

Provozní osvětlení
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů
Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky d
lišta elektroinstalační hranatá PVC např.60x40mm

kryt ohybový k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm

roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC např.60x40mm

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA
Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu
do učebny
Úprava lišt kovových DIN a krytů ve stávajícím rozvaděči školy pro osazení hl.jističe sil.přívodu do učebny. Úprava stávají

drobný elektromontážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče pro osaz hl.jističe učebny

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC bez barev.pruhu 450/750V (CYKY)
5x6mm2

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY,
CHAH-V) ve ztížených podmínkách
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenovýc ených
podmínkách stropních podhledů a stávajících tras školy.

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC zeleno/žlutý 450/750V (H07V-K)
1x10mm2

Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů

ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení
elektroinstalací a žádost o vydání stanoviska zhodnocení bezpečného prov
ohlášení, konzultace, prohlídka inspektora Technické Inspekce ČR po zhotovení elektroinstalací a žádost o vydání stanov zací
Technické Inspekce ČR

nový silový přívod z rozvaděče na chodbě do rozvaděče v učebně
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) ve ztížených
podmínkách
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a pr távajících
tras školy.

Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize VTZ
Vypracování revize elektrických VTZ
Vypracování revize elektrických VTZ
Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí
dokumentace
Vypracování dokumentace skutečného provedení elektroinstalace stavby s použitím prováděcí dokumentace

Zadání do výroby a kontrola silového rozvaděče pro učebnu, vč. dokumentace a zkoušek
výrobce
Dodávka zadávací dokumentace výrobci, zkoušky, měření a prohlídka kontrola rozváděče nn u výrobce s vystavením výr

Denní doprava pracovníků na pracoviště
Denní doprava pracovníků na pracoviště
Zkoušky a ostatní měření potřebné pro vypracování revize elektrických VTZ

Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg



1042741310231 kus 1.00 RTS II / 2023

104334539067.01R kus 1.00 RTS II / 2023

104439059.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1045741122122 m 25.00 RTS II / 2023

104634111030 m 25.00 RTS II / 2023

1047741122142 m 15.00 RTS II / 2023

104834111090.01R m 15.00 RTS II / 2023

13,0434782608696*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství 15.00

1049741110511.01R m 12.00 RTS II / 2023

105034574019.01R m 12.00 RTS II / 2023

105134574019.02R kus 3.00 RTS II / 2023

105234574019.03R kus 1.00 RTS II / 2023

105334574019.05R kus 3.00 RTS II / 2023

105434574019.06R kus 2.00 RTS II / 2023

105534574019.08R kus 4.00 RTS II / 2023

1056741371853.01R kus 4.00 RTS II / 2023

V46

105720230800.01R kus 19.00 RTS II / 2023

105820230800.02R kus 22.00 RTS II / 2023

105920230800.05R kus 38.00 RTS II / 2023

106020230800.06R kus 17.00 RTS II / 2023

106120230800.07R kus 16.00 RTS II / 2023

106220230800.08R kus 1.00 RTS II / 2023

106320230800.09R kus 1.00 RTS II / 2023

106420230800.10R m 390.00 RTS II / 2023

106520230800.11R m 390.00 RTS II / 2023

106620230800.12R kus 19.00 RTS II / 2023

1067742330034 kus 1.00 RTS II / 2023

106837451125 kus 1.00 RTS II / 2023

106901002000.01R soub 1.00 RTS II / 2023

1070742330001 kus 1.00 RTS II / 2023

107137451183.02R kus 1.00 RTS II / 2023

1072742110003 m 10.00 RTS II / 2023

10731225750.01R m 5.00 RTS II / 2023

4,76190476190476*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 5.00

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky
trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1225 750N 25/18,3mm

Ostatní náklady související s provozem - součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stá
Montáž rozvaděče nástěnného
Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného
modul datové zásuvky 1xRJ45 osazený keystonem s náklonem včetně masky a krytu UTP
Cat6
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky

Montáž strukturované kabeláže centrifikační měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu
Montáž patch panelu 24 portů neosazeného
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného

patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP
součinnost s IT technikem školy, upřesnění úpravy, přemístění a demontáže stávajících
datových rozvodů

modul datové zásuvky 2xRJ45 včetně masky a krytu, UTP Cat6 bez keystonů

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně do počtu žil 15
kabel datový jádro Cu plné plášť LSOH (U/UTP) kategorie 6 Dca-s2,d2,a1

Certifikační měření metalického segmentu s vyhotovením certifikačního protokolu

Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu
Montáž datové zásuvky 1xRJ45 se zapojením vodičů do keystonu
modul datové zásuvky Cat6 1xRJ45 22,5x45 beznástrojová se zapojením otočením

Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu
Montáž datové zásuvky 2xRJ45 se zapojením vodičů do kystonu

Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP
Montáž ukončení kabelu konektorem kabelů datových FTP, UTP, STP
prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný beznástrojový

Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení

Montáž formy kabelů datových FTP, UTP, STP s odizolováním a přípravou vodičů pro zapojení

kryt spojovací k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm

kryt průchodkový k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm

Demontáž stávajících svítidel bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu
"a místnostech souvisejících se stavebními pracemi. Vyhledání svorek napájení okruhů svítidel a ostatní. Bezpečné odpo svítidel.
Odvoz a zajištění uložení demontovaných prvků v odběrovém místě elektroodpadů.
? stropních svítidel
? kabeláže vyčnívající ze zdi"

stínící technika

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem pro stropní svítidla
lišta elektroinstalační vkládací oblá půlkulatá elegantní PVC např.40x19mm

kryt ohybový k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm

roh vnitřní k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm

kryt odbočný k liště elektroinstalační oblé PVC např.40x19mm

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např.

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC s barevným pruhem 450/750V (CYKY)
5x1,5mm2

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem pro stropní svítidla

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, p

přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku bílý

rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný bílý

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např.

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů



10741240750.01R m 5.00 RTS II / 2023

4,76190476190476*1,05; 'Přepočtené koeficientem množství 5.00

1075763101812.01R kus 3.00 RTS II / 2023

1076742110504.01R kus 3.00 RTS II / 2023

1077742110505.02R kus 1.00 RTS II / 2023

107834571465 kus 3.00 RTS II / 2023

107934571472 kus 1.00 RTS II / 2023

1080742410801 kus 1.00 RTS II / 2023

1081742410801.02R kus 1.00 RTS II / 2023

1082742410063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1083742410063 kus 1.00 RTS II / 2023

1084MAT10063.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1085742410121.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1086742410121 kus 1.00 RTS II / 2023

1087742410201.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1088742410801.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1089742330801.01R kus 1.00 RTS II / 2023

1090742330801.02R kus 1.00 RTS II / 2023

V47

109120230800.70R kus 1.00 RTS II / 2023

109220230800.71R kus 1.00 RTS II / 2023

109320230800.58R soub 1.00 RTS II / 2023

1094742330101 kus 2.00 RTS II / 2023

1095742110161 kus 15.00 RTS II / 2023Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud

Drobný montážní materiál zatažení LAN přívodu připraveného z jiného projektu konektivity
školy
součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu
součinnost s IT technikem školy, pro realizaci tras LAN přívodu
Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnosti v přilehlých
místnostech bez stavebních úprav
"Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů se zachováním funkčnostii v přilehlých místnostech bez stavebních úprav s stavebními
pracemi. Bezpečné odpojení se zajištěním dočasného odpojení dle doporučení IT technika školy. Přepojení kabelů, krabi oproudá
instalace.
? kontrola návaznosti kabeláže bez demontáže, pro zachování funkčnosti stávajícího
? nepotřebné kabeláže vyčnívající ze zdi
? odhadované práce cca 15 hod"

slaboproudé rozvody v učebně, kabinetu
Zatažení připraveného LAN přívodu z jiného projektu konektivity školy s úpravo zapojení v
datovém rozvaděči v učebně
Zatažení připraveného LAN přívodu z jiného projektu konektivity školy s úpravo zapojení v datovém rozvaděči v učebně

Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy
přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s
ochranou proti poškození
přesun do a z dočasného skladu, skladování demont.reproduktoru po dobu stavebních prací, s ochranou proti poškození
Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů bez zachování funkčnostii
"Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů bez zachování funkčnostii v odborné učebně, kabinetu a místnostech souvis chnika školy.
Bezpečné odpojení se zajištěním trvalého odpojení. Demontáž kabelů, krabic, přístrojů. Odvoz a zajištění uložení demonto
? nástěnných žlabů
? datových zásuvek
? odpojení kabeláže v datovém rozváděči
? kabeláže vyčnívající ze zdi
? přesné množství nelze určit z důvodu nedostupnosti
? odhadované práce cca 25 hod"

Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu
Demontáž regulátoru hlasitosti rozhlasu
Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu
Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti
Kontrola funkčnosti rozhlasu před demontáží a po zpětné montáži se zástupcem školy

Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu
Zhotovení upevňovacích bodů vyvrtáním pro montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu
Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu
Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného
sada upevňovacích prvků pro montáž reproduktoru

krabice do dutých stěn PVC přístrojová čtvercová 120x120mm s víčkem

Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového
Demontáž rozhlasu reproduktoru podhledového, nástěnného, směrového
Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu
Zajištění vodičů po demontáž reproduktoru proti poškození a zaizolování proti zkratu

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové SDK příčky
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové SDK příčky
Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných
čtyřhranných s víčkem pro sádrokartonové SDK příčky do 250x250mm
Montáž krabic s vyřezáním otvoru pro krabici pro slaboproud plastových odbočných čtyřhranných s víčkem pro sádrokarton
krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

trubka elektroinstalační ohebná z PVC 1240 750N 40/31,2mm

Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01
do 0,02 m2 pro slaboproud
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2 pro slaboproud



109635432541 kus 15.00 RTS II / 2023

V48

1097763101811.01R hod 2.00 RTS II / 2023

1098763101812 kus 2.00 RTS II / 2023

VORN

04VRN

1099045002VRNVD01 Soubor 1.00 RTS II / 2023

1100032002VRN Soubor 1.00 RTS II / 2023

1101070001VRN Soubor 1.00 RTS II / 2023

3,722,705.26
Poznámka:

Kompletační činnost

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Celkem:

úprava protahovacích otvorů plech.profilů v SDK příčce nebo předsazené stěně pro zatažení kabelů nebo trubek
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01
do 0,02 m2
Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s jednoduchým opláštěním velikosti otvo
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Inženýrské činnosti

Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů
příchytka kabelová 14-28mm

Nový LAN přívod do učebny z aktivního prvku školy připravený z jiného projektu konek
úprava protahovacích otvorů plech.profilů v SDK příčce nebo předsazené stěně pro zatažení
kabelů nebo trubek


